



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### Avaliação de riscos N° 202508130001



Unidade responsável  
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude  
[Prefeitura Municipal de Pacajus](#)



Data da Avaliação  
13/08/2025



Responsável  
EQUIPE DE PLANEJAMENTO





## HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
13/08/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788  
PÁGINA: 2 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





## 1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

**Fase de Planejamento:** A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

**Fase de Seleção do Fornecedor:** Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar as riscos previamente identificados**, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

**Fase de Gestão do Contrato:** Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve **realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos**, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de **gerenciamento de riscos** permite uma **gestão contratual mais eficiente, transparente e segura**, garantindo a entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

### Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

### Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5





O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

## 2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompletos ou incorretos, resultando em definição inadequada das necessidades.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Insuficiência no levantamento de mercado, levando à estimativa imprecisa de preços e fornecedores.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Falta de justificativas claras para o parcelamento ou não da solução, resultando em possíveis ineficiências na compra.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R04	Inadequada descrição da solução completa, gerando risco de aquisição de produtos que não atendam às necessidades específicas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Omissão de potenciais impactos ambientais e ausência de medidas mitigadoras, comprometendo a sustentabilidade do processo.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Providências inadequadas ou incompletas a serem adotadas antes da licitação, podendo causar atrasos ou problemas na execução.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R07	Participação limitada de fornecedores qualificados devido a falhas no edital ou divulgação ineficaz.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Impugnação do edital por erros ou omissões, resultando em atrasos no processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Propostas financeiras inexequíveis apresentadas por fornecedores, acarretando em possíveis quebras de contrato posteriores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R10	Falta de clareza nos critérios de avaliação, causando subjetividade e disputas judiciais.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R11	Capacitação inadequada da equipe de avaliação, levando a julgamentos errôneos e possíveis contestações.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto





ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Ausência de um processo de seleção transparente, afetando a confiança dos fornecedores e a reputação do órgão licitante.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R13	Inadequado acompanhamento e fiscalização do contrato, resultando em entrega de produtos fora das especificações.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Atrasos na entrega dos materiais esportivos pelo fornecedor, impactando na realização das atividades previstas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Comunicação deficiente entre o órgão contratante e o fornecedor, gerando mal-entendidos e execução ineficaz do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Inadimplência do fornecedor devido a problemas financeiros, causando interrupção no fornecimento dos materiais.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R17	Alterações nas necessidades do órgão não contempladas no contrato original, levando à necessidade de aditivos contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Falta de registro adequado de execução contratual, prejudicando a accountability e controle interno.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

### 3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

#### 3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU INCORRETOS, RESULTANDO EM DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS NECESSIDADES.			
<b>Probabilidade:</b> Moderado	<b>Impacto:</b> Alto	<b>Nível de risco:</b> Alto	<b>Tratamento:</b> Mitigar
<b>DANOS</b>			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D52	Definição inadequada dos materiais esportivos necessários.	Significativo	
D53	Aquisição de materiais que não atendem às especificações corretas.	Moderado	
D54	Contratação de fornecedores inadequados.	Significativo	
<b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP88	Realizar revisões detalhadas dos ETP por especialistas na área de esportes.	Comissão de Planejamento	
MP89	Capacitação da equipe de planejamento para elaboração de ETP mais robustos.	Departamento de Recursos Humanos	
MP90	Consultas com outros órgãos que realizaram processos semelhantes para validar as necessidades.	Comissão de Planejamento	
<b>MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS</b>			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC86	Revisão e ajuste dos estudos técnicos antes da finalização do processo.	Comissão de Planejamento	
MC87	Realocação dos materiais incorretos para outras atividades dentro da Secretaria, quando aplicável.	Secretaria de Esporte e Juventude	
<b>R02 - INSUFICIÊNCIA NO LEVANTAMENTO DE MERCADO, LEVANDO À ESTIMATIVA IMPRECISA DE PREÇOS E FORNECEDORES.</b>			
<b>Probabilidade:</b> Alto	<b>Impacto:</b> Alto	<b>Nível de risco:</b> Crítico	<b>Tratamento:</b> Mitigar





DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D49	Orçamento superestimado ou subestimado, resultando em revisão do processo e demora na contratação.	Significativo		
D50	Escolha de fornecedores não capacitados para atender à demanda especificada.	Moderado		
D51	Processo licitatório fracassado por não atrair a participação de fornecedores adequados.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP83	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente e atualizada, incluindo cotações de preços e fornecedores possíveis.	Equipe de Planejamento		
MP84	Consulta a bases de dados e estudos de mercado para obter informações robustas.	Departamento de Compras		
MP85	Engajamento em redes de colaboração com outros órgãos públicos para troca de experiências e dados de mercado.	Secretaria de Esporte e Juventude		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC81	Ajuste no orçamento e nos critérios de seleção, caso a primeira tentativa de contratação não obtenha sucesso.	Comissão de Planejamento		
MC82	Reabertura do processo licitatório com base em dados revisados.	Autoridade Competente		
R03 - FALTA DE JUSTIFICATIVAS CLARAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, RESULTANDO EM POSSÍVEIS INEFICIÊNCIAS NA COMPRA.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D46	Compra desnecessária de materiais, impactando o orçamento.	Moderado		
D47	Falta de materiais necessários para momentos críticos.	Significativo		
D48	Ineficiência na logística de entrega dos materiais adquiridos.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP78	Análise criteriosa da demanda e definição de critérios claros para parcelamento baseado em dados históricos e planejamentos futuros.	Comissão de Planejamento		
MP79	Realização de workshops com equipes de planejamento para discutir e alinhar critérios de parcelamento.	Secretaria de Esporte e Juventude		
MP80	Integração de dados das atividades esportivas para mapear as necessidades reais ao longo do período.	Equipe de TI		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC76	Revisão do plano de compras com ajuste nos prazos e quantidades, caso surjam inadequações.	Comissão de Planejamento		
MC77	Diálogo com fornecedores para renegociar prazos e entregas de acordo com novas necessidades identificadas.	Departamento de Compras		
R04 - INADEQUADA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMPLETA, GERANDO RISCO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE NÃO ATENDAM ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D43	Aquisição de produtos inadequados ou desnecessários.	Significativo		
D44	Necessidade de realizar novas compras de produtos corretos, aumentando custos.	Moderado		
D45	Interrupção ou falha em projetos esportivos devido à falta de materiais adequados.	Significativo		





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Revisão detalhada da descrição da solução completa antes da publicação do edital.	Comissão de Planejamento
MP74	Consulta a especialistas na área esportiva para validar as especificações dos produtos.	Secretaria de Esporte e Juventude
MP75	Desenvolvimento de um checklist de verificação para garantir que todos os requisitos sejam atendidos.	Equipe de Qualidade
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Avaliação e ajuste imediato dos produtos adquiridos para adequação às necessidades.	Departamento de Compras
MC72	Execução de um processo emergencial para a compra de produtos corretos, se necessário.	Autoridade Competente

R05 - OMISSÃO DE POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS, COMPROMETENDO A SUSTENTABILIDADE DO PROCESSO.

Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Degradação ambiental causada pelo uso de materiais não sustentáveis.	Significativo
D41	Penalidades legais devido à não conformidade com legislações ambientais.	Moderado
D42	Prejuízos à imagem pública do órgão por desconsiderar práticas ambientalmente responsáveis.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Incluir avaliação de impacto ambiental como parte do processo de contratação.	Departamento de Meio Ambiente
MP69	Adotar práticas de compras ecológicas, priorizando fornecedores com certificação sustentável.	Departamento de Compras
MP70	Realizar treinamentos sobre sustentabilidade para equipes envolvidas no processo.	Secretaria de Esporte e Juventude

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Implementar medidas corretivas para minimizar impactos ambientais não previstos.	Comissão de Planejamento
MC67	Revisão do processo com inclusão de cláusulas ambientais nos contratos futuros.	Autoridade Competente

R06 - PROVIDÊNCIAS INADEQUADAS OU INCOMPLETAS A SEREM ADOTADAS ANTES DA LICITAÇÃO, PODENDO CAUSAR ATRASOS OU PROBLEMAS NA EXECUÇÃO.

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Atrasos significativos na fase de licitação, impactando cronogramas de execução.	Significativo
D38	Problemas de execução do contrato devido à falta de informações ou preparação.	Significativo
D39	Imprecisão nos termos e condições do contrato resultando em disputas ou não conformidades.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Estabelecimento de um checklist de providências a serem concluídas antes da publicação do edital.	Equipe de Planejamento
MP64	Realização de reuniões de pré-licitação para asseguramento das condições de execução.	Comissão de Planejamento
MP65	Apoio consultivo de equipes especializadas para preparação dos documentos prévios à licitação.	Departamento Jurídico





MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reorganização do cronograma para acomodar etapas adicionais de verificação.	Gestor de Projetos
MC62	Negociação de extensões de prazos contratuais devido a atrasos na licitação.	Autoridade Competente

### 3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO LIMITADA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DEVIDO A FALHAS NO EDITAL OU DIVULGAÇÃO INEFICAZ.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Redução na competição entre fornecedores, resultando em preços menos competitivos.	Significativo	
D35	Qualidade do fornecimento comprometida pelo número restrito de participantes.	Moderado	
D36	Maior risco de desclassificação de candidatos devido a ausência de informações claras no edital.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP58	Revisão e aprimoramento do edital com suporte de equipes jurídicas e técnicas antes da publicação.	Departamento Jurídico	
MP59	Utilização de várias plataformas de divulgação para alcançar um maior número de fornecedores potenciais.	Departamento de Comunicação	
MP60	Organização de seminários ou workshops explicativos sobre o processo licitatório.	Comissão de Planejamento	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC56	Reabertura da fase de cadastramento de fornecedores para incluir mais participantes qualificados.	Comissão de Licitação	
MC57	Ajuste no edital com esclarecimentos adicionais para evitar futuras desclassificações inadequadas.	Autoridade Competente	
R08 - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL POR ERROS OU OMISSÕES, RESULTANDO EM ATRASOS NO PROCESSO LICITATÓRIO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D31	Atraso no cronograma inicial do projeto devido à suspensão e revisão do edital.	Significativo	
D32	Reprodução de custos adicionais relacionados a ajustes ou correções no edital.	Moderado	
D33	Perda de confiança de fornecedores devido a inseguranças regulatórias.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP53	Realização de uma revisão minuciosa do edital por uma equipe multidisciplinar antes da publicação.	Departamento Jurídico	
MP54	Utilização de uma checklist de conformidade legal para garantir que todas as exigências estão sendo atendidas.	Comissão de Planejamento	
MP55	Consultoria com especialistas em licitações para validação do edital.	Autoridade Competente	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC51	Estabelecimento de um plano de comunicação para informar aos stakeholders sobre revisões e alterações no edital.	Departamento de Comunicação	
MC52	Alocação de uma equipe para a rápida correção e republicação do edital, buscando minimizar atrasos.	Comissão de Licitação	





R09 - PROPOSTAS FINANCEIRAS INEXEQUÍVEIS APRESENTADAS POR FORNECEDORES, ACARRETANDO EM POSSÍVEIS QUEBRAS DE CONTRATO POSTERIORES.

Probabilidade: Alto Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Interrupção do fornecimento devido à incapacidade do fornecedor em cumprir o contrato.	Catastrofico
D29	Aumento de custos para encontrar e contratar um novo fornecedor.	Significativo
D30	Prejuízos à reputação do órgão por falhas na execução do contrato.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Inclusão de critérios de qualificação econômica e financeira rigorosos no edital.	Comissão de Licitação
MP49	Avaliação detalhada das propostas financeiras com suporte de analistas financeiros.	Departamento Financeiro
MP50	Revisão de contratos anteriores e reputação de fornecedores potenciais.	Departamento de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Preparar lista de fornecedores secundários para rápida contratação em caso de falha.	Comissão de Licitação
MC47	Estabelecer cláusulas contratuais para aplicação de penalidades em caso de quebra.	Departamento Jurídico

R10 - FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CAUSANDO SUBJETIVIDADE E DISPUTAS JUDICIAIS.

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Aumento de disputas e litígios durante o processo de avaliação.	Significativo
D26	Atraso no processo de seleção devido a revisões e reconsiderações de propostas.	Moderado
D27	Prejuízo à imagem institucional por alegações de falta de transparência.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Desenvolvimento de critérios de avaliação mensuráveis e objetivos com a participação de especialistas.	Comissão de Avaliação
MP44	Realização de treinamento para a equipe de avaliação sobre os critérios e procedimentos estabelecidos.	Departamento de Recursos Humanos
MP45	Divulgação prévia e clara dos critérios de avaliação no edital e em outros meios de comunicação.	Departamento de Comunicação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Estabelecimento de um comitê para reavaliação de propostas contestadas.	Comissão de Licitação
MC42	Revisão e ajuste dos critérios de avaliação na próxima licitação para corrigir eventuais problemas.	Autoridade Competente

R11 - CAPACITAÇÃO INADEQUADA DA EQUIPE DE AVALIAÇÃO, LEVANDO A JULGAMENTOS ERRÔNEOS E POSSÍVEIS CONTESTAÇÕES.

Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Avaliações incorretas das propostas, resultando em escolha de fornecedor inadequado.	Significativo
D23	Aumento de contestações formais e reclamações de fornecedores participantes.	Moderado
D24	Impacto negativo na credibilidade e confiança da equipe de avaliação.	Significativo





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Desenvolvimento e implementação de um programa de capacitação contínua para a equipe de avaliação.	Departamento de Recursos Humanos
MP39	Realização de seminários e workshops práticos sobre avaliação de propostas e critérios.	PROGEPE
MP40	Criação de guias e materiais de apoio para consulta durante o processo de avaliação.	Comissão de Avaliação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisão e correção de avaliações realizadas por consultores externos.	Departamento Jurídico
MC37	Estabelecimento de um processo de feedback pós-avaliação para melhoria contínua da equipe.	Comissão de Licitação

**R12 - AUSÊNCIA DE UM PROCESSO DE SELEÇÃO TRANSPARENTE, AFETANDO A CONFIANÇA DOS FORNECEDORES E A REPUTAÇÃO DO ÓRGÃO LICITANTE.**

**Probabilidade:** Alto      **Impacto:** Muito alto      **Nível de risco:** Crítico      **Tratamento:** Mitigar

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Desconfiança por parte dos fornecedores, reduzindo o número de participantes em futuras licitações.	Catastrofico
D20	Comprometimento da reputação do órgão licitante, impactando negativamente a percepção pública.	Catastrofico
D21	Aumento de disputas e contestações formais por parte dos participantes.	Significativo

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Implementação de um sistema de registro e transparência no processo de seleção, com auditorias regulares.	Departamento de Auditoria Interna
MP34	Divulgação clara e detalhada dos critérios de seleção e resultados através de plataformas oficiais.	Departamento de Comunicação
MP35	Treinamento das equipes envolvidas sobre a importância da transparência e conformidade nos processos licitatórios.	PROGEPE

**MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Revisão completa e implementação de melhorias no processo para assegurar transparência futura.	Comissão de Licitação
MC32	Estabelecimento de um canal de comunicação com fornecedores para esclarecimentos e feedback.	Departamento de Compras

### 3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

**R13 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, RESULTANDO EM ENTREGA DE PRODUTOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES.**

**Probabilidade:** Alto      **Impacto:** Alto      **Nível de risco:** Crítico      **Tratamento:** Mitigar

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Entrega de produtos que não atendem às especificações do contrato, resultando em necessidade de substituição.	Significativo
D17	Dificuldades na execução de atividades planejadas devido à inadequação dos produtos recebidos.	Significativo
D18	Aumento de custos devido à necessidade de reposição ou ajuste dos produtos.	Moderado

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Desenvolvimento de um plano de acompanhamento detalhado e atribuição clara de responsabilidades para fiscalização do contrato.	Gestor de Contratos
MP29	Capacitação contínua da equipe responsável pela fiscalização do contrato.	PROGEPE





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP30	Implementação de auditorias periódicas para verificação de conformidade com o contrato.	Departamento de Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Negociação com fornecedores para substituição rápida de itens não conformes.	Departamento de Compras
MC27	Estabelecimento de um processo de análise e correção de falhas para evitar reincidência.	Comissão de Fiscalização
<b>R14 - ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS PELO FORNECEDOR, IMPACTANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS.</b>		
<b>Probabilidade:</b> Moderado		<b>Impacto:</b> Alto
<b>Nível de risco:</b> Alto		<b>Tratamento:</b> Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Adiantamento ou cancelamento de eventos esportivos devido à falta de equipamentos.	Significativo
D14	Comprometimento de projetos esportivos e treinamento de equipes.	Significativo
D15	Aumento de custos devido à necessidade de aluguel emergencial de equipamentos.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Inclusão de cláusulas contratuais de penalidade para atrasos não justificáveis.	Departamento Jurídico
MP24	Estabelecimento de um cronograma de entregas com monitoramento regular por parte do gestor de contratos.	Gestor de Contratos
MP25	Manter comunicação contínua com os fornecedores para acompanhamento de prazos.	Departamento de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Contatar fornecedores alternativos para aquisição emergencial ou locação de materiais.	Gestor de Contratos
MC22	Revisão do cronograma das atividades impactadas para acomodar alterações.	Coordenação de Projetos
<b>R15 - COMUNICAÇÃO DEFICIENTE ENTRE O ÓRGÃO CONTRATANTE E O FORNECEDOR, GERANDO MAL-ENTENDIDOS E EXECUÇÃO INEFICAZ DO CONTRATO.</b>		
<b>Probabilidade:</b> Alto		<b>Impacto:</b> Alto
<b>Nível de risco:</b> Crítico		<b>Tratamento:</b> Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Execução inadequada do contrato devido à falta de alinhamento sobre entregas e responsabilidades.	Significativo
D11	Atrasos na execução dos serviços ou fornecimento dos produtos por falta de esclarecimentos.	Significativo
D12	Aumento de custos e tempo para resolver mal-entendidos e retomar o curso adequado do contrato.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecimento de canais de comunicação claros e regulares para troca de informações entre as partes.	Gestor de Contratos
MP19	Reuniões periódicas de alinhamento e revisão de objetivos do contrato com o fornecedor.	Departamento de Compras
MP20	Documentação de todos os acordos e alterações contratuais para garantir clareza e rastreabilidade.	Departamento Jurídico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788  
PÁGINA: 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Intervenção de um mediador para resolver diferenças e aumentar o entendimento entre as partes.	Comissão de Fiscalização
MC17	Revisão do contrato para corrigir ambigüidades que possam ter causado mal-entendidos.	Autoridade Competente

**R16 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR DEVIDO A PROBLEMAS FINANCEIROS, CAUSANDO INTERRUPTÃO NO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.**

**Probabilidade:** Moderado      **Impacto:** Muito alto      **Nível de risco:** Crítico      **Tratamento:** Mitigar

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Interrupção total do fornecimento de materiais essenciais, impactando atividades críticas.	Catastrofico
D08	Possível necessidade de medidas legais para resolução de inadimplência contratual.	Significativo
D09	Custos adicionais associados à recontração ou aquisição emergencial de outro fornecedor.	Significativo

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Avaliação de crédito rigorosa de fornecedores durante o processo de seleção.	Departamento Financeiro
MP14	Monitoramento periódico da saúde financeira do fornecedor durante a execução do contrato.	Gestor de Contratos
MP15	Inserção de cláusulas de garantia no contrato para mitigar riscos financeiros.	Departamento Jurídico

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Ativação de fornecedores alternativos previamente identificados para assegurar continuidade de fornecimento.	Departamento de Compras
MC12	Revisão do plano de contingência para introduzir medidas de resposta rápida a interrupções.	Comissão de Planejamento

**R17 - ALTERAÇÕES NAS NECESSIDADES DO ÓRGÃO NÃO CONTEMPLADAS NO CONTRATO ORIGINAL, LEVANDO À NECESSIDADE DE ADITIVOS CONTRATUAIS.**

**Probabilidade:** Alto      **Impacto:** Alto      **Nível de risco:** Crítico      **Tratamento:** Mitigar

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Necessidade de realinhamento dos termos do contrato, resultando em atrasos nas entregas.	Significativo
D05	Aumento de custos devido à inclusão de aditivos para atender novas necessidades.	Moderado
D06	Possíveis disputas contratuais devido à falta de clareza sobre escopo e mudanças necessárias.	Significativo

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Revisão periódica das necessidades do órgão durante a vigência do contrato.	Gestor de Contratos
MP09	Definição de cláusulas contratuais flexíveis para gerenciamento de mudanças de escopo.	Departamento Jurídico
MP10	Consulta regular com as partes interessadas para validar e ajustar necessidades ao longo do contrato.	Coordenação de Projetos

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Elaboração de aditivos contratuais que claramente definem as mudanças e responsabilidades.	Departamento Jurídico
MC07	Negociação imediata com fornecedores para acordar sobre as mudanças e mitigar atrasos.	Departamento de Compras

**R18 - FALTA DE REGISTRO ADEQUADO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, PREJUDICANDO A ACCOUNTABILITY E CONTROLE INTERNO.**

**Probabilidade:** Alto      **Impacto:** Alto      **Nível de risco:** Crítico      **Tratamento:** Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788  
PÁGINA: 12 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.386.407/0001-09





DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Dificuldades em auditar e verificar a conformidade das ações executadas com o contrato.	Significativo
D02	Aumento de riscos de não conformidades e fraudes devido à falta de registros.	Significativo
D03	Potencial para disputas judiciais devido à incapacidade de demonstrar o cumprimento do contrato.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementação de um sistema de gestão de documentos para registro e armazenamento de informações contratuais.	Departamento de Tecnologia da Informação
MP04	Treinamento dos envolvidos na execução do contrato sobre a importância e os procedimentos para registro adequado.	Departamento de Recursos Humanos
MP05	Auditorias internas periódicas para garantir que os registros estão sendo mantidos conforme necessário.	Departamento de Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Realização de auditorias externas para avaliar a documentação existente e recomendar melhorias.	Comissão de Fiscalização
MC02	Criação de uma força-tarefa para regularizar a documentação dos contratos conforme necessário.	Autoridade Competente

#### 4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------

Pacajus / CE, 13 de agosto de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente  
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS  
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788  
PÁGINA: 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

