

**OBRA:**  
CONSTRUÇÃO DO POLOTURÍSTICO E CULTURAL DOAÇUDE PEREIRA DE MIRANDA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CE  
**LOCAL:**  
CE 341 - MARGEM AÇUDE PEREIRA DE MIRANDA  
**FONTE:**  
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO, COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	ATIVIDADE/SERVIÇO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO TOTAL	PRAZO (DIAS)							TOTAIS
				30	60	90	120	150	180	210	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 133.515,00	3,65%	20.547,96	18.638,69	18.812,26	18.812,26	18.465,12	19.012,54	19.226,16	133.515,00
				15,39%	13,96%	14,09%	14,09%	13,83%	14,24%	14,40%	100,00%
2	IMPLANTAÇÃO TRECHO 01										
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 186.295,19	5,09%	186.295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.295,19
				100,00%							100,00%
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.631,95	0,04%	1.631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,95
				100,00%							100,00%
2.3	CONTENÇÕES	R\$ 5.171,17	0,14%	5.171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,17
				100,00%							100,00%
2.4	PISOS	R\$ 163.388,38	4,47%	0,00	0,00	81.694,19	81.694,19	0,00	0,00	0,00	163.388,38
						50,00%	50,00%				100,00%
2.5	PINTURA	R\$ 17.583,20	0,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583,20	17.583,20
										100,00%	100,00%
2.6	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 85.607,40	2,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.607,40	0,00	85.607,40
									100,00%		100,00%
2.7	ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E	R\$ 13.699,48	0,37%	0,00	0,00	13.699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,48
						100,00%					100,00%
2.8	REFORMA BANHEIROS	R\$ 168.331,89	4,60%	0,00	168.331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.331,89
					100,00%						100,00%
2.9	QUIOSQUE 01	R\$ 105.427,04	2,88%	0,00	0,00	52.713,52	26.356,76	26.356,76	0,00	0,00	105.427,04
						50,00%	25,00%	25,00%			100,00%
2.10	QUIOSQUE 02	R\$ 105.427,04	2,88%	0,00	0,00	52.713,52	26.356,76	26.356,76	0,00	0,00	105.427,04
						50,00%	25,00%	25,00%			100,00%
2.11	QUIOSQUE 03	R\$ 105.427,04	2,88%	0,00	0,00	52.713,52	26.356,76	26.356,76	0,00	0,00	105.427,04
						50,00%	25,00%	25,00%			100,00%
2.12	QUIOSQUE 04	R\$ 105.427,04	2,88%	0,00	0,00	52.713,52	26.356,76	26.356,76	0,00	0,00	105.427,04
						50,00%	25,00%	25,00%			100,00%
2.13	PORTAL ENTRADA	R\$ 21.215,70	0,58%	0,00	0,00	10.607,85	10.607,85	0,00	0,00	0,00	21.215,70
						50,00%	50,00%				100,00%
2.14	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.393,04	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,04	0,00	0,00	2.393,04
								100,00%			100,00%

**OBRA:**

CONSTRUÇÃO DO POLOTURÍSTICO E CULTURAL DOAÇUDE PEREIRA DE MIRANDA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CE

**LOCAL:**

CE 341 - MARGEM AÇUDE PEREIRA DE MIRANDA

**FONTE:**

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO, COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	ATIVIDADE/SERVIÇO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO TOTAL	PRAZO (DIAS)							TOTAIS
				30	60	90	120	150	180	210	
3	IMPLANTAÇÃO TRECHO 02										
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.819,20	0,41%	14.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.819,20
				100,00%							100,00%
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.664,43	0,32%	11.664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.664,43
				100,00%							100,00%
3.3	PISOS	R\$ 60.773,46	1,66%	0,00	0,00	30.386,73	30.386,73	0,00	0,00	0,00	60.773,46
						50,00%	50,00%				100,00%
3.4	ESTRUTURAS	R\$ 9.533,28	0,26%	0,00	9.533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533,28
					100,00%						100,00%
3.5	PAREDES	R\$ 22.950,72	0,63%	0,00	22.950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,72
					100,00%						100,00%
3.6	REVESTIMENTOS	R\$ 34.465,92	0,94%	0,00	0,00	34.465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34.465,92
						100,00%					100,00%
3.7	PINTURA	R\$ 27.938,79	0,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.938,79	27.938,79
										100,00%	100,00%
3.8	PAISAGISMO	R\$ 27.239,69	0,74%	0,00	0,00	0,00	8.171,91	13.619,85	5.447,94	0,00	27.239,69
							30,00%	50,00%	20,00%		100,00%
3.9	DIVERSOS	R\$ 220.903,21	6,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.451,61	110.451,61	220.903,21
									50,00%	50,00%	100,00%
4	IMPLANTAÇÃO TRECHO 03										
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.978,67	0,76%	27.978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.978,67
				100,00%							100,00%
4.2	PISOS	R\$ 150.200,00	4,11%	0,00	0,00	37.550,00	75.100,00	37.550,00	0,00	0,00	150.200,00
						25,00%	50,00%	25,00%			100,00%
4.3	PINTURA	R\$ 27.634,66	0,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.634,66	27.634,66
										100,00%	100,00%
4.4	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 11.641,51	0,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,45	8.149,06	0,00	11.641,51
								30,00%	70,00%		100,00%
4.5	DIVERSOS	R\$ 123.560,00	3,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.780,00	61.780,00	123.560,00
									50,00%	50,00%	100,00%
5	IMPLANTAÇÃO TRECHO 04										

**OBRA:**

CONSTRUÇÃO DO POLOTURÍSTICO E CULTURAL DOAÇUDE PEREIRA DE MIRANDA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CE

**LOCAL:**

CE 341 - MARGEM AÇUDE PEREIRA DE MIRANDA

**FONTE:**

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO, COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	ATIVIDADE/SERVIÇO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO TOTAL	PRAZO (DIAS)							TOTAIS
				30	60	90	120	150	180	210	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.125,62	0,91%	33.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.125,62
				100,00%							100,00%
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 276.673,42	7,56%	276.673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.673,42
				100,00%							100,00%
5.3	CONTENÇÕES	R\$ 205.754,80	5,62%	0,00	205.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.754,80
					100,00%						100,00%
5.4	DRENAGEM	R\$ 17.890,62	0,49%	0,00	17.890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.890,62
					100,00%						100,00%
5.5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 22.392,13	0,61%	0,00	22.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,13
					100,00%						100,00%
5.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 22.749,00	0,62%	0,00	0,00	22.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.749,00
						100,00%					100,00%
5.7	PISOS	R\$ 213.407,00	5,83%	0,00	0,00	0,00	138.714,55	74.692,45	0,00	0,00	213.407,00
							65,00%	35,00%			100,00%
5.8	REVESTIMENTOS	R\$ 17.231,55	0,47%	0,00	0,00	17.231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17.231,55
						100,00%					100,00%
5.9	QUADRA BEACH TENNIS	R\$ 108.399,31	2,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	86.719,45	21.679,86	0,00	108.399,31
								80,00%	20,00%		100,00%
5.10	PINTURA	R\$ 50.448,78	1,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.448,78	50.448,78
											100,00%
5.11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 340.363,26	9,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	119.127,14	119.127,14	102.108,98	340.363,26
								35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
5.12	ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E	R\$ 7.477,41	0,20%	0,00	7.477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,41
					100,00%						100,00%
5.13	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 3.361,67	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,67	0,00	0,00	3.361,67
								100,00%			100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 347.331,53	9,49%	0,00	52.099,73	52.099,73	69.466,31	69.466,31	52.099,73	52.099,73	347.331,53
					15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>3.658.450,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>577.907,61</b>	<b>525.069,27</b>	<b>530.150,79</b>	<b>538.380,84</b>	<b>534.314,52</b>	<b>483.355,27</b>	<b>469.271,90</b>	<b>3.658.450,20</b>
		R\$ (ACUM.)		577.907,61	1.102.976,88	1.633.127,68	2.171.508,51	2.705.823,03	3.189.178,30	3.658.450,20	
		(PER.)		15,80%	14,35%	14,49%	14,72%	14,60%	13,21%	12,83%	



**OBRA:**  
 CONSTRUÇÃO DO POLOTURÍSTICO E CULTURAL DOAÇUDE PEREIRA DE MIRANDA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CE  
**LOCAL:**  
 CE 341 - MARGEM AÇUDE PEREIRA DE MIRANDA  
**FONTE:**  
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO, COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	ATIVIDADE/SERVIÇO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO TOTAL	PRAZO (DIAS)						TOTAIS
				30	60	90	120	150	180	
			% (ACUM.)	15,80%	30,15%	44,64%	59,36%	73,96%	87,17%	100,00%