



MAPA DE RISCOS

ÓRGÃO DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (TABLET E NOTEBOOK) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.

1. Riscos Relacionados à Fase de Planejamento

Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégias de Mitigação
Estimativa inadequada de quantidades	Média	Alto	Realizar levantamento preciso das necessidades junto às escolas e setores da Secretaria.
Especificações técnicas incompletas ou incorretas	Média	Alto	Elaborar termo de referência detalhado com apoio técnico especializado.
Pesquisa de preços inconsistente	Média	Alto	Utilizar fontes oficiais (ComprasNet, PNCP, atas vigentes) e mercado local/nacional para compor média de preços.
Falta de previsão orçamentária	Baixa	Alto	Garantir dotação orçamentária e registro no PCA antes da abertura da licitação.

2. Riscos Relacionados à Fase de Seleção do Fornecedor

Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégias de Mitigação
Baixa participação de fornecedores no pregão eletrônico	Média	Médio	Ampla divulgação no PNCP, descrição clara do objeto e prazos razoáveis.
Fornecedores desclassificados por não atenderem requisitos técnicos	Média	Médio	Exigir apenas requisitos técnicos essenciais, sem restringir a competitividade.





Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégias de Mitigação
Propostas inexecutáveis ou com sobrepreço.	Alta	Alto	Definição de preço estimado realista e utilização de mecanismos de diligência.

3. Riscos Relacionados à Fase de Execução Contratual

Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégias de Mitigação
Atraso na entrega dos equipamentos	Média	Alto	Estabelecer prazos claros em edital e aplicar penalidades em caso de descumprimento.
Fornecimento de produtos fora das especificações técnicas	Média	Alto	Exigir laudo técnico, notas fiscais detalhadas e conferência de amostras na entrega.
Ausência de assistência técnica ou garantia	Baixa	Alto	Exigir garantia mínima (12 meses tablets e 24 meses notebooks) e comprovação de rede de assistência.
Problemas de logística (transporte/armazenamento inadequado)	Baixa	Médio	Definir local de entrega e responsabilidade do fornecedor pelo transporte adequado.

4. Riscos Relacionados à Fase de Utilização

Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégias de Mitigação
Uso inadequado ou desgaste prematuro dos equipamentos	Média	Médio	Promover capacitação de servidores e professores para o uso correto.
Falta de infraestrutura para uso dos equipamentos (rede elétrica, internet)	Média	Alto	Levantamento prévio das condições das escolas e adoção de melhorias de infraestrutura.
Obsolescência tecnológica acelerada	Média	Médio	Escolher equipamentos atualizados e com suporte a upgrades de software.

6. Conclusão





O gerenciamento dos riscos apresentados deve ser acompanhado durante todas as fases da contratação, desde o planejamento até a entrega e uso dos equipamentos, assegurando a **eficiência, economicidade e conformidade legal** da aquisição, em benefício da Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.

Jaguaribara/Ce, 22 de setembro de 2025

Equipe de Planejamento:

FLAVIANNA MARIA SALDANHA VIEIRA

MEMBRO

GUILHERME BEZERRA DE LIMA

MEMBRO

RICARDO MARTINS SOUSA

MEMBRO

