


 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ A FORÇA DO POVO PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ- CE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE			
OBJETO:	OBRA : SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM OITO SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE CARNAUBINHA - MILHÃ - CE		
DATA:	AGOSTO /2024	BDI:	25%
NOME OBRA:	ESCOLA RAIMUNDO BEZERRA DE FIGUEIREIDO	Refer.:	SEIFRA-CE 28.1
Endereço:	Distrito de Carnaubinha	Encargos sociais:	Com desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS DIVERSOS	VALOR R\$	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.375,56	100,00%	1.375,56		-		-		-		-		-
2.0	PAREDES E PAINEIS	104.501,36		-	20,00%	20.900,27	20,00%	20.900,27	20,00%	20.900,27	10,00%	10.450,14	10,00%	10.450,14
3.0	ESQUADRIAS	359.741,66		-		-		-		-		-		-
4.0	VIDROS	77.101,93	20,00%	15.420,39	20,00%	15.420,39	20,00%	15.420,39	20,00%	15.420,39	20,00%	15.420,39		-
5.0	COBERTURA	227.925,21	20,00%	45.585,04	80,00%	182.340,17		-		-		-		-
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.738,86	10,00%	673,89	20,00%	1.347,77	20,00%	1.347,77	30,00%	2.021,66	10,00%	673,89	10,00%	673,89
7.0	REVESTIMENTOS	121.861,68		-	10,00%	12.186,17	10,00%	12.186,17	10,00%	12.186,17	10,00%	12.186,17	10,00%	12.186,17
8.0	PISOS	739.235,90	5,00%	36.961,80	10,00%	73.923,59	10,00%	73.923,59	15,00%	110.885,39	20,00%	147.847,18	10,00%	73.923,59
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	74.181,42	5,00%	3.709,07	5,00%	3.709,07	5,00%	3.709,07	10,00%	7.418,14	10,00%	7.418,14	20,00%	14.836,28
10.0	INSTALAÇÕES DE GÁS/INCÊNCIO/SPDA	125.722,08	5,00%	6.286,10		-		-		-	30,00%	37.716,62	30,00%	37.716,62
11.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA/ DRENAGEM	175.610,02	5,00%	8.780,50	5,00%	8.780,50	5,00%	8.780,50	5,00%	8.780,50	5,00%	8.780,50	10,00%	17.561,00
12.0	FOSSA/SUMIDOURO	128.954,19	5,00%	6.447,71		-		-		-		-		-
13.0	INSTALAÇÃO ELETRICAS	696.386,33	5,00%	34.819,32	5,00%	34.819,32	5,00%	34.819,32	5,00%	34.819,32	5,00%	34.819,32	10,00%	69.638,63
14.0	PINTURA GERAL	155.366,62	5,00%	7.768,33		-		-		-		-		-
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	128.485,20	5,00%	6.424,26		-		-	10,00%	12.848,52	20,00%	25.697,04	30,00%	38.545,56
16.0	SERVIÇOS NÃO PACTUADOS	499.399,49	5,00%	24.969,97	10,00%	49.939,95	10,00%	49.939,95	5,00%	24.969,97	5,00%	24.969,97	5,00%	24.969,97
PARCIAIS		3.622.587,51	5,50%	199.221,94	11,13%	403.367,20	6,10%	221.027,03	6,91%	250.250,33	9,00%	325.979,36	8,30%	300.501,85
ACUMULADO			5,50%	199.221,94	16,63%	602.589,14	22,74%	823.616,17	29,64%	1.073.866,50	38,64%	1.399.845,86	46,94%	1.700.347,71

MILHÃ , AGOSTO de 2024



ENG. JARBAS RICCIOPPO SILVA JR
CREA-4486/D - GO

ENG. JARBAS RICCIOPPO SILVA JR
CREA- 29388-CE
RNP : 1008141003



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ- CE


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE

OBJETO:	OBRA : SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO COM OITO SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE CARNAUBINHA - MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE		
DATA:	AGOSTO /2024	BDI:	25%
NOME OBRA:	ESCOLA RAIMUNDO BEZERRA DE FIGUEIREDO	Refer.:	SEIFRA-CE 28.1
Endereço:	Distrito de Carnaubinha	Encargos sociais:	Com desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES		% DO TOTAL	TOTAL
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
	-		-		-		-		-		-	100,00%	1.375,56
10,00%	10.450,14	10,00%	10.450,14		-		-		-		-	100,00%	104.501,37
30,00%	107.922,50	30,00%	107.922,50	30,00%	107.922,50	10,00%	35.974,17		-		-	100,00%	359.741,67
	-		-		-		-		-		-	100,00%	77.101,95
	-		-		-		-		-		-	100,00%	227.925,21
	-		-		-		-		-		-	100,00%	6.738,87
10,00%	12.186,17	10,00%	12.186,17	10,00%	12.186,17	10,00%	12.186,17	10,00%	12.186,17		-	100,00%	121.861,70
10,00%	73.923,59	10,00%	73.923,59	10,00%	73.923,59		-		-		-	100,00%	739.235,91
20,00%	14.836,28	5,00%	3.709,07	5,00%	3.709,07	5,00%	3.709,07	5,00%	3.709,07	5,00%	3.709,07	100,00%	74.181,40
35,00%	44.002,73		-		-		-		-		-	100,00%	125.722,07
15,00%	26.341,50	15,00%	26.341,50	10,00%	17.561,00	10,00%	17.561,00	10,00%	17.561,00	5,00%	8.780,50	100,00%	175.610,00
15,00%	19.343,13	20,00%	25.790,84	20,00%	25.790,84	20,00%	25.790,84	15,00%	19.343,13	5,00%	6.447,71	100,00%	128.954,20
10,00%	69.638,63	10,00%	69.638,63	20,00%	139.277,27	10,00%	69.638,63	10,00%	69.638,63	5,00%	34.819,32	100,00%	696.386,34
15,00%	23.304,99	20,00%	31.073,32	20,00%	31.073,32	20,00%	31.073,32	15,00%	23.304,99	5,00%	7.768,33	100,00%	155.366,60
10,00%	12.848,52	10,00%	12.848,52		-		-	10,00%	12.848,52	5,00%	6.424,26	100,00%	128.485,20
5,00%	24.969,97	20,00%	99.879,90	10,00%	49.939,95	10,00%	49.939,95	10,00%	49.939,95	5,00%	24.969,96	100,00%	499.399,46
12,14%	439.768,15	13,08%	473.764,18	12,74%	461.383,71	6,79%	245.873,15	5,76%	208.531,46	2,56%	92.919,15	55,60%	2.013.995,71
59,08%	2.140.115,86	72,16%	2.613.880,04	84,89%	3.075.263,75	91,68%	3.321.136,90	97,44%	3.529.668,36	100,00%	3.622.587,51	100,00%	3.622.587,51



ENG. JARBAS RICCIOPPO SILVA JR

CREA-4486/D - GO