



PREFEITURA DE
QUIXADÁ



Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Convênios e Projetos

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

OBRA: CRECHE DO COMPLEXO EDUCACIONAL
LOCAL: AV DR. ANTÔNIO MAGALHÃES, 457, JARDIM DOS MONÓLITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

FONTES DE PREÇOS UTILIZADAS: SENFRA/CE 28 SEM DESONERAÇÃO (ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA: 114,15 %)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (S/BDI)	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						11.919,07
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						11.919,07
2.2.1	SENFRA	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,300	19.999,74	5.999,92
2.2.2	SENFRA	18590	ENCARREGADO GERALMESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,850	6.963,71	5.919,15
TOTAL SIMPLES:							11.919,07
TOTAL PARA 3 MESES							35.757,21
VALOR MENSAL 3 MESES							11.919,07
TOTAL PARA 1%							357,57

OBRA: CRECHE DO COMPLEXO EDUCACIONAL
LOCAL: AV DR. ANTÔNIO MAGALHÃES, 457, JARDIM DOS MONÓLITOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.398,00	4,81%	8.879,60	8.879,60	8.879,60	8.879,60	8.879,60
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	81.759,75	8,85%	81.759,75				
				100,00%				
3	PAREDES E PAINÉIS	58.506,18	6,33%	14.626,55	14.626,55	14.626,55	14.626,55	
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
4	REVESTIMENTO I	41.368,98	4,48%		10.342,25	10.342,25	10.342,25	10.342,25
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
5	REVESTIMENTO II	435.953,05	47,18%		108.988,26	108.988,26	108.988,26	108.988,26
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
6	HIDROSSANITÁRIO	90.292,23	9,77%	27.084,67	27.084,67	36.112,89		
				30,00%	30,00%	40,00%		
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	48.010,56	5,20%		14.403,17	14.403,17	19.204,22	
					30,00%	30,00%	40,00%	
8	ESQUADRIAS	50.658,66	5,48%	15.197,60	15.197,60	15.197,60	50.658,67	
				30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	
9	PARQUE	72.989,86	7,90%			21.896,96	21.896,96	29.195,94
						30,00%	30,00%	40,00%
TOTAL / SUB TOTAL (DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO)		923.927,27	100,00%	147.548,16	199.522,09	230.447,27	189.003,70	157.406,05
% DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO				15,97%	21,59%	24,94%	20,46%	17,04%
SUB TOTAL ACUMULADO				147.548,16	347.070,25	577.517,52	766.521,22	923.927,27
% ACUMULADO				15,97%	37,56%	62,51%	20,46%	37,46%

Quixadá, 20 de agosto de 2025

WARNEY PEREIRA
RABELO:9957877
8368

Assinado de forma digital por WARNEY PEREIRA
RABELO:9957877836
8