



PREFEITURA DE  
**QUIXADÁ**

Secretaria de Planejamento e Finanças  
Departamento de Convênios e Projetos



#### COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

OBRA: CONTRUÇÃO DA ARENINHA NO DISTRITO DO CUSTÓDIO

LOCAL: DISTRITO DO CUSTÓDIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

FONTES DE PREÇOS UTILIZADAS: SEINFRA/CE 28 SEM DESONERAÇÃO (ENCARGOS SOCIAIS = HORISTA: 114,15 %)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO (S/BDI)	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						6.367,61
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						6.367,61
2.2.1	SEINFRA	18584	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÊS	0,200	19.999,74	3.999,95
2.2.2	SEINFRA	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,340	6.963,71	2.367,66
TOTAL SIMPLES:							6.367,61
TOTAL PARA 3 MESES							19.102,83
VALOR MENSAL 3 MESES							6.367,61
TOTAL PARA 1%							191,03

20 de agosto de 2025

OBRA: CONTRUÇÃO DA ARENINHA NO DISTRITO DO CUSTÓDIO

LOCAL: DISTRITO DO CUSTÓDIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

#### CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.599,00	3,44%	7.865,55	7.865,55	7.867,91
				33,33%	33,33%	33,34%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.334,74	5,74%	39.334,74		
				100,00%		
3	FUNDAÇÃO E CONTORNO DA ARENINHA (MURO DE ARRIMO)	71.066,25	10,37%	35.533,13	35.533,13	
				50,00%	50,00%	
4	DRENAGEM E GRAMADO	251.359,44	36,67%	125.679,72	125.679,72	
				50,00%	50,00%	
5	ILUMINAÇÃO CAMPO	31.589,19	4,61%		15.794,60	15.794,60
					50,00%	50,00%
6	DIVERSOS	99.163,41	14,47%		49.581,71	49.581,71
					50,00%	50,00%
7	VESTIÁRIOS/WC PCD	169.286,18	24,70%		84.643,09	84.643,09
					50,00%	50,00%
TOTAL / SUB TOTAL (DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO)		685.398,21	100,00%	208.413,13	319.097,78	157.887,30
% DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO				30,41%	46,56%	23,04%
SUB TOTAL ACUMULADO				208.413,13	527.510,91	685.398,21
% ACUMULADO				30,41%	76,96%	100,00%

20 de agosto de 2025

WARNEY  
PEREIRA  
RABELO:99578  
778368

Assinado de  
forma digital por  
WARNEY PEREIRA  
RABELO:9957877  
8368