

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL DE NÍVEL E RECONHECIMENTO REGIONAL, DO GÊNERO MÚSICA CRISTÃ CONTEMPORÂNEA CATÓLICA, PARA SE APRESENTAR NA 26ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ITAPIPOCA-EXPOITA 2024. NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES HIDELBERTO BARROSO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.
Nº do Processo Administrativo:	Nº 00020.20240801/0002-06
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Fase de Análise:

☒	Planejamento da Contratação	☐	Seleção do Fornecedor
☐	Gestão do Contrato		

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: IMPREVISTOS QUE IMPEÇAM A APRESENTAÇÃO DA BANDA			
Causas	Danos	Probabilidade	Impacto
Problemas de saúde, acidentes, questões logísticas, força maior	Show não ocorre na data prevista, prejudicando a imagem e as finanças do evento	Média	Alto
Ações Preventivas	Responsável	Ações de Contingência	Responsável
Negociar cláusulas contratuais com a banda, incluindo seguros e planos de contingência para imprevistos.	Autoridade Competente	Buscar banda alternativa, reprogramar o show, oferecer alternativas ao público, comunicar os imprevistos	Autoridade Competente
RISCO 2: BANDA NÃO ATENDER ÀS EXPECTATIVAS DE QUALIDADE			
Causas	Danos	Probabilidade	Impacto
Qualidade da apresentação, repertório ou profissionalismo abaixo do esperado	Público insatisfeito, prejudicando a imagem do evento e da Secretaria, perda de credibilidade e de recursos	Baixa	Médio
Ações Preventivas	Responsável	Ações de Contingência	Responsável

Rever contratos e cláusulas, verificar histórico da banda e solicitar referências.	Setor de Planejamento	Solicitar ajustes na apresentação, buscar solução amigável, oferecer alternativas ao público	Autoridade Competente
RISCO 3: FALTA DE PÚBLICO PARA O SHOW			
Causas	Danos	Probabilidade	Impacto
Falta de divulgação, banda não ter o apelo popular esperado, concorrência de eventos, clima ruim	Público menor que o esperado, prejuízo financeiro, imagem da Secretaria e da banda prejudicada	Média	Médio
Ações Preventivas	Responsável	Ações de Contingência	Responsável
Desenvolver uma estratégia de divulgação eficaz, monitorar eventos concorrentes, ter plano para clima ruim	Autoridade Competente	Reforçar a divulgação, oferecer incentivos, adaptar o evento ao clima	Autoridade Competente
RISCO 4: PROBLEMAS COM A CONTRATAÇÃO DA BANDA			
Causas	Danos	Probabilidade	Impacto
Problemas com documentação, pagamentos, questões contratuais, falta de comunicação	Atraso na contratação, prejuízo financeiro, imagem da Secretaria prejudicada	Média	Médio
Ações Preventivas	Responsável	Ações de Contingência	Responsável
Revisar os contratos, garantir a comunicação clara e eficiente com a banda, estabelecer um cronograma de pagamentos e monitorar o cumprimento das etapas do processo.	Autoridade Competente	Negociar soluções amigáveis, buscar alternativas para solucionar os problemas, comunicar abertamente ao público os imprevistos.	Autoridade Competente