

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Fase de Planejamento

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível
Especificação inadequada do veículo	Média	Alto	Alto
Pesquisa de preços insuficiente	Média	Alto	Alto
Erro na elaboração do edital	Baixa	Alto	Médio

Medidas Preventivas

- Revisão técnica do Termo de Referência;
- Pesquisa de mercado ampla;
- Análise jurídica prévia.

Fase de Licitação

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível
Licitação deserta	Média	Médio	Médio
Impugnações ao edital	Média	Médio	Médio
Restrição indevida à competitividade	Baixa	Alto	Médio

Medidas Preventivas

- Especificações sem direcionamento de marca;
- Pesquisa prévia do mercado fornecedor;
- Revisão do edital.

Fase de Contratação:

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível
Fornecedor não assinar contrato	Baixa	Alto	Médio
Perda da validade da proposta	Baixa	Médio	Baixo

Medidas Preventivas

- Convocação tempestiva;
- Verificação da habilitação atualizada.

Fase de Execução Contratual

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível
Atraso na entrega do veículo	Média	Alto	Alto
Entrega de veículo divergente das especificações	Média	Alto	Alto
Veículo com defeitos de fabricação	Baixa	Alto	Médio
Problemas de emplacamento	Baixa	Médio	Baixo
Descumprimento da garantia	Baixa	Alto	Médio

Medidas Preventivas:

- Fiscalização permanente;
- Conferência detalhada no recebimento;
- Aplicação de sanções contratuais;
- Exigência de garantia de fábrica;
- Verificação documental antes do recebimento definitivo.

Plano de Contingência:

- Notificação da contratada;
- Aplicação de multas;
- Recusa do recebimento;
- Acionamento da garantia;
- Processo administrativo sancionador conforme arts. 156 a 163 da Lei 14.133/2021.

Marabá 03 de junho de 2026.

Brenda da Silva Bezerra
Responsáveis pelo Gerenciamento dos Riscos

Raimundo Davi Leão Gonçalves
Presidente da CPL

Ana Paula Cavalcante Fonseca
Membro

Alexsandra de Matos Rodrigues
Membro

