

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO



OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 DESCRIÇÃO: PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANINDE - ETAPA II
 LOCAL: CANINDE - CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE

DATA: 18/11/2025 BDI: 23,91%
 FONTE: VERBA
 SENIIRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SICIO 2: 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81%
 SMMPI: 2025/09 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%
 PRÓPRIA: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS																	
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.604,48	100,00 % R\$ 4.604,48																	
3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE 02 ETA CANINDE	R\$ 692.330,57	33,30 % R\$ 230.546,08	33,30 % R\$ 230.546,08	33,40 % R\$ 231.238,41															
5	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	R\$ 1.170.839,75	33,30 % R\$ 389.889,64	33,30 % R\$ 389.889,64	33,40 % R\$ 391.060,47															
6	REL - RESERVATÓRIO ELEVADO CAPACIDADE = 1.000 M³	R\$ 1.375.958,60	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40	11,10 % R\$ 152.731,40
7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.640.598,24	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31	16,60 % R\$ 272.339,31
		R\$ 4.884.331,64	R\$ 1.050.110,91	R\$ 2.095.617,34	R\$ 3.142.986,93	R\$ 3.568.057,64	R\$ 3.993.128,35	R\$ 4.424.761,44	R\$ 4.577.492,84	R\$ 4.730.224,24	R\$ 4.884.331,64									

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.604,48	100,00 % R\$ 4.604,48
3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE 02 ETA CANINDE	R\$ 692.330,57	100,00 % R\$ 692.330,57
5	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	R\$ 1.170.839,75	100,00 % R\$ 1.170.839,75
6	REL - RESERVATÓRIO ELEVADO CAPACIDADE = 1.000 M³	R\$ 1.375.958,60	100,00 % R\$ 1.375.958,60
7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.640.598,24	100,00 % R\$ 1.640.598,24
		R\$ 4.884.331,64	R\$ 4.884.331,64

[Handwritten signature]