

MAPA DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA

1.1. Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Ipixuna do Para (1ª Etapa), para atender as demandas da Câmara Municipal de Ipixuna do Para.

1.2. Gestão do Contrato: Câmara Municipal de Ipixuna do Pará.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
	Dano					
1.	Comprometimento da execução dos serviços					
	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.				Equipe de Planejamento	
2.	Capacitar os servidores.				Planejamento	
	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Revisão de quantitativos				Setor administrativo/engenharia	

RISCO 02

Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
	Dano					
1.	Utilização, por parte da Contratada, de serviços de baixa qualidade e de baixa segurança para execução das atividades operacionais.					
	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.				Equipe de planejamento	
	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Refazer o Termo de Referência				Equipe de planejamento	

RISCO 03						
Indisponibilidade Financeira						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
	Dano					
1.	Não contratação do objeto.					
	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Planejamento financeiro para a Contratação				Setor Financeiro	
	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Reprogramação de Planejamento Financeiro				Equipe de planejamento da Contratação	

RISCO 04						
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
	Dano					
1.	Prejuízo às necessidades da execução das atividades operacionais.					
	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa				Setor de Licitações	
	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicar as disposições contratuais, bem como, promover contratação de emergência.				Setor de Licitações	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação
X	Gestão/Execução do objeto

RISCO 01						
Atraso na prestação dos serviços						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
	Dano					
1.	Prejuízos na entrega dos serviços com atrasos ou realização de atividades incompletas.					
	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Fiscalizar o contrato sobre forma de execução dos serviços e cumprimentos das exigências do termo de				Fiscal de Contrato	

	referência e instrumento convocatório.	
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas solicitadas.	Setor de Engenharia/Ass. Jurídica

RISCO 02						
Contratação com preço acima da média do mercado						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
	Dano					
1.	Dano ao erário					
	Ação Preventiva					Responsável
1.	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço de acordo com a IN nº 65 de 07 de julho de 2021 do Planejamento/Dep. Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV.					Equipe de Planejamento/Setor de Engenharia
	Ação de Contingência					Responsável
1.	Evitar contratações de empresas que não atendam a forma de credenciamento estipulada.					Setor Financeiro/Dep. Licitação

RISCO 03						
Execução do objeto em desacordo com o acordado						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
	Dano					
1.	Prejuízos ao erário					
	Ação Preventiva					Responsável
1.	Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da execução do contrato.					Equipe de Planejamento/Setor de Engenharia
	Ação de Contingência					Responsável
1.	Sanções e penalidades previstas no Contrato					Setor de Finanças/Dep. Licitação

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS	
Certificamos que a CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação, através da Equipe de Planejamento designada.	



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO



Ipixuna do Pará/Pa, 10 de dezembro de 2025.

DAMIAO PAULO DE LIMA:47188200220 Assinado de forma digital por DAMIAO PAULO DE LIMA:47188200220
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20093

DAMIÃO PAULO DE LIMA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA:34845230000173 Assinado de forma digital por CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA:34845230000173
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20093

JOSÉ EDNELSON SANTOS DE OLIVEIRA
MEMBRO

RAIMUNDO NONATO BONFIM DE SOUZA:43992862291 Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO BONFIM DE SOUZA:43992862291
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20093

RAIMUNDO NONATO BONFIM DE SOUZA
MEMBRO