PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 582
DE CRATEÚS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA:
REFORMA DA ESCOLA CIDADANIA CIDADANIA IMACULADA CONCEIÇÃO
LOCAL DA OBRA: (BAIRRO/MUNICÍPIO/UF).
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - LOCALIDADE DE CORREDORES
TABELA:
SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO/SINAPI ABR_2025 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS:
SEINFRA 84,44% / SINAPI 92,17%
BDI APLICADO:
28,44%
DATA BASE:
abr/25

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		180 DIAS			
REFORMA GERAL DA ESCOLA													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	63.605,17	80,00%	R$ 50.884,14	10,00%	R$ 6.360,52		R$ -	10,00%	R$	6.360,52
2	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$	126.965,36	40,00%	R$ 50.786,14	30,00%	R$ 38.089,61	15,00%	R$ 19.047,80	15,00%	R$	19.047,81
3	COBERTURA	R$	45.766,76	25,00%	R$ 11.441,69	40,00%	R$ 18.306,70	35,00%	R$ 16.018,37		R$	-
4	ESQUADRIAS	R$	44.022,32		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$	44.022,32
5	FORRO	R$	19.075,75		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
6	REVESTIMENTO	R$	43.140,42		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 21.570,21	30,00%	R$	12.942,13
7	PISOS	R$	76.224,38	25,00%	R$ 19.056,10	30,00%	R$ 22.867,31		R$ -		R$	-
8	PINTURA	R$	31.383,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
9	PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO	R$	4.965,24		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R$	3.509,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS													
11	MOVIMENTOS DE TERRA	R$	1.669,81	100,00%	R$ 1.669,81		R$ -		R$ -		R$	-
12	FUNDAÇÕES	R$	8.358,64	100,00%	R$ 8.358,64		R$ -		R$ -		R$	-
13	SUPERESTRUTURA	R$	13.633,58	75,00%	R$ 10.225,19	25,00%	R$ 3.408,40		R$ -		R$	-
14	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$	23.720,97		R$ -	100,00%	R$ 23.720,97		R$ -		R$	-
15	COBERTURA	R$	13.001,20		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 13.001,20		R$	-
16	PISOS	R$	4.598,48		R$ -		R$ -	40,00%	R$ 1.839,39	30,00%	R$	1.379,54
17	ESQUADRIAS	R$	8.805,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
18	FORRO	R$	2.078,95		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
19	REVESTIMENTO	R$	13.594,15		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 6.797,08	20,00%	R$	2.718,83
20	LOUÇAS E METAIS	R$	9.994,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
21	PINTURA	R$	2.353,34		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO / COZINHA													
22	MOVIMENTOS DE TERRA	R$	5.020,98	100,00%	R$ 5.020,98		R$ -		R$ -		R$	-
23	FUNDAÇÕES	R$	24.758,79	70,00%	R$ 17.331,15	30,00%	R$ 7.427,64		R$ -		R$	-
24	SUPERESTRUTURA	R$	32.990,40	15,00%	R$ 4.948,56	85,00%	R$ 28.041,84		R$ -		R$	-
25	PAREDES E PAINÉIS	R$	28.254,30		R$ -	20,00%	R$ 5.650,86	80,00%	R$ 22.603,44		R$	-
26	COBERTURA	R$	65.565,25		R$ -		R$ -	25,00%	R$ 16.391,31	75,00%	R$	49.173,92
27	PISOS	R$	24.234,93		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 7.270,48	20,00%	R$	4.846,99
28	ESQUADRIAS	R$	11.673,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
29	FORRO	R$	3.712,02		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
30	REVESTIMENTOS	R$	21.885,37		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
31	LOUÇAS E METAIS	R$	16.056,81		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
32	PINTURAS	R$	7.088,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA													
33	MOVIMENTOS DE TERRA	R$	3.014,19	100,00%	R$ 3.014,19		R$ -		R$ -		R$	-
34	FUNDAÇÕES	R$	15.712,68	100,00%	R$ 15.712,68		R$ -		R$ -		R$	-
35	SUPERESTRUTURA	R$	17.461,87	50,00%	R$ 8.730,93	50,00%	R$ 8.730,93		R$ -		R$	-
36	PAREDES E PAINÉIS	R$	29.951,10		R$ -	80,00%	R$ 23.960,88	20,00%	R$ 5.990,22		R$	-
37	COBERTURA	R$	44.633,16		R$ -		R$ -	80,00%	R$ 35.706,53	20,00%	R$	8.926,63
38	PISOS	R$	16.950,47		R$ -		R$ -	35,00%	R$ 5.932,66	25,00%	R$	4.237,62
39	ESQUADRIAS	R$	13.156,79		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
40	FORRO	R$	8.069,44		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
41	REVESTIMENTOS	R$	15.437,88		R$ -		R$ -	40,00%	R$ 6.175,15	30,00%	R$	4.631,36
42	PINTURAS	R$	9.804,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
FACHADA													
43	MOVIMENTOS DE TERRA	R$	3.051,27		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
44	FUNDAÇÕES	R$	8.705,01		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
45	SUPERESTRUTURA	R$	17.932,16		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
46	ALVENARIAS E PAINÉIS	R$	42.364,35		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
47	PISOS	R$	15.220,35		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
48	ESQUADRIAS	R$	9.616,27		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
49	REVESTIMENTO E PINTURAS	R$	26.551,17		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
PROJETOS COMPLEMENTARES													
50	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$	18.480,11	30,00%	R$ 5.544,03	20,00%	R$ 3.696,02		R$ -		R$	-
51	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$	120.313,90	10,00%	R$ 12.031,39	15,00%	R$ 18.047,09		R$ -	10,00%	R$	12.031,39
QUADRA POLEESPORTIVA													
52	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	7.021,83		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 7.021,83		R$	-
53	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R$	21.075,79		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 21.075,79		R$	-
54	FUNDAÇÕES	R$	75.796,87		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 37.898,44	30,00%	R$	22.739,06
55	ALVENARIAS	R$	52.105,06		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 10.421,01	30,00%	R$	15.631,52
56	PAVIMENTAÇÃO	R$	140.709,73		R$ -		R$ -	10,00%	R$ 14.070,97	35,00%	R$	49.248,41
57	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R$	432.233,87		R$ -		R$ -		R$ -	5,00%	R$	21.611,69
58	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$	25.322,25		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
59	PINTURAS	R$	28.809,56		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
60	SERVIÇOS FINAIS	R$	14.890,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
CONSTRUÇÃO PARQUE INFANTIL													
61	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R$	1.905,38		R$ -	100,00%	R$ 1.905,38		R$ -		R$	-
62	FUNDAÇÕES	R$	6.789,82		R$ -	100,00%	R$ 6.789,82		R$ -		R$	-
63	SUPERESTRUTURA	R$	11.261,88		R$ -	80,00%	R$ 9.009,50		R$ -		R$	-
64	COBERTURA	R$	17.007,52		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
65	PISOS	R$	18.707,68		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
66	PINTURA	R$	2.753,62		R$ -		R$ -		R$ -		R$	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA													
67	ADMINISTRAÇÃO	R$	97.249,98	10,00%	R$ 9.724,99	10,00%	R$ 9.724,99	10,00%	R$ 9.724,99	10,00%	R$	9.724,99
	TOTAL	**R$**	**2.176.812,87**	10,82%	**R$ 235.628,47**	10,88%	**R$ 236.891,52**	12,80%	**R$ 278.727,20**	12,62%	**R$**	**274.748,72**
				10,82%	**R$ 235.628,47**	21,70%	**R$ 472.519,99**	34,50%	**R$ 751.247,19**	47,12%	**R$**	**1.025.995,91**

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 583
DE CRATEÚS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DE CRATEÚS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CIDADANIA CIDADANIA IMACULADA CONCEIÇÃO
LOCAL DA OBRA (BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - LOCALIDADE DE CORREDORES
TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERACÃO/SINAPI ABR_2025 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA 84,44% / SINAPI 92,17%
BDI APLICADO: 28,44%
DATA BASE: abr/25

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
				150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
REFORMA GERAL DA ESCOLA											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	63.605,17		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
2	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$	128.910,35		R$ -	10,00%	R$ 12.891,04		R$ -		R$ -
3	COBERTURA	R$	45.766,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
4	ESQUADRIAS	R$	44.022,32		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5	FORRO	R$	19.075,75	75,00%	R$ 14.306,81	25,00%	R$ 4.768,94		R$ -		R$ -
6	REVESTIMENTO	R$	43.140,42	20,00%	R$ 8.628,08		R$ -		R$ -		R$ -
7	PISOS	R$	76.224,38		R$ -	20,00%	R$ 15.244,88	25,00%	R$ 19.056,10		R$ -
8	PINTURA	R$	31.383,12		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 9.414,94	70,00%	R$ 21.968,18
9	PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO	R$	4.965,24		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 4.965,24
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R$	3.509,78		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 3.509,78
CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS											
11	MOVIMENTOS DE TERRA	R$	1.669,81		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
12	FUNDAÇÕES	R$	8.358,64		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
13	SUPERESTRUTURA	R$	13.633,58		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
14	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$	23.720,97		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15	COBERTURA	R$	13.001,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16	PISOS	R$	4.598,48	20,00%	R$ 919,70	10,00%	R$ 459,85		R$ -		R$ -
17	ESQUADRIAS	R$	8.855,56	50,00%	R$ 4.427,78		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 4.427,78
18	FORRO	R$	2.078,95	100,00%	R$ 2.078,95		R$ -		R$ -		R$ -
19	REVESTIMENTO	R$	13.594,15	30,00%	R$ 4.078,25		R$ -		R$ -		R$ -
20	LOUÇAS E METAIS	R$	8.804,30		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 2.008,76	70,00%	R$ 6.005,04
21	PINTURA	R$	2.353,34		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 2.353,34
CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO / COZINHA / PARQUE INFANTIL											
22	MOVIMENTOS DE TERRA	R$	5.020,98		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
23	FUNDAÇÕES	R$	24.758,79		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
24	SUPERESTRUTURA	R$	32.990,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
25	PAREDES E PAINÉIS	R$	28.254,30		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26	COBERTURA	R$	9.257,25		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
27	PISOS	R$	24.234,93	35,00%	R$ 8.482,23	15,00%	R$ 3.635,24		R$ -		R$ -
28	ESQUADRIAS	R$	11.673,50	50,00%	R$ 5.836,75		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 5.836,75
29	FORRO	R$	3.713,02	25,00%	R$ 928,01	75,00%	R$ 2.784,02		R$ -		R$ -
30	REVESTIMENTOS	R$	21.885,37	20,00%	R$ 4.377,07	50,00%	R$ 10.942,69		R$ -	30,00%	R$ 6.565,61
31	LOUÇAS E METAIS	R$	16.056,81		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 3.211,36	80,00%	R$ 12.845,45
32	PINTURAS	R$	7.088,38		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 7.088,38
AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA											
33	MOVIMENTOS DE TERRA	R$	3.014,19		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
34	FUNDAÇÕES	R$	15.712,68		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
35	SUPERESTRUTURA	R$	27.400,95		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
36	PAREDES E PAINÉIS	R$	29.951,10		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
37	COBERTURA	R$	44.633,16		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
38	PISOS	R$	16.950,47		R$ -	40,00%	R$ 6.780,19		R$ -		R$ -
39	ESQUADRIAS	R$	13.156,79	100,00%	R$ 13.156,79		R$ -		R$ -		R$ -
40	FORRO	R$	8.069,44	30,00%	R$ 2.420,83		R$ -		R$ -	70,00%	R$ 5.648,61
41	REVESTIMENTOS	R$	15.437,88		R$ -		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 4.631,36
42	PINTURAS	R$	9.604,90		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 9.604,90
FACHADA											
43	MOVIMENTOS DE TERRA	R$	3.051,27		R$ -	100,00%	R$ 3.051,27		R$ -		R$ -
44	FUNDAÇÕES	R$	6.796,84		R$ -	75,00%	R$ 5.096,76	25,00%	R$ 1.699,72		R$ -
45	SUPERESTRUTURA	R$	17.932,16		R$ -	30,00%	R$ 5.379,65	60,00%	R$ 10.759,30	10,00%	R$ 1.793,22
46	ALVENARIAS E PAINÉIS	R$	42.364,35		R$ -	10,00%	R$ 4.236,44	80,00%	R$ 33.891,48	10,00%	R$ 4.236,44
47	PISOS	R$	15.220,35		R$ -		R$ -	60,00%	R$ 9.132,21	40,00%	R$ 6.088,14
48	ESQUADRIAS	R$	9.616,27		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 1.923,25	80,00%	R$ 7.693,02
49	REVESTIMENTO E PINTURAS	R$	26.551,17		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 26.551,17
PROJETOS COMPLEMENTARES											
50	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R$	18.480,11	20,00%	R$ 3.696,02	20,00%	R$ 3.696,02	10,00%	R$ 1.848,01		R$ -
51	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$	120.313,90	25,00%	R$ 30.078,48		R$ -	10,00%	R$ 12.031,39	30,00%	R$ 36.094,17
QUADRA POLEESPORTIVA											
52	DEMOLIÇÃO PARCIAL EXISTENTE	R$	7.024,02		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
53	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R$	21.075,79		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
54	FUNDAÇÕES	R$	75.796,87	20,00%	R$ 15.159,37		R$ -		R$ -		R$ -
55	ALVENARIAS	R$	52.105,06	40,00%	R$ 20.842,02	10,00%	R$ 5.210,51		R$ -		R$ -
56	PAVIMENTAÇÃO	R$	140.709,73	10,00%	R$ 14.070,97	25,00%	R$ 35.177,43	20,00%	R$ 28.141,95		R$ -
57	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R$	432.233,87	25,00%	R$ 108.058,47	30,00%	R$ 129.670,16	25,00%	R$ 108.058,47	15,00%	R$ 64.835,08
58	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$	25.322,25		R$ -		R$ -	25,00%	R$ 6.330,56	75,00%	R$ 18.991,69
59	PINTURAS	R$	28.059,30		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 8.411,85	70,00%	R$ 19.647,03
60	SERVIÇOS FINAIS	R$	14.890,06		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 14.890,06
CONSTRUÇÃO PARQUE INFANTIL											
61	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R$	1.005,39		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
62	FUNDAÇÕES	R$	6.789,82		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
63	SUPERESTRUTURA	R$	11.261,88	20,00%	R$ 2.252,38		R$ -		R$ -		R$ -
64	COBERTURA	R$	17.007,52	100,00%	R$ 17.007,52		R$ -		R$ -		R$ -
65	PISOS	R$	18.707,68	80,00%	R$ 14.966,14	20,00%	R$ 3.741,54		R$ -		R$ -
66	PINTURA	R$	2.753,62		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 2.753,62		R$ -
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA											
67	ADMINISTRAÇÃO	R$	87.149,09	12,50%	R$ 10.893,63	12,50%	R$ 10.893,63	12,50%	R$ 10.893,63	12,50%	R$ 10.893,63
	TOTAL	R$	2.176.812,87	14,09%	R$ 306.666,24	12,17%	R$ 264.960,83	12,45%	R$ 271.055,11	14,17%	R$ 308.135,58
				61,21%	R$ 1.332.662,15	73,38%	R$ 1.597.622,18	85,83%	R$ 1.868.677,29	100,00%	R$ 2.176.812,87

CRATEÚS/CE, JUNHO DE 2025

FRANCISCO IGOR SIQUEIRA EVANGELISTA: 06556026310

Assinado de forma digital por FRANCISCO IGOR SIQUEIRA EVANGELISTA:06556026310
Dados: 2025.07.02 11:15:13 -03'00'