GOVERNO DO CRATEÚS
CRATEÚS
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	**ENCARGOS SOCIAIS:**
REFORMA DA ESCOLA CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA - CAIC	SEINFRA 84,44% / SINAPI 92,17%
LOCAL DA OBRA (BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):	**BDI APLICADO:**
SEDE DO MUNICÍPIO - BAIRRO CIDADE NOVA	28,44%
TABELA:	**DATA BASE:**
SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO/SINAPI ABR_2025 COM DESONERAÇÃO	abr/25

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	VALOR 30 DIAS	%	VALOR 60 DIAS	%	VALOR 90 DIAS	%	VALOR 120 DIAS	%	VALOR 150 DIAS	%	VALOR 180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 845.571,45	30,00%	R$ 253.671,44	50,00%	R$ 422.785,73	20,00%	R$ 169.114,29		R$ -		R$ -		R$ -
2	URBANIZAÇÃO EXTERNA	R$ 931.400,83		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3	ESTRUTURA	R$ 388.864,74	20,00%	R$ 77.772,95	20,00%	R$ 77.772,95	20,00%	R$ 77.772,95	40,00%	R$ 155.545,90		R$ -		R$ -
4	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$ 309.103,24		R$ -	20,00%	R$ 61.820,65	30,00%	R$ 92.730,97	50,00%	R$ 154.551,62		R$ -		R$ -
5	ESQUADRIAS	R$ 350.434,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 70.086,90
6	COBERTURA	R$ 711.525,16		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 142.305,03	30,00%	R$ 213.457,55	50,00%	R$ 355.762,58
7	REVESTIMENTOS	R$ 1.525.214,70		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 305.042,94	30,00%	R$ 457.564,41	40,00%	R$ 610.085,88
8	PISOS	R$ 904.727,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 271.418,33	20,00%	R$ 180.945,56
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 77.117,17		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 15.423,43	10,00%	R$ 7.711,72	20,00%	R$ 15.423,43
10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R$ 109.634,04		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 872.808,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
12	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R$ 50.588,10		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
13	REDE ESTRUTURADA	R$ 233.342,43		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 131.747,27		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 26.349,45	20,00%	R$ 26.349,45
15	PINTURA	R$ 485.812,53		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16	REFROMA QUADRA	R$ 454.925,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17	AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO	R$ 318.345,34	20,00%	R$ 63.669,07	20,00%	R$ 63.669,07	20,00%	R$ 63.669,07	40,00%	R$ 127.338,14		R$ -		R$ -
18	FACHADA	R$ 87.698,86		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19	COMBATE A INÊNDIO	R$ 29.476,20	8,33%	R$ 2.455,37	8,33%	R$ 2.455,37	8,33%	R$ 2.455,37	8,33%	R$ 2.455,37	8,33%	R$ 2.455,37	8,33%	R$ 2.455,37
20	LIMPEZA	R$ 59.306,10		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
21	ADMINISTRAÇÃO	R$ 423.768,00	8,33%	R$ 35.299,87	8,33%	R$ 35.299,87	8,33%	R$ 35.299,87	8,33%	R$ 35.299,87	8,33%	R$ 35.299,87	8,33%	R$ 35.299,87
	TOTAL	**R$ 9.301.412,72**	**5,00%**	**R$ 432.868,70**	**7,00%**	**R$ 663.803,64**	**5,00%**	**R$ 441.042,52**	**10,00%**	**R$ 937.962,30**	**11,00%**	**R$ 1.014.256,70**	**14,00%**	**R$ 1.296.409,04**
			5,00%	**R$ 432.868,70**	**12,00%**	**R$ 1.096.672,34**	**17,00%**	**R$ 1.537.714,86**	**27,00%**	**R$ 2.475.677,16**	**38,00%**	**R$ 3.489.933,86**	**52,00%**	**R$ 4.786.342,90**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	VALOR 210 DIAS	%	VALOR 240 DIAS	%	VALOR 270 DIAS	%	VALOR 300 DIAS	%	VALOR 330 DIAS	%	VALOR 360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 845.571,45		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
2	URBANIZAÇÃO EXTERNA	R$ 931.400,83		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 186.280,17	20,00%	R$ 186.280,17	40,00%	R$ 372.560,33	20,00%	R$ 186.280,17
3	ESTRUTURA	R$ 388.864,74		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
4	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$ 309.103,24		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5	ESQUADRIAS	R$ 350.434,48	20,00%	R$ 70.086,90	20,00%	R$ 70.086,90	20,00%	R$ 70.086,90	20,00%	R$ 70.086,90		R$ -		R$ -
6	COBERTURA	R$ 711.525,16		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7	REVESTIMENTOS	R$ 1.525.214,70	10,00%	R$ 152.521,47		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
8	PISOS	R$ 904.727,78	20,00%	R$ 180.945,56	30,00%	R$ 271.418,33		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 77.117,17	10,00%	R$ 7.711,72	10,00%	R$ 7.711,72	20,00%	R$ 15.423,43	10,00%	R$ 7.711,72		R$ -		R$ -
10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R$ 109.634,04		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 21.926,81	30,00%	R$ 32.890,21	40,00%	R$ 43.853,62	10,00%	R$ 10.963,40
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 872.808,40	10,00%	R$ 87.280,84	10,00%	R$ 87.280,84	20,00%	R$ 174.561,68	30,00%	R$ 261.842,52	20,00%	R$ 174.561,68	10,00%	R$ 87.280,84
12	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R$ 50.588,10	10,00%	R$ 5.058,81	10,00%	R$ 5.058,81	20,00%	R$ 10.117,62	30,00%	R$ 15.176,43	20,00%	R$ 10.117,62	10,00%	R$ 5.058,81
13	REDE ESTRUTURADA	R$ 233.342,43		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 70.002,73	30,00%	R$ 70.002,73	40,00%	R$ 93.336,97		R$ -
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 131.747,27	20,00%	R$ 26.349,45	20,00%	R$ 26.349,45	20,00%	R$ 26.349,45		R$ -		R$ -		R$ -
15	PINTURA	R$ 485.812,53		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 97.162,51	30,00%	R$ 145.743,76	50,00%	R$ 242.906,27
16	REFROMA QUADRA	R$ 454.925,90	30,00%	R$ 136.477,77	30,00%	R$ 136.477,77	40,00%	R$ 181.970,36		R$ -		R$ -		R$ -
17	AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO	R$ 318.345,34		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
18	FACHADA	R$ 87.698,86		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 87.698,86		R$ -
19	COMBATE A INÊNDIO	R$ 29.476,20	8,33%	R$ 2.455,37	8,33%	R$ 2.455,37	8,33%	R$ 2.455,37	8,33%	R$ 2.455,37	8,33%	R$ 2.455,37	8,37%	R$ 2.467,16
20	LIMPEZA	R$ 59.306,10		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 59.306,10
21	ADMINISTRAÇÃO	R$ 423.768,00	8,33%	R$ 35.299,87	8,33%	R$ 35.299,87	8,33%	R$ 35.299,87	8,33%	R$ 35.299,87	8,33%	R$ 35.299,87	8,37%	R$ 35.469,38
	TOTAL	**R$ 9.301.412,72**	**8,00%**	**R$ 704.187,76**	**7,00%**	**R$ 642.139,06**	**9,00%**	**R$ 794.474,39**	**8,00%**	**R$ 908,43**	**10,00%**	**R$ 965.628,08**	**7,00%**	**R$ 629.732,13**
			60,00%	**R$ 5.490.530,66**	**67,00%**	**R$ 6.132.669,72**	**76,00%**	**R$ 6.927.144,11**	**84,00%**	**R$ 2,54**	**94,00%**	**R$ 8.671.680,62**	**101,00%**	**R$ 9.301.412,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 352

RITA AMELIA MENDES BRANDAO ROSA:05802386363

Assinado de forma digital por RITA AMELIA MENDES BRANDAO ROSA:05802386363
Dados: 2025.07.02 10:25:51 -03'00'

CRATEÚS/CE, JUNHO DE 2025