CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Orçamento:Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023
Local: MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
Data base: mai/2025
B.D.I: 20,50%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERV. DO ORÇAMENTO	VALOR(R$) C/ B.D.I.	MÊS	1	MÊS	2	MÊS	3	MÊS	4	MÊS	5	MÊS	6	MÊS	7	MÊS	8	MÊS	9	MÊS	10	MÊS	11	MÊS	12
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 53.416,12	R$ 5.341,61	10,00%	R$ 5.341,61	10,00%	R$ 5.341,61	10,00%	R$ 2.670,81	5,00%	R$ 5.341,61	10,00%	R$ 5.341,61	10,00%	R$ 2.670,81	5,00%	R$ 5.341,61	10,00%	R$ 5.341,61	10,00%	R$ 5.341,61	10,00%	R$ 2.670,81	5,00%	R$ 2.670,81	5,00%
02	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R$ 390.217,60	R$ 39.021,76	10,00%	R$ 39.021,76	10,00%	R$ 39.021,76	10,00%	R$ 19.510,88	5,00%	R$ 39.021,76	10,00%	R$ 39.021,76	10,00%	R$ 19.510,88	5,00%	R$ 39.021,76	10,00%	R$ 39.021,76	10,00%	R$ 39.021,76	10,00%	R$ 19.510,88	5,00%	R$ 19.510,88	5,00%
03	SUPRAESTRUTURA	R$ 235.347,20	R$ 23.534,72	10,00%	R$ 23.534,72	10,00%	R$ 23.534,72	10,00%	R$ 11.767,36	5,00%	R$ 23.534,72	10,00%	R$ 23.534,72	10,00%	R$ 11.767,36	5,00%	R$ 23.534,72	10,00%	R$ 23.534,72	10,00%	R$ 23.534,72	10,00%	R$ 11.767,36	5,00%	R$ 11.767,36	5,00%
04	PAREDES E PAINÉIS	R$ 443.840,80	R$ 44.384,08	10,00%	R$ 44.384,08	10,00%	R$ 44.384,08	10,00%	R$ 22.192,04	5,00%	R$ 44.384,08	10,00%	R$ 44.384,08	10,00%	R$ 22.192,04	5,00%	R$ 44.384,08	10,00%	R$ 44.384,08	10,00%	R$ 44.384,08	10,00%	R$ 22.192,04	5,00%	R$ 22.192,04	5,00%
05	COBERTURA E PROTEÇÕES	R$ 472.290,80	R$ 47.229,08	10,00%	R$ 47.229,08	10,00%	R$ 47.229,08	10,00%	R$ 23.614,54	5,00%	R$ 47.229,08	10,00%	R$ 47.229,08	10,00%	R$ 23.614,54	5,00%	R$ 47.229,08	10,00%	R$ 47.229,08	10,00%	R$ 47.229,08	10,00%	R$ 23.614,54	5,00%	R$ 23.614,54	5,00%
06	REVESTIMENTOS	R$ 381.808,40	R$ 38.180,84	10,00%	R$ 38.180,84	10,00%	R$ 38.180,84	10,00%	R$ 19.090,42	5,00%	R$ 38.180,84	10,00%	R$ 38.180,84	10,00%	R$ 19.090,42	5,00%	R$ 38.180,84	10,00%	R$ 38.180,84	10,00%	R$ 38.180,84	10,00%	R$ 19.090,42	5,00%	R$ 19.090,42	5,00%
07	PAVIMENTAÇÕES	R$ 266.180,00	R$ 26.618,00	10,00%	R$ 26.618,00	10,00%	R$ 26.618,00	10,00%	R$ 13.309,00	5,00%	R$ 26.618,00	10,00%	R$ 26.618,00	10,00%	R$ 13.309,00	5,00%	R$ 26.618,00	10,00%	R$ 26.618,00	10,00%	R$ 26.618,00	10,00%	R$ 13.309,00	5,00%	R$ 13.309,00	5,00%
08	INSTALAÇÕES	R$ 432.353,60	R$ 43.235,36	10,00%	R$ 43.235,36	10,00%	R$ 43.235,36	10,00%	R$ 21.617,68	5,00%	R$ 43.235,36	10,00%	R$ 43.235,36	10,00%	R$ 21.617,68	5,00%	R$ 43.235,36	10,00%	R$ 43.235,36	10,00%	R$ 43.235,36	10,00%	R$ 21.617,68	5,00%	R$ 21.617,68	5,00%
09	COMPLEMENTAÇÕES	R$ 12.134,40	R$ 1.213,44	10,00%	R$ 1.213,44	10,00%	R$ 1.213,44	10,00%	R$ 606,72	5,00%	R$ 1.213,44	10,00%	R$ 1.213,44	10,00%	R$ 606,72	5,00%	R$ 1.213,44	10,00%	R$ 1.213,44	10,00%	R$ 1.213,44	10,00%	R$ 606,72	5,00%	R$ 606,72	5,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 127.050,00	R$ 12.705,00	10,00%	R$ 12.705,00	10,00%	R$ 12.705,00	10,00%	R$ 6.352,50	5,00%	R$ 12.705,00	10,00%	R$ 12.705,00	10,00%	R$ 6.352,50	5,00%	R$ 12.705,00	10,00%	R$ 12.705,00	10,00%	R$ 12.705,00	10,00%	R$ 6.352,50	5,00%	R$ 6.352,50	5,00%
TOTAL		**R$ 2.814.638,92**	**R$ 281.463,89**	**10,00%**	**R$ 281.463,89**	**10,00%**	**R$ 281.463,89**	**10,00%**	**R$ 140.731,95**	**5,00%**	**R$ 281.463,89**	**10,00%**	**R$ 281.463,89**	**10,00%**	**R$ 140.731,95**	**5,00%**	**R$ 281.463,89**	**10,00%**	**R$ 281.463,89**	**10,00%**	**R$ 281.463,89**	**10,00%**	**R$ 140.731,95**	**5,00%**	**R$ 140.731,95**	**5,00%**
			R$ 281.463,89	**10,00%**	**R$ 562.927,78**	**20,00%**	**R$ 844.391,68**	**30,00%**	**R$ 985.123,62**	**35,00%**	**R$ 1.266.587,51**	**45,00%**	**R$ 1.548.051,41**	**55,00%**	**R$ 1.688.783,35**	**60,00%**	**R$ 1.970.247,24**	**70,00%**	**R$ 2.251.711,14**	**80,00%**	**R$ 2.533.175,03**	**90,00%**	**R$ 2.673.906,97**	**95,00%**	**R$ 2.814.638,92**	**100,00%**

GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317

Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317