8 – CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0352
ASSINADO ELETRONICAMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

OBRA: REFORMA DA EEF.GERTUDES PRATA LIMA

LOCAL: SÍTIO PAUL, S/N, PECÉM.
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.
ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%.
BDI: 28,35%
DATA: ABRIL/2024

1- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EEF.GERTUDES PRATA LIMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,05%	R$ 62.616,35	100,00%	R$ 62.616,35		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,21%	R$ 14.990,09	100,00%	R$ 14.990,09		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	4,24%	R$ 52.622,56	100,00%	R$ 52.622,56		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	8,17%	R$ 101.287,07	85,00%	R$ 86.094,01	15,00%	R$ 15.193,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5	REVESTIMENTOS	18,80%	R$ 233.140,02		R$ -	85,00%	R$ 198.169,02	15,00%	R$ 34.971,00		R$ -		R$ -		R$ -
6	COBERTURA	11,67%	R$ 144.792,18		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 144.792,18		R$ -		R$ -		R$ -
7	FÔRROS	3,44%	R$ 42.616,88		R$ -		R$ -	80,00%	R$ 34.093,50	20,00%	R$ 8.523,38		R$ -		R$ -
8	PISOS	10,96%	R$ 135.913,58		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 135.913,58		R$ -		R$ -
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	5,95%	R$ 73.748,51		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 73.748,51		R$ -		R$ -
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22,02%	R$ 273.144,91		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	70,00%	R$ 191.201,44	30,00%	R$ 81.943,47
11	PINTURA	4,95%	R$ 61.338,43		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 61.338,43
12	SERVIÇOS DIVERSOS	2,54%	R$ 31.541,18		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 31.541,18
13	LIMPEZA FINAL	1,01%	R$ 12.487,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 12.487,20
TOTAL		**100,00%**	**R$ 1.240.238,96**	**17,44%**	**R$ 216.323,01**	**17,20%**	**R$ 213.362,08**	**17,24%**	**R$ 213.856,69**	**17,59%**	**R$ 218.185,47**	**15,42%**	**R$ 191.201,44**	**15,10%**	**R$ 187.310,28**
TOTAL ACUMULADO				**17,44%**	**R$ 216.323,01**	**34,65%**	**R$ 429.685,09**	**51,89%**	**R$ 643.541,77**	**69,48%**	**R$ 861.727,24**	**84,90%**	**R$ 1.052.928,68**	**100,00%**	**R$ 1.240.238,96**

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0353
ASSINADO ELETRONICAMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

OBRA: REFORMA DO CEDI CHAPEUZINHO VERMELHO

LOCAL: RUA AMELIA TAVARES, S/N, TAÍBA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE.
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.
ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%.
BDI: 28,35%
DATA: ABRIL/2024

2- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CEDI CHAPEUZINHO VERMELHO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,45%	R$ 39.546,96	100,00%	R$ 39.546,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,83%	R$ 7.398,65	100,00%	R$ 7.398,65		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	3,08%	R$ 27.395,48	100,00%	R$ 27.395,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9,37%	R$ 83.296,98	90,00%	R$ 74.967,28	10,00%	R$ 8.329,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5	REVESTIMENTOS	14,29%	R$ 126.952,67		R$ -	100,00%	R$ 126.952,67		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6	COBERTURA	7,53%	R$ 66.875,02		R$ -	20,00%	R$ 13.375,00	80,00%	R$ 53.500,02		R$ -		R$ -		R$ -
7	FÔRROS	2,23%	R$ 19.826,89		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 19.826,89		R$ -		R$ -		R$ -
8	PISOS	7,80%	R$ 69.291,62		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 69.291,62		R$ -		R$ -		R$ -
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	9,92%	R$ 88.119,08		R$ -		R$ -	5,00%	R$ 4.405,95	95,00%	R$ 83.713,13		R$ -		R$ -
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,12%	R$ 267.634,63		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 53.526,93	55,00%	R$ 147.199,05	25,00%	R$ 66.908,66
11	PINTURA	7,25%	R$ 64.401,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 64.401,36
12	SERVIÇOS DIVERSOS	2,45%	R$ 21.782,75		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 21.782,75
13	LIMPEZA FINAL	0,69%	R$ 6.171,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 6.171,00
TOTAL		**100,00%**	**R$ 888.693,09**	**16,80%**	**R$ 149.308,37**	**16,73%**	**R$ 148.657,37**	**16,54%**	**R$ 147.024,48**	**15,44%**	**R$ 137.240,05**	**16,56%**	**R$ 147.199,05**	**17,92%**	**R$ 159.263,77**
TOTAL ACUMULADO				**16,80%**	**R$ 149.308,37**	**33,53%**	**R$ 297.965,74**	**50,07%**	**R$ 444.990,22**	**65,52%**	**R$ 582.230,28**	**82,08%**	**R$ 729.429,32**	**100,00%**	**R$ 888.693,09**

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0354
ASSINADO ELETRONICAMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

OBRA: REFORMA DA EEF. JOÃO MOREIRA BARROSO

LOCAL: RUA QUINCA, S/N, SÃO GONÇALO DO AMARANTE.
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.
ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%.
BDI: 28,35%
DATA: ABRIL/2024

3- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EEF. JOÃO MOREIRA BARROSO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,68%	R$ 89.965,52	100,00%	R$ 89.965,52		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,83%	R$ 13.170,67	100,00%	R$ 13.170,67		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	5,47%	R$ 86.563,78	100,00%	R$ 86.563,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5,11%	R$ 80.940,89	90,00%	R$ 72.846,80	10,00%	R$ 8.094,09		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5	REVESTIMENTOS	23,61%	R$ 373.806,91		R$ -	70,00%	R$ 261.664,84	30,00%	R$ 112.142,07		R$ -		R$ -		R$ -
6	COBERTURA	9,79%	R$ 155.056,17		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 155.056,17		R$ -		R$ -		R$ -
7	FÔRROS	3,84%	R$ 60.716,78		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 60.716,78		R$ -		R$ -
8	PISOS	13,57%	R$ 214.759,47		R$ -		R$ -		R$ -	95,00%	R$ 204.021,50	5,00%	R$ 10.737,97		R$ -
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	3,87%	R$ 61.305,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 61.305,60		R$ -
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,56%	R$ 246.415,31		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	80,00%	R$ 197.132,25	20,00%	R$ 49.283,06
11	PINTURA	8,91%	R$ 141.058,30		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 141.058,30
12	SERVIÇOS DIVERSOS	2,91%	R$ 46.135,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 46.135,70
13	LIMPEZA FINAL	0,84%	R$ 13.285,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 13.285,80
TOTAL		**100,00%**	**R$ 1.583.180,90**	**16,58%**	**R$ 262.546,77**	**17,04%**	**R$ 269.758,93**	**16,88%**	**R$ 267.198,24**	**16,72%**	**R$ 264.738,28**	**17,00%**	**R$ 269.175,82**	**15,78%**	**R$ 249.762,86**
TOTAL ACUMULADO				**16,58%**	**R$ 262.546,77**	**33,62%**	**R$ 532.305,70**	**50,50%**	**R$ 799.503,94**	**67,22%**	**R$ 1.064.242,22**	**84,22%**	**R$ 1.333.418,04**	**100,00%**	**R$ 1.583.180,90**

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0355
ASSINADO ELETRONICAMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GOVERNADOR TASSO JEREISSATI

LOCAL: AVENIDA CORONEL NECO, Nº 622, CENTRO.
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.
ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%.
BDI: 28,35%
DATA: ABRIL/2024

4- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESCOLA GOVERNADOR TASSO JEREISSATI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,19%	R$ 181.397,36	100,00%	R$ 181.397,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5,22%	R$ 131.587,17	100,00%	R$ 131.587,17		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	2,76%	R$ 69.685,02	100,00%	R$ 69.685,02		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6,32%	R$ 159.459,86	25,00%	R$ 39.864,97	75,00%	R$ 119.594,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5	REVESTIMENTOS	15,48%	R$ 390.472,50		R$ -	78,00%	R$ 304.568,55	22,00%	R$ 85.903,95		R$ -		R$ -		R$ -
6	COBERTURA	10,65%	R$ 268.477,30		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 268.477,30		R$ -		R$ -		R$ -
7	FÔRROS	3,18%	R$ 80.298,23		R$ -		R$ -	80,00%	R$ 64.238,58	20,00%	R$ 16.059,65		R$ -		R$ -
8	PISOS	10,07%	R$ 253.988,69		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 253.988,69		R$ -		R$ -
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	7,80%	R$ 196.576,04		R$ -		R$ -		R$ -	78,00%	R$ 153.329,31	22,00%	R$ 43.246,73		R$ -
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,83%	R$ 399.105,24		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	95,00%	R$ 379.149,98	5,00%	R$ 19.955,26
11	PINTURA	9,97%	R$ 251.494,11		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 251.494,11
12	SERVIÇOS DIVERSOS	4,37%	R$ 110.215,94		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 110.215,94
13	LIMPEZA FINAL	1,15%	R$ 28.894,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 28.894,80
TOTAL		**100,00%**	**R$ 2.521.652,26**	**16,76%**	**R$ 422.534,52**	**16,82%**	**R$ 424.163,45**	**16,60%**	**R$ 418.619,83**	**16,79%**	**R$ 423.377,65**	**16,75%**	**R$ 422.396,71**	**16,28%**	**R$ 410.560,11**
TOTAL ACUMULADO				**16,76%**	**R$ 422.534,52**	**33,58%**	**R$ 846.697,96**	**50,18%**	**R$ 1.265.317,79**	**66,97%**	**R$ 1.688.695,44**	**83,72%**	**R$ 2.111.092,15**	**100,00%**	**R$ 2.521.652,26**

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0356
ASSINADO ELETRONICAMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEDI EDUARDO PAZ BARRETO

LOCAL: RUA DA IGREJA, S/N - UMARITUBA
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%
BDI: 28,35%
DATA: ABRIL/2024

5- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CEDI EDUARDO PAZ BARRETO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,91%	72.068,27	80,00%	57.654,62	20,00%	14.413,65		0,00		0,00		0,00		0,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	17,22%	210.148,82	50,00%	105.074,41	50,00%	105.074,41		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	3,85%	46.959,17	20,00%	9.391,83	60,00%	28.175,50	20,00%	9.391,83		0,00		0,00		0,00
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9,85%	120.205,38		0,00		0,00		0,00		0,00	85,00%	102.174,57	15,00%	18.030,81
5	REVESTIMENTOS	18,22%	222.266,01	10,00%	22.226,60	10,00%	22.226,60	10,00%	22.226,60	50,00%	111.133,01	10,00%	22.226,60	10,00%	22.226,60
6	COBERTURA	10,34%	126.197,51		0,00	10,00%	12.619,75	40,00%	50.479,00	50,00%	63.098,76		0,00		0,00
7	FÔRROS	1,30%	15.842,77		0,00	20,00%	3.168,55		0,00	5,00%	792,14	25,00%	3.960,69	50,00%	7.921,39
8	PISOS	7,53%	91.901,27		0,00	10,00%	9.190,13	60,00%	55.140,76	30,00%	27.570,38		0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	7,72%	94.239,92	20,00%	18.847,98	20,00%	18.847,98	30,00%	28.271,98	5,00%	4.712,00	15,00%	14.135,99	10,00%	9.423,99
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,40%	139.103,46	20,00%	27.820,69	25,00%	34.775,87	20,00%	27.820,69	10,00%	13.910,35	15,00%	20.865,52	10,00%	13.910,35
11	PINTURA	4,65%	56.736,29		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	5.673,63	90,00%	51.062,66
12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,51%	18.435,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	18.435,24
13	LIMPEZA FINAL	0,50%	6.089,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.089,67
TOTAL		**100,00%**	**1.220.193,78**	**19,75%**	**241.016,14**	**20,36%**	**248.492,45**	**15,84%**	**193.330,87**	**18,13%**	**221.216,62**	**13,85%**	**169.037,00**	**12,06%**	**147.100,70**
TOTAL ACUMULADO				**19,75%**	**241.016,14**	**40,12%**	**489.508,59**	**55,96%**	**682.839,45**	**74,09%**	**904.056,08**	**87,94%**	**1.073.093,08**	**100,00%**	**1.220.193,78**

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0357
ASSINADO ELETRONICAMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

OBRA: REFORMA DA EEF JOSÉ PEREIRA BARROS

LOCAL: CROATÁ - ZONA RURAL
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%
BDI: 28,35%
DATA: ABRIL/2024

6- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EEF JOSÉ PEREIRA BARROS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,35%	131.700,02	80,00%	105.360,02	20,00%	26.340,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2,68%	42.210,51	50,00%	21.105,26	50,00%	21.105,26		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	0,64%	10.100,00	20,00%	2.020,00	60,00%	6.060,00	20,00%	2.020,00		0,00		0,00		0,00
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9,31%	146.828,99		0,00		0,00		0,00		0,00	85,00%	124.804,64	15,00%	22.024,35
5	REVESTIMENTOS	25,38%	400.406,83	10,00%	40.040,68	10,00%	40.040,68	10,00%	40.040,68	50,00%	200.203,42	10,00%	40.040,68	10,00%	40.040,68
6	COBERTURA	10,87%	171.502,81		0,00	10,00%	17.150,28	40,00%	68.601,12	50,00%	85.751,41		0,00		0,00
7	FÔRROS	2,84%	44.831,17		0,00	20,00%	8.966,23		0,00	5,00%	2.241,56	25,00%	11.207,79	50,00%	22.415,59
8	PISOS	3,60%	56.871,92		0,00	10,00%	5.687,19	60,00%	34.123,15	30,00%	17.061,58		0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	5,07%	79.936,96	20,00%	15.987,39	20,00%	15.987,39	30,00%	23.981,09	5,00%	3.996,85	15,00%	11.990,54	10,00%	7.993,70
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,95%	251.641,16	20,00%	50.328,23	25,00%	62.910,29	20,00%	50.328,23	10,00%	25.164,12	15,00%	37.746,17	10,00%	25.164,12
11	PINTURA	12,81%	202.129,48		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	20.212,95	90,00%	181.916,53
12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,52%	24.056,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	24.056,78
13	LIMPEZA FINAL	0,99%	15.636,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	15.636,10
TOTAL		**100,00%**	**1.577.852,73**	**14,88%**	**234.841,58**	**12,94%**	**204.247,33**	**13,89%**	**219.094,28**	**21,19%**	**334.418,92**	**15,59%**	**246.002,78**	**21,50%**	**339.247,84**
TOTAL ACUMULADO				**14,88%**	**234.841,58**	**27,83%**	**439.088,91**	**41,71%**	**658.183,19**	**62,91%**	**992.602,11**	**78,50%**	**1.238.604,89**	**100,00%**	**1.577.852,73**

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0358
ASSINADO ELETRONICAMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEDI LÁPIS COLORIDO

LOCAL: VALDO UCHÔA, S/N - CROATÁ
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%
BDI: 28,35%
DATA: ABRIL/2024

7- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CEDI LÁPIS COLORIDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,85%	68.011,14	80,00%	54.408,91	20,00%	13.602,23		0,00		0,00		0,00		0,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	18,19%	255.363,73	50,00%	127.681,87	50,00%	127.681,87		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	3,15%	44.155,26	20,00%	8.831,05	60,00%	26.493,16	20,00%	8.831,05		0,00		0,00		0,00
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7,94%	111.432,13		0,00		0,00		0,00		0,00	85,00%	94.717,31	15,00%	16.714,82
5	REVESTIMENTOS	16,30%	228.815,22	10,00%	22.881,52	10,00%	22.881,52	10,00%	22.881,52	50,00%	114.407,61	10,00%	22.881,52	10,00%	22.881,52
6	COBERTURA	13,68%	192.067,15		0,00	10,00%	19.206,72	40,00%	76.826,86	50,00%	96.033,58		0,00		0,00
7	FÔRROS	1,47%	20.698,86		0,00	20,00%	4.139,77		0,00	5,00%	1.034,94	25,00%	5.174,72	50,00%	10.349,43
8	PISOS	9,63%	135.171,74		0,00	10,00%	13.517,17	60,00%	81.103,04	30,00%	40.551,52		0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	6,88%	96.529,00	20,00%	19.305,80	20,00%	19.305,80	30,00%	28.958,70	5,00%	4.826,45	15,00%	14.479,35	10,00%	9.652,90
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,48%	147.107,01	20,00%	29.421,40	25,00%	36.776,75	20,00%	29.421,40	10,00%	14.710,70	15,00%	22.066,05	10,00%	14.710,70
11	PINTURA	5,55%	77.864,61		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	7.786,46	90,00%	70.078,15
12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,34%	18.868,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	18.868,45
13	LIMPEZA FINAL	0,54%	7.557,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.557,99
TOTAL		**100,00%**	**1.403.642,29**	**18,70%**	**262.530,55**	**20,20%**	**283.604,98**	**17,67%**	**248.022,58**	**19,35%**	**271.564,80**	**11,91%**	**167.105,41**	**12,17%**	**170.813,96**
TOTAL ACUMULADO				**18,70%**	**262.530,55**	**38,91%**	**546.135,54**	**56,58%**	**794.158,12**	**75,93%**	**1.065.722,92**	**87,83%**	**1.232.828,33**	**100,00%**	**1.403.642,29**

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0359
ASSINADO ELETRONICAMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

OBRA: REFORMA DA CRECHE JOÃO ALBERTO DE SOUZA

LOCAL: MELÂNCIAS DO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%
BDI: 28,35%
DATA: ABRIL/2024

8- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRECHE JOÃO ALBERTO DE SOUZA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,65%	51.671,13	80,00%	41.336,90	20,00%	10.334,23		0,00		0,00		0,00		0,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	4,34%	33.706,07	50,00%	16.853,04	50,00%	16.853,04		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	2,51%	19.484,65	20,00%	3.896,93	60,00%	11.690,79	20,00%	3.896,93		0,00		0,00		0,00
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	12,52%	97.188,72		0,00		0,00		0,00		0,00	85,00%	82.610,41	15,00%	14.578,31
5	REVESTIMENTOS	18,84%	146.317,38	10,00%	14.631,74	10,00%	14.631,74	10,00%	14.631,74	50,00%	73.158,69	10,00%	14.631,74	10,00%	14.631,74
6	COBERTURA	10,28%	79.829,12		0,00	10,00%	7.982,91	40,00%	31.931,65	50,00%	39.914,56		0,00		0,00
7	FÔRROS	1,32%	10.261,07		0,00	20,00%	2.052,21		0,00	5,00%	513,05	25,00%	2.565,27	50,00%	5.130,54
8	PISOS	14,66%	113.851,19		0,00	10,00%	11.385,12	60,00%	68.310,71	30,00%	34.155,36		0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	5,93%	46.074,56	20,00%	9.214,91	20,00%	9.214,91	30,00%	13.822,37	5,00%	2.303,73	15,00%	6.911,18	10,00%	4.607,46
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,03%	108.948,18	20,00%	21.789,64	25,00%	27.237,05	20,00%	21.789,64	10,00%	10.894,82	15,00%	16.342,23	10,00%	10.894,82
11	PINTURA	6,53%	50.682,07		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	5.068,21	90,00%	45.613,86
12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,94%	15.047,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	15.047,47
13	LIMPEZA FINAL	0,45%	3.491,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.491,58
TOTAL		**100,00%**	**776.553,19**	**13,87%**	**107.723,16**	**14,34%**	**111.381,99**	**19,88%**	**154.383,03**	**20,72%**	**160.940,21**	**16,50%**	**128.129,04**	**14,68%**	**113.995,77**
TOTAL ACUMULADO				**13,87%**	**107.723,16**	**28,22%**	**219.105,15**	**48,10%**	**373.488,18**	**68,82%**	**534.428,39**	**85,32%**	**662.557,42**	**100,00%**	**776.553,19**

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0360
ASSINADO ELETRONICAMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

OBRA: REFORMA DA EEF FERNANDO ALCÂNTARA

LOCAL: LAGOA DAS COBRAS, S/N - TAIBA
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%
BDI: 28,35%
DATA: ABRIL/2024

9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EEF FERNANDO ALCÂNTARA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,49%	63.463,15	80,00%	50.770,52	20,00%	12.692,63		0,00		0,00		0,00		0,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3,28%	27.763,97	50,00%	13.881,99	50,00%	13.881,99		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	2,60%	22.017,61	20,00%	4.403,52	60,00%	13.210,57	20,00%	4.403,52		0,00		0,00		0,00
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9,26%	78.454,72		0,00		0,00		0,00		0,00	85,00%	66.686,51	15,00%	11.768,21
5	REVESTIMENTOS	21,83%	185.023,73	10,00%	18.502,37	10,00%	18.502,37	10,00%	18.502,37	50,00%	92.511,87	10,00%	18.502,37	10,00%	18.502,37
6	COBERTURA	13,42%	113.711,29		0,00	10,00%	11.371,13	40,00%	45.484,52	50,00%	56.855,65		0,00		0,00
7	FÔRROS	1,90%	16.095,35		0,00	20,00%	3.219,07		0,00	5,00%	804,77	25,00%	4.023,84	50,00%	8.047,68
8	PISOS	13,50%	114.437,72		0,00	10,00%	11.443,77	60,00%	68.662,63	30,00%	34.331,32		0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	4,86%	41.174,67	20,00%	8.234,93	20,00%	8.234,93	30,00%	12.352,40	5,00%	2.058,73	15,00%	6.176,20	10,00%	4.117,47
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,93%	118.084,49	20,00%	23.616,90	25,00%	29.521,12	20,00%	23.616,90	10,00%	11.808,45	15,00%	17.712,67	10,00%	11.808,45
11	PINTURA	5,45%	46.201,13		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	4.620,11	90,00%	41.581,02
12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,81%	15.304,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	15.304,10
13	LIMPEZA FINAL	0,68%	5.741,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.741,49
TOTAL		**100,00%**	**847.473,42**	**14,09%**	**119.410,23**	**14,40%**	**122.077,58**	**20,42%**	**173.022,34**	**23,41%**	**198.370,78**	**13,89%**	**117.721,71**	**13,79%**	**116.870,78**
TOTAL ACUMULADO				**14,09%**	**119.410,23**	**28,50%**	**241.487,81**	**48,91%**	**414.510,16**	**72,32%**	**612.880,93**	**86,21%**	**730.602,64**	**100,00%**	**847.473,42**

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0361
ASSINADO ELETRONICAMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

OBRA: REFORMA DA CEDI JOÃO GALDINO MARQUES

LOCAL: QUEIMADAS - ZONA RURAL
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
TABELAS: SEINFRA 28.1 (C/ DESONERAÇÃO) / SINAPI 2024/02 (C/ DESONERAÇÃO) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44%; 47,48% I SINAPI: 85,06%; 47,67%
BDI: 28,35%
DATA: ABRIL/2024

10- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CEDI JOÃO GALDINO MARQUES															
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,51%	46.833,97	80,00%	37.467,18	20,00%	9.366,79		0,00		0,00		0,00		0,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5,04%	31.475,15	50,00%	15.737,58	50,00%	15.737,58		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ALVENARIAS E PAINÉIS	2,16%	13.464,92	20,00%	2.692,98	60,00%	8.078,95	20,00%	2.692,98		0,00		0,00		0,00
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	12,85%	80.159,28		0,00		0,00		0,00		0,00	85,00%	68.135,39	15,00%	12.023,89
5	REVESTIMENTOS	22,82%	142.351,89	10,00%	14.235,19	10,00%	14.235,19	10,00%	14.235,19	50,00%	71.175,95	10,00%	14.235,19	10,00%	14.235,19
6	COBERTURA	12,39%	77.304,10		0,00	10,00%	7.730,41	40,00%	30.921,64	50,00%	38.652,05		0,00		0,00
7	FÔRROS	1,76%	11.000,06		0,00	20,00%	2.200,01		0,00	5,00%	550,00	25,00%	2.750,02	50,00%	5.500,03
8	PISOS	7,56%	47.196,97		0,00	10,00%	4.719,70	60,00%	28.318,18	30,00%	14.159,09		0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS	6,51%	40.627,93	20,00%	8.125,59	20,00%	8.125,59	30,00%	12.188,38	5,00%	2.031,40	15,00%	6.094,19	10,00%	4.062,79
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,14%	81.979,28	20,00%	16.395,86	25,00%	20.494,82	20,00%	16.395,86	10,00%	8.197,93	15,00%	12.296,89	10,00%	8.197,93
11	PINTURA	5,64%	35.178,19		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	3.517,82	90,00%	31.660,37
12	SERVIÇOS DIVERSOS	2,05%	12.763,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	12.763,16
13	LIMPEZA FINAL	0,57%	3.554,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.554,92
TOTAL		**100,00%**	**623.889,82**	**15,17%**	**94.654,37**	**14,54%**	**90.689,04**	**16,79%**	**104.752,23**	**21,60%**	**134.766,41**	**17,16%**	**107.029,49**	**14,75%**	**91.998,28**
TOTAL ACUMULADO				**15,17%**	**94.654,37**	**29,71%**	**185.343,40**	**46,50%**	**290.095,63**	**68,10%**	**424.862,04**	**85,25%**	**531.891,54**	**100,00%**	**623.889,82**

Bruno Magalhães Vieira

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO MAGALHAES VIEIRA
Data: 02/07/2024 09:27:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br