PREFEI

TURA DE

Itapipoca

Contratagio de empresa

especializada para requalificagio e ampliagio da EEB Monsenhor

Administrativo:

00006.20250717/0001-82

Objeto:
Antdnio Tabosa Braga ¢ do Gindsio Poliesportivo Antoénio Dantzio Braga, por meio dc|
Concorréncia, tipo Mcnor Prego, regime de Empreitada por Prego Unitério.

N? do Processo

Objetivo:

REALIZAR A ANALISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER
O SUCESSO DA LICITACAO E A BOA EXECUCAO CONTRATUAL

processo de contratagdo.

OBSERVACAO: Esta anilisc csta sendo realizada na etapa dc plancjamento da contratagdo, conforme inciso X
do art. 18 da Lei Federal n° 14.133/21, mas sio riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do

Risco 1: Projeto basico inadequado ou com falhas

especificagdes precisas:

Secretaria de Educacio

Causa Dano Probabilidade Impacto
svant: toi 1 % A
Le antame nto meomp cto Obra nio atende as
das condicdes existentes :
- By necessidades, retrabalho,
(infiltragaes, problemis aumento de custos, atrasos
cstruturais, clétricos), s i Muito Baixa Alto
; < comprometimento da
especificacdes vagas, ey
e scguranga ¢ funcionalidade,
auséncia de detalhamento |75, Y .
; insatisfagiio da comunidade.
para tempo intcgral.
Acdo Preventiva Responsavel Aciio de Contingéncia Responsivel
Realizar laudo técnico
detalhado; elaborar projeto Revisar ¢ aditar o projeto;
completo com . . realocar recursos Fiscal de Contrato e
P Equipe de Engenharia da

orcamentdrios; formalizar

Secretaria de

consultar especialistas ¢ a aditivos contratuais para Educagdo
comunidade escolar; prever SErvigos extras.
verba de contingéncia.
Risco 2: Qualidade da obra abaixo do esperado
Causa Dano Probabilidade Impacto
v x Deterioragilo precoce,
Uso de materiais de baixa ; 5
: i rscos a seguranga,
qualidade, execucdo ; :
3 : necessidade de reparos Baixa Alto
deficiente dos servigos,
v, constantes, aumento dos
fiscalizacdo inadequada. =
custos de manutengio.
Agdo Preventiva Responsavel Acio de Contingéncia Responsavel

Exigir certificagdo dos
malteriais, fiscalizar
rigorosamente a exccugio,

Fiscal de Obras da

Rejeitar materiais em
desacordo, exigir correcio
das falhas, aplicar multas,

Fiscal de Obras ¢

realizar testes de qualidade, Sccretaria de Educagio : Setor Juridico
o S recusar o recchimento da
exigir experiéncia
obra.
comprovada da empresa. N
W
(88) 3631-5950 ¢
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Risco 3: Atraso na execucdo da obra
Causa Dano Probabilidade Impacto
Problemas logisticos da | Atraso na entrega da escola
contratada, falta de mio de e gindsio, prejuizo aos . .-
A & pres Media Médio
obra/materiais, chuvas, alunos, aumento de custos,
imprevistos. transtornos & comunidade.
Agiio Preventiva Responsavel Ag¢iio de Contingéncia Responsivel
ol . Notificar a empresa, aplicar
Exigir cronograma realista s exboie nlara de
: 2 ; , € d ;
¢ detalhado, incluir multas Fiscal de Obras da = B P ; Fiscal de Contrato ¢
. " . - agdo, rencgociar 0 _ S
por atraso, realizar reunides Secretaria de Educacio Setor Juridico
cronograma se houver
de acompanhamento. R
Justificativa.
Risco 4: Necessidade de realocagiio temporaria dos alunos
Causa Dano Probabilidade Impacto
g Interrupcdo das aulas,
Interferéncia da obra nas n:'uizg(%m dalenditio
atividades escolares (ruido, pre] y ... Alta Alto
S g , escolar, custos adicionais
pocira, interdigdo de dreas). - s
com locagdo de imovel.
Aciio Preventiva Responsavel Agio de Contingéncia Responsivel
Planejar a exccugdo em
: e Realocar os alunos para
etapas; definir hordrios para
atividades ruidosas; Secretaria de Educagio ¢
comunicar a comunidade; Equipe de Planejamento
prever no orgamento a
locagdo de imdvel.

Causa

Supressio de vegetagio,

Risco 5: Impactos ambientais

locar um imovel

tempordrio; adaptar os
horarios dc aula.

outras escolas, se possivel;

Secretaria de

Educacio
negativos durante a obra
Dano Probabilidade Impacto
Multas ¢ sangoces
ragi residuos ambientais, paralisacd . g
geragio dere uos, c , paralisagio da Baixa Médio
polui¢io do solo/agua, obra, danos a imagem da
emissdo de ruido/pocira Prefeitura.
Agdo Preventiva Responsavel Aciio de Contingéncia Responsivel
Realizar levantamento
ambicntal prévio; exigir Paralisar atividades que
lano de gerenciamento de ; ; . causem impacto; aplicar
P ) £ i Equipe de Meio Ambiente e p p
residuos; utilizar 3
e : Fiscal de Obras
maquinario com baixa
emissdo; instalar barreiras
acusticas.

multas; acionar 6rgdos

ambientais; realizar

remediaciio ambiental.

Equipe de Meio
Ambiente ¢ Sctor

Juridico
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