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PROJETO BÁSICO 
 

 

  

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MURO LATERAL DO ESTÁDIO 
MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE 

LOCAL: AV. SETE DE SETEMBRO, AÇUDE, CATUNDA-CE 

MUNICÍPIO: CATUNDA - CEARÁ 

AGENTES 
PARTICIPANTES: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA-CE 
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ÍNDICE 

 

1. MEMORIAL DESCRITO/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2. RT (RESPONSABILIDADE TÉCNICA) 

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

4. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

6. COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

7. COMPOSIÇÃO DE BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) 

8. TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

9. PEÇAS GRÁFICAS 
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1. MEMORIAL DESCRITO/ 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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MEMORIAL DESCRITIVO /ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE 

DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE 

 

ASSUNTO: 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE 

DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE 

 

LOCAL / DATA: 

AV. SETE DE SETEMBRO, AÇUDE, MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e descrever 

de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas para execução da obra de 

construção supracitada. 

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades 

especificadas em planilha, salvo alterações da elaboração dos projetos executivos, devidamente 

aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em 

completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas 

Brasileiras. 

 

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte 

ordem de prioridades: 

· Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos/projetos fornecidos deverá ser 

consultado a PREFEITURA MUNICIPAL. 

· Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes. 

· As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala). 

 

FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

Será fornecido pela PREFEITURA todos os projetos executivos para execução da obra em arquivo 

no formato pdf ou dwg. São eles: Planta de Localização, Plantas Arquitetônicas, Projeto estrutural  

O recolhimento de ART junto ao CREA-CE para execução da obra será de competência do 

construtor, devendo uma das vias ser mantida na obra.  
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! A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que isto 

implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e 

exclusivamente de competência do Construtor. 

 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados 

aqueles que não se enquadrarem nas especificações. 

 

LICENÇAS E FRANQUIAS 

O construtor será encarregado de obter todas as licenças necessárias ao início dos serviços, bem 

como pagamento de todas as taxas e emolumentos. Incluímos neste item as despesas decorrentes do 

registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidade local. 

Ao final dos serviços, caberá ao construtor a obtenção do "Habite-se", emitido pela 

Municipalidade local. Também deverão ser obtidos os certificados de aprovação de execução das 

Instalações prediais junto às concessionárias locais, assim como providenciada as ligações definitivas 

destas instalações. 

O Construtor estará obrigado a providenciar o atendimento a todas as exigências formuladas pelos 

órgãos, no prazo suficiente para não se verificar atraso na entrega da obra. Após a obtenção de todas as 

declarações necessárias ao funcionamento da edificação, o construtor enviará os originais destas 

declarações ao Proprietário. Somente após este procedimento será possível dar a obra por encerrada. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2) 
A locação da obra será através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50 metros, 

devidamente esquadrejado e nivelado. A locação dos eixos será executada através de topografia. A obra 

deverá ser locada seguindo a planta de locação do projeto estrutural, tanto em nível como em distâncias. 

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 

2.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3) 
A demolição deverá ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas 

portáteis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o acúmulo de entulho em quantidade tal que 

sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes. 

3. MOVIMENTO DE TERRA 

 

3.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 
Antes de iniciar a escavação, o executante deverá informar-se a respeito de galerias, canalizações 

e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos. A escavação do solo e a retirada do material serão 

executadas manualmente, obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 

3.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 

Reaterro em vazios restantes nos locais de escavação. 

3.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3) 

Carga do volume de material proveniente das demolições. 

3.4. C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3) 

             Transporte de material proveniente das demolições 

4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

 

4.1.  C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) 

Execução de alvenaria de embasamento em pedra natural, assentada com argamassa de cimento 

e areia, destinada à base de sustentação das paredes da edificação. As pedras deverão ser resistentes, 

isentas de impurezas e devidamente travadas, com juntas totalmente preenchidas com argamassa. 

 

4.2. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2) 

Impermeabilização de viga baldrame. 
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! 4.3. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

A área escavada deverá ser convenientemente apiloada e nivelada para receber uma camada de 

concreto não estrutural incluindo preparo e lançamento de concreto com 150kg de cimento/m³, areia e 

brita n.º 1 para aplicação no fundo de valas, previamente preparadas, em uma camada de 5 cm como 

isolante para que a fundação não repouse diretamente sobre o solo. 

4.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654 - 

Controle tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655 Preparo, controle e 

recebimento de concreto, NBR 8953 - Concreto para fins estruturais classificação por grupo de 

resistência e NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado. Os equipamentos de 

medição, mistura e transporte deverão estar limpos e em perfeito funcionamento, para se obter melhor 

qualidade do produto. O estabelecimento do traço do concreto a se adotar terá como base a resistência 

característica à compressão, especificada no projeto e dimensões das peças, disposições das armaduras, 

sistema de transporte, lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a 

estrutura. 

4.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3) 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço (andaimes, balancins, etc.), 

deverão estar firmes de modo a não provocarem deslocamento das armaduras. Antes do início da 

concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. As 

formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do 

concreto. Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície 

da forma antes da colocação da armadura. 

4.6. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 

Fornecimento e colocação de aço CA-50 10,0mm, tipo vergalhão. Inclusive parte proporcional de 

arame de atar, cortes e dobragens. Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto 

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura. 

4.7. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) 

Fornecimento e colocação de aço CA-60, 5,0 MM para estribos. Peso teórico calculado segundo 

documentação gráfica de Projeto Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. 

Fixação da armadura. 

4.8. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2) 

Forma de chapas de madeira compensada, tipo resinada, para ser usada em estruturas de 

concreto armado. A retirada das formas deverá obedecer sempre a ordem e os prazos mínimos 

estipulados no artigo 71 da Norma Brasileira NB 1 atual NBR 6118. As formas deverão ser retiradas de 

modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos e, principalmente, sem choques. Para isso o 

escoramento das formas deverá apoiar-se sobre cunhas, caixas de areia ou outros elementos apropriados. 

4.9. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2) 

As formas para superestrutura deverão ter amarrações e os escoramentos necessários para não 

sofrerem deslocamento ou deformações quando do lançamento do concreto. Antes do lançamento do 
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! concreto as formas deverão ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da 

nata de cimento 

 

5. PAREDES E PAINÉIS 

 

5.1. C3658 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA, ESP=30cm (M2) 

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos cerâmicas furadas, de primeira qualidade, 

dimensões 9 cm x 19cm x 19 cm, para assentamento de tijolos furados será utilizada argamassa de 

cimento, cal e areia no traço 1:2:8. As paredes de alvenaria poderão, a critério da fiscalização e com 

autorização escrita do calculista da estrutura, ser executadas em tijolos maciços ou lajotas celulares de 

barro cozido. 

6. REVESTIMENTOS 

 

6.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ 

PAREDE (M2) 

Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, 

aditivo, destinada a regularização da base, assim como facilitar a aderência do reboco. 

6.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2) 
Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa (com areia fina e 

peneirada). Acabamento desempenado. 

 

7. PINTURA 

7.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2) 
Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Será aplicado duas demãos com supercal em toda a 

extensão da Alvenaria. 

 

 

 

 

________________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) 

 
 

Assinado digitalmente por FERNANDO MARTINS DE 
FARIAS:01161111352
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID 
Multipla, CN=FERNANDO MARTINS DE FARIAS:01161111352
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.02.13 15:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0
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2. RT (RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA) 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261821697

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO MARTINS DE FARIAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA, MBA EM
GERENC. DE OBRAS E TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO, ENGENHEIRO DE
SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 0608103764

Registro: 45167CE

Empresa contratada: V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA Registro : 0010375139-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE CATUNDA CPF/CNPJ: 35.049.097/0001-01

RUA VILA NAU Nº: S/Nº

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: CATUNDA UF: CE CEP: 62297000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 06/01/2026

Valor: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº: SN

Complemento: Bairro: AÇUDE

Cidade: CATUNDA UF: CE CEP: 62297000

Data de Início: 11/02/2026 Previsão de término: 31/07/2026 Coordenadas Geográficas: -4.643337, -40.197073

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CATUNDA CPF/CNPJ: 35.049.097/0001-01

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 -
EM MATERIAIS MISTOS

1.440,00 m2

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1.440,00 m2

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

1.440,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

1.440,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETOS, ORÇAMENTO E MEM. DESCRITIVO/ESPECIF. TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA
SEDE DE CATUNDA-CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FERNANDO MARTINS DE FARIAS
RNP: 0608103764
Data: 12/02/2026 17:21:02

FERNANDO MARTINS DE FARIAS - CPF: 011.611.113-52

MUNICÍPIO DE CATUNDA - CNPJ: 35.049.097/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: w6054
Impresso em: 12/02/2026 às 17:21:02 por: , ip: 191.7.203.180

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261821697

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 11/02/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Número: 8218595419

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: w6054
Impresso em: 12/02/2026 às 17:21:02 por: , ip: 191.7.203.180

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT.
PR. UNIT. SEM 

BDI (R$)

PR. (BDI - 23,89 

%) (R$)

PR. UNIT. SEM BDI 

+ PR. BDI (R$)
TOTAL (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SEINFRA C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 100,00       7,15R$             1,71R$               8,86R$                      886,00R$                 

SUB TOTAL ITEM 1.0 0,80% 886,00R$                 

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 SEINFRA C1043
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ 

REAPROVEITAMENTO
M3 27,00         62,63R$           14,96R$            77,59R$                    2.094,93R$              

SUB TOTAL ITEM 2.0 1,88% 2.094,93R$              

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 SEINFRA C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 32,00         48,92R$           11,69R$            60,61R$                    1.939,52R$              

3.2 SEINFRA C2921
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 

MATERIAL DA VALA
M3 16,00         31,38R$           7,50R$               38,88R$                    622,08R$                 

3.3 SEINFRA C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE
M3 27,00         28,37R$           6,78R$               35,15R$                    949,05R$                 

3.4 SEINFRA C2531
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 

CAMINHÃO ATÉ 1KM
M3 27,00         32,17R$           7,69R$               39,86R$                    1.076,22R$              

SUB TOTAL ITEM 3.0 4,13% 4.586,87R$              

4.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

4.1 SEINFRA C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 72,00         543,91R$        129,94R$          673,85R$                 48.517,20R$            

4.2 SEINFRA C2843
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 

2kg/m²
M2 51,37         40,18R$           9,60R$               49,78R$                    2.557,20R$              

4.3 SEINFRA C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 4,00           502,89R$        120,14R$          623,03R$                 2.492,12R$              

4.4 SEINFRA C0843
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO
M3 7,58           533,00R$        127,33R$          660,33R$                 5.005,30R$              

4.5 SEINFRA C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 7,58           159,08R$        38,00R$            197,08R$                 1.493,87R$              

4.6 SEINFRA C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 630,16       11,96R$           2,86R$               14,82R$                    9.338,97R$              

4.7 SEINFRA C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 150,33       12,09R$           2,89R$               14,98R$                    2.251,94R$              

4.8 SEINFRA C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 23,47         77,54R$           18,52R$            96,06R$                    2.254,53R$              

4.9 SEINFRA C1399
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 

12mm UTIL. 5X
M2 16,71         123,56R$        29,52R$            153,08R$                 2.557,97R$              

SUB TOTAL ITEM 4.0 68,81% 76.469,10R$           

5.0 PAREDES E PAINÉIS

5.1 SEINFRA C0073

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 

(1:2:8)

M2 143,08       62,98R$           15,05R$            78,03R$                    11.164,53R$            

SUB TOTAL ITEM 5.0 10,05% 11.164,53R$           

6.0 REVESTIMENTOS

6.1 SEINFRA C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE
M2 199,70       7,42R$             1,77R$               9,19R$                      1.835,24R$              

6.2 SEINFRA C3028
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

PENEIRADA, TRAÇO 1:3
M2 199,70       51,72R$           12,36R$            64,08R$                    12.796,78R$            

SUB TOTAL ITEM 6.0 13,17% 14.632,02R$           

7.0 PINTURA

7.1 SEINFRA C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 199,70       5,27R$             1,26R$               6,53R$                      1.304,04R$              

SUB TOTAL ITEM 7.0 1,17% 1.304,04R$              

111.137,49R$         

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO// BDI: 23,89% // LS: 84,44% (HORISTA); 47,48% (MENSALISTA)

TOTAL COM BDI (23,89%) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 13/02/2026

LOCAL: AV. SETE DE SETEMBRO, AÇUDE, CATUNDA-CE

 IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R$ 111.137,49 (CENTO E ONZE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) 

Assinado digitalmente por FERNANDO MARTINS 
DE FARIAS:01161111352
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF 
A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, 
OU=AC SyngularID Multipla, CN=FERNANDO 
MARTINS DE FARIAS:01161111352
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.02.13 15:53:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



  

 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA 
Rua Vila Nau, 715, Centro, Catunda/CE - CEP 62297-000 
CNPJ: 35.049.097/0001-01 | CGF: 06.920.506-0 
E-mail: prefeitura@catunda.ce.gov.br | Site: www.catunda.ce.gov.br 
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4. MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), 

ÁREA(M2) OU 

VOLUME(M3) 

1.0

1.1  LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2

100,00                      1,00                                     100,00                             

TOTAL 100,00                            

2.0

2.1  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3

DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE                      1,00 100,00                      1,80                                     0,15                                                27,00                               

TOTAL 27,00                              

3.0

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3

 EMBASAMENTO 1,00 100,00 0,40 0,80                                                32,00                               

TOTAL 32,00                              

3.2
 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA 

VALA 
M3

REATERRO VAZIOS RESTANTES DA ESCAVAÇÃO 16,00                               

TOTAL 16,00                              

3.3  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3

ENTULHO DE DEMOLIÇÃO ALVENARIA 27,00                               

TOTAL 27,00                              

3.4  TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM M3

IDEM ITEM 34 27,00                               

TOTAL 27,00                              

4.0

4.1  ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3

EMBASAMENTO 1,00 100,00 0,40 0,80                                                32,00                               

CONTENÇÃO DO ATERRO                      1,00 100,00                                      1,00 0,40                                                40,00                               

TOTAL 72,00                              

4.2  IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME                      1,00 93,40                        PERÍMETRO: 0,55                                                51,37                               

TOTAL 51,37                              

4.3  CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3

EMBASAMENTO                      1,00                        100,00                                      0,05                                                 0,80                                   4,00 

TOTAL 4,00                                

4.4  CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3

VIGAS BALDRAMES                      1,00 93,40                        0,20                                     0,15                                                2,80                                 

CINTAS SUPERIORES - MURO                      1,00 93,40                        0,20                                     0,15                                                2,80                                 

PILARES 15X20CM - INCLUSIVE SUBIDA                    33,00 0,20 2,00                                     0,15                                                1,98                                 

TOTAL 7,58                                

4.5  LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3

IDEM ITEM 4.4 7,58                                 

TOTAL 7,58                                

4.6  ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG

VIGAS BALDRAMES + CINTA SUPERIOR+PILARES CA50 D=8                      1,00 801,52                      COEFICIENTE KG/M: 0,395                                             316,60                             

VIGAS BALDRAMES + CINTA SUPERIOR+PILARES CA50 D=10                      1,00 508,20                      COEFICIENTE KG/M: 0,617                                             313,56                             

TOTAL 630,16                            

4.7  ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG

VIGAS BALDRAMES + CINTA SUPERIOR+PILARES CA60 D=5                      1,00 976,20                      COEFICIENTE KG/M: 0,154                                             150,33                             

TOTAL 150,33                            

4.8  FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2

EMBASAMENTO DE PEDRA                      1,00 100,00                      0,40                                     16,00                               

VIGAS BALDRAMES                      1,00 93,40                        0,20                                     7,47                                 

TOTAL 23,47                              

4.9
 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 

5X 
 M2 

CINTA SUPERIOR                      1,00 93,40                        0,20                                     7,47                                 

PILARES 15X20CM                    33,00 0,20 2,00                                     0,15                                                9,24                                 

TOTAL 16,71                              

5.0

5.1
 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) 
 M2 

 ALVENARIA - MURO                      1,00 100,00                      1,60                                     160,00                             

 DESCONTO PILARES 16,92-                               

TOTAL 143,08                            

6.0

6.1
 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE 
M2

PAREDES E PAINÉIS

REVESTIMENTOS

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

LOCAL: AV. SETE DE SETEMBRO, AÇUDE, CATUNDA-CE

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 13/02/2026

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND
 Nº DE PARTES 

SEMELHANTES 

 COMPRIMENTO / 

PERIMETRO (M) 
ALT.(M) LARG(M)

 MEDIDA LINEAR(M), 

ÁREA(M2) OU 

VOLUME(M3) 

LOCAL: AV. SETE DE SETEMBRO, AÇUDE, CATUNDA-CE

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

DATA: 13/02/2026

 CHAPISCO - MURO                      1,00 99,85                        2,00                                     199,70                             

TOTAL 199,70                            

6.2  REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M2

ÁREA DE CHAPISCO - PARTE INTERNA                      1,00 99,85                        2,00                                     199,70                             

TOTAL 199,70                            

7.0

7.1  CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2

ÁREA DE REBOCO 199,70                             

TOTAL 199,70                            

PINTURA

Assinado digitalmente por FERNANDO MARTINS 
DE FARIAS:01161111352
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital 
PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, 
CN=FERNANDO MARTINS DE 
FARIAS:01161111352
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.02.13 15:53:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



  

 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA 
Rua Vila Nau, 715, Centro, Catunda/CE - CEP 62297-000 
CNPJ: 35.049.097/0001-01 | CGF: 06.920.506-0 
E-mail: prefeitura@catunda.ce.gov.br | Site: www.catunda.ce.gov.br 
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5. CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS Total parcela

100,00% 100,00%

885,00 885,00

100,00% 100,00%

2.094,12 2.094,12

100,00% 100,00%

4.584,51 4.584,51

50,00% 50,00% 100,00%

38.217,77 38.217,77 76.435,53

30,00% 70,00% 100,00%

3.347,64 7.811,17 11.158,81

20,00% 80,00% 100,00%

2.925,21 11.700,82 14.626,03

100,00% 100,00%

1.304,04 1.304,04

52.054,24 59.033,80

52.054,24 111.088,04

6.0 REVESTIMENTOS 14.626,03

7.0 PINTURA 1.304,04

4.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 76.435,53

5.0 PAREDES E PAINÉIS 11.158,81

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

LOCAL: AV. SETE DE SETEMBRO, AÇUDE, CATUNDA-CE

DATA: 13/02/2026

CATUNDA, CE - 13/02/2026

111.088,04 111.088,04

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

885,00

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.094,12

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 4.584,51

Assinado digitalmente por FERNANDO MARTINS 
DE FARIAS:01161111352
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital 
PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, 
CN=FERNANDO MARTINS DE 
FARIAS:01161111352
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.02.13 15:54:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0
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6. COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
UNITÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 21,73 R$ 0,43

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,09 R$ 0,64

I1724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 17,00 R$ 0,20

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 36,64 R$ 0,33

R$ 1,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,16 R$ 3,14

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,46 R$ 2,40

R$ 5,54

7,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,16 R$ 7,25

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 R$ 18,46 R$ 55,38

R$ 62,63

62,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 R$ 18,46 R$ 48,92

R$ 48,92

48,92

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 R$ 18,46 R$ 31,38

R$ 31,38

31,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 R$ 62,85 R$ 15,08

R$ 15,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,46 R$ 13,29

R$ 13,29

28,37

TOTAL Mão de Obra:

2.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

3.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

3.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

CATUNDA-CE

LOCAL: AV. SETE DE SETEMBRO, AÇUDE, CATUNDA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO// BDI: 23,89% // LS: 84,44% (HORISTA); 47,48% (MENSALISTA)

DATA: 13/02/2026

VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

3.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra

VALOR:

VALOR:

3.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra

VALOR:



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

CATUNDA-CE

LOCAL: AV. SETE DE SETEMBRO, AÇUDE, CATUNDA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO// BDI: 23,89% // LS: 84,44% (HORISTA); 47,48% (MENSALISTA)

DATA: 13/02/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,18520000 R$ 173,71 R$ 32,17

R$ 32,17

32,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 R$ 83,58 R$ 30,49

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 R$ 0,71 R$ 77,75

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,10000000 R$ 113,25 R$ 124,58

R$ 232,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000 R$ 24,16 R$ 144,96

I2543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 R$ 18,46 R$ 166,14

R$ 311,10

543,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1090 EMULSÃO ASFALTICA SEINFRA KG 2,00000000 R$ 18,18 R$ 36,36

R$ 36,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,20000000 R$ 19,10 R$ 3,82

R$ 3,82

40,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,77800000 R$ 83,58 R$ 65,03

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,96580000 R$ 100,50 R$ 97,06

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,71 R$ 156,20

R$ 318,29

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 R$ 18,46 R$ 184,60

R$ 184,60

502,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,18 R$ 17,98

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

4.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário

VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

4.2. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR:

4.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

4.3. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

CATUNDA-CE

LOCAL: AV. SETE DE SETEMBRO, AÇUDE, CATUNDA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO// BDI: 23,89% // LS: 84,44% (HORISTA); 47,48% (MENSALISTA)

DATA: 13/02/2026

R$ 17,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 R$ 83,58 R$ 72,46

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 100,50 R$ 63,01

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 R$ 0,71 R$ 247,79

I1605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$ 100,50 R$ 21,00

R$ 404,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,46 R$ 110,76

R$ 110,76

533,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,16 R$ 48,32

I2543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,46 R$ 110,76

R$ 159,08

159,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,10 R$ 8,17

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,53 R$ 0,33

R$ 8,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 19,10 R$ 1,53

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,16 R$ 1,93

R$ 3,46

11,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,59 R$ 8,73

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,53 R$ 0,33

R$ 9,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 19,10 R$ 1,34

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 24,16 R$ 1,69

R$ 3,03

12,09

4.7. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material

VALOR:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Mão de Obra:

4.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

4.6. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material

VALOR:

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

CATUNDA-CE

LOCAL: AV. SETE DE SETEMBRO, AÇUDE, CATUNDA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO// BDI: 23,89% // LS: 84,44% (HORISTA); 47,48% (MENSALISTA)

DATA: 13/02/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 R$ 8,45 R$ 3,38

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 14,20 R$ 2,13

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 R$ 6,05 R$ 3,03

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 R$ 12,77 R$ 12,77

R$ 21,31

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 19,10 R$ 24,83

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 24,16 R$ 31,41

R$ 56,24

77,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 R$ 69,64 R$ 18,11

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 R$ 16,09 R$ 19,31

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 R$ 14,20 R$ 3,55

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,53000000 R$ 6,05 R$ 9,26

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,17000000 R$ 12,77 R$ 14,94

R$ 65,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 19,10 R$ 25,79

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 24,16 R$ 32,62

R$ 58,41

123,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 R$ 83,58 R$ 1,25

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 R$ 0,96 R$ 2,09

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 R$ 0,71 R$ 1,55

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 R$ 0,53 R$ 13,25

R$ 18,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,16 R$ 24,16

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 R$ 18,46 R$ 20,68

R$ 44,84

62,98

6.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

VALOR:

5.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra:

4.9. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

4.8. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

Mão de Obra



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

CATUNDA-CE

LOCAL: AV. SETE DE SETEMBRO, AÇUDE, CATUNDA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO// BDI: 23,89% // LS: 84,44% (HORISTA); 47,48% (MENSALISTA)

DATA: 13/02/2026

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 83,58 R$ 0,51

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 R$ 0,71 R$ 1,73

R$ 2,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,16 R$ 2,42

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 18,46 R$ 2,77

R$ 5,19

7,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,16 R$ 14,50

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,46 R$ 11,08

R$ 25,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,02500000 R$ 1.045,72 R$ 26,14

R$ 26,14

51,72

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2496 SUPERCAL SEINFRA KG 0,30000000 R$ 1,47 R$ 0,44

R$ 0,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 24,16 R$ 4,83

R$ 4,83

5,27

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Serviço:

7.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR:

6.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Assinado digitalmente por FERNANDO 
MARTINS DE FARIAS:01161111352
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FARIAS:01161111352
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2026.02.13 15:54:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



  

 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA 
Rua Vila Nau, 715, Centro, Catunda/CE - CEP 62297-000 
CNPJ: 35.049.097/0001-01 | CGF: 06.920.506-0 
E-mail: prefeitura@catunda.ce.gov.br | Site: www.catunda.ce.gov.br 

T
R

A
B

A
LH

A
N

D
O

 J
U

N
T

O
S

, 
FA

Z
E

N
D

O
 M

A
IS

!  

7. COMPOSIÇÃO DE BDI 
(BENEFÍCIOS E DESPESAS 

INDIRETAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,00           

DF Despesas financeiras 0,59           

R Riscos 0,97           

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,80           

L Lucro 7,74           

I Impostos 8,35           

PIS 0,65           

COFINS 3,00           

ISS 2,00           

CPRB ( 2,70%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 2,70           

TOTAL DOS IMPOSTOS 8,35           

BDI = 23,89%

CATUNDA, CE - 13/02/2026

COMPOSIÇÃO DE BDI 
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8. TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPO DISCRIMINAÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A.1 INSS 0,00% 0,00%
A.2 Serviço Social da Industria(SESI) 1,50% 1,50%
A.3 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI) 1,00% 1,00%
A.4 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA) 0,20% 0,20%
A.5 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa(SEBRAE) 0,60% 0,60%
A.6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A.7 Seguro Contra Acidentes do Trabalho(INSS) 3,00% 3,00%

A.8 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 8,00% 8,00%

A.9 Serviço Social da Construção Civil (SECONCI) 0,00% 0,00%
16,80% 16,80%

B.1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% Não incide
B.2 Feriados 3,71% Não incide
B.3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B.4 13º Salário 11,03% 8,33%
B.5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B.6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B.7 Dias de Chuva 1,59% Não incide
B.8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B.9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B.10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36% 19,04%

C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C.3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C.4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C.5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70% 8,09%
D TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

D.1 Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B 8,12% 3,20%

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado

e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58% 3,55%

84,44% 47,48%

CATUNDA, CE - 13/02/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO - SEINFRA

Total do Grupo C

Total do Grupo D

TOTAL(A+B+C+D) % -------------------------------->

GRUPO C

GRUPO A

GRUPO B
Total do Grupo A

Total do Grupo B
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9. PEÇAS GRÁFICAS 
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ELEMENTOS ESTRUTURAIS
COBRIMENTOS DOS

LAJES

COBRIMENTO

FUNDAÇÕES

ELEMENTO

2,0 cm

VIGAS (VIGAS TÉRREO) 2,5 cm 

5,0 cm

2,5 cmPILARES (ARRANQUES)

(sem esc.)

5

ASSENTAMENTO
DAS FUNDAÇÕES

DETALHE DE ARRANQUE DOS PILARES

40

2.5

APOIO PARA ASSENTAMENTO
DAS FORMAS DO PILAR

5

ARMADURAS
DO PILAR

LASTRO DE
CONCRETO MAGRO

Pilar Fundação
Nome Seção Lado B Lado H h1 / ha h2 / hb

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
P01 20x15 20 -
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11

20x15
20x15
20x15

20x15
-

P12
P13
P14
P15
P16
P17

20x15
20x15
20x15

20x15
20x15
20x15

20x15

20x15
20x15
20x15

20x15

20x15
20x15

20x15

P18

P19
P20
P21
P22

20x15
20x15
20x15
20x15

20x15

15

Pilar Fundação
Nome Seção Lado B Lado H h1 / ha h2 / hb

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P23 20x15
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33

20x15
20x15
20x15

20x15

20x15
20x15
20x15

20x15
20x15
20x15

20x15

20x15

20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15

20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15

20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15
20 - -15

A

1

V01

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

V01 V01 V01 V01
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Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
CA60 1 5.0 297 60 17820

2 5.0 330 60 19800
3 5.0 500 60 30000
5

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50 10.0 508,2 313,56

8.0 4 10019 40076CA50

5.0 976,2 150,34CA60

10.0 132 185 24420
9

10.0 132 200 26400

7

8.0 801,52 316,61

V01

500 N3 ø5.0 C/20  C=60

1
2

2 N7 ø8.0  C=10019

1
2 2 N7 ø8.0  C=10019

V02

ø8.0

ø8.0

0,15

0,2
0

500 N5 ø5.0 C/20  C=60

10
15

5.0 500 60 30000

8.0 4 10019 40076
10
11

2 ø8.0

2 ø8.0

0,15

0,2
0

10

15

VIGA BALDRAME

3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00

15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20

1
2

2 N9 ø8.0  C=10019

1
2 2 N9 ø8.0  C=10019

CINTA DE AMARRAÇÃO

 20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20

2,5xØ 3xØ

4xØ

<20mm

>=20mm

<=10mm
estriboØ 1,5xØ

r

8xØ
1,5xØ

 A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER

O RESPECTIVO PROJETO ESTRUTURAL SE COMPLEMENTA COM
PROJETO ARQUITETÔNICO E OS PROJETOS COMPLEMENTARES

NBR-6118(ítem 6.3.4.1)

DEVENDO SER ANALIZADAS TODAS AS INTERFERÊNCIAS ENTRE OS PROJETOS
ANTES DO INÍCIO DA OBRA

COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS

RECOBRIMENTO:
Fck=      MPa

CA50BITOLA
Ø Ø

2xØ

r

VIGAS:2.0 cm
LAJES:1.5 cm

PILARES:2.0cm

25

AS PRESCRIÇÕES DA NBR-6118

NOTAS IMPORTANTES:

CA60

AREIA GROSSA

1:8

CIMENTO

ALVENARIA DE TIJOLOS

1:4:2
AREIA FINA

AREIA GROSSA
CIMENTO

ALICERCE CORRIDO
TRAÇO DA ARGAMASSA TRAÇO DA ARGAMASSA

9

19

19

 DE LABORATÓRIO REALIZADOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS
NOTA: TRAÇO ACIMA DEVERÁ SER CONFIRMADO ATRAVÉS DE ENSAIOS

SUGESTÃO P/ TRAÇOS DAS ALVENARIAS
TIJOLO CERÂMICO

SUGESTÃO P/ IMPERMEABILIZAÇÃO NA CINTA CORRIDA
PINTURA DE EMULSÃO ASFALTICA TIPO IGOL-2 OU SIMILAR
COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS CRUZADAS

O ALICERCE CORRIDO DEVE SER EXECUTADO APENAS ONDE HOUVER
ALVENARIA

RAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOSRAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS
CLASSE DE AGRESSIVIDADE II

DET. DO ALICERCE CORRIDO
FUNDAÇÃO DAS ALVENARIAS

EMBASAMENTO DE
PEDRA ARGAMASSADA

(80x40)

ENERGICAMENTE
SOLO APILOADO

TERRENO
NATURAL
N +0.00

VIRGAS
IMPERMEABILIZADA
15X20

EMBASAMENTO DE
PEDRA ARGAMASSADA

(40x100)

PLANTA - S1

33 BASES

0.00

9 
N

1 
ø5

.0
 c

/1
5 

 C
=6

0

4 
N

10
 ø

10
.0

  C
=1

85

15

14
0

ARRANQUE
DOS PILARES

30

CORTE - S1

14
0

0,4
0

4 
N

11
 ø

10
.0

  C
=2

00

20
0

200

0

20
0

10
 N

2 
ø5

.0
 c

/1
5 

 C
=6

0

33 PILARES

FINAL MUROP1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10
P11=P12=P13=P14=P15=P16=P17=P18=P19=P20
P21=P22=P23=P24=P25=P26=P27=P28=P29=P30
P31=P32=P33

80

ø10.0

ø10.0

0,15

0,2
0

10 N2 ø5.0 C/15  C=60

10
15

ø10.0

ø10.0

0,15

0,2
0

9 N1 ø5.0 C/15  C=60

10
15

0,80

1,0
0

ELEMENTOS ESTRUTURAIS
COBRIMENTOS DOS

LAJES

COBRIMENTO

FUNDAÇÕES

ELEMENTO

2,0 cm

VIGAS (VIGAS TÉRREO) 2,5 cm 

5,0 cm

2,5 cmPILARES (ARRANQUES)

(sem esc.)

5

ASSENTAMENTO
DAS FUNDAÇÕES

DETALHE DE ARRANQUE DOS PILARES

40

2.5

APOIO PARA ASSENTAMENTO
DAS FORMAS DO PILAR

5

ARMADURAS
DO PILAR

LASTRO DE
CONCRETO MAGRO
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