
UNIT. PARCIAL TOTAL

1.0  R$          8.267,54 

1.1 SEINFRA I8584 ENGENHEIRO JUNIOR MÊS 0,1670      R$            19.999,74  R$          3.339,96 

1.2 SEINFRA I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS MÊS 0,2500      R$              6.963,71  R$          1.740,93 

1.3 SEINFRA I8594 LABORATORISTA MÊS 0,1504      R$              6.233,01  R$             937,44 

1.4 SEINFRA I8596 AUXILIAR DE LABORATÓRIO MÊS 0,1500      R$              3.701,73  R$             555,26 

1.5 SEINFRA I8592 TOPÓGRAFO MÊS 0,1500      R$              7.590,57  R$          1.138,59 

1.6 SEINFRA I8595 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MÊS 0,1500      R$              3.702,42  R$             555,36 

TOTAL SIMPLES R$ 8.267,54               

TOTAL PARA 5 MESES R$ 41.337,70             

FRAÇÃO DE 100% R$ 413,38                  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE ARVOREDO A 

DESCOBERTA,  MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE

LOCAL: ESTRADA VICINAL QUE LIGA ARVOREDO A DESCOBERTA, CATUNDA - CE

FONTE: SEINFRA 28.0 SEM DESONERAÇÃO // BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS= 114,15% (HORISTA), 71,31% (MENSALISTA)
DATA: 07 DE MAIO DE 2026
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