
 

 
 
 

MAPA DE RISCOS 

 

Dados do Processo: 

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de Laudo Técnico das 

Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e envio dos eventos de SST (S-2210 e S-2240) ao 

eSocial. 

Nº do Processo 

Administrativo: 
0001520260206000166. 

Objetivo:  
REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER 

O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X 

do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do 

processo de contratação. 

 

RISCOS 

 

RISCO 01: INCONSISTÊNCIA OU ERRO TÉCNICO NO LAUDO (LTCAT) 

Causa Dano Probabilidade Impacto 

Levantamento técnico 

superficial ou falta de 

equipamentos de medição 

calibrados pela contratada. 

Judicialização por parte 

dos servidores, retificação 

de encargos 

previdenciários e multas 

do Ministério do Trabalho. 

Baixa Alta 

Ação Preventiva Responsável Ação de Contingência Responsável 

Exigência de acervo 

técnico da empresa e 

certificados de calibração 

dos equipamentos de 

medição (decibelímetros, 

etc.). 

Autoridade Competente 

Determinação de revisão 

imediata do laudo ou 

contratação de perícia 

técnica independente para 

validação. 

Gestor do Contrato 

 

RISCO 02: ATRASO NO ENVIO DE EVENTOS AO ESOCIAL (S-2210 E S-2240) 

Causa Dano Probabilidade Impacto 

Falha na integração entre a 

contratada e o setor de RH 

da AMTI ou morosidade 

na coleta de dados. 

Aplicação automática de 

multas pecuniárias à 

Autarquia e bloqueio de 

certidões. 

Média Alta 

Ação Preventiva Responsável Ação de Contingência Responsável 

Estabelecimento de 

cronograma rígido de 

fluxo de informações e 

acesso limitado ao eSocial 

no Termo de Referência. 

Equipe de TI / RH da 

AMTI 

Força-tarefa para 

transmissão manual 

extraordinária de dados e 

notificação administrativa 

da contratada. 

Gestor do Contrato 

 



 

 
 
 

 

RISCO 03: PERDA DE MEMÓRIA INSTITUCIONAL E HISTÓRICO DE SST 

Causa Dano Probabilidade Impacto 

Falta de repositório digital 

próprio na AMTI e 

dependência total dos 

arquivos físicos da 

contratada. 

Impossibilidade de defesa 

em ações trabalhistas 

futuras e dificuldade na 

concessão de 

aposentadorias especiais. 

Média Média 

Ação Preventiva Responsável Ação de Contingência Responsável 

Cláusula contratual 

obrigando o fornecimento 

de backup mensal de todos 

os arquivos e protocolos 

de transmissão. 

Fiscal do Contrato 

Notificação judicial para 

entrega imediata da 

documentação em posse 

da empresa contratada. 

Procuradoria Municipal 

 

RISCO 04: INEXECUÇÃO POR FALTA DE QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL INDICADO 

Causa Dano Probabilidade Impacto 

Alta rotatividade na 

empresa contratada ou 

subdimensionamento da 

equipe técnica. 

Entrega de produtos 

técnicos de baixa 

qualidade e não 

conformidade com as 

Normas Regulamentadoras 

(NRs). 

Baixa Média 

Ação Preventiva Responsável Ação de Contingência Responsável 

Exigência de que a equipe 

técnica chave indicada na 

habilitação execute 

pessoalmente os laudos. 

Agente de Contratação 

Notificação para 

substituição do 

profissional por outro de 

igual ou superior 

currículo, sob pena de 

rescisão. 

Fiscal do Contrato 

 


