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ANEXO Il - LEVANTAMENTO DE RISCOS DA CONTRATACAO

OBJETO: EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, COM
LOCALIZACAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SALITRE/CE, CONFORME TERMO DE
COMPROMISSO N° 987110/2025/MCIDADES/CAIXA.

A elaboracdo do Mapa de Riscos no ambito das contratagfes publicas é uma medida essencial
para garantir a seguranca juridica, a eficiéncia administrativa e a mitigacdo de riscos que
possam comprometer a execucdo contratual. A exigéncia desse instrumento encontra respaldo
na Lei n°® 14.133/2021, que estabelece diretrizes para a gestdo de riscos e a alocacdo de
responsabilidades no processo licitatorio.

A Lei n° 14.133/2021, em seu artigo 18, inciso X, determina que a administracdo publica
deve realizar a anélise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitacdo e a boa
execugdo contratual.

Além disso, o artigo 22 da mesma legislacao reforca a necessidade de planejamento adequado,
que deve ser observada na fase preparatoria da contratacao.

O Mapa de Riscos permite a identificacdo e a categorizacdo dos riscos inerentes as trés fases
da contratacdo publica: planejamento, selecdo do fornecedor e gestdo do contrato. Esse
instrumento possibilita a adocdo de medidas preventivas e corretivas, reduzindo a
possibilidade de inadimplemento contratual e garantindo maior transparéncia e previsibilidade
na execucdo dos contratos.

Dessa forma, a implementacdo do Mapa de Riscos ndo apenas atende as exigéncias legais, mas
também fortalece a governanga publica, promovendo maior eficiéncia e segurangajuridica nas
contratacdes.
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Medidas de Resposta / Mitigacdo

Revisdo técnica prévia;
compatibilizacao dos elementos
técnicos;  validagdo  por  equipe

multidisciplinar

Cronograma realista; analise de obras

similares; margens  técnicas de
seguranca
Exigéncias proporcionais de

habilitagdo; anélise rigorosa; garantia
contratual
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justificativas técnicas formais
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acompanhamento de entregas;

substituicdes técnicas controladas
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Probabilidade Impacto Grau de Classificacdo

Descrigao do Risco (1-5) d-5) Risco (1-25)  do Risco
Interferéncias climaticas 3 2 6 Médio-Baixo
Descumprimento de normas ’ 5 10 Médio

técnicas e de acessibilidade

Leitura gerencial da matriz:

Riscos criticos (>15): exigem tratamento prioritario e monitoramento continuo (itens 1, 3, 5 e 6).

Medidas de Resposta / Mitigacdo Setor Responsavel

Plgngjamfznto confprme_ sazonalidade; Fiscal do Contrato
priorizagdo de servicos internos

Fiscalizagdo continua; conferéncia por Engenharia / Fiscal
etapa; rejeicdo de servicos irregulares / Controle Interno

Riscos médios (10 a 14): demandam controles preventivos formais e acompanhamento sistematico (itens 2, 7, 8 e 10);

Riscos baixos (<6): devem ser monitorados, com respostas planejadas, mas sem alocacdo excessiva de recursos (itens 4 e 9).

Salitre/CE, em 16 de janeiro de 2026.

Responsavel pelo PLANEJAMENTO:

V. ALTNE FERRETRA DA JILYWA
Presidente
Portaria 02010030/2025
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