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APRESENTACAO
Esse trabalho se propde a descrever adequadamente o Projeto de PAVIMENTACAO ASFAL-

TICA NA RUA FELIPE SANTIAGO, ALTO DO VELAME, NO MUNICIPIO DE RUS-
SAS/CE, MAPP 2726, fornecendo informagdes importantes para execugdo da obra.

A obra devera ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, & Lei
14.133/21 e ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos, especificacdes, planilha orgamentaria
e cronograma fistco-financeiro.

O relatorio tem como finalidades:

¢ Apresentar solugdes econdmicas e viaveis para o problema ao nivel de projeto executivo;

¢ Fornecer estimativas das quantidades dos servigos e custos das obras definidas para o
Projeto da referida area;

¢ Fornecer pegas graficas (plantas baixas, cortes, secdes e detalhes), memorial de célculo

¢ especifica¢des técnicas.
O Relatério contém os seguintes capitulos:
Memorial Descritivo:

o Apresenta a estrutura do relatorio, o resumo do projeto e a equipe que participou
da elaboragfio do projeto, localiza e situa descreve os estudos e projetos desen-
volvidos, especificagdes técnicas.

e  Orcamentac¢io;

o Descreve as definigdes ¢ apresenta o Orgamento, Cronograma Fisico-Finan-
ceiro, Memorial de Calculo dos Quantitativos, Curva ABC, Fonte de Precos,
Composi¢des de Prego Unitario, Cotagdes de Preco, Composicdo do BDI, Com-

posi¢de dos Encargos Sociais.
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LOCALIZACAO DO MUNICIPIO

O municipio esta localizado conforme 0s mapas abaixo:

B ERL
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CONSIDERACOES SOBRE A OBRA
Consideracdes Gerais:

Trata-se de um projeto que tem por objetive a pavimentagdo asfaltica na rua Felipe Santiago,
MAPP 2726.

As vias deverdo ser pavimentadas de acordo com as larguras e extensdes projetadas, podendo
estas dimensdes serem observadas nas Pecas Graficas da via, com a Planta com Estaqueamento, as
dimensdes da se¢do da via, bem como perfil longitudinal.

As dimensdes também poderdo ser observadas no quadro de meméria de quantitativos da rua.
O construtor, para executar a obra, devera levar em consideragdo estas duas pegas. Para melhor
organizar as pe¢as graficas e planejamento, existe uma prancha de localiza¢do que identifica onde
acontecerdo as intervencoes.

As vias contempladas no projeto ndo possuem pavimenta¢do ¢ os projetos a serem executados

nas mesmas serdo: Pavimentagdo asfaltica e drenagem.
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Localizag¢do do empreendimento:

Fonte: Google Earth (2024)

Leg.| | ~Coord: Iniciat | ‘Coord. Final "-| Ext(m) | Larg(m).
. , 61375873 mE | 613709.57mE
01 Rua Felipe Santiago 9450361.30m S | 945163993 m S 1.320,00 9,50

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
Os estudos topograficos foram realizados pela equipe de topografia do municipio, onde os ser-
vigos foram executados de acordo com as Instrugdes de Servigo para Estudo Topografico para
Implanta¢do ¢ Pavimentagfo de Rodovias contidas no Manual de Servigos para Estudos ¢ Pro-

jetos Rodoviarios da SOP/CE.

Os estudos topograficos, executados pela Prefeitura Municipal, foram desenvolvidos basica-

mente a partir da execucfio das seguintes atividades:
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o Locagio dos Eixos da rua objeto de intervengio;
o Segdes Transversais;
o Amarracdes do Eixo;

O Levantamentos Espectats, Cadastro, Drenagem, Pavimento Existente, etc.;

PROJETO GEOMETRICO
Este projeto estabelecera a caracterizagfio geométrica da via - Eixo Principal, através da deter-

minagdo dos pardmetros geométricos de seus alinhamentos, horizontal e vertical e sec@o trans-

versal-tipo.

Os elementos utilizados no desenvolvimento do Projeto Geométrico foram obtidos através do
levantamento topografico. Estes dados serviram de base para a elaboracio do projeto em planta
¢ perfil, assim como, para a defini¢do das caracteristicas técnicas € operacionais, tendo-se ado-

tado a seguinte metodologia:

o Os alinhamentos horizontais foram definidos de acordo com a topografia local.

o Os alinhamentos verticais foram posicionados proximos as cotas do terreno na-
tural buscando minimizar, na medida do possivel, a movimenta¢do de terras e
respettando as rampas ¢ concordincia de curvas verticais minimas, recomenda-
das pelas normas vigentes. Foram também observadas as alternativas a drena-
gem ¢ as concordancias entre as vias projetadas.

o O greide projetado foi langado adotando uma rampa maxima de 10,00% e mi-

nima de 0,5%.

PROJETO DE PAVIMENTACAO
Consideracdes Gerais
O Projeto de Pavimentagdo foi elaborado de acordo com as recomendagdes contidas nos termos

de Referéncia e nas Normas de Procedimento para Projetos de Pavimentagio da SOP.

Concepedo do Projeto de Pavimentagido

o Estrutura do Pavimento adotado
= Camada de Rolamento; Asfalto CBUQ (h=0,06)
= (Camada de Base: Colchido de Solo (h=20cm)
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= (amada de Sub-Base: Colchido de Solo (h=20¢m)

» Subleito: Regularizacio do Subleito (Corte ¢/ou Aterro até 5¢m)

PROJETO DE DRENAGEM
O Projeto de Drenagem foi elaborado com o objetivo dotar as vias de um sistema de drenagem
eficiente, capaz de suportar as precipitagdes pluviométricas que caem na regido. Para a drena-
gem superficial a implantacdo de meios fios e sarjetas de concreto se mostram eficientes para

dar vazdo as aguas provenientes dos terrenos lindeiros da via.

PREMISSAS PARA ELABORACAO DOS ORCAMENTOS
Orcamento Basico:
Neste capitulo apresentaremos a defini¢io de todas as planilhas relativas a orgamentagio

da obra, bem como todas as premissas basicas para sua elaboragdo.

Ao final deste relatdrio apresentaremos sequencialmente as seguintes planilhas:
o Planilha Orcamentaria
o Planitha Or¢amentaria — Custo Direto
o  Resumo do Or¢amento
o Relatorio Analitico - Composigdo de Custos .
o Cuarva ABC dos Servicos
o Cronograma Fisico Financeiro;
o Detalhamento da Composicdo do BDI;
o Detalhamento da Composi¢éio dos Encargos Sociais,

o Memoria de Calculo de Quantitativos;

O or¢amento ¢é a avalia¢do do custo de uma determinada obra ou servico de engenharia
a ser executado, onde sdo discriminados todos os servigos ¢ materiais pertinentes e neces-
sarios a execugdo da obra. E a relacio discriminada de servigos com os respectivos pregos,
unidades, quantidades, pregos unitarios, valores parciais ¢ totais, resultantes das somas dos

produtos das quantidades pelos pre¢os unitarios.

Os precos or¢ados consideram todos os encargos sociais e trabaihistas, conforme legis-

lagdo em vigor, incidentes sobre o custo da méo de obra.
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Fonte de Precos e Tabelas utilizadas:

Para elaboragio deste orgamento adotou-se os pregos basicos e oficiais das seguintes tabelas

de Preco:

o Tabela SEINFRA 28 vigente sem desoneragdo (Disponivel e publicada no site da

Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceard);

Curva ABC:
A curva ABC ¢ a categoriza¢do dos servigos de maiores valores ao de menores valores,
classificando-os de A a C, onde na coluna A sio os servigos de maiores valores, na coluna

B os servigos de valor médio € na coluna C os servigos de menor valor.

Cronograma Fisico Financeiro:
O cronograma fisico e financeiro, propomos o avango fisico ¢ o avango financeiro da
obra. No cronograma fisico determinamos o avango esperado da obra e no cronograma fi-

nanceiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

O tempo de duragiio proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com

as mesmas caracteristicas realizadas pela Prefeitura Municipal.

O Cronograma fisico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de plani-

thas apresentadas ao final deste capitulo.

Memoria de Calculo dos Quantitativos:
O levantamento de quantitativos é o processo de determinar a quantidade de cada
um dos servi¢os de um projeto, tendo como objetivo dar informagdes sobre a preparagio
do or¢amento. A meméria de calculo de quantitativos demonstra de forma clara e trans-

patente o método de célculo para se calcular a quantidade de cada item or¢ado.

A Memoria de Cilculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final

deste capitulo.

Composi¢io do BDI:
O BDI ¢ a taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas das Obras. E um elemento

primordial no processo de formagdo do prego final pois representa parcela relevante no

valor final da obra. ‘%3\
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A Stmula n® 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI
deve compor o or¢camento-base e as propostas das licitantes. No Estado do Ceard a apre-
sentacdo do detalhamento do BDI no orgamento-base ganhou respaldo com a Resolugio

do TCE-CE n® 2.206/2012.

Para a obra em questdo a Prefeitura Municipal adota na Composigio do BDI o
método e todos os Himites propostos no Acdrddo 2622/13 — TCU Plenario. O detalha-

mento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

Encargos Sociais:

A Stmula n°® 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos
sociais deve compor o orcamento-base e as propostas das licitantes. Para tanto, o Muni-
cipio utilizou-se da Composi¢do de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de Infra-
estrutura do Estado do Ceara (SEINFRA) na ocasido da publicagdo da Tabela de Pregos
Biésicos utilizada para ser fonte de precos deste orcamento. O detathamento dos Encar-

gos Sociais segue ne conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

Composicoes de Precos:
As composigdes de custo unitario de servigos estdo apresentadas com a discrimina-
¢do separada de material e mdo de obra, mostrando no final a somatéria. A Simula n®
258/2010, do TCU, passou a exigir que as composigdes de custos unitirios devem com-

por o or¢amento-base ¢ as propostas das licitantes. Neste relatorio constam as seguintes

composigoes:

o Composic¢des de Precos Unitarias (CPU) de Servigos constantes nas Tabelas Oficiais

adotadas na Elaboracdo deste or¢amento;

PREMISSAS PARA LICITACAQ
Modalidade

Em conformidade com a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que estabelece normas
gerais de licitagdo e contratago para a Administragfo Piiblica, se faz jus a utilizagio da moda-

lidade concorréncia para a execugio da obra conforme os seguintes argumentos:
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o Ampla Participagdo e Competitividade: A modalidade concorréncia é a mais ade-
quada para garantir a ampla participagio de licitantes, promovendo maior competi-
tividade ¢ transparéncia ne processo licitatério, conforme preconizado nos artigos
28 ¢ 29 da Lei n® 14,133/2021.

o Cntério de Julgamento pelo Menor Prego: A concorréncia permite a adocéo do cri-
terio de menor preco, assegurando a escolha da proposta mais vantajosa para a Ad-
ministragdo Puablica, em alinhamento com os principios de economicidade e efici-
€ncia previstos na lei,

¢ Complexidade e Valor da Obra: Considerando a relevincia e o valor estimado da
obra de pavimentagdo, a modalidade concorréncia se revela apropriada para assegu-
rar a contratagdo de empresa com comprovada capacidade técnica ¢ financeira, mi-

nimizando riscos de execucio.

Adicionalmente, em observancia ao artigo 24, §3° da referida lei, o or¢amento estimado
da obra nio tera carater sigiloso, estando disponivel para consulta ptblica. Esta medida visa
garantir a fransparéncia e permitir a fiscalizagdo social, fortalecendo a confianga na gestdo dos

recursos publicos.

Regime de execucio
O regime de execucio utilizado seri EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, cuja a
contrata¢io da execucio da obra ou do servigo se faz por prego certo de unidades determinadas.

A escolha do regime se deu pela complexidade do empreendimento.

Prazos
o Ordem de servico:
Sugere-se que a ordem de servi¢o seja realizada em um intervalo de 45 dias.
o Entrega temporaria:
Sera necessdrio um prazo de 15 dias para o recebimento temporario pelo fiscal da
obra.
o Entrega definitiva:

Sera necessario um prazo de 30 dias para o recebimento definitivo pelo gestor do

contrato.
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Classificac#o:

O empreendimento se trata de uma OBRA, pois envolve intervengdes no meio ambi-
ente, por meio de um conjunto harménico de agdes, realizadas por profissionais de arquite-
tura e engenharia, que tém como objetivo inovar o espago fisico da natureza ou modificar a

caracteristica original de bens imoveis.

Acervo Técnico sugerido

o ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MA-
TERIAIS (S/TRANSP.) - (QUANTIDADE MINIMA: 2.821,50 M?).

o TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y
= 0,57X + 54,44) — BDI = 15,00 — DMT: 160,00 — (QUANTIDADE MINIMA:
283,36 T)

o SEINFRA/ANP 2025/10 — ASFALTO DILUIDO — CM30 - (QUANTIDADE
MINIMA: 7,52 T).

o CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — CBUQ (S/TRANSP)
— BDI = 15,00 - (QUANTIDADE MINIMA: 343,20 MP)

o SEINFRA/ANP - 10798 - CIMENTO ASFALTO CAP 50/70 - (QUANTIDADE
MINIMA: 52,08 T).

o ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Justifica-se a exigéncia de comprovagio de acervo técnico, considerando que os servigos pre-
vistos sdo de elevada relevancia ¢ complexidade técnica, compondo etapas estruturantes da pavi-
mentagdo asfaltica, com impacto direto na capacidade de suporte, aderéncia entre camadas, resis-
téncia mecanica, regularidade superficial e durabilidade do pavimento, envolvendo controle tecno-
logico rigorose, manipulagéo e aplica¢do de ligantes asfalticos regulamentados pela Agéncia Naci-
onal do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis, operagdo de usina, controle de temperatura, logis-
tica especializada de transporte e gerenciamento de riscos ocupacionais associados a equipamentos
pesados e materiais inflamaveis, sendo imprescindivel a comprovagdo de experiéncia prévia com-
pativel para assegurar a adequada execugdo dos servigos, a qualidade final da obra e o resguardo do

interesse ptblico.
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CONDICOES GERAIS PARA EXECUCAO DA OBRA

O contratado devera dar inicio aos servicos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato
conforme a data da Ordem de Servigo expedida pela Prefeitura Municipal. Os servigos contratados
serdo executados rigorosamente de acordo com estas EspecificagGes, os desenhos e demais elemen-
tos neles referidos.

Serdo impugnados pela Fiscalizagdio todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigdes con-
tratuais.

Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo ap6s a
oficializa¢do pela Fiscalizagdo, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas pro-
vidéncias.

A CONTRATADA seré responsavel pelos danos causados & Prefeitura e a terceiros, decorren-
tes de sua negligéncia, impericia e omissio.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigildncia nos recintos
de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia
durante a execucdo das obras, até a entrega definitiva.

A utilizag@io de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servigo, a
critério da Fiscalizagfio ¢ Supervisdo.

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente
a estabilidade de prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagdes
das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a seguranca de operarios e transeun-

tes durante a execugdo de todas as etapas da obra.

Normas

Sdo parte integrante deste cademo de encargos, independentemente de transcri¢do, todas as
normas (NBRs) da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do

DNIT ¢ DER/CE, que tenham relagdio com os servigos objeto do contrato,

Materiais
Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificagdes deveriio
ser respeitadas. Quaisquer modificagdes deverdo ser autorizadas pela fiscalizagio.
Caso julgue necessario, a Fiscalizagdo ¢ a Supervisdo poderdo solicitar a apresenta¢do de cer-

tificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e 0 fornecimento de amostras dos mes-

108,
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Os materiais adquiridos deverio ser estocados de forma a assegurar a conservacgio de suas ca-
racteristicas e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspec¢o. Quando se
fizer necessario, 0s materiais serdo estocados sobre plataformas de superficies limpas e adequadas
para tal fim, ou ainda em depositos resguardados das intempéries,

De um modo geral, serdo validas todas as instrugdes, especifica¢des e normas oficiais no que
se refere a recepedo, transporte, manipulagio, emprego ¢ estocagem dos materiais a serem utilizados
nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificacdes Técnicas, serdo fornecidos

pela CONTRATADA.

Mao de Obra

A CONTRATADA manterd na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios adminis-
trativos em numero e especializa¢do compativeis com a natureza dos servi¢os, bem como materiais
em quantidade suficiente para a execugio dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar, ade-
quadamente, os servigos que lhes forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fis-
caliza¢do, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, tem-
peramental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera, mediante solicitagio por escrito

da Fiscalizagdo, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.,

Assisténcia Técnica e Administrativa
Para perfeita execugfio e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga,

sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica € administrativa necessa-

ria ac andamento conveniente dos trabalhos,

Despesas Indiretas e Encargos Sociais
Ficara a cargo da contratada, para execu¢do dos servigos toda a despesa referente a mio-de-
obra, material, transporte, leis sociais, licengas, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que
incidam sobre a obra.
A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias ateis a partir
da expedigdo da ordem de servi¢o pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas 3 Prefei-

tura copias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da
mesma.
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Condicdes de Trabalho e Seguranc¢a da Obra

Cabera ao construtor o cumprimento das disposi¢des no tocante ac emprego de equipamentos
de “seguranga” dos operarios e sistemas de prote¢fio das maquinas instaladas no canteiro de obras.
Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de seguranga, fuvas, mascaras, etc., quando necessarios,
como elementos de protegdo dos operarios. As maquinas deverdo conter dispositivos de prote¢do
tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.

Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagdo “NR-18" da Le-
gislagfio, em vigor, condi¢des ¢ Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo Civil.

Em case de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:
o Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;
o Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a pos-
sibilidade de mudancas das circunstincias relacionadas com o acidente; ¢
o Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da ocor-
réncia, relatando o fato.

A CONTRATADA ¢ a tnica responsavel pela seguranca, guarda ¢ conservacdo de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas ¢ utensilios e, ainda, pela prote¢iio destes e das instalagdes da
obra.

A CONTRATADA deverd manter livre os acessos aos equipamentos contra incéndios e os re-
gistros de 4gua situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade
de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro
material inflamavel no local da obra.

No canteiro de trabatho, a CONTRATADA deverda manter diariamente, durante as 24 horas,
um sistema eficiente de vigildncia efetuado por niimero apropriado de homens idéneos, devidamente
habilitados e uniformizados, munidos de apitos, ¢ eventualmente de armas, com respectivo “porte”

concedido pelas autoridades policiais.

ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA
1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

A administragfo local da obra foi or¢ada de acordo com o0s percentuais admitidos e estimados
pelos orgdos de controle e pela Prefeitura Municipal desde o inicio & conclusdo das obras. A
administracdo local devera ser paga proporcionalmente 4 execugdo financeira da obra. Em caso

de necessidade de aditivos de prazo, o 6nus referente ao custo da Administracdo Local ficard a

cargo da Contratada.
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1.1. COM-33957636 TAXA DE ADMINISTRACAO DA OBRA (%)

A administracdo local da obra foi or¢ada de acordo com os percentuais admitidos e estimados
pelos drgdos de controle e pela Prefeitura Municipal desde o inicio & conclusdo das obras. A
administra¢do local devera ser paga proporcionaimente & execugdo financeira da obra. Em caso
de necessidade de aditivos de prazo, o dnus referente ao custo da Administragdo Local ficara a

cargo da Contratada.
2. SERVICOS PRELIMINARES

Executar a etapas placa padrio de obra com as seguintes informagdes: nome do empreendi-
mento, ndmero do processo licitatorio, valor do empreendimento, nome dos responséveis téc-
nicos pela fiscalizagdo e execugdo com respectivos registros no crea/ce € namero das arts, nome
da empresa vencedora do certame, timbres do municipio de russas/ce, endereco da obra e slogan
do crea/ce. A reconstrugdo do piso externo consiste na demoli¢do do piso existente e construgio
de novo piso de acordo com o projeto, os servigos devem as seguintes execugdes de servigo e
aplicagdo de matériais: demoli¢do de piso de cimento sobre lastro de concreto, carga ¢ trans-
porte de entutho de toda a etapa, exceto rocha em caminhdo até 5km, Regulariza¢do de base ¢/
argamassa cimento e areia s/ peneirar, trago 1:5 - esp= 3cm, Execugdo de passeio (calgada) ou
piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo
armado, Piso podotatil externo em pmc esp. 3cm e dimensdes de 25%x25 ¢m, assentado com
argamassa (fornecimento e assentamento), Execugio de passeio em piso intertravado, com
bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 ¢m, demoli¢do de pilares e vigas em
concreto armadoe de forma manual e sem reaproveitamento, demoli¢io de alvenaria de tijolos

s/ reaproveitamento ¢ aterro c/compactagio manual s/controle, mat. C/aquisigio.
2.1.C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Deveré ser executada placa padrio de obra em ago galvanizado, na estaca E0 indicada em pro-
jeto, de modo que a fiscalizagio possa reconhecer o inicio da obra, bem como fornecer a publi-
cidade e transparéncia necessarios a obras piblicas. A placa da obra devera ter tamanho igual
ou superior a 3,00m x 4,00m (base x altura). A placa da obra deve conter o objeto da licitagio,
o namero da licitagdo, o nimero do contrato, 0 nome da empresa vencedora do certeme, enge-
nheiros responsaveis pelo projeto, pela fiscalizagio e pela execugdo, bem como outras infor-

magdes necessarias aos orgios de fiscalizagio (CREA, CEF, SEMACE etc).
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2.2. C0369 BARRACAO ABERTO (M2)

O barracao aberto sera constituido de uma area pontaletada, coberta com telha de fibrocimento.

Deve ser fornecido no barracdo uma instalacio elétrica minima.
2.3.€0372 BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A3 (UN)
O barracio para escritdrio devera ser fechado e ter as dimensdes minimas de (3,00 x 4,00)m

2.4, C4992 MOBILIZAGAG DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRAN-
CHA DE 3 EIXOS (KM)

Todos os equipamentos necessdrios para o corte, aterro, compactacio e transporte do movi-

mento de terra deverfio ser movidos para a obra através de cavalo mecanico com pranchas.

2.5. C4993 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/
PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Todos o0s equipamentos mobilizados devem ser desmobilizados no final da obra.
2.6. C2851 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA (UN)

O processo construtivo para as Instalagdes Provisérias de Agua (C2851) comega com o plane-
jamento e desenvolvimento do projeto, que inclui a avalia¢io das necessidades hidricas do can-
teire de obras e a determinagio da localizag¢ido das fontes de abastecimento e pontos de con-
sumo. E essencial obter as autorizagdes necessarias junto ds concessiondrias e drgdos compe-

tentes antes de iniciar qualquer trabalho.

A aquisi¢do de materiais deve seguir as normas técnicas vigentes, garantindo que tubulag¢des,
conexdes, registros, torneiras, reservatdrios ¢ demais itens estejam em conformidade com as
especificagdes exigidas. Apds a obtengio dos materiais, procede-se a implantagfio do sistema
de abastecimento, que pode envolver a ligagdo & rede publica ou a utilizagdo de pogos artesia-
nos. As mbulagdes principais ¢ secundérias sdo instaladas de forma a garantir um dimensiona-

mento correto, evitando perdas de carga ¢ pressdo.
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Na etapa de montagem, os reservatorios de dgua provisérios sdo posicionados em locais eleva-
dos ou sdo instaladas bombas para assegurar a pressdo necessdria. As conexdes entre tubulagdes
¢ pontos de consumo, como chuveiros, lavatdrios ¢ bebedouros, sdo executadas com precisio,

incluindo a instalagio de registros de controle e medi¢do para facilitar a manutenc¢do e o moni-

toramento do consumo.

Com as mstalagdes fisicas em posi¢do, é realizado o teste de estanqueidade nas tubulagdes ¢
conexdes para identificar e corrigir vazamentos. Seguem-se o0s testes de funcionamento dos
pontos de consumo para garantir pressdo e vazdo adequadas. Apods a validagdo, o sistema é

comissionado, ajustando-se registros ¢ verificando-se o correto funcionamento do abasteci-

mento provisorio.

Para assegurar a continuidade do servigo, ¢ fundamental estabelecer um plano de manutengéo
preventiva, monitorando o consumo de agua e realizando ajustes necessarios. Toda intervengdo

¢ manutenc¢do devem ser documentadas para garantir a rastreabilidade do sistema.

Finalmente, ao término da obra ou quando as instalagdes provisorias ndo forem mais necessa-
rias, deve-se proceder 4 desmobilizagdo do sistema. Durante todo o processo, é imperativo se-
guir as normas de seguranca ¢ saude do trabalho, garantindo o bem-estar dos operarios € a
preservagio ambiental, Este detalhamento do processo construtivo assegura a disponibilidade

adequada de agua no canteiro de obras, contribuindo para a eficiéncia ¢ seguranca das ativida-

des realizadas.
2.7. C2849 INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO (UN)

O processo construtivo para as Instalagdes Provisérias de Esgoto (C2849) inicia-se com o pla-
nejamento ¢ desenvolvimento do projeto, que envolve a andlise das necessidades do canteiro
de obras e a determinagdo dos pontos de coleta e descarte de efluentes. E necessario obter as
autorizagdes pertinentes junto as concessiondrias e érgdos reguladores antes de iniciar a im-

plantagdo.
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A aquisi¢fio de materiais deve seguir as normas técnicas vigentes, assegurando que tubulagdes,
conexdes, caixas de inspegéio, fossas sépticas provisérias e demais componentes estejam em
conformidade com as especificagles exigidas. Apos a obtengdo dos materiais, procede-se 3
implantagdo do sistema de esgoto, que envolve a instalagdo das tubulagdes principais e secun-

dérias, garantindo-se o dimensionamento adequado para evitar entupimentos ¢ refluxos.

Na etapa de montagem, as tubula¢des sfo enterradas com a declividade necessaria para o esco-
amento adequado dos efluentes. As caixas de inspecio sdo instaladas em pontos estratégicos
para permitir a manutengio e limpeza periddica do sistema. Para locais sem acesso & rede pu-
blica de esgoto, sdo utilizadas fossas sépticas provisérias, devidamente dimensionadas para a

demanda do canteiro de obras.

Com as instalagdes fisicas em posigdo, realiza-se o teste de estanqueidade nas tubulacdes e
conexoes para identificar e corrigir vazamentos, Seguem-se os testes de funcionamento para
garantir que o escoamento dos efluentes ocorra de forma eficiente e segura. Apods a validagdo,
o sistema ¢ comissionado, ajustando-se eventuais pontos de melhoria e verificando-se o correto

funcionamento do sistema de esgoto provisorio,

Para assegurar a continuidade do servigo, é fundamental estabelecer um plano de manutengio
preventiva, monitorando o sistema regularmente e realizando limpezas e desobstrugdes con-
forme necessario. Toda intervencdo e manutengdo devem ser documentadas para garantir a ras-

treabilidade do sistema.

Finalmente, ao término da obra ou quando as instalagdes provisorias ndo forem mais necessa-
rias, deve-se proceder 4 desmobilizagdo do sistema, incluindo a desativacdo e o descarte ade-
quado dos componentes utilizados. Durante todo o processo, é imperativo seguir as normas de

seguranca ¢ saude do trabalho, garantindo o bem-estar dos operarios e a preservagio ambiental.
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Este detalhamento do processo construtivo assegura a gestdo adequada dos efluentes no can-

tetro de obras, contribuindo para a eficiéncia e seguranga das atividades realizadas.

2.8. C2850 INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE E LOGICA
(UN)

O processo construtivo para as Instalagées Provisorias de Luz, Forga, Telefone ¢ Logica
(C2850) comeca com o planejamento detalhado e desenvolvimento do projeto, que envolve a
avaltacdo das necessidades elétricas e de comunicacdo do canteiro de obras. Este projeto deve
considerar a localizagio de quadros de distribuigdo, pontos de consume de energia, pontos de
telefone e 13gica, bem como as rotas para cabos e conduites. E essencial obter as autorizagdes

necessarias junto as concessionarias de energia ¢ telecomunicagOes antes de iniciar a instalagdo.

A aquisi¢do de materiais deve seguir as normas técnicas vigentes, assegurando que cabos, con-
duites, disjuntores, tomadas, luminarias, painéis elétricos, pontos de telefone, pontos de rede
légica ¢ demais componentes estejam em conformidade com as especificagdes exigidas. Apds
a obtenc¢ado dos materais, procede-se a implantagio do sistema, comegando pela instalacido dos
conduites ¢ caixas de passagem de acordo com o projeto, garantindo-se o dimensionamento

adequado e a seguranga das instalagdes.

Na etapa de montagem, os quadros de distribuigdio sfo instalados em locais estratégicos, prote-
gidos contra intempéries € de facil acesso para manutengdo. As conexdes elétricas sdo realiza-
das conforme o projeto, respeitando as normas de seguranga e os padrdes técnicos. Os cabos de
energia e de comunicagio (telefone e logica) sdo passados pelos conduites, e as conexdes sdo
feitas nos pontos de consumo e terminais de rede, garantindo-se a organizacio e identificagéo

correta de cada cabo.

Com as instalagdes fisicas em posi¢io, realizam-se 0s testes de continuidade e resisténcia dos

cabos, bem como o teste de funcionamento dos dispositivos elétricos e de comunicagdo. Isso
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inclut verificar a tensdo ¢ corrente nos pontos de consumo, a funcionalidade das tomadas, in-
terruptores, luminarias, e a conectividade dos pontos de telefone e logica. Apos a validagio, o
sistema ¢ comissionado, ajustando-se eventuais pontos de melhoria e verificando-se o correto

funcionamento de todo o sistema provisério.

Para assegurar a continuidade do servigo, é fundamental estabelecer um plano de manutengéo
preventiva, monitorando o sistema regularmente e realizando inspe¢des e testes conforme ne-

cessario. Toda intervengio ¢ manutengdo devem ser documentadas para garantir a rastreabili-

dade do sistema.

Finalmente, ao término da obra ou quando as instala¢des provisorias ndo forem mais necessa-
rias, deve-se proceder 4 desmobilizagdo do sistema, incluindo a desativacio e o descarte ade-
quado dos componentes utilizados. Durante todo o processo, € imperativo seguir as normas de
seguranga e safide do trabalho, garantindo o bem-estar dos operarios e a preservacdo ambiental.
Este detalhamento do processo construtivo assegura a provisdo adequada de energia e comuni-

cagdo no canteiro de obras, contribuindo para a eficiéncia e seguranga das atividades realizadas.

2.9. C2872 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)
(HA)

O primeiro passo é o planejamento e desenvolvimento do projeto de locago, que envolve a
andlise detalhada das plantas e desenhos técnicos da obra. E essencial realizar um levantamento
topografico preliminar para identificar as caracteristicas ¢ limitacdes do terreno. Esse levanta-

mento servira de base para a demarcagéio precisa dos pontos de referéncia ¢ alinhamento da

obra.

A aquisi¢do e preparagdo dos equipamentos topograficos, como estagio total, teodolitos, GPS
de alta precisfo, niveis e outros acessorios, é fundamental para garantir a precisdo dos trabalhos.

E necessario calibrar ¢ verificar a precisfio dos equipamentos antes de iniciar a locagéo.
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Na etapa de implanta¢do, o topografo responsavel, juntamente com a equipe de engenharia,
realiza a demarcacdo dos pontos de referéncia principais, conhecidos como marcos geodésicos,
ao redor do perimetro da obra. Estes marcos sdo utilizados como base para todas as medi¢es

subsequentes. A partir desses pontos de referéncia, sdo tragadas as linhas de base e locados os

eixos principais da obra, que servirdo de guia para a construgao.

A locagdo dos pontos especificos, como fundagdes, pilares, paredes e outras estruturas, ¢ feita
utilizando os equipamentos topograficos para garantir que todas as medidas estejam de acordo
com o projeto. Esta etapa envolve a marcagio no solo com estacas, pinos ou tintas, de acordo

com as coordenadas estabelecidas no projeto.

Durante todo o processo, sdo realizadas verificagdes constantes para assegurar que a locagdo
esteja correta, Eventuais ajustes e correcdes sdo feitos imediatamente para evitar desvios e erros
que possam comprometer a execucdo da obra. A precisdo da locacgio é fundamental para garan-

tir que a construgiio siga exatamente o planejado, evitando retrabalhos ¢ desperdicios.

Apds a conclusido da locacéo, ¢ realizado um levantamento final para confirmar que todos os
pontos foram corretamente marcados e estiio de acordo com o projeto. Este levantamento ¢

documentado em um relatério topografico, que serve como registro oficial da locagio da obra.

Para garantir a continuidade ¢ a integridade da locacdo ao longo da obra, € estabelecido um
plano de monitoramento ¢ manutengdo dos marcos ¢ pontos de referéncia. Este plano mnclui

inspecdes regulares e revalidagdo das medigdes conforme necessario.

Finalmente, ao término da obra ou quando ndo forem mais necessarias as referéncias topogra-
ficas provisérias, deve-se proceder 4 remogdo ou desativagdo dos marcos tempordrios, garan-
tindo que o terreno seja deixado em condigdes adequadas.
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Este detalhamento do processo construtivo assegura que a locacdo da obra com auxilio topo-

grafico seja realizada com a maxima precisdo, contribuindo para a eficiéncia ¢ qualidade da

construcdo.

3. PREPARACAO DO TERRENO
3.1. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Inicialmente, € realizada uma analise detalhada do terreno para identificar areas com acimulo
de residuos e vegetagdo indesejada. Com base nessa andlise, € elaborado um plano de a¢fio que

inclui a escolha dos equipamentos necessarios, como méaquinas ¢ ferramentas manuais.

Na etapa de execugdo, inicia-se a remogio da vegetagdo superficial, incluindo arbustos, grami-
neas ¢ raizes superficiais, uttlizando-se enxadas, foices ¢ tratores conforme a necessidade do
terreno. Em seguida, procede-se a raspagem do solo para eliminar detritos, pedras e outros ma-

teriais superficiais, utilizando ldminas ou niveladoras.

Apos a execugdio da raspagem ¢ limpeza, ¢ realizada uma inspegéo final do terreno para garantir
que esteja livre de detritos e pronto para as préximas etapas da obra. Por fim, os residuos remo-

vidos sdo coletados ¢ destinados corretamente de acordo com as normas ambientats vigentes.

Este processo assegura que o terreno esteja devidamente preparado para receber a construgdo,

eliminando obstiaculos que possam interferir nas fases subsequentes da obra.
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3.2.C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

Inicialmente, ocorre a preparagdo do local, que mclu o posicionamento adequado dos cami-
nhdes basculantes na area de carga e a verificagio das condigdes de seguranca e estabilidade do
local. Em seguida, as méaquinas carregadeiras entram em acdo, efetuando o carregamento da

terra nos canunhdes basculantes.

Durante o carregamento, € importante ajustar a altura da cagamba para permitir o carregamento
eficiente e seguro, além de controlar o volume de terra carregado para garantir que nio exceda

a capacidade maxima do caminhio basculante.

Apos o carregamento completo, ¢ feita uma verificagdo final da estabilidade da carga, seguida
pelo fechamento da cagamba e travamento dos dispositivos de seguranga. Finalmente, o cami-

nhdo basculante ¢ liberado para o transporte da terra para o destino final.

Este processo é fundamental para garantir a eficiéncia e seguranga na movimentacdo de terra

durante as obras, contribuindo para o sucesso do projeto como um todo.

3.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5
KM (M3)

Todo o material sera transportado para um local determinado pela contratante, obedecendo to-

dos os cuidados necessarios.
3.4. C3233 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (M2)

Inicialmente, ¢ feita uma inspegio detalhada do terreno para identificar irregularidades que po-
dem comprometer a qualidade da base da pavimentagio. Apés essa andlise, os seguintes proce-

dimentos sédo executados:
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Remogdo de materiais soltos, organicos, entulhos ou qualquer tipo de obstaculo que possa pre-

Jjudicar a estabilidade do sub-leito.

Utilizagcdo de equipamentos de compactacdo, como rolos compactadores, para uniformizar e

compactar o sub-leito, eliminando vazios e aumentando sua capacidade de suporte.

Nivelamento do terreno por meio da aplicacdo de camadas de solo selecionado ou material

granular, corrigindo irregularidades e garantindo uma superficie uniforme.

Umectagdo do solo, se necessario, através da aplica¢do de dgua para melhorar suas caracteris-

ticas de compactagio.

Verificagdo constante do nivel e declividade do sub-leito durante o processo de regularizagio,

assegurando que atenda aos padrdes e especificagdes técnicas estabelecidas.

Realizaglio de testes geotécnicos, como ensaios de penetragdo padrio (SPT) ou ensaios de com-

pactagdo, para verificar a qualidade e capacidade de suporte do sub-leito apds a regularizacéo.

Documentagdo detalhada de todas as etapas do processo, incluindo registros fotograficos, rela-

torios de ensaios e medigdes, para fins de controle de qualidade e rastreabilidade.

Ao final do processo, espera-se que o sub-leito esteja devidamente preparado para receber as

camadas de base e sub-base da pavimentacio, proporcionando durabilidade e estabilidade a via

ou drea pavimentada.
4. MOVIMENTACAO DE TERRA

A etapa consiste nos servigos preliminares com 0s seguintes itens ¢ informagdes: Escavagdo
mecanizada para preparo e instalagdo de manilhas com auxilio de formas, carga e transporte de

material de sobra.

4.1. SUB-BASE

4.1.1. C3217 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MA-
TERIAIS (S/TRANSP) (M3)
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A Estabilizacdo Granulométrica de Solos (C3217) sem mistura de materiais é um processo uti-
lizado para melhorar as propriedades de solos inadequados para construgdo, sem a adigio de

outres materials como cimento ou cal.

O processo consiste em:

Analise Granulométrica: Avaliagido detalhada da distribuigio dos tamanhos de grios no solo

para determinar a composigdo granulomeétrica inicial.

Selecdo do Solo: Identificacdo dos solos a serem estabilizados, geralmente aqueles com granu-
lometria inadequada ou que apresentam caracteristicas que comprometem sua resisténcia e ca-

pacidade de suporte.

Prepara¢do do Solo: Homogeneizacdo do solo, removendo materiais orgénicos, vegetagio e

outros contaminantes que possam comprometer a estabilizacfo.

Compactagdo: Utilizagfio de equipamentos de compactagdo, como rolos vibratorios, para com-

pactar o solo ¢ aumentar sua densidade, melhorando suas propriedades mecénicas.

Umidificagdo: Se necessario, o solo pode ser umedecido para melhorar sua trabalhabilidade ¢

facilitar o processo de compactagio.

Controle Granulométrico: Verificagdo da distribuigdo granulométrica apds a compactagio para

garantir que atenda aos requisitos de projeto.
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Monitoramento: Realizagdo de testes de campo e laboratoriais para avaliar as propriedades do

solo estabilizado, como resisténcia & compressdo, permeabilidade e capacidade de suporte.

Documentag¢do: Registro detalhado de todas as etapas do processo, incluindo dados de andlises,

resultados de testes e medigdes realizadas.

Este processo tem como objetivo melhorar as caracteristicas do solo, aumentando sua capaci-
dade de suporte e durabilidade, tomando-o adequado para uso em obras de engenharia civil,

sem a necessidade de adi¢do de materiais estabilizantes adicionais.

4.1.2. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAQ BASCULANTE (M3)

Inicialmente, ocorre a preparagdio do local, que inclui o posicionamento adequado dos cami-
nhdes basculantes na drea de carga e a verificagio das condigdes de seguranga e estabilidade do
local. Em seguida, as maquinas carregadeiras entram em agfio, efetuando o carregamento da

terra nos caminhdes basculantes.

Durante o carregamento, ¢ importante ajustar a altura da cagamba para permitir o carregamento
eficiente e seguro, além de controlar o volume de terra carregado para garantir que niio exceda

a capacidade maxima do caminhio basculante.

Apos o carregamento completo, € feita uma verificagdo final da estabilidade da carga, seguida
pelo fechamento da cagamba e travamento dos dispositivos de seguran¢a. Finalmente, o cami-

nhdo basculante ¢ liberado para o transporte da terra para o destino final.

Este processo ¢ fundamental para garantir a eficiéncia e seguranca na movimentacio de terra

durante as obras, contribuindo para o sucesso do projeto como um todo.
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4.1.3. C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE
20KM (M3)

Todo o material sera transportado para um local determinado pela contratante, obedecendo to-

dos 0s cuidados necessarios.

4.1.4. C2840 INDENIZACAO DE JAZIDA (M3)

A jazida indenizada devera fornecer material areno-argiloso com presenca de silte e de pedre-

gulhos, conhecido localmente por pigarra, e que tenha resisténcia adequada para a finalidade a

que se destina.

4.2. BASE

4.2.1. C3217 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MA-
TERIAIS (S/TRANSP) (M3)

A Estabilizagdo Granulométrica de Solos (C3217) sem mistura de materiais é um processo uti-
lizado para melhorar as propriedades de solos inadequados para construgdo, sem a adicdo de

outros materiais como cimento ou cal.

O processo consiste em:

Andlise Granulométrica: Avaliagdo detalhada da distribuigio dos tamanhos de grdos no solo

para determinar a composi¢do granulométrica inicial.

Sele¢do do Solo: Identificagdo dos solos a serem estabilizados, geralmente aqueles com granu-

lometria inadequada ou que apresentam caracteristicas que comprometem sua resisténcia e ca-

pacidade de suporte.
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Preparagdo do Solo: Homogeneizagdo do solo, removendo materiais orgdnicos, vegetagio e

outros contaminantes que possam comprometer a estabilizagdo.

Compactacio: Utilizagdo de equipamentos de compactagio, como rolos vibratorios, para com-

pactar o s0lo ¢ aumentar sua densidade, melhorando suas propriedades mecinicas.

Umidificagio: Se necessario, o solo pode ser umedecido para melhorar sua trabalhabilidade e

facilitar o processo de compactagio.

Controle Granulométrico: Verificagio da distribuigdo granulométrica apds a compactagio para

garantir que atenda aos requisitos de projeto.

Monitoramento: Realizagio de testes de campo e laboratoriais para avaliar as propriedades do

solo estabilizado, como resisténcia a compressio, permeabilidade e capacidade de suporte.

Documentacdo: Registro detalhado de todas as etapas do processo, incluindo dados de andlises,

resultados de testes ¢ medicdes realizadas.

Este processo tem como objetivo melhorar as caracteristicas do selo, aumentando sua capaci-
dade de suporte e durabilidade, tornando-o adequado para uso em obras de engenharia civil,

sem a necessidade de adi¢do de materiais estabilizantes adicionais.
4.2.2. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

Inicialmente, ocorre a preparacdo do local, que inclui o posicionamento adequado dos cami-
nhdes basculantes na drea de carga e a verificacio das condi¢des de seguranca e estabilidade do
local. Em seguida, as maquinas carregadeiras entram em agfo, efetuando o carregamento da

terra nos caminhdes basculantes.
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Durante ¢ carregamento, ¢ importante ajustar a altura da cagamba para permitir o carregamento
eficiente e seguro, além de controlar o volume de terra carregado para garantir que ndo exceda

a capacidade maxima do caminhdo basculante.

Apés o carregamento completo, ¢ feita uma verificagdo final da estabilidade da carga, seguida
pelo fechamento da cagamba e travamento dos dispositivos de seguranga. Finalmente, o cami-

nhio basculante ¢ liberado para o transporte da terra para o destino final.

Este processo é fundamental para garantir a eficiéncia e seguranga na movimentacio de terra

durante as obras, contribuindo para o sucesso do projeto como um todo.

4.2.3. C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAQ ATE
20KM (M3)

Todo o material serd transportado para um local determinado pela contratante, obedecendo to-

dos os cuidados necessarios.
4.2.4. C2840 INDENIZACAO DE JAZIDA (M3)

A jazida indenizada devera fomecer material areno-argiloso com presenga de silte e de pedre-

gulhos, conhectido localmente por pigarra, e que tenha resisténcia adequada para a finalidade a

que se destina,

5. PAVIMENTACAO ASFALTICA
5.1. IMPRIMACAO

5.1.1. C3221 IMPRIMACAO - EXECUCAO (S/TRANSP) (M2)
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A Imprimagdo (C3221) ¢ um processo essencial na preparagiio da base de pavimentos para a
aplica¢do de camadas asfilticas subsequentes. Ela visa promover a adesio entre a base ¢ o re-

vestimento asféltico, além de impermeabilizar a superficie da base. O procedimento envolve as

seguintes etapas:

Preparagdo da Superficie: A base deve estar devidamente compactada, limpa e seca antes da
aplicagio do material de imprimag¢do. Qualquer presenga de poeira, detritos ou umidade pode

comprometer a aderéncia e a eficacia da imprimagio.

Selegdo do Matertal: Escolha do material de imprimag¢do adequado, geralmente um ligante as-

faltico diluido, como emulsdo asfaltica ou asfalto diluido, conforme especificagdes do projeto.

Aquecimento do Ligante: O ligante asfaitico é aquecido a uma temperatura especifica para ga-

rantir a fluidez ¢ a penetragio adequada no solo.

Aplicagdo do Ligante: Utilizagdo de equipamentos de aspersdo para aplicar o ligante de maneira

uniforme sobre a superficie da base. A taxa de aplicacéo deve ser controlada para garantir uma

cobertura adequada sem excessos.

Secagem: Apds a aplicagdo, a imprimagdo precisa de um tempo de cura para secar ¢ aderir
corretamente a base. Durante esse periodo, a drea deve ser protegida contra o trifego e outras

interferéncias que possam comprometer a integridade do processo.

Inspegdo Final: Verificagdo da uniformidade e aderéncia da imprimacao. Qualquer area com

cobertura insuficiente deve ser reaplicada para garantir a eficacia do processo.

BRUNO ROBERTO agsinado digitalmente
DE ARAUJO por BRUNO ROBERTO
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A imprimagdo é crucial para a durabilidade e desempenho do pavimento, assegurando uma

ligacdo eficaz entre a base e a camada asfaltica, além de impedir a infiltracfio de 4gua na estru-

tura do pavimento.
5.1.2. C3228 PINTURA DE LIGACAQ - EXECUCAO (S/TRANSP) (M2)

A pintura de ligagdo (C3228) ¢ um processo essencial na preparaciio de superficies de pavi-
mentos asfalticos para garantir a adesdo entre camadas sucessivas. Este procedimento ¢ crucial

para a durabilidade e integridade estrutural do pavimento. A execugdo envolve os seguintes

PpAasso0s:

Inicialmente, é necessdrio garantir que a superficie onde serd aplicada a pintura de ligagio esteja
limpa, seca e livre de detritos. Qualquer presenga de poeira, 6leo, ou umidade pode comprome-

ter a adesfo entre as camadas.

Em seguida, seleciona-se o material adequado para a pintura de ligacio, geralmente um ligante
asfaltico diluido, como emulsio asfaltica, que é preparado de acordo com as especificagbes do
projeto. O material de ligante ¢ entdo aquecido a uma temperatura apropriada para garantir sua

fluidez ¢ boa penetragdo na camada subjacente.

A aplicac@o do ligante ¢ feita utilizando equipamentos de aspersdo, que garantem uma distri-
bui¢do uniforme sobre a superficie. A taxa de aplicagdo deve ser cuidadosamente controlada

para evitar excessos ou insuficiéncias que possam afetar a adesfo.

Apos a aplicacdo, € necessario aguardar um tempo de cura, durante o qual o ligante deve secar
adequadamente para formar uma camada pegajosa que facilite a aderéncia da camada asfaltica

subsequente. Durante este periodo de cura, a drea deve ser protegida contra trafego e outras

interferéncias.
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Por fim, realiza-se uma inspecio final para verificar a uniformidade e aderéncia da pintura de
liga¢do. Qualquer area com cobertura insuficiente deve ser reaplicada para garantir que a liga-

¢do enire as camadas seja eficaz.

Este procedimento assegura que a camada asfaltica aplicada sobre a pintura de ligagio tenha

uma adesio solida, contribuindo para a durabilidade e desempenho do pavimento ao longo do

tempo.

5.1.3. INS-21952872 SEINFRA/ANP - 12569 - EMULSAO ASFALTICA RR 2C (T)

Seguir de acordo com o projeto.

5.1.4. 10001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y =
0,57X +55,44) (T)

Todo o material sera transportado para um local determinado pela contratante, obedecendo to-

dos os cuidados necessarios.

5.2. CBUQ

5.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)
(M3)

O processo construtivo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) (C3155) envolve

vérias etapas para garantir a qualidade ¢ a durabilidade da camada de pavimentacio asfaltica.
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A produgdo e aplicagido do CBUQ sem transporte (s/transp) referem-se as atividades realizadas

na usina ¢ no local de aplicagfo. A seguir estio as etapas principais desse processo:

Produgdo na Usina: O CBUQ ¢ produzido em usinas de asfalto, onde agregados minerais (brita,
areia, p6 de pedra) e ligantes betuminosos (asfalto) sdo misturados a quente. A temperatura de
producdo geralmente varia entre 140°C e [60°C. A mistura ¢ feita de acordo com uma formula

de dosagem especifica para garantir as propriedades desejadas do pavimento, como resisténcia

e durabilidade.

Controle de Qualidade: Durante a produgio, sdo realizados testes de controle de qualidade para
assegurar que a mistura atenda as especificagdes técnicas. Esses testes incluem andlise granu-

lométrica dos agregados, controle de temperatura e verificacio da proporgio de ligante betumi-

Nnoso.

Transporte Interno: Embora o item mencionado seja sem transporte (s/transp), é importante

destacar que, dentro da usina, o material ainda precisa ser transportado até o local de carrega-

mento para aplicacéo.

Aplicag¢do no Local: No local de aplicagio, o CBUQ ¢é espalhado e nivelado sobre a superficie
preparada usando pavimentadoras. A espessura da camada aplicada deve estar de acordo com

o projeto, normalmente variando entre 3 cm e 10 ¢m, dependendo do tipo de pavimentacdo e

do trafego esperado.

Compactagiio: Apés a aplicagiio, a camada de CBUQ é compactada usando rolos compactado-
res. Esse processo € crucial para garantir a densidade e a resisténcia do pavimento. A compac-
tagdo deve ser realizada enquanto a mistura ainda estd quente, para assegurar a conformidade e
a eliminagdo de vazios.
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Resfriamento e Cura: Ap6s a compactagdo, o pavimento deve ser resfriado e curado antes de
ser liberado para o trafego. O tempo de cura pode variar, mas geralmente o pavimento precisa

de algumas horas para alcangar a resisténcia inicial necessaria para suportar o trafego leve.

Verificagdo Final: Por fim, ¢ feita uma inspecdo detalhada da superficie pavimentada para ga-
rantir que a aplicagdo esteja uniforme e sem defeitos, como ondulagdes ou segregacio de ma-

teriais. Qualquer irregularidade identificada deve ser corrigida imediatamente.

Esse processo assegura que o CBUQ proporcione uma superficie de pavimentagio durdvel, com
boas caracteristicas de rolamento ¢ resisténcia as condigdes climéticas e ao trafego. A correta

execucdo dessas etapas ¢ fundamental para a longevidade e a qualidade da infraestrutura rodo-
viaria.

5.2.2. INS-68193762 SEINFRA/ANP - 10798 - CIMENTO ASFALTICQ CAP 50/70 (T)

Item especificado anteriormente.

5.2.3.10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y
= 0,60X + 61,66) (T)

Todo o material serd transportado para um local determinado pela contratante, obedecendo to-

dos os cuidados necessarios.

5.3. DRENAGEM

A etapa consiste nos servigos preliminares com 0s seguintes itens e informagdes: Execucio de

calha em alvenaria, reboco e impermeabilizago e fundo em brita apiloada manualmente, tampa

de concreto por toda a extensio.

5.3.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FI0 DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

BRUNO ROBERTO assinads digtaiments
DE ARALO por BRUNOD ROBERTO
FERREIRA:705387 DE ARAUJD
2327 FERREIRAOTOSIH72IZT
: BRUING ROBERTO DE ARAUIO FERREIRA
sec.infraestrulura@russas.ce.gov.br ENGENHEIRO CIVIL

engenharia.russas@hotmail.com CREACE 0621356380




PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
AV. DOM LINO, N° 831 - CENTRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS URBANOS

V. JOAOQ NOGUEIRA DA COSTA. N° 001 - CENTRO

Inicialmente, ¢ realizada a preparagiio do terreno, que inclui a escavagio e nivelamento da drea
onde serd colocado o meio-fio com sarjeta. A base deve estar devidamente compactada ¢ nive-

lada para garantir a estabilidade da estrutura.

Em seguida, ¢ feita a mistura do concreto com resisténcia caracteristica a compressio (fck) de
20 MPa. A dosagem deve seguir as especificagdes do projeto, garantindo a proporcio correta
de cimento, agregados e dgua. A mistura deve ser homogénea para assegurar a qualidade do

concreto,

O concreto preparade € entdo colocado em uma méquina extrusora, que moldari o meio-fio
conjugado com sarjeta diretamente no local. A maquina extrusora se move ao longo do tragado
previamente definido, depositando o concreto e moldando-o na forma desejada. Esse processo

garante uma execugio continua ¢ uniforme do meio-fio e da sarjeta.

Durante a extrusiio, ¢ essencial garantir que o concreto seja bem compactado dentro do molde
para evitar vazios ¢ garantir a resisténcia da estrutura. A maquina extrusora deve ser operada

por profissionais qualificados para assegurar a precisao e a qualidade do trabalho.

Apos a extrusio, a superficie do meio-fio e da sarjeta pode ser acabada manualmente, se neces-
sario, para corrigir pequenas imperfeigdes e garantir um acabamento uniforme. Em seguida, o
concreto deve ser curado adequadamente para atingir a resisténcia desejada. A cura pode incluir
a aplicacdo de dgua ou de agentes de cura sobre a superficie do concreto, além da protecio

contra exposi¢#o direta ao sol e vento excessivo, que podem causar fissuras por secagem répida.

Finalmente, ¢ realizada uma inspegéo detalhada da estrutura para garantir que todas as especi-

ficagdes e padrdes de qualidade foram atendidos. Eventuais defeitos ou irregularidades devem

ser corrigidos imediatamente.

BRUNG ROBERTO gssinado digilalmente
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Esse processo garante a correta execugdo do meio-fio conjugado com sarjeta, proporcionando

uma estrutura duravel ¢ resistente, fundamental para o controle de aguas pluviais ¢ a delimitagio

de pavimentos.

6. SINALIZACAO

6.1. SINALIZACAO HORIZONTAL

6.1.1. C3219 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE
D'AGUA (M2)

SINALIZACAO HORIZONTAL UTILIZANDO EQUIPAMENTOS: MAQUINAS P/ PINT.
FAIXAS. AUTOPR., VEICULOS UTILITARIOS KOMBI E CAMINHOES ¢/ CARROCE-
RIA DE MADEIRA HP 92, MAO DE OBRA DE TECNICO PRE MARCADOR, SERVENTE
E MATERIAIS COMO MICRO ESFERA DE VIDRO E TINTA REFLETIVA/RESINA

ACRILICA A BASE D’ AGUA.

6.1.2. C4527 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICACAO
(UN)

SERAO FIXADOS NA PAVIMENTACAO DA VIA COMO COMPLEMENTOS DA SINA-
LIZACAO HORIZONTAL, UTILIZADOS COMO: SEPARAR MOVIMENTOS VEICULA-
RES DE FLUXOS OPOSTOS ¢ REGULAMENTAR ULTRAPASSAGEM E DESLOCA-
MENTO LATERAL. E CONFECCIONADO EM RESINA POLIESTER DE ALTA RESIS-
TENCIA NA COR AMARELA . SEPARADOS COM DISTANCIA DE 3,00 EM 3,00 ME-

TROS.
6.2. SINALIZACAO VERTICAL

As placas de transito devem ser executadas em ago galvanizado, com pelicula anti-pichante,

nos locais e com a simbologia empregada, conforme disposto em planta anexa.

BRUNO ROBERTO asginadn digitamente
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6.2.1. C3297 PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO
GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE (M2)

Deve seguir as pegas graficas.

BRUNDQ ROBERTO Assinade digilaimente
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RESUMO DO ORGCAMENTO
OBRA: PAVIMENTAGAC ASFALTICA MA RUA FELIPE SANTIAGC DE DATA :
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS [ e ™ 7 g -
URBANOS - MAPP 2726 i - s;;::::-m _'0
DESCRIGAC: PAVIMENTAGAD ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL SEINERA * HERAGA .
FPROPRLA PROPRIA .00% 200%
LOGCAL: RUA FELIPE SANTIAGO. BAIRRO ALTO DQ VELAME, RUSSASICE
CLIENTE: PREFE{TURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
DESCRICAD PREGO TOTAL %
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 77.708,00 3,75%
SERVIZOS PRELIMINARES R% 77.403,69 3,74%
PREPARACAO DO TERRENO R$ 149.878,08 7,24%
MOVIMENTAGAO DE TERRA R% 637.151,13 30,78%
R$ 1.009,772,79 53,13%

PAVIMENTAGAD ASFALTICA

6 SINALIZAGAO RS 28.065,68 1.36%

VALOR BDI TOTAL: RS 317.237.64 100,00%
VALOR QORGCAMENTO: RS 1.752.741,73
VALOR TOTAL: R$ 2.069.979,37

Assinade digitalmente po
BRUNO ROBERTO DE BRUNO ROBrERTO DE ArRAUJO

ARAUJO FERREIRA:07053872327
FERREIRA Q7053872327 Data: 2025.10.21 11:47:35-0300'

Brunc Reoberto de Aradjo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/CE 062185638-0

Prefeitura Municipal de Russas - CE Pégina: 1
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos - SEINFRA
sec.infraestrutura@russas.ce . gov.br
engenharia.russas@hotmail.com
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS i
OBRA: PAVIMENTAC A ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : BDI : 2(: . <73 =
:?@EggE hD":PS:'ZC;!ZEGT.&RFA OE INFRAESTRUTURA E SERVICOS m R iR U‘EMO " _- ) )lDRA P e
DESCRIGAQ: FAYIMENTAGAC ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFIGIAL SEMFRA 628 SEMDESONERAGAQ B
PROPRIA FROPRIA 0.00% .00
LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSASICE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
1.1, COM-23957636 TAXA DE ADMINISTRAGAO DA OBRA (%)
18590 ENCARREGADG GERAL/MESTRE DE OBRAS SEINFRA MES 0.5.0000000 R$ 6.983,71 RT 3.481,86
18383 ENGENHEIRO PLENO SEINFRA MES 0.3700000¢ R§ 25.381.61 R$ 9.391,20
TOTAL Mio de Obra: RE 12.873.06
TOTAL PARA 5 MESES: 64.365,30
VALOR TOTAL COM BOI: 77.708,00
FRAGAC OE 100%: 643,65
VALOR COM BDI: 777,08

2.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
- - —— ey oo - pgscoummg = .
1,02000000 R$ 39,6300 R$§ 39,8106

CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1.00000008 R3 31,8800 R$ 21,8800
11681 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA ht 4,50000000 7% 18,0900 RS 72,4050
11725 PREGO 15X15 {1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UNIKG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 23985
TOTAL Material: R 146,4941

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 20,2600 R$ 40,5200
TOTAL Mao de Obra: R3S 40,5200

VALOR TOTAL COM BDI: 2,708.36

VALOR COM BD4: 225,78

[_2.2. €0369 BARRACAD ABERTO (M2)

10197 BARROTE DE 2"x2° SEINFRA 4] 063280000 RE 6,39;]0 - R$ 4.35.T9.
0883 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 0, 10260000 R$ 11,0900 R$ 1,1378
11075 ELETRODUTC DE PYC RIGIDO 34 SEINFRA L5 0,10260000 R$ 4.5700 R$ 04689
12340 FIC DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA M 3,21000000 R$ 1,7400 R$ 5,5854
12357 INTERRUPTOR DE SOBREFOR 1 SECAD SEINFRA UN 0,06840000 RE 11,2800 R$0,7716
12373 LAMPADA INCANDECENTE DE 100W SEINFRA, UN 0,10260000 R$ 3,8900 R$ 0,3991
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 1,70840000 RE 22,1100 R§ 37,7948
12408 PREGC 14X18 {1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE TOBUN/KE) SEINFRA KG 0,16280000 R$ 17,2300 R% 1.7678
12424 TABUA DE VIROLA DE 12" 1" SEINFRA M2 0.10260000 RE 36,6400 R% 3,7583
12440 TELHA DE FIBRQCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN ©,68380000 R$ 25,0600 R$ 17,1360
12444 TOMADA UNIVERSAI. DE SOBREPOR {COMPLETA INCLUSIVE SEINFRA UN 0,20460000 R$ 18,7600 RS 3.4281
CAIXA)
TOTAL Material: R$ 76,6077
o498 CARPINTEIRC . . . T SEINFRA A . 1,02570000 R$ 26,5600 . R$ 27,5503
2&2‘2::31“32?&?2?5&5?:?3;%5 Urbanos - SEINFRA BRUND ROBERTO e pa e o roenet
sec.infraesirutura@russas.ce.gov.br DE ARAUJOD  DE ARAUJD
angenharia.russas@hotmail com FERREIRA:OT70538 FERREll;?:O?gslas?zaz?

Daly: 202510
72327 11:44:53-0300'



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA; PAVIMENTAGCAC ASFALTICA MA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : 8DI: 2¢ EERENTE = .
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS [“rgame T v T e :
p URBANOS Mf\PP 2?2.5 . SEINFRA . .028 SEI\O“ DESONERN;M 114,15%
DESCRIGAD: PAVIMENTAGAC ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL orPRIA o0
LOGAL; RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
12391 PEDREIRG SEINFRA H 0,51280000 R$ 26,8600 R$ 13,7738
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,28210000 R$ 20,2600 RS 25,9753
TOTAL Mao de Obra; R§ 67,2004
 Sevign |0 o h ey FONTE. - UNID- | - COERICIENTE . mr;ouummm mfm. '
CoB36 CONCRETO NAD ESTRUTURAL PREPARO MANUAL . SEINFRA M3 0,0.1 480000 R$ 520,8900 R$ 7,7092
TOTAL Sanvigo: RS 7.7002
VALOR TOTAL GOM BOI: 18.305,00
VALOR COM BD¥: 183,05
- |2.3. C0372 BARRACAO FARA ESCRITORIO TIPO A3 (UN)

— ._ AR — ™ :._ e — Fm ._: . .. . - . catnl:m mcoumm 'rm'AL .. -
74 .” BACIA SIFONADA DE LOUGCA BRANbA SIéINFRA UN B '.I..OUOIOUOOO . R$ .223..0000 R$ 223,0ﬁ00
10197 BARROTE DE 27x2" SEINFRA M 58,00000000 R$ 6,8300 R$ 3998200
10400 CADEADQ MEDIO SEINFRA UN 200000030 R$ 28,4900 RS 56,9800
10414 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR COMPLETA SEINFRA UN 1.06000000 R$ 81,5300 RE 81,5300
10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 38,2700 R$ 38,2700
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 88,00000000 R$ 35,9500 R$ 2.523,1000
10796 CHUVEIRO PLASTICO SEINFRA uN 1,00000000 R$ 7,2200 RS 7,2200
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 2,00000000 RS 11,0000 R$ 22,1800
12311 DOBRADICA DE FERRO 3 x 2 1/2" { PADRAD POPULAR } SEINFRA UN 14,00000000 R$ 12,1400 R$ 169,9800
HOFE ELETROBUTO DE PVC RIGIDD 3/4" SEINFRA %] 3.00000000 R$ 4,5700 RE 13,7100
11082 ENGATE DE PVC SEINFRA UN 1,00000000 RS 8,1500 R$ 8,1500
12331 FECHADURA DE SOBREPOR SEINFRA UN 3,00000000 R$ 53,1200 R$ 159,3600
{2340 FIC DE COBRE ANTICHAMA 2. 5MM2 SEINFRA ] 108,00000000 R§ 1,7400 RE 1879200
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECAD SEINFRA UN 5.00000000 RE 11,2800 RE 56,4000
12373 LAMPADA 'NCANDECENTE DE 100\ SEINFRA UN 500000000 RE 3.8900 R$ 19,4500
1344 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 1,00006000 R$ 100,9600 R$ 100,9600
12379 MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONGQFASICO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 67,4600 R$ 87,4600
0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA ] 75,00000000 R$ 22,1100 R% 1.6858,2500
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA ®G 2,00000000 R$ 17,2300 R$ 51,6900
12412 (QUADRO DE DISTRIBUIGAC PARA 6 CIRCUITOS SEINFRA UN 1,00000000 R$ 47,0400 R$ 47,0400
11798 REGISTRQ DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4") SEINFRA UN 1,00000300 R$ 34,4300 R$ 34,4300
12416 REGISTRO DE PRESSAQ EM BRONZE @ 1/2" SEINFRA UN 100005000 R$ 23,1300 R$ 23,1300
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE} DE 1X5CM SEINFRA M 33,00000000 R$ 1.7200 R$ 56,7600
12429 TABUA DE VIROLA DE 12'x 1" SEINFRA M2 16,81000000 R$ 36,6400 R$ 608,5804
12433 TARGETA DE FERRC 2° SEINFRA Un 700000050 R$ 5,8700 R$ 41,0900
12440 TELHA DE FIBROCGIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA LM 33.00000000 R§ 25,0600 R$ 826,9800
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE SEINFRA UN 4.,00000000 R$ 16,7600 RE 67,0400

CAIXA)
12447 TORNEIRA DE METAL AMARELD @ 34" CANO CURTO (PADRAQ SEINFRA UN 1.00000000 RE 17,9900 R$ 17,9900
POPULARY
12458 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688) SEMNFRA 1] 3,00000000 R$ 15,8200 R$ 47,4600
12458 TUBG PYC ESGOTC PRIMARIO DE 40MM - (NBR 5688} SEINFRA M 3.00000000 R$ 86,9100 R$ 20,7300
Pagina. 2

Prefeitura Municipal de Russas - CE

Secretatia de Infraestrutura & Servigos Urbanos - SEINFRA
sec.infrasstrutura@russas.ce.gov.br
engenharia.russas@hotmail com

BRUNO ROBERTQ

DE ARALLIC

FERREIRA Q70538 FERREIRADTOSIRT 232

72327

Assinado digitaimante
por BRUNQ ROBERTO
DE ARALLIO

Data: 20251021
11:44;53-0300'

=



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
QERA; PAVIMENTACAD ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGOD DE DATA :
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS [l oq T ERRRG
URBANOS - MAPP 2726 FoE. i} . ’ R
= EIHF 025 SEM DESOMERAGAD 114,45%
DESCRICAD: PAVIMENTAGACD ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL
PROPRIA PROPRIA T.00%
LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO YELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
12457 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIC DE S0MM - (NBR 5688} SEINFRA 300000000 R$ 10,7500 R$ 32,2500
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4") SEINFRA §,00000000 R§ 4,3300 R$ 25,9800
TOTAL Malerial; R¥ 8.634.6804
Mo de Obra FOMTE .. .| UND | COEFCIENTE |PRECOUNTARID]  TOTAL
0498 CARPINTEIRO SEINFRA M 101,00000000 R 26,8600 R$ 2.712,8600
12381 PEDREIRD SEINFRA H 25,00000000 R$ 26,8600 R$ 671,5000
12543 SERVENTE SEMNFRA H 126,00000000 R$ 20,2600 R§ 2.552 7600
TOTAL Mo de Obra: R$ 5.937,1200
C0838 CONCRETO NAQ ESTRUTURAL PREPARC MANUAL SEINFRA M3 0,72000000 R$ 520,8900 R% 375,0408
: c135 PISO CIMENTADO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Sf SEINFRA M2 66,00000000 R% 58,5700 R$ 3.687,6200
i PENEIRAR, TRAGO 1:4, ESP= {.5cm
TOTAL Servigo: R$ 4.042,6608
VALOR TOTAL COM BRI; 2254575
VALOR COM BDi: 22.545.75

2.4. C4992 MOBILIZACAD DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO G/ PRANCHA DE 3 EIXOS {KM)

10716 CAVALQO MECANICO C/PRANC, 3 EIXOS {CHP) SEINFRA H 0.01250000 RE 400,3973 R¥ 5,0050
TOTAL Equipamenito Cuslo Horario: R3E 50650

VALOR TOTAL COM BDI: 14.496,00

VALOR COM BDF 6,04

2.5. C4993 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO ¢/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM}

i 10716 CAVALO MECANICO C/PRANC. 3 EIXOS {CHF) SEINFRA H 0,01250000 R$ 400,3973 R$ 5.0050
TOTAL Equipamenta Cuslo Horario: R% 5,0050

VALOR TOTAL COM BD{: 14.496,00

VALOR COM BDI; 6,04

2.6. C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA (UN)

10020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'AGUA 32x1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 19,6900 R$ 19,6900
10403 CAGECE - LIGAGAQ DE AGUA SEINFRA UN 1.00000000 R$ 100,7900 R$ 100,7900
10405 CAIBRO DE 2°x1* SEINFRA M 10,00000000 R$ 64000 R$ 64,0000
110268 CAIXA DYAGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA SEINFRA UN 0,50000000 R$ 584,7500 RS 2923750
12367 LINHA BE MADEIRA DE LE! DE 67x3" SEINFRA M 10,00000000 R$ 34,5400 R$ 345,4000
12369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4™x2" SEINFRA M 5,00000000 R$ 15,1800 R$ 75,9000
12410 PREGO 18X27 (2.142" x 10} {APROXIMADAMENTE 19BUNKG) SEINFRA KG 0,50000000 R$ 14,2000 R$ 71000
12201 TUBQ PYC SOLDAVEL DE 320M {1') SEINFRA M 400000000 R% 8,5600 R$ 34,2400
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAGAD ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA -
INTERESSE DA SECRETARIA DE iNFRAESTRUTURA £ SERVICOS T yEReRG .
URBANOS - MAPP 2726 i oo
= T EHEF 623 SEM DESONERACAD 114,15% X
DESCRICAD: PAVIMENTACAC ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICHAL R
PROPRIA PROPRIA 000 0,004
LOCAL: RUA FELIFE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO YELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
TOTAL Matenial: R$ 939.4950
. m‘“’ 0*"‘3 FONTE UND | COEFICIENTE | PR RECO UNTARIG | ToFAL.
0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,00000000 R3 26,8600 R$ 2145800
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 RE 20,2800 R% 162,0800
TOTAI Man de Cbra: RE 376,9600
senigo, . . T FONTE - UMD | ' COEFICIENTE [ PREGOUMITARIC { . TOTAL .
<0836 CONCRETO NAG ESTRUTURAL PREPARD MANLUIAL SEINFRA M3 0,12500000 R 3208900 R$ 65,1113
TOTAL Servigo: RE 85,1113
VALOR TOTAL COM BDi; 1.667.97
VALOR COM BDI: 1.667,97

2.7. C2849 INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO (UN)

10402 CAGECE - LIGACAO DE ESGOTO SEINFRA UM 100000000 R$ 262,8100 R$ 2628100
TOTAL Materiak: R§ 262.8100

VALOR TOTAL COM BDI: 317,29

VALOR COM BDH; 317,29

2.8. C2850 INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA (UN)

10125 ARMACAQ REX TRIFASICA COM ROLDANA SE!NFRA. . T,dDUObGOO R$ 31.3.60C.} .RS 318600
10355 CABO ISOLADO PVEC 750V 10MM2 SEINFRA ] 60,00000000 R$ 9,3300 RE 552,8000
10840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MMZ SEINFRA U 400000000 R$ 6,0200 R$ 24,0800
10952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 SEINFRA UN 2,000003000 R$ 4,1400 R$ 8,2800
1ova ELETRQDUTS DE PYC RIGIDO 1" SEINFRA M 6,00000000 RE 7.1400 R$ 42,8400
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA UN 1,00G00000 RE 53,2800 R§ 53,2800
1406 LUVA DE PYC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1* SEINFRA UN 2,00000000 R$ 1,6500 R$ 3,3000
12383 NOFUSE DE 70 A. SEINFRA UN 1,00000000 R$ 29,1500 R$ 29,1500
12405 POSTE DE CONCRETC DUPLO T (150/9), RESISTENCIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 601,7000 R$ 601,7000
NOMINAL  150KG, H=9,00M., PES0O APROXIMADO 470KG

12413 QUADROQ DE MEDICAQ TRIFASICA EM POSTE SEINFRA UN 1.00000000 R$ 272,4000 R$ 2724000
TOTAL Material: RS 1.676,6900
VALOR TOTAL COM BDI: 2.024,27
VALOR COM BDI; 2.024.27

2.9. C2872 LOCAGAC DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2} {HA)
CA.MINH;JNE'l;E. SAVEIRO (CHP) SEINFRA 2,00000000 . R$ 815126 R$ 163,0252
NIVEL (CHP) SEINFRA, 4,00000300 RE 1,1752 R$ 47008
10775 TECDOLITO (CHF) SEINFRA 4.00000000 R$ 2,3202 R$ 9,26808
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS : :
OBRA: PAVIMENTAGAC ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : 801267 LTRSS
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS  [Tomr 7 T I me e i THORA -
URBANOS - MAPP 2726 . w::“ S m"’:’em " a:w;
DESCRIGAQ: PAVIMENTACAC ASEALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL SEINFRA 028 SEMDESONERAG r119%
PROPRIA PROFRIA 0.00%
LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSASICE
GLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
TOTAL Equipaments Custe Horanio: RE 77,0068
10037 AJUDANTE SEINFRA H 4,00000000 R$ 21,1600 R$ 84,4000
12382 NWELADOR SEINFRA H 4,00000000 R$ 28,8400 R$ 118,5800
2445 TOPOGRAFO SEINFRA H 5,00000000 R$ 35,6000 R$ 178,0000
TOTAL Mao de Obra: RS 380,9600
VALOR TOTAL COM BDI: 842,05
VALOR COM BD: 573,64
) l3.1. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO {M2)
__ - T T ——— ". e Pngcouumlmo B ‘rowm j
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 20,2600 R$ 5,0650
TOTAL Mao de Obra: R$ 50650
VALOR TOTAL GOM BDJ; 76.744,80
VALOR COM B0F 6,12

3.2, COT10 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

12690 CAMINHAD BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H ,00880000 R$ 176,6602 R$1.7313
10708 CARREGADEIRA DE PMEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,00980000 R% 233,4827 R$ 2,2881
TOTAL Equipamento Custo HoraHe: RE 4 0154

12543 SERVENTE SEINFRA, H 0.019280000 R$ 20,2600 R¥ 0,3971
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,3971

VALOR TOTAL COM 8DI: 334818

VALOR COM BDI: 5,34

3.3. 2523 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAC ATE 5 KM (M3)

0690 CAMINHAO BASCULANTE & M3 (CHP} SEINFRA H 0,18520000 R$ 176,6602 R$ 327175
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 32,7175

VALOR TGTAL COM BDI: 24.766,50

VALOR COM BDE: 39,50

3.4, C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (M2}

SEINFRA . H 0,00112521 - R$. ?5.4441 ﬁ$ 0,0829
0608 CAMINHAO TANQUE £.000 1 (CHP) SEINFRA H 0,00400000 R$ 216,831 R$ 08673
10607 COMPAC. DE PNELIS PRES. VAR, AUTOFR. (CHI) SEINFRA D.00220513 R$ 87,9640 R$ 0,2180
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAGAD ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA
'r’r;ggfhllzcs}ge 3: PSES?Z%TARJA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS oo™~ 7 yingap “roweA T
DESCRICAO: PAVIMENTAGAQ ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL T 028 SEM DESONERAGAD 16.15% L
PROPRIA PROPRIA 004 0,00%
LOCAL. RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSASICE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR, AUTOPR. {CHP) SEINFRA H 0,00035897 R$ 240,8640 R$ 0,0897
10610 COMPAC, PE DE CARNEIRQ VIBRAT, AUTOPROP. (GHY) SEINFRA H 0,00189231 R$ 85,3841 R$ 0.1445
0723 GOMPAC, PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA H 0,00087179 R$ 232,0866 R$ 0,2023
10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,000384862 RE 4,8946 R$0.0019
13739 GRADE DE BISCOS (CHP) SEINFRA H 0,0021794% RS 6,6842 R$ 0.0150
10642 MOTO NIVELADORA (CHI} SEINFRA H 0,00000000 R§ 126,2282 RS 0,0000
10756 MOTG NIVELADORA {CHF) SEINFRA H 0.00256410 R$ 312,0711 RE 0,8002
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0.00038462 R$ 39,6218 R$ 0,0152
10780 TRATOR DE PNELS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 R$ 127.1448 R§ 02771
TOTAL Equipamentio Custo Mordno: REZ27121
2543 SERVENTE o \ .SEIN.F.R‘.A . H .0,01282.051 R$ 20,2600 B Rﬁ.i. c.r,.zsé?
TOTAL Mo de Obra: R% 0,2597
VALOR TOTAL COM BDI: 45,018,60
VALOR COM BDI: 3,59

4.1.1. C3217 ESTABILIZAGAC GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/ITRANSP) (M3)

i IDg.Q\'D C.AMIII*I.HAO TANGUE 8.000 1 {CHI} SEINFRA H 001037037 R 73,4441 R50.7516
10698 CAMINHAGC TANQUE 8.000 | (CHP) SEINFRA H 0,02666667 R$ 216,831 R% 5,7822
10807 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR, AUTOFR. {CHI) SEINFRA H 0,01666667 R$ 97,9640 R$ 16327
15721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR, (CHP) SEINFRA H 0,00185185 R$ 249,8640 R$ 04627
10609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI) SEINFRA H 0,01500000 R$ 84,0245 R$ 1,2604
10722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO {CHP) SEINFRA H 000351852 R$ 229,4008 RS 0,8072
10625 GRADE DE DISCOS {CHN SEINFRA H 0,00259259 R$ 4,8946 RS 0,0127
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,01582593 RY 6,8842 R$ 0,1086
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 RS 126,2282 R$ 0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 001851852 R$ 312,071 RS 5,779
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0.00259259 RS 29,6218 R$ o.1027
10734 TRATOR DE PNEUS (CHR) SEINFRA H 0,01592593 R$ 127,1449 R% 2,0249

TOTAL Equipaments Cuslo Horéro: RE 18,7358

12543 SERVENTE BEINFRA H 0,0925925% R¥ 20,2600 R$ 1,875%
TOTAL Mao de Cbra: RE 1,8759

DESMATAMENTO DE JAZIDA SEINFRA 1,00000000 R% 0,4300 R$ 0,4300
<3211 ESCAVAGAC E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA 143 1, 40000000 R% 4.%000 R$ 6,8600
3218 EXPURGO DE JAZIDA SEINFRA M3 0,20000000 R$ 3.,7400 3§ 0,7480
TOTAL Servigo: R% 6,0380
VALOR TOTAL COM BOI; 108.408,30
VALOR COM BDI: 34,58
Prefeitura Municipal de Russas - CF Assinado digltaimente Pégina: 6
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS ;
DBRA; PAVIMEMTACAD ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA. . 8Dl : ¢ * e gl
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 3ERVICOS ErTE T T hora
URBANGS - MAPP 2725 ; FoamE VERBAD
= EINF 028 SEM DESOMERAGAD 114,15%
DESCRICAC: FAVIMENTACAQ ASFALTICA COM DREMAGEN SUPERFICIAL -
PROPRIA, PROPRIA 0.00% 0.00%
LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSASICE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
4.1.2. 0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE {M3)

-, Equpsmenio Cusio Hordro . ; C . | FoNmE.- . | uND | COEFIENTE | PREGOUMITARIO | . TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0.00950000 R$ 176,86602 RE 1,7313
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP SEINFRA H 0,00980000 R$ 233,4827 RE 22381

TOTAL Equipaments Cuslo Hordna: R 40194
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01 930000 R§ 20,2600 R$ 0,3971
TOTAL Mao de Obra: RS 0,3971
VALOR TOTAL COM BDI; 16.740,90
VALOR COM BDF: 5,34

4.1.3. C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAD ATE 20KM (M3)
16630 CAMINHAC BASCULANTE 8 M3 (CHP) SEINFRA H 0,33330000 RE 176.6602 R% 58,8308
TOTAL Equipamento Custo Horario: R§ 58,8808
VALOR TOTAL COM BDH: 22286715
VALOR COM BDI: 71,09

4.1.4. C2840 INDENIZACAQ DE JAZIDA (M3}

12354 INDENIZAGAO DE JAZIDA SEINFRA M3 1,00000000 RE 1.5700 R$ 1,5700
TOTAL Material: R$ 1,5700
VALOR TOTAL COM BDI: 5.956,50
VALOR COM BDi: 1,90

4.2.1. C3217 ESTABILIZACAQ GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) (M3)

0590 | CAMINHAD TANQUE 8.000 { (GHI) SEINFRA H 0,01037037 RS 73,4441 RS 0,716
10688 CAMINHAQ TANQUE 8.0001 {CHF) SEINFRA H 0,02666667 R§ 216,831 R% 57822
10607  |COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0.01666667 R$ 97.9640 R$ 1,6327
10721  [COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0.00185185| RS 2498640 RS 0,4627
10609 COMPAC. LISC VIBRAT, AUTOPROFPELIDG (CHIY SEINFRA H 0,01500000 R§ 84,0245 R§ 1,2604
10722 COMPAC. LiIS0O WIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,00351852 RE 229,4006 R3 0.8072
10625 GRADE DE DISCOS (CHIY SEINFRA H (,00259259 R$ 4,8946 R§ 00127
10733 | GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0.01592593 RS 6,8842 R$ 0,1098
10842 [MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0.00000000| RS 1262282 R$ 0,0000
10756 MOTC NIVELADORA (CHP) SEINFRA H (4,01851852 R$ 312,0711 R$ 5,7791
Somvatona g I asrelars E;a;e:;l[éos Urbanos - SEINFRA BRUNO ROBERTOSS S doamene | e
DE ARALLC  DE aRALVO

sec.infraestruturai@russas.ce.gov. b
engerharia, russasihotmail.com

FERREIRA: (70538 FERRERA:D7053672327

72327

Data; 2025.10.21

11:44;53-02'00°

RECAMENTE



)
e

&
£ 007
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS _
O8RA: PAVIMENTAGAQ ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : BOI & o
t:gﬂsfﬁgg% 3: Pspeg;az%mnm DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS [ e ™™ ek 7 7 Twoma
DESCRICAD: PAVIMENMTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL :::'::: 08 SE"::ET:::WAO ‘;;;;%
LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGC, BAIRRO ALTO 0O VELAME., RUSSASICE
CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
0667 TRATOR DE PNEUS (CHI} SEINFRA H 0,00256259 R$ 39,6218 R% 0,1027
10780 TRATOR DE PNEUS {CHF) SEINFRA 001592553 BE 127.1449 R$ 2,0249
TOTAL Equipamenta Cuslo Hordrio: RS 18,7358
Maomeows oo T rowm UMD | COEFICENTE | PREGOUNIARD |  TotAL -
12543 SERVENTE SEINFRA H 0.092549259 R$ 20,2600 R$ 1,8759
TOTAL M3o de Obra: RS 1,8759
C3160 DESMATAMENTO DE ;jAZiDA . SEINFRA M2 1,00000000 ﬁ$ 0.4.305 R% 0,4300
c3211 ESCAVAGAC E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 1,40000600 R$ 4,9000 R$ 6,8600
c3218 EXPURGO DE JAZIDA SEINFRA M3 0,20000000 R$ 3,7400 R$ 0,7480
TOTAL Servigo: R$ 28,0380
VALOR TOTAL COM BDI: £6.726,64
VALOR COM BDI: 34,58

4.2.2. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAQ BASCULANTE (M3}

SEINFRA H 0,00980000] RS 176,6602

R$1.7313

13708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP} SEINFRA H (,00980000 R% 233,4827 RE 22881
TOTAL Equipameanta Custo Hordro: R% 4.0194

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01980000 R3$ 20,2600 R§ 0,297
TOTAL Mo de Qbra: RE 03971

VALOR TOTAL COM BDI: 13.392,72

VALOR COM BDI: 5,34

4.2.3. €2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETC ROCHA EM CAMINHAC ATE 20KM (M3)

10690 CAMINHAC BASCULANTE 6 M3 {CHP) SEINFRA H 0,33330000 R§ 176,6602 R§ 58,8808
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 58,8808

VALOR TOTAL COM BDI: 178.293,72

VALOR COM BDt: 71,09

4.2.4. C2840 INDENIZAGAO DE JAZIDA (M3)

12354 iNDENlZACAO DE JAZIDA SEINFRA 3 1,00000000 R$ 1,5700 R% 1,5700
TOTAL Material; R$ 1,5700
VALOR TOTAL COM HDI; 4,765,20
VALOR COM BDH: 1,90
Prefeitura Municipal de Russas - CE ; il Pagina: §
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : ROz e - /
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS  [~3gue™ I
DESCRIGAD: | PAVIMENTACAD ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFIGIAL ::g'::: oz SEMP:SF':'::MM ';"D;iw S
LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO. BAIRRO ALTO DO VELAME. RUSSASICE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
5.1.1. C3221 IMPRIMAGAO - EXECUGCAOQ (SITRANSP) {M2)
EmpamenoGutotomao . FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
10585 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI) SEINFRA “H | 000000000 RS 114,0886 R$ 0,0000
10694  |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP) SEINFRA H 0,00076923 R$ 285,5115 RS 0,2196
10861 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) SEINFRA H 0,60000000 R$ 23,6427 RS 0,0000
10774 [ TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTG (CHP) SEINFRA H 000152845 RS 34,6907 RS 0,0534
10667  |TRATOR BE PNEUS (CHi} SEINERA H 000032208 RS 39,6218 R$ 0,0128
10780 TRATOR DE PNEUS {CHP) SEINFRA H 0,00044615 R$ 1271448 RE 0,0567
10672 VASSOURA MECANICA (CHY) SEINFRA H 0.00032308 R 9.0443 R% 0,0039
10785 VASSOURA MECANICA (CHP) SEINFRA H 0,00044615 R% 12,5772 R§ 0,0056
TOTAL Equipamento Custo Hordrio: RS 0,510
SERVENTE T SEINFRA | oooreazst RS 20,2600 RS 0,1568
TOTAL Mio de Obra: RS 0.1558
VALOR TOTAL COM BDF: 7.308,60
VALOR COM BDI: 0,59

51

-2. C3228 PINTURA DE LIGAGAO - EXECUGAD (S/ITRANSP) (M2)

CA.M.INHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHE) SEINFRA H {,00000000 R$ 114,0986 R.S i].,OUOIO

10684 CAMINHAQ DISTRIBUIDOR DE LIGANTE {CHP) SEINFRA H 0.00054705 R$ 285,5115 R$ 0,1582
10661 TANGQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) SEINFRA H 0,00000600 R$ 238427 RS 0,0000
10774 TANGUE DE ESTOCAGEM BE ASFALTO (CHP) SEINFRA H 0,00109409 R§ 34,6907 RE 0,0380
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 000032276 R$ 39,6218 R$ 0,0128
10780 TRATOR DE PNEUS {CHP) SEINFRA H 000022428 R$ 1271449 R$ 0,0285
10672 VASSOURA MECANICA {CHI) SEINFRA H 000032276 R$ 9,0443 R$ 00029
10785 VASSOURA MECANICA (CHP) SEINFRA H 0.06022429 R$ 12,5772 R$ 0,0028
TOTAL Equipamento Custo Hordto: R$ 0,2412

12543 SERVENTE SEINFRA H 000273523 RE 20,2600 RS 0,0554
TOTAL Mao de Obra: RS 0,0554

VALOR TOTAL COM BDI: 4.389,00

VALOR COM BDI: 0,35

5.1.3. COMP-09174368 SEINFRA/ANP 2025/10 - 12569 - EMULSAO ASFALTICA RR 2C (T)

COMP-  [SEINFRAJANP 202510 - 12569 - EMULSAS ASFALTICA RR 2C PROPRIA T 1,00000000 R$ 3.299.28 R$ 3.299,28
09174368

TOTAL Matenal: R% 3.299,28

Pagina: &
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5.1.5. COMP-54073217 SEINFRAJANP 2025/10 - ASFALTO DILUIDO - CM 30 (T)

COMP- SEINFRAANP 202510 - ASFALTO DILUIDO - CM 20 PROPRIA T 1,00000000 R$ 6.100,45 R$ 6.100.45
54073217

TOTAL Materizl: RE 6,100, 45

VALOR TOTAL COM BDH: 110.844,30

VALOR COM BDI: 7‘3‘55,07

5.2.1. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ {S/TRANSP) (M3)

CAMINHAD TANQUE 8.000 | (CHi} SEINFRA H 0,04086957 §$ 73,4441 RE 3.0016

10698 CAMINHAQ TANQUE 8,000 | (CHP) SEINFRA H 0,00260870 R$ 216,831 R$ 0.5656
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR, AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 001434783 R$ 97,9840 R$ 1,4056
10721 COMPAC. DE PNEUS FRES. VAR, AUTCPR, {CHP) SEINFRA H 0,02913043 R$ 249,8640 R$ 72786
0608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO {CHI) SEINFRA H 0,01565217 RE 61,7502 R$ 0,9685
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0.02782609 RE 16,6595 R$ 32462
10676 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI) SEINFRA H 0,01391304 RS 121,2738 R$ 1,6673
10789 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. {CHP) SEINFRA H 0,02956522 R$ 222,9433 R$ 6.5014
TOTAL Equipaments Custo Hordrin: R$ 24,7428

2570

J FILLER (PO CALCAREQ)

SEINFRA

KG 44,00000000

R$ 0.1600

R$ 7.0400

TOTAL Materal:

RS 7,0400

12543 |SERVENTE SEINFRA, H 0,52173913 R$ 20,2600 R$ 13,5704
TOTAL M&o de Obra: R§ 10,5704

L gewn o Fowre . wmp |- cosmciente | PRecoy : L
C3128 AREIA DE CAMPO - EXTRACAO . S.EJNF"!.QA . M3 0,3I’JBl.]li.'ll’.lll)(.ll .}.?$ 4..T1.00 R$ 1.456?
3130 AREIA DE RIO - EXTRAGAD SEINFRA M3 0,30800000 R$ 8,9500 R§ 2,7566
Pagina: 10
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS _
OBRA: PAVIMENTACAD ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : BDj e AT
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS i E M M i e, .
URBANOS - MAPP 2726 FOWTE. . L VERSAD. o HORA T e
DESCRIGAC: PAVIMENTACAD ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL o 926 SEM OESONERAGRO 11415% E .
PROPRIA PROPRIA 0.00% 000%
LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGQ, BAIRRO AL TO DO VELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
VALOR TOTAL COM BDI: 57.102.26
VALOR COM BDI: 3,794,417
5.1.4. 10001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,44) (T}
Materisl. - : ) . R FONTE uhip. | cél_"zﬁ_cﬁl_ENTE' _ PREGO UNFFARID TOTAL
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA UN 55 44000000 R% 1.0000 % 55,4400
12896 TRANSPORTE SEINFRA TxKM 0,57000000 R$ 1.0000 R% 0,5700
TOTAL Material: R$ 56,0100
FORMULA: [ = 0,57X + 55,44
DMT: R$ 160,00
VALOR TOTAL COM BM: 98.944 46
VALOR COM BDI: 168,64



3.3.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIQ DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

12544

FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA 100000000

R$ 4,3900

R$ 4,3900

TOTAL Material:

R$ 4.3900

12391 PEGREIRO SEIMFRA {,13000000 R$ 26,8600 R$ 4,0280
2543 SERVENTE SEMNFRA 0,25000000 R$ 20,2600 R$ 5,0650
TOTAL Mao de Obra: R§ 9,0840

M2

R$ 5.3100

R$ 1,4525

Prefeitura Municipal de Russas - CE

Secretatia de Infraestrutura e Servigos Urbanos - SEINFRA
sec.infrassirutura@@russas.ce. gov.br
engenharia.russasg@holmail.com

BRUNO ROBERTO, o grUNG ROBERTO

DE ARALLJO  DE arawQ
FERREIRA: 70538 FERREIRANTO53872327
72307 Dala: 2025.10.21

1144530300

0588 CAIAGAD EM DUAS DEMAQS COM SUPERCAL SEINFRA 0,25000000

£3268 CONCRETO PNVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADC PRODUZIDO SEINFRA M3 0,03400000 R$ 428,1300 R$ 14,5564
(SITRANSP.)

Cc3zt ESCAVAGAC E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0.03700000 R$ 4,9000 R$ 0,1813
c2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A GAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 ,01500000 R% 53,6900 R% 08054
TOTAL Servigo: RS 16,9956
VALOR TOTAL COM BDI: 58.201,20
VALOR COM BDI: 36,80
Paging: 11
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS _
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : BDI; 20 JLFTRCMCHANIE S
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS [ s T s
URBANGS - MAFF 2726 FONTE Lo vemsho - HoRA
DESCRIGAD: | PAVIMENTAGAC ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL SEMPRA 628 SEM BESONERAGAC 11415%
PROPFRIA FROPRIA LG 6
LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTG DO VELAME, RUSSASICE
CLIENTE: PREFE(TLIRA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
C3252 BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINGSOS SEINFRA M3 0,78600000 RE 11,8200 R$ 87.8984
3316 [USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE SEINFRA M3 1,05000000 RS 91,1800 RS 95,7390
TOTAL Serviga: RS 187,5447
VALOR TOTAL COM EDI: 181.703,81
VALOR COM BDI: 264,72
§.2.2. COMP-862244588 SEINFRAJANP - [0798 - CIMENTO ASFALTICO CAP 50470 {h
COMP-  [CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PROPRIA T 1,06000000 RE 4.612,54 RS 4.612,54
88224438
TOTAL Material: R$ 461254
VALOR TOTAL COM EDI; 552.508,39
VALOR COM BDI: 5.304,42
5.2.3. 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) (T}
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA 61,86000000 R$ 1,0000 R$ 61,6600
12606 TRANSPORTE SEINFRA TrKM .50000000 R$ 1,0000 RS 0,6000
TOTAL Meterial: R$ 62,2600
FORMULA: | = 0,60X + 51,66
OMT: R% 160,00
VALOR TOTAL COM BOY: 28.590,77
VALOR COM BDI: 181,31
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA; PAVIMENTAGAD ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA :
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAE SERVIGOS [ womng ™ :
URBAMOS - MAPP 2726 FONTE: . . VERSAQ ’ srare
DESCRICAD: | PAVIMENTAGAQ ASFALTICA COM DRENAGEN SUPERFICIAL SEINFRA 025 SEMDESONERAGAO 15 :
PROPRIA, PROPRIA 0.00% 0,005
LOCAL; RUA FELIPE SANTIAGO. BAIRRG ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA

6.1.1. C3219 FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA (M2)
10583 CAMINHAQ CICARROCERIA DE MADEIRA HP 92 {(GHI) ' T SEINFRA H 0,00000000 R$ 52,9166 R3 0,0000
10704 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) SEINFRA H 0,00714286 R$ 125,8582 R$ 0,8990
I0638 MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0.00142857 R$ 113,1313 R 0,1616
10752 MAQUINA PIPINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. [(CHP) SEINFRA H 0,00571429 RS 222 9268 RS 1,2739
0673 VEICULO UTILITARIO KOMBI (CH)) SEINFRA H 0,00142857 R$ 28,3787 R%0,0377
10786 VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHP} SEINFRA H 000571428 R$ 80,1191 R$ 04578
TOTAL Eguipamenio Cuslo Hordtlo: R$ 2.8300
126521 MICRO ESFERA DE VIDRO SENFRA KG 0,550'60600 B R$ 7,2800 RS 4,0040
12541 TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA SEINFRA L 0.50000000 R3 15,9800 RS 79950
TOTAL Matenial: R$ 11,9950
2543 SERVENTE ' ' SEINFRA, 0,05?14256 - R$ 20,2600 RE 14577
12567 TECNICO PRE MARCADOR SEINFRA H 0.00714266 R$ 32,9900 R$ 10,2356
TOTAL Mao de Obra: R§ 13833
VALOR TOTAL COM BDI: 15.545,00
VALOR COM BDI: 19,58

6.1.2. C4527 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAGAOQ (LN)

SEINFRA H 0.02500000 R$ 1258582 R$ 3,1465

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3.1465

10704 CAMINHAQ CICARROCERIA DE MADEIRA HP 92 {CHP}

18362 TACHAS BIDIRECIONMAIS SEINFRA UN 00000000 R$ 20,4400 R$ 20,4400

TOTAL Malerial: R$ 20,4400

PEDREIRO SEINFRA 0,02500000 R$ 26,8600 R%0,6715

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,14000000 R$ 20,2600 R 2,8364
TOTAL M&o de Obra: RS 3,5079

VALOR TOTAL COM BOH: 16,191,45

VALOR COM BDI: 32,7t

6.2.1. C3297 PLACA DE REGULAMENTAGAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AGO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE (M2)

SEINFRA 0,90000000 RE 66,2450 RS 59,6213

10703 | CAMINHAQ C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHF) SEINFRA 0.10000000| RS 175,2084 RS 17,5298
TOTAL Equipamento Custa Horato: R$ 77,1511

Secrelaria do Infasstnitura ?gérﬁios Urbanos - SEINFRA BRUNO ROBERTO o AR NG RORERTO e

DE ARAUJO  DE arALLIO
FERREIRA (70538 FERREIRADTOSIRTZI2T
72327 Dala: 2025.10.21

11:44:53-03'00"
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Bruno Roberto de Aradjo Ferreira

Engenheiro Civil
CREA/CE 062185638-0
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS _ _
OBRA: PAVIMENTAL A ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGD DE DATA ; BODI: 2 N - o
:_Ir‘RTBEE:ggE ELI:PSFE?}EZ%TANA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS Ciromre - '. WD i e Hm .
DESCRIGAO! FAVIMENTACAD ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL SEINFRA 029 SEM DESONERAGAC TS . NQ‘T o
FROPRIA FROFRIA 0004 0.00%
LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTQ DO VELAME, RUSSASICE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
12525 PARAFUSO. Ca;PORCA E ARRUELA DE 144X1 1727 SEINFRA, UN. 200000000 T RS$ 0,6000 R$ 1,2000
12526 PARAFUSQO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2° SEINFRA UN 300000000 R$ 1,0400 R§ 33,1200
12573 PLACA REFLETIVA DE AGO GALVANIZADD C/PELICULA ANTI- SENFRA M2 1,00000000 R$ 671,2100 R% 671,2100
PICHANTE
10198 PONTALETE / BARROTE DE 33" - APARELHADO SEINFRA 3,00000000 R$ 22,1100 R$ 66,3300
12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAD DE 37X1 1/2" SEINFRA 100000000 R$ 10,4800 R$ 10,4900
TOTAL Matgrial RE 752,3500
10498 CARPJNTE{RD SEINF.RA H 3,10000000 R$ 26,8600 R¥ 2,6860
12543 SERVENTE SEINFRA ] 1,00000000 R$ 20,2600 R$ 20,2600
TOTAL Mao de Qbra: R3$ 22,9460
C3268 CONCRETb P;;VIBR,; FCK:THDII'.\AF'E COM AG.REGADO PRODUZIDG SlélﬁFRA - .6,01500000 . ﬁ$ 423,136ﬁ R$ ?.?dﬁ:i
(STRANSP.}
TOTAL Servigo: R$ 77062
VALOR TOTAL COM BOI: 1.329,23
VALOR CCM BDI: 1.038,46

=
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Secretaria de Infragstrutura e Servigos Urbanos - SEINFRA
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BRUNO ROBERTO

DE ARAUJO

Assinado digitalments
por BRUNQ ROBERTO
CE ARALIC

FERREIRA:070538 FERREIRA07053872327

72327

Dala: 2025.10.21
11:44:52-0300°
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COMPOSIGAQ DO BDI SN
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : BOI : zr."'-" ~ el =
{Tgeﬁfrfgglj: E: PSPEggiTAR!A O INFRAESTRUTURAE SERVICOS [“ropme .+ westsko . fomh
DESCRIGAQ: PAVIMENTACAC ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL SEMFRA 028 SEM DESONERAGAG s
PROPRIA PROFRIS, 0005 0%
LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGO, BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
coD DESCRIGAQ %
DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAGCAQ CENTRAL 3.80%
OF DESPESAS FINACEIRAS 1,02%
R RISCOS 0,50%
TOTAL 5,32%,
BENEFICIO
L LUCRC 8,64%
S+G GARANTIASEGUROS 0,32%
TOTAL 6,96%,
| IMPOSTOS
RIS 0.65%;
COFINS 3,00%
CPRB { 4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERACAQ - INSS ) 0,00%
1338 3,00%
TOTAL 6,65%
BDi = 20,73%

(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)

(1-7)

Assinado digitalmante por
BRUN?{\ERSESTO DE BRUNG RC'!gBERTO D£ ARALLIC

FERREIRA07053872327 Data, 5095.10.91 11 4047-0300°
Bruno Roberto de Aradjo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/CE 062185638-C

Prefsilura Municipal de Russas - CE

Secretaria de Infraestrutura @ Servicos Urbanos - SEINFRA

sec.infraestrutura@russas.ca.gov.br
engenharia.russas@hotmail . com
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TABELA DE ENCARGOS SQCIAIS L
OBRA: PAVIMENTAGAC ASFALTICA NA RUA FELIPE SANTIAGO DE DATA : BDI: 20 b
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS [ ames . 0 wmdade . v T
URBANOS - MAPP 2728 “ FONEE ..o WERSAO. m g
DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL SEIRFRA 025 SEM DESONERAGAD 11
PROPRIA PROFRIA 0,005 0.00%
LOCAL: RUA FELIPE SANTIAGQ. BAIRRO ALTO DO VELAME, RUSSASICE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA
coD DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESt 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0.60%
Ab Salario Educacio 2.50% 2,50%
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3.00% 3.00%
A8 FGTS 8,00% 3,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanai Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3.71% 0.00%
B3 Auzxil io - Enfermidade 0.87% 0,66%
B4 13° Salario 11,03% 8.33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,50% 0.00%
B8 Auxit ip Acidente de Trabalho 0.11% 0,08%
Bg Férias Gozadas 12,35% 9,33%
BiQ Salaric Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
c GRUPOC
Ct Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
c3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depdsite Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
Cs Indenizacao Adicional 0.46% 0,35%
TOTAL 10,70% §,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sabre Grupo B 17,80% 7.01%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévia Trabalhade e Reincidéncia 0,49% 0,37%
do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado
TOTAL 18,29% 7,38%

A+B+C+D= 11415% 71,31%
BRUNO ROBERTQ  assinado digitaimante por
DE ARAUJO BRUNC ROBERTO DE
FERREIRA:07053872 feanema0rossarzser
327 Data: 20251021 11:43:37-03'00"
Bruno Roberto de Aratjo Ferreira
Engenheiro Civil
CREAJCE 062185638-0

s
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4. Atividade Técnica

5. Observagies

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do Ceara

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART Q g&“ ﬁ E ' ART OBRA / SER .
' N® CE20241389

INICIAL

1. Responsavel Técnico
BRUNO ROBERTQ DE ARAUJO FERREIRA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CiviL RMNP: 0621856380

Registra: 369191CE

2, Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE RUSSAS
AVENIDA DOM LINO

Complemento:

Cidade: RUSSAS

N 831
Bairro: CENTRO
UF: CE CEP: 62000970

CPF/CNPt: 07.535.446/0001-60

ART Vinculada: GCE20231239952

Contrato: Nao especificado Celabrado em:
Valor: R$ 0,01 Tipe de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Agdo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RUA FELIPE SANTIAGO N SIN

Complemanto: Bairro: ALTO DO VELAME

Cidade: RUSSAS UF: CE CEP: 62300000

Data de Inicio: 26/03/2024 Previs&o de término: 31/12/2024 Coordenadas Geograficas: -2.963567, -37.973440

Finalidade; infraestrutura Codigo: Nio Especificado

Froprietario; MUMICIPIO DE RUSSAS

CPFCNPJ: 07.535.446/0001-60

14 - Elaboracao Cuantidade
35 - Elaboragdo de argamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE 1,00
PAVIMENTACAD ASFALTICA PARA RODOVIAS
35 - Elaboracio de orgamento = TRANSPORTES > SINALIZACAQO > DE SINALIZACAD > #4,9.1.1 - 1.00
URBANA
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4,1.2 - DE PAVIMENTACAD 1,00
ASFALTICA PARA RODOVIAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAD > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.1 - URBANA 1.00

18 - Fiscalizagio Cuantidade
60 - Fiscalizacao de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE 1,00
PAVIMENTAGAD ASFALTICA PARA RODOVIAS
60 - Fiscalizacdo de obra > TRANSPORTES > SINALIZAGAC > DE SINALIZACAD > #4.8.1.1 - 1,00
URBANA

Apds a conclusio das atividades tecnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
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un

CONTRATAGAQ DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAQ DA PAVIMENTAGAQ ASFALTICA NA RUA FELIPE

SANTIAGO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - MAPP 2728

&. Declaragd

7. Entidade de Classe

NENHUMA, - NAQ OPTANTE BRUNO ROBERTC DE ARAUJC s viairr st otonrs wsinto s

Bavtrarin

FERREIRA:07053872327 - lame-wemeen
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B. Assinaturas

9. Informagdes

Declaro serem verdadeiras as informagfes acima
NATHAN DE MATOS
REBILNCASHETEFAITIN

de de REBOVCAS5767829300 Dadox: 280513 06,5535 105

BRUNC ROBERTO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 070.530.723-27

Acsitadi de Sedma €Rgilal por HATHAM DE RATOS

Local dala MUNICIRIQ.DE RUSSAS - CNP.J: 07.533.446/0001-60

" A ART @ vdlida somente guando quitada, mediante apresentagac do comprovante do pagamenlo ou conferéncia no site do Crea.

10, Valor
Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 21/03/2024 Valor pago: RS 99,64 Nosso Numero: 8216369264

A aulenlicidade desta ART podae ser verificada em: hiips:ficrea-ce.sllac.com. bripublicof, com a chave: dyCwx
lmpresse em: 107052024 as 16:50:38 por, , ip: 192,168.100.1
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