

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 9 SALAS EM TEMPO INTEGRAL (FNDE)
MUNICÍPIO DE PARACURU-CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Serviços não financiáveis)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	DURAÇÃO
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	30 DIAS
2.0	POÇO PROFUNDO	30 DIAS