



MAPA DE RISCO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS E INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, VISANDO GARANTIR CONECTIVIDADE EFICIENTE E SEGURA PARA REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 - Demora na conclusão do processo

Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
Id	Danos
1.	Atraso no processo de contratação.
Id	Ação Preventiva
1.	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado).
Id	Ação de Contingência
1.	Priorização na análise e respostas, determinação dos responsáveis por cada etapa da contratação, e prazos.

FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato


RISCO 02 - Desempenho das organizações trabalhistas, previdenciárias e comunitárias

Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto
Id	Danos
1.	Prestação do serviço com qualidade inferior
2.	Responsabilização subsidiária da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro
Id	Ação Preventiva
1.	Inclusão de um indicador no Instrumento de Medição de Resultado
Id	Ação de Contingência
1.	Notificar a Contratada para sanar as irregularidades.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

			DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	TRABALHO EM PRIMEIRO	
2.	Oficiar o Ministério da Receita Federal (Brasil) sobre a irregularidade/descumprimento.			Gestor do Contrato	32
3.	Solicitar à Assessoria Jurídica a abertura de processo administrativo.			Gestor do Contrato	Página

COO DE LICITAÇÃO - PMI DE IRAPUAN PINHEIRO

ASSINATURA (S)	
Dep. Irapuan Pinheiro, 22 de Maio de 2025.	
 BRENO RANIERY DE OLIVEIRA TORQUATO ORDENADOR DA SEC. DA EDUCAÇÃO	
 NATAN KEVINE DA SILVA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	



PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AV. DOS TRÊS PODERES, 75 - CENTRO | 63.645-000 CNPJ: 12.464.103/0001-91

EMAIL: PMDIPADM@GMAIL.COM | FONE: (88) 8863-1630