

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
	OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA, PROJETOS E CADASTRO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), NO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE.				DATA :		29/05/2025		BDI :		27,23%	
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
						ORSE/SE	2025/03	111,36%	69,82%	05/2025			
						SEINFRA/CE	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023			
	LOCAL:	SENADOR SÁ/CE.				SINAPI/CE	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	05/2025			
						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ.												

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP).	R\$ 174.180,02	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 14.509,20	R\$ 14.509,20	R\$ 14.509,20	R\$ 14.509,20	R\$ 14.509,20	R\$ 14.509,20	R\$ 14.509,20	R\$ 14.509,20	R\$ 14.509,20
2	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP).	R\$ 2.656.285,50	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 221.268,58	R\$ 221.268,58	R\$ 221.268,58	R\$ 221.268,58	R\$ 221.268,58	R\$ 221.268,58	R\$ 221.268,58	R\$ 221.268,58	R\$ 221.268,58
3	SERVIÇOS DE PROJETOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP).	R\$ 58.237,20	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R\$ 4.851,16	R\$ 4.851,16	R\$ 4.851,16	R\$ 4.851,16	R\$ 4.851,16	R\$ 4.851,16	R\$ 4.851,16	R\$ 4.851,16	R\$ 4.851,16
R\$ 2.888.702,72			R\$ 240.628,94	R\$ 240.628,94	R\$ 240.628,94	R\$ 240.628,94	R\$ 240.628,94	R\$ 240.628,94	R\$ 240.628,94	R\$ 240.628,94	R\$ 240.628,94
			R\$ 240.628,94	R\$ 481.257,88	R\$ 721.886,82	R\$ 962.515,76	R\$ 1.203.144,70	R\$ 1.443.773,64	R\$ 1.684.402,58	R\$ 1.925.031,52	R\$ 2.165.660,46

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP).	R\$ 174.180,02	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 14.509,20	R\$ 14.509,20	R\$ 14.578,82	R\$ 174.180,02
2	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP).	R\$ 2.656.285,50	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 221.268,58	R\$ 221.268,58	R\$ 222.331,12	R\$ 2.656.285,50
3	SERVIÇOS DE PROJETOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP).	R\$ 58.237,20	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			R\$ 4.851,16	R\$ 4.851,16	R\$ 4.874,44	R\$ 58.237,20
R\$ 2.888.702,72			R\$ 240.628,94	R\$ 240.628,94	R\$ 241.784,38	R\$ 2.888.702,72
			R\$ 2.406.289,40	R\$ 2.646.918,34	R\$ 2.888.702,72	

Francisco Gilmar da SousaFreitas
Engenheiro Eletricista
RNP:0623053403CREA/CE
CPF:072.834.793-84
RG: 20085912418 SSPDS-CE