



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPÕES PARA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPÕES PARA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAL:	RODOVIA CE-354 S/Nº
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

DATA : 06/03/2026		BDI : 26,20%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.851,68	100,00 %				100,00 %
			R\$ 1.851,68				R\$ 1.851,68
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	R\$ 8.586,43	100,00 %				100,00 %
			R\$ 8.586,43				R\$ 8.586,43
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.003,73	100,00 %				100,00 %
			R\$ 2.003,73				R\$ 2.003,73
4	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 3.464,72	100,00 %				100,00 %
			R\$ 3.464,72				R\$ 3.464,72
5	REVESTIMENTOS	R\$ 25.849,50	100,00 %				100,00 %
			R\$ 25.849,50				R\$ 25.849,50
6	COBERTURA	R\$ 40.360,13	100,00 %				100,00 %
			R\$ 40.360,13				R\$ 40.360,13
7	PISOS	R\$ 64.544,51		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 32.272,26	R\$ 32.272,25		R\$ 64.544,51
8	PINTURAS	R\$ 35.240,01				100,00 %	100,00 %
						R\$ 35.240,01	R\$ 35.240,01
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 9.760,19				100,00 %	100,00 %
						R\$ 9.760,19	R\$ 9.760,19
10	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.287,24	100,00 %				100,00 %
			R\$ 5.287,24				R\$ 5.287,24
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 14.174,44		100,00 %			100,00 %
				R\$ 14.174,44			R\$ 14.174,44
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 38.494,13		100,00 %			100,00 %
				R\$ 38.494,13			R\$ 38.494,13
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.082,76	100,00 %				100,00 %
			R\$ 1.082,76				R\$ 1.082,76
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 680,37	100,00 %				100,00 %
			R\$ 680,37				R\$ 680,37
3	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 22.002,98	100,00 %				100,00 %
			R\$ 22.002,98				R\$ 22.002,98
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 13.055,68	100,00 %				100,00 %
			R\$ 13.055,68				R\$ 13.055,68



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPÕES PARA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPÕES PARA GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAL:	RODOVIA CE-354 S/Nº
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

DATA : 06/03/2026		BDI : 26,20%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
5	COBERTURA	R\$ 128.277,66			60,00 %	40,00 %	100,00 %
					R\$ 76.966,60	R\$ 51.311,06	R\$ 128.277,66
6	PISOS	R\$ 63.689,86		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 31.844,93	R\$ 31.844,93	R\$ 63.689,86	
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 9.836,00				100,00 %	100,00 %
						R\$ 9.836,00	R\$ 9.836,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.106,07				100,00 %	100,00 %
						R\$ 22.106,07	R\$ 22.106,07
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.609,92				100,00 %	100,00 %
						R\$ 1.609,92	R\$ 1.609,92
		R\$ 320.297,11	R\$ 124.225,22	R\$ 116.785,76	R\$ 141.083,78	R\$ 129.863,25	R\$ 511.958,01
			R\$ 124.225,22	R\$ 241.010,98	R\$ 382.094,76	R\$ 511.958,01	