



PROJETO BÁSICO

REFORMA DA UBS MANUELITO EM CANGATI, MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

*MEMORIAL, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO E PEÇAS GRÁFICAS*

REFORMA DA UBS MANUELITO EM CANGATI, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE



EQUIPE TÉCNICA

ROBERTO BRIGIDO COELHO NUNES – ARQUITETO E URBANISTA – CAU/CE A245922-1

CLAUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS – ENGENHEIRO CIVIL – CREA/CE 060433694-2

ARTHUR MOREIRA TORQUATO – ENGENHEIRO CIVIL – CREA/CE 061344469-8

MARJORY BARBOSA LEITE – ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL – CREA/CE 0618994688

RICARDO BARBOSA NUNES – ENGENHEIRO CIVIL – CREA/CE 1502701642

GLAUBER GUIMARAES LIARTH – ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA/CE 061823399-7

RONALDO PARENTE FROTA – ENGENHEIRO MECÂNICO – CREA/CE 0609461257

LUIZ TIAGO SOARES DE SOUZA – ENGENHEIRO AGRONOMO – CREA/CE 0618766707

JOAQUIM LOPES FEITOSA – GEÓLOGO – CREA/CE 060575733-0

ANTÔNIO GILDERLAN RAMOS SOARES – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – CFT/BR 04202035321

GLEDIANO SANTOS DE SOUZA – TÉCNICO EM AGRIMENSURA – CFT/BR 02226059369

NATÁLIA QUEIROZ SILVA - TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES – RG 6554658

JADE ELENA CLARINDO ALCANTRA- TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES – CFT/BR 04943149316

PAULO GUILHERME ROCHA DA SILVA- TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – CFT/BR 9393738

JOSÉ CELMO MIRANDA MELO JUNIOR - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – CFT/BR 99015053724

BRUNA KARLA DE O. SILVA – TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES

PEDRO HENRIQUE B. RODRIGUES – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – RG 20073553316

BRENDA DE ASSIS F. CARVALHO – TÉCNICA EM SANEAMENTO – RG 2007002042809

MARIA LUANA AMARAL NUNES – ESTAGIÁRIA DE ARQUITETURA E URBANISMO

ABNER ALENCAR – ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA E URBANISMO

JAMILE PARNAÍBA SILVA – ESTAGIÁRIA DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

STEPHANIE DE S. GOMES - ESTAGIÁRIA DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

REFORMA DA UBS MANUELITO EM CANGATI, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE



LISTA DE FIGURAS

<i>Figura 1 - Gráfico precipitações em General Sampaio.....</i>	<i>7</i>
<i>Figura 2 - Dias de sol e dias nublados.</i>	<i>8</i>
<i>Figura 3 - Orientação e Sentido dos Ventos.....</i>	<i>8</i>
<i>Figura 4 – Carta Solar do Município de General Sampaio.</i>	<i>9</i>
<i>Figura 6 - Esgotamento Sanitário, 2016.</i>	<i>10</i>

LISTA DE TABELAS

<i>Tabela 1 - Programa de Necessidades do Posto Manuelito.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabela 2 - Programa de Necessidades do Posto Manuelito.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabela 3 - Resumo das alterações nos ambientes.</i>	<i>13</i>



Sumário

1.0. INTRODUÇÃO	5
2.0. REFERENCIAS NORMATIVAS	6
3.0. LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ARQUITETURA (LV – ARQ)	7
3.1. Dados do município	7
3.1.1. Orientação e sentidos dos ventos predominantes	8
3.1.2. Análise da orientação solar	9
3.2. Levantamento topográfico e cadastral (LV-TOP);	9
3.3. Serviço público – Água Potável	10
4.0. PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA ARQUITETURA (PN-ARQ)	10
5.0. ESTUDO DE VIABILIDADE DE ARQUITETURA (EV-ARQ)	11
6.0. ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA (EP-ARQ)	13



1.0. INTRODUÇÃO

O memorial em questão, tem por objetivo documentar toda a evolução do projeto de reparo na UBS Manuelito M. de Farias no município de General Sampaio. Idealizado para oferecer um espaço público de convívio no contexto urbano, com áreas confortáveis de permanência e com elementos arquitetônicos para dar identidade visual para esse local. Com a previsão de ocupar uma área de 90,94 m², a fim de beneficiar a população e oferecer um espaço confortável e viável.

O trabalho foi dividido em etapas, seguido NBR 16636-2/2017 - Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos, conforme apresentado abaixo:

- Levantamento de Dados para Arquitetura (LV-ARQ);
- Programa de Necessidades para Arquitetura (PN – ARQ);
- Estudo de Viabilidade de Arquitetura (EV – ARQ);
- Estudo Preliminar Arquitetônico (EP – ARQ);
- Anteprojeto de Arquitetura (AP – ARQ).
- Projeto Executivo Arquitetônico (PE – ARQ)

1.1. OBJETO

O objeto trata-se de uma reforma de manutenção, propondo reparos por meio de intervenções pontuais para garantir o bom funcionamento da edificação. Dessa forma, não serão feitas demolições e/ou construções de alvenarias, bem como alterações na estrutura.



2.0. REFERENCIAS NORMATIVAS

Todos projetos apresentados atendem às normativas brasileiras existentes, assegurando a responsabilidade e o compromisso da empresa com seus clientes e fornecendo qualidade e segurança em seu serviço.

- **ABNT NBR 9.050/2020** – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- **ABNT NBR 16.537/2016** – Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação.
- **RESOLUÇÃO-RDC Nº 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002** - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
- **RESOLUÇÃO – RDC Nº 51, DE 6 DE OUTUBRO DE 2011** - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras providências.
- **RESOLUÇÃO – RDC Nº 220, DE 21 DE SETEMBRO DE 2004** - Trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, como direito fundamental do ser humano;




3.0. LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ARQUITETURA (LV – ARQ)

Nesta etapa, serão coletadas informações iniciais de referência que representem as condições preexistentes de interesse para instruir na elaboração do projeto. Para isso, serão executados:

3.1. Dados do município

O município de General Sampaio, foi elevado a sua categoria atual em 01 de março de 1957, soba lei estadual nº 4.157. O município possui 206,198 km² e está localizada à 124 km de distância da capital, Fortaleza. De acordo com o IBGE de 2010, a população é de 7618 habitantes, correspondendo em 36,9 hab./km².

Figura 1 - Gráfico precipitações em General Sampaio.




Fonte: Meteoblue, 2023.

Durante o ano General Sampaio tem poucos dias completamente nublados, estando praticamente em dias de sol ou parcialmente nublado. No começo do ano, o município conta com mais dias parcialmente nublado e, no final do ano, mais dias de sol. A precipitação mais recorrente se dá no primeiro semestre do ano.



Figura 2 - Dias de sol e dias nublados.




Fonte: Meteoblue, 2023.

3.1.1. Orientação e sentidos dos ventos predominantes

A orientação e sentido dos ventos irá guiar o desenvolvimento do projeto, visando sempre o melhor conforto térmico. Dessa maneira, analisando a rosa dos ventos abaixo, é possível concluir que boa parte dos ventos do município vem da direção Leste, podendo vir também do sentido Nordeste e Leste, além do sentido Leste e Sudeste.

Figura 3 - Orientação e Sentido dos Ventos.




Fonte: Meteoblue, 2023.



3.1.2. Análise da orientação solar

Em General Sampaio, o solstício de inverno tem o mesmo período do solstício de verão. De acordo com a carta solar abaixo, a fachada da edificação voltada para o oeste será a mais afetada, recebendo o sol da tarde o ano todo, enquanto a fachada leste receberá o sol da manhã o ano todo e as fachadas norte e sul receberem pouca incidência solar.

Figura 4 – Carta Solar do Município de General Sampaio.



Fonte: Analysis SOL-AR, 2023.

3.2. Levantamento topográfico e cadastral (LV-TOP);

A obra em questão, por se trata de um projeto de reforma, foi necessário um levantamento topográfico da edificação existente para entender como ela se comporta e como se relaciona na atualidade para apresentar as melhores propostas e soluções para o cliente, adequando as exigências do cliente com os aspectos construtivos.



Dessa forma, o levantamento da edificação existente e do terreno foi fundamental para a execução do projeto. O terreno tem uma inclinação acentuada para a área sul, dessa forma para a ampliação foi fundamental adequar com rampas e escadas, atendendo as normas vigentes de acessibilidade, para que a edificação atenda a todos os públicos. Diante do levantamento existente, foi realizado a planta de reforma, onde fica evidente os elementos a serem construídos e demolidos da edificação para guiar melhor na obra e compreender melhor os novos ambientes criados.

3.3. Serviço público – Água Potável

Figura 5 - Esgotamento Sanitário, 2016.

Esgotamento Sanitário – 2016

Discriminação	Esgotamento sanitário		
	Município	Estado	% sobre o total do Estado
Ligações reais	-	629.089	-
Ligações ativas	-	571.608	-
Taxa de cobertura urbana de esgoto (%)	-	38,57	-

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).

Fonte: IPECE, 2017.

Apresenta 77,22% da população total de General Sampaio tem acesso aos serviços de abastecimento de água ligada a rede geral. A média do estado do Ceará é 77,22% e, do país, 83,96%. Desses, 4.041 habitantes configuram a população atendida com água potável que também corresponde à população urbana.

4.0. PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA ARQUITETURA (PN-ARQ)

O Programa de Necessidades é um produto que descreve todos os ambientes, metragens e requisitos para a criação de um projeto de arquitetônico e urbanístico. Ele é elaborado a partir das informações passadas pelo cliente e pela visita ao local e tem como finalidade registrar quais são as necessidades específicas de cada projeto.



No caso da UBS Manuelito, por conta do baixo orçamento, não foram feitas alterações em seu programa de Necessidades, dessa forma, o programa de Necessidades padrão comporta 14 ambientes, são eles:

Tabela 1 - Programa de Necessidades do Posto Manuelito

AMBIENTES	
1.	Espera
2.	Sala de Imunização
3.	Sala de odontologia
4.	Sala Consultório
5.	WC Consultório
6.	WC 02
7.	WC 03
8.	WC
9.	WC Funcionários – Masculino
10.	WC Funcionários – Feminino
11.	DML
12.	Sala de Expurgo
13.	Sala de Esterilização
14.	Sala Saúde Educação

FONTE: J. Barros, 2023.

5.0. ESTUDO DE VIABILIDADE DE ARQUITETURA (EV-ARQ)

Esta parte do estudo tem como premissa básica de analisar e avaliar os pontos de vistas técnicos, legais e econômico do empreendimento, assim como verificar a compatibilidade e exequibilidade dos objetivos do órgão. Para isso serão utilizadas informações de referência tais como programa geral de necessidades, levantamento de dados para o projeto arquitetônico.

A reforma da UBS – Manuelito M. de Farias, localizada no município de General Sampaio conta com um orçamento em torno de R\$ 216.000,00. Visto isso, foram feitas pequenas intervenções, visando a melhoria nos ambientes, porém sem contemplar todos os itens solicitados na pendência, uma vez que o orçamento não seria suficiente para isso.

Por este motivo não foi possível incluir as seguintes demandas:

- Ausência de quarto de curta duração com banheiro em anexo, recomendamos que utilize o ambiente denominado de sala de observação/procedimento/ coleta que o



ministério da saúde usou no seu projeto padrão (caso o ambiente denominado ambulatório seja este observar nomenclatura, layout e dimensionamento);

- Ausência de sala de inalação;
- Ausência de sala para curativos e suturas;
- Ausência de consultório médico;

A planta de reforma apresentada informa as alterações que serão feitas no projeto.

Para assegurar a ventilação, bem como a exaustão, e a iluminação mínima de cada ambiente, foram considerados os seguintes valores de referência, usados em projetos de prefeitura:

- Aberturas de área 1/6 da área do ambiente para ambientes de permanência prolongada;
- Aberturas de área 1/8 da área do ambiente para ambientes de baixa permanência;

Dessa forma foram acrescentadas algumas esquadrias em ambientes que não atingiram a área mínima de aberturas de ventilação e iluminação:

Tabela 2 - Programa de Necessidades do Posto Manuelito.

Ambientes/ Área/ abertura necessária	Aberturas existentes	Aberturas acrescentadas	Observações
Espera - 6,92 m ² (1,15m ²)	3,07 m ²	-	-
Sala de Imunização – 6,20 m ² (1,03m ²)	1,44 m ²	-	-
Sala de odontologia – 9,30 m ² (1,55m ²)	1,44 m ²	0,11 m ²	1 janela Maxim-Ar 60 x 60
Sala Consultório – 8,58 m ² (1,43m ²)	1,44 m ²	-	-
WC Consultório – 2,54 m ² (0,32m ²)	0,40 m ²	-	-
WC 02 – 3,00 m ² (0,38 m ²)	0,40 m ²	-	-
WC 03 – 3,00 m ² (0,38 m ²)	0,40 m ²	-	-
Circulação – 23,17 m ² (2,90m ²)	-	-	-
WC Funcionários – Masc. – 4,56 m ² (0,57m ²)	0,20 m ²	0,37 m ²	1 janela Maxim-Ar 60 x 60
WC Funcionários – Fem. – 4,55 m ² (0,57)	0,20 m ²	0,37 m ²	1 janela Maxim-Ar 60 x 60
DML – 2,01 m ² (0,25)	0,36 m ²	-	-
Sala de Expurgo – 5,10 m ² (0,85)	0,40 m ²	-	-
Sala de Esterilização – 4,50 m ² (0,75)	0,40 m ²	-	-
Sala Saúde Educação – 7,51 m ² (1,25)	3,07 m ²	-	-

FONTE: J. Barros, 2023.

Para que não fossem alteradas as fachadas da edificação, as esquadrias foram colocadas em paredes internas e apenas nos ambientes onde a taxa de ventilação e iluminação estavam bem abaixo da exigida.

REFORMA DA UBS MANUELITO EM CANGATI, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE



Foi acrescida a planta de locação e planta de layout à quantidade total de pranchas.

Além disso, em todos os ambientes em que o profissional de saúde terá contato direto com o paciente foram incluídos lavatórios em conformidade com a RDC 50/02:

B.4 Colocação de Lavatórios/pias/lavabos cirúrgicos

Para lavagem das mãos existem três tipos básicos de equipamentos que são classificados como:

- Lavatório - exclusivo para a lavagem das mãos. Possui pouca profundidade e formatos e dimensões variadas. Pode estar inserido em bancadas ou não; (BRASIL, 2002, p.112)

6.0. ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA (EP-ARQ)

Nesta etapa, será apresentada uma proposta inicial, incluindo usos, funções, dimensões, ambientes e outras caracterizações sucintas e suficientes para o entendimento da proposta pelo cliente que fará as suas considerações.

Tabela 3 - Resumo das alterações nos ambientes.

ESPERA	
SALA DE IMUNIZAÇÃO	* REMOVER CERÂMICA 30X30 CM ATÉ O TETO E INSERIR REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO H=1,70 cm + ARREMATE COM CERÂMICA 10x10cm AZUL H=10 cm E PINTURA NA COR BRANCA. *ACRÉSCIMO DE REFRIGERADOR, ARMÁRIO SUPERIOR, BANCADA DE TRABALHO E LAVATÓRIO PARA MÃOS
SALA DE ODONTOLOGIA	*REMOVER CERÂMICA 30X30 CM ATÉ O TETO E INSERIR REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO H=1,70 cm + ARREMATE COM CERÂMICA 10x10cm AZUL H=10 cm E PINTURA NA COR BRANCA. *MANTER LOCAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA *INCLUSÃO DE ARMÁRIO ALTO E LAVATÓRIO PARA MÃOS *INCLUSÃO DE UMA JANELA ALTA MAXIM-AR 60CM X 60CM
SALA DE CONSULTÓRIO	*INCLUSÃO DE ARMÁRIO ALTO, E BANCADA DE TRABALHO
WC FUNC. - FEM.	*INCLUSÃO DE UMA JANELA ALTA MAXIM-AR 60CM X 60CM
WC FUNC. - MAS	*INCLUSÃO DE UMA JANELA ALTA MAXIM-AR 60CM X 60CM

REFORMA DA UBS MANUELITO EM CANGATI, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE



SALA DE EXPURGO	*INCLUSÃO E LAVATÓRIO PARA MÃOS *AMPLIAÇÃO DO GUICHÊ PARA 50CM X 65CM
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	REMOVER CERÂMICA 30X30 CM ATÉ O TETO E INSERIR REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO H=1,70 cm + ARREMATE COM CERÂMICA 10x10cm AZUL H=10 cm E PINTURA NA COR BRANCA. *REMOVER CUBA DA BANCADA *ACRÉSCIMO DE LAVATÓRIO PARA MÃOS
SALA SAÚDE EDUCAÇÃO	REMOVER CERÂMICA 30X30 CM ATÉ O TETO E INSERIR REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO H=1,70 cm + ARREMATE COM CERÂMICA 10x10cm AZUL H=10 cm E PINTURA NA COR BRANCA. *INCLUSÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO.

FONTE: J. Barros, 2023.

REFORMA DA UBS MANUELITO EM CANGATI, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE



Governo Municipal
GENERAL SAMPAIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

						BDI 31,27%			
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	TOTAL		
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				SUBTOTAL	R\$ 18.606,60		
1.1	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (03 MESES)	MÊS	3,00	4.724,77	6.202,20	18.606,60		
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				SUBTOTAL	R\$ 25.461,03		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	22,44	151,47	198,83	4.461,75		
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,23	52,88	69,42	779,59		
2.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	303,03	8,81	11,56	3.503,03		
2.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	148,80	44,07	57,85	8.608,08		
2.5	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	90,94	24,68	32,40	2.946,46		
2.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	80,00	14,10	18,51	1.480,80		
2.7	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	80,00	9,76	12,81	1.024,80		
2.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,18	21,85	28,68	636,12		
2.9	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	22,18	28,81	37,82	838,85		
2.10	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	208,68	3,89	5,11	1.066,35		
2.11	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	5,00	17,55	23,04	115,20		
3.0		PAREDES E PAINÉIS				SUBTOTAL	R\$ 2.783,02		
3.1	C1803	MURETA C/TUOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	5,18	337,47	443,00	2.294,74		
3.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,05	1.666,12	2.187,12	109,36		
3.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,59	111,45	146,30	378,92		
4.0		REVESTIMENTOS				SUBTOTAL	R\$ 32.803,74		
4.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	303,03	43,26	56,79	17.209,07		
4.2	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	93,69	103,45	135,80	12.723,10		
4.3	C2780	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	93,69	10,61	13,93	1.305,10		
4.4	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	5,51	102,51	134,56	741,43		
4.5	C2058	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	5,51	17,84	23,42	129,04		
4.6	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	80,00	6,63	8,70	696,00		
5.0		COBERTURAS				SUBTOTAL	R\$ 21.791,56		
5.1	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	139,82	63,38	83,20	11.633,02		
5.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	139,82	39,34	51,64	7.220,30		
5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	13,70	26,55	34,85	477,45		
5.4	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	27,40	56,49	74,15	2.031,71		
5.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	27,40	11,93	15,66	429,08		
6.0		ESQUADRIAS				SUBTOTAL	R\$ 18.249,74		
6.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	3,00	790,97	1.038,31	3.114,93		
6.2	C1988	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m	UN	1,00	1.379,13	1.810,38	1.810,38		
6.3	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	4,84	364,02	477,85	2.312,79		
6.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,32	244,51	320,97	1.386,59		
6.5	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	4,04	364,37	478,31	1.932,37		
6.6	C1145	DOBRADEIRA CROMADA TIPO PALMELA	UN	6,00	22,79	29,92	179,52		
6.7	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	4,00	121,08	158,94	635,76		
6.8	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,95	236,54	310,51	4.021,10		
6.9	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,40	494,52	649,16	2.856,30		
7.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				SUBTOTAL	R\$ 9.687,54		
7.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	741,43	973,28	4.866,40		
7.2	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,20	225,57	296,11	947,55		
7.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00	30,90	40,56	202,80		
7.4	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	4,00	42,25	55,46	221,84		
7.5	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	6,00	57,03	74,86	449,16		
7.6	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	6,00	159,06	208,80	1.252,80		
7.7	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00	102,00	133,90	133,90		
7.8	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	6,00	56,73	74,47	446,82		
7.9	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	1,00	87,31	114,61	114,61		
7.10	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	7,00	45,47	59,69	417,83		
7.11	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	110,71	145,33	145,33		
7.12	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	1,00	24,34	31,95	31,95		
7.13	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	5,00	69,56	91,31	456,55		



Governo Municipal
GENERAL SAMPAIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

BDI 31,27%							
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	TOTAL
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				SUBTOTAL	R\$ 18.229,16
8.1	C1875	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	UN	34,00	45,21	59,35	2.017,90
8.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	17,00	104,98	137,81	2.342,77
8.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	600,00	6,03	7,92	4.752,00
8.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	75,00	7,44	9,77	732,75
8.5	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	30,00	8,21	10,78	323,40
8.6	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	2,00	172,51	226,45	452,90
8.7	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	20,76	27,25	109,00
8.8	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	20,76	27,25	163,50
8.9	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	73,65	96,68	193,36
8.10	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	119,10	156,34	625,36
8.11	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	12,00	15,48	20,32	243,84
8.12	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	2,00	38,99	51,18	102,36
8.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	19,00	19,31	25,35	481,65
8.14	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	200,00	15,14	19,87	3.974,00
8.15	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	25,00	8,39	11,01	275,25
8.16	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	263,73	346,20	1.038,60
8.17	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 1"	UN	2,00	6,11	8,02	16,04
8.18	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	4,00	73,22	96,12	384,48
9.0		PISOS				SUBTOTAL	R\$ 28.358,09
9.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	90,94	106,37	139,63	12.697,95
9.2	C2780	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	90,94	10,61	13,93	1.266,79
9.3	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	3,53	276,66	363,17	1.281,99
9.4	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	208,68	47,86	62,83	13.111,36
10.0		PINTURAS				SUBTOTAL	R\$ 31.674,44
10.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	297,05	23,80	31,24	9.279,84
10.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	204,13	25,42	33,37	6.811,82
10.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	48,30	16,67	21,88	1.056,80
10.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	48,30	20,73	27,21	1.314,24
10.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,38	37,76	49,57	266,69
10.6	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	680,96	14,48	19,01	12.945,05
11.0		DIVERSOS				SUBTOTAL	R\$ 8.520,16
11.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	3,00	567,94	745,53	2.236,59
11.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	3,00	45,06	59,15	177,45
11.3	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	0,78	10,63	13,95	10,88
11.4	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	2,40	315,28	413,87	993,29
11.5	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	356,78	10,89	14,30	5.101,95
TOTAL DA REFORMA (R\$)							216.165,08

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 216.165,08 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS)

TOTAL GLOBAL

216.165,08

Manoel Messias Ribeiro Rodrigues

Engº Civil CREA-CE 45.163-D


Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engenheiro Civil
RNP: 0608100617
CREA-CE 45.163D



MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO						UND.	TOTAL	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (03 MESES)							MÊS	3,00	
DESCRIÇÃO		QUANTITATIVO								
							QUANT.	=	TOTAL	
							3,00	=	3,00	
		• TOTAL						=	3,00	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA							M2	22,44	
DESCRIÇÃO		QUANTITATIVO								
				ALTURA	x	COMPRIMENTO	x	QUANT.	=	TOTAL
				6,00	x	3,74	x	1,00	=	22,44
		• TOTAL						=	22,44	
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO							M3	11,23	
DESCRIÇÃO		COMPRIMENTO	x	ALTURA	x	EXPESSURA	x	QUANT.	=	TOTAL
MURO - ALVENARIAS LATERAIS PORTA EXISTENTE		0,60	x	1,75	x	0,15	x	2,00	=	0,32
FACHADA		15,15	x	2,40	x	0,15	x	2,00	=	10,91
		• TOTAL						=	11,23	
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA							M2	303,03	
DESCRIÇÃO		QUANTITATIVO								
					COMPRIMENTO	x	ALTURA	=	TOTAL	
FACHADA					8,70	x	2,60	=	22,62	
DESCONTO PORTA - P4					-2,00	x	2,10	=	-4,20	
PAREDE LATERAL					12,50	x	2,60	=	32,50	
FUNDOS					8,70	x	2,60	=	22,62	
CIRCULAÇÃO					29,10	x	2,60	=	75,66	
DML					6,01	x	0,90	=	5,41	
ESPERA					11,71	x	2,60	=	30,45	
SL. CONSULTÓRIO					13,70	x	2,60	=	35,62	
SL. DE EXPURGO					9,40	x	0,90	=	8,46	
SL. ESTERELIZAÇÃO					9,00	x	0,90	=	8,10	
SL. IMUNIZAÇÃO					10,20	x	0,90	=	9,18	
SL. ODONTÓLOGIA					12,20	x	0,90	=	10,98	
SL. SAÚDE EDUC.					11,00	x	0,90	=	9,90	
W.C. 01					6,50	x	0,90	=	5,85	
W.C. 02					7,00	x	0,90	=	6,30	
W.C. 03					7,00	x	0,90	=	6,30	
W.C. 04					9,60	x	0,90	=	8,64	
W.C. 05					9,60	x	0,90	=	8,64	
		• TOTAL						=	303,03	
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS							M2	148,80	
DESCRIÇÃO		QUANTITATIVO								
					PERIMETRO	x	ALTURA	=	TOTAL	
DML					6,01	x	2,70	=	16,23	
SL. DE EXPURGO					9,40	x	2,70	=	25,38	
W.C. 01					6,50	x	2,70	=	17,55	
W.C. 02					7,00	x	2,70	=	18,90	
W.C. 03					7,00	x	2,70	=	18,90	
W.C. 04					9,60	x	2,70	=	25,92	
W.C. 05					9,60	x	2,70	=	25,92	
		• TOTAL						=	148,80	
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
2.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO							M2	90,94	
DESCRIÇÃO		QUANTITATIVO								
							ÁREA	=	TOTAL	
CIRCULAÇÃO							23,17	=	23,17	
DML							2,01	=	2,01	
ESPERA							6,92	=	6,92	
SL. CONSULTÓRIO							8,58	=	8,58	
SL. DE EXPURGO							5,10	=	5,10	
SL. ESTERELIZAÇÃO							4,50	=	4,50	
SL. IMUNIZAÇÃO							6,20	=	6,20	
SL. ODONTÓLOGIA							9,30	=	9,30	
SL. SAÚDE EDUC.							7,51	=	7,51	
W.C. 01							2,54	=	2,54	
W.C. 02							3,00	=	3,00	
W.C. 03							3,00	=	3,00	
W.C. 04							4,55	=	4,55	
W.C. 05							4,56	=	4,56	
		• TOTAL						=	90,94	
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	

MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO							UND	TOTAL
2.6	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES							M2	15,31	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO			COMPRIMENTO	x	ALTURA	x	QUANT.	=	TOTAL	
P2			0,80	x	2,10	x	3,00	=	5,04	
P4			2,00	x	2,10	x	1,00	=	4,20	
G2			1,00	x	1,75	x	1,00	=	1,75	
J1			1,20	x	1,20	x	3,00	=	4,32	
						•	TOTAL	=	15,31	
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
2.7	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")							M	80,00	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO				COMPRIMENTO	x	QUANT.	=	TOTAL		
TUBULAÇÃO PARA ELETRODUTO TIPO GARGANTA				80,00	x	1,00	=	80,00		
					•	TOTAL	=	80,00		
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
2.8	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE							M3	22,18	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO						VOLUME	=	TOTAL		
SUBITEM 2.2						11,23	=	11,23		
					ÁREA	ESPESSURA	=			
SUBITEM 2.3					303,03	0,02	=	6,06		
SUBITEM 2.4					148,80	0,02	=	2,98		
SUBITEM 2.5					90,94	0,02	=	1,82		
			COMPRIMENTO		LARGURA	PROFUNDIDADE	=			
SUBITEM 2.7			60,00		0,05	0,03	=	0,09		
						•	TOTAL	=	22,18	
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM							M3	22,18	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO						VOLUME	=	TOTAL		
SUBITEM 2.2						11,23	=	11,23		
					ÁREA	ESPESSURA	=			
SUBITEM 2.3					303,03	0,02	=	6,06		
SUBITEM 2.4					148,80	0,02	=	2,98		
SUBITEM 2.5					90,94	0,02	=	1,82		
			COMPRIMENTO		LARGURA	PROFUNDIDADE	=			
SUBITEM 2.7			60,00		0,05	0,03	=	0,09		
						•	TOTAL	=	22,18	
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
2.10	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO							M2	208,68	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO					ÁREA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
IGUAL ÁREA DE PISO INTERTRAVADO ITEM 9.4					208,68	x	1,00	=	208,68	
						•	TOTAL	=	208,68	
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
2.11	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA							UN	5,00	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO						QUANTIDADE	=	TOTAL		
SUBSTITUIÇÃO DOS VASOS SANITÁRIOS						5,00	=	5,00		
						•	TOTAL	=	5,00	
3.0	PAREDES E PAINEIS									
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
3.1	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES							M2	5,18	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO			COMPRIMENTO	x	ALTURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
MURETA GRADIL			15,15	x	0,40	x	1,00	=	6,06	
DESCONTO PORTA			2,20	x	0,40	x	-1,00	=	-0,88	
						•	TOTAL	=	5,18	
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
3.2	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO							M3	0,05	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO			COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	ALTURA	=	TOTAL	
FACHADA			3,00		0,15	x	0,10	=	0,05	
						•	TOTAL	=	0,05	
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
3.3	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO							M2	2,59	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO			COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	QUANTIDADE	=	TOTAL	
MURETA GRADIL			12,95	x	0,20	x	1,00	=	2,59	
						•	TOTAL	=	2,59	
4.0	REVESTIMENTOS									
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
4.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3							M2	303,03	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO				COMPRIMENTO	x	ALTURA	=	TOTAL		
FACHADA				8,70	x	2,60	=	22,62		



MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO						UND	TOTAL
	DESCONTO PORTA - P4				-2,00	x	2,10	=	-4,20
	PAREDE LATERAL				12,50	x	2,60	=	32,50
	FUNDOS				8,70	x	2,60	=	22,62
	CIRCULAÇÃO				29,10	x	2,60	=	75,66
	DML				6,01	x	0,90	=	5,41
	ESPERA				11,71	x	2,60	=	30,45
	SL. CONSULTÓRIO				13,70	x	2,60	=	35,62
	SL. DE EXPURGO				9,40	x	0,90	=	8,46
	SL. ESTERELIZAÇÃO				9,00	x	0,90	=	8,10
	SL. IMUNIZAÇÃO				10,20	x	0,90	=	9,18
	SL. ODONTOLOGIA				12,20	x	0,90	=	10,98
	SL. SAÚDE EDUC.				11,00	x	0,90	=	9,90
	W.C. 01				6,50	x	0,90	=	5,85
	W.C. 02				7,00	x	0,90	=	6,30
	W.C. 03				7,00	x	0,90	=	6,30
	W.C. 04				9,60	x	0,90	=	8,64
	W.C. 05				9,60	x	0,90	=	8,64
						•	TOTAL	=	303,03
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
4.2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE							M2	93,69
	QUANTITATIVO								
	DESCRIÇÃO				PERIMETRO	x	ALTURA	=	TOTAL
	DML				6,01	x	1,70	=	10,22
	SL. DE EXPURGO				9,40	x	1,70	=	15,98
	W.C. 01				6,50	x	1,70	=	11,05
	W.C. 02				7,00	x	1,70	=	11,90
	W.C. 03				7,00	x	1,70	=	11,90
	W.C. 04				9,60	x	1,70	=	16,32
	W.C. 05				9,60	x	1,70	=	16,32
						•	TOTAL	=	93,69
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
4.3	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)							M2	93,69
	QUANTITATIVO								
	DESCRIÇÃO				PERIMETRO	x	ALTURA	=	TOTAL
	DML				6,01	x	1,70	=	10,22
	SL. DE EXPURGO				9,40	x	1,70	=	15,98
	W.C. 01				6,50	x	1,70	=	11,05
	W.C. 02				7,00	x	1,70	=	11,90
	W.C. 03				7,00	x	1,70	=	11,90
	W.C. 04				9,60	x	1,70	=	16,32
	W.C. 05				9,60	x	1,70	=	16,32
						•	TOTAL	=	93,69
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
4.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE							M2	5,51
	QUANTITATIVO								
	DESCRIÇÃO				PERIMETRO	x	ALTURA	=	TOTAL
	DML				6,01	x	0,10	=	0,60
	SL. DE EXPURGO				9,40	x	0,10	=	0,94
	W.C. 01				6,50	x	0,10	=	0,65
	W.C. 02				7,00	x	0,10	=	0,70
	W.C. 03				7,00	x	0,10	=	0,70
	W.C. 04				9,60	x	0,10	=	0,96
	W.C. 05				9,60	x	0,10	=	0,96
						•	TOTAL	=	5,51
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
4.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) -							M2	5,51
	QUANTITATIVO								
	DESCRIÇÃO				PERIMETRO	x	ALTURA	=	TOTAL
	DML				6,01	x	0,10	=	0,60
	SL. DE EXPURGO				9,40	x	0,10	=	0,94
	W.C. 01				6,50	x	0,10	=	0,65
	W.C. 02				7,00	x	0,10	=	0,70
	W.C. 03				7,00	x	0,10	=	0,70
	W.C. 04				9,60	x	0,10	=	0,96
	W.C. 05				9,60	x	0,10	=	0,96
						•	TOTAL	=	5,51
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
4.6	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")							M	80,00
	QUANTITATIVO								
	DESCRIÇÃO						QUANT.	=	TOTAL
	TUBULAÇÃO PARA ELETRODUTO TIPO GARGANTA						80,00	=	80,00
						•	TOTAL	=	80,00
5.0	COBERTURAS								
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
5.1	TELHA CERÂMICA							M2	139,82
	QUANTITATIVO								



MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO						UND	TOTAL	
DESCRIÇÃO								ÁREA	=	TOTAL
ÁREA DE COBERTA								139,82	=	139,82
							•	TOTAL	=	139,82
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
5.2	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO							M2	139,82	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO								ÁREA	=	TOTAL
IGUAL A ÁREA DE TELHA CERÂMICA								139,82	=	139,82
							•	TOTAL	=	139,82
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
5.3	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA							M	13,70	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO					COMPRIMENTO	x		QUANT.	=	TOTAL
COBERTA					13,70	x		1,00	=	13,70
						•		TOTAL	=	13,70
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
5.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm							M	27,40	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO					COMPRIMENTO	x		QUANT.	=	TOTAL
MARQUISE					13,70	x		2,00	=	27,40
						•		TOTAL	=	27,40
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
5.5	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL							M	27,40	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO					COMPRIMENTO	x		LARGURA	=	TOTAL
COBERTURA					13,70	x		2,00	=	27,40
						•		TOTAL	=	27,40
6.0	ESQUADRIAS									
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
6.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m							UN	3,00	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO								QUANT.	=	TOTAL
P2								3,00	=	3,00
							•	TOTAL	=	3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
6.2	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m							UN	1,00	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO								QUANT.	=	TOTAL
P4								1,00	=	1,00
							•	TOTAL	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
6.3	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO							M2	4,84	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO				LARGURA	x	ALTURA	x	QUANT.	=	TOTAL
G1				2,20	x	2,20	x	1,00	=	4,84
							•	TOTAL	=	4,84
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
6.4	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -							M2	4,32	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO				LARGURA	x	ALTURA	x	QUANT.	=	TOTAL
J1				1,20	x	1,20	x	3,00	=	4,32
							•	TOTAL	=	4,32
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
6.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO							M2	4,04	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO				LARGURA	x	ALTURA	x	QUANT.	=	TOTAL
J1				1,16	x	1,16	x	3,00	=	4,04
							•	TOTAL	=	4,04
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
6.6	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA							UN	6,00	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO								QUANT.	=	TOTAL
P2								6,00	=	6,00
							•	TOTAL	=	6,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
6.7	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA							UN	4,00	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO								QUANT.	=	TOTAL
								4,00	=	4,00
							•	TOTAL	=	4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.	
6.8	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM							M	12,95	
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO					LARGURA	x		QUANT.	=	TOTAL
FACHADA					15,15	x		1,00	=	15,15
DESCONTO PORTA					2,20	x		-1,00	=	-2,20



MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO						UND	TOTAL
							• TOTAL	=	12,95
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
6.9	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM							M2	4,40
		QUANTITATIVO							
	DESCRIÇÃO		LARGURA	x	ALTURA	x	QUANT.	=	TOTAL
	FACHADA		2,20	x	2,00	x	1,00	=	4,40
							• TOTAL	=	4,40
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
7.1	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA							UN	5,00
		QUANTITATIVO							
	DESCRIÇÃO						QUANT.	=	TOTAL
	WC's						5,00	=	5,00
							• TOTAL	=	5,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
7.2	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S							M	3,20
		QUANTITATIVO							
	DESCRIÇÃO				COMPRIMENTO		QUANT.	=	TOTAL
	WC's				0,80		4,00	=	3,20
							• TOTAL	=	3,20
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
7.3	PORTA PAPEL METÁLICO							UN	5,00
		QUANTITATIVO							
	DESCRIÇÃO						QUANT.	=	TOTAL
	WC's						5,00	=	5,00
							• TOTAL	=	5,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
7.4	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)							UN	4,00
		QUANTITATIVO							
	DESCRIÇÃO						QUANT.	=	TOTAL
	WC's						5,00	=	5,00
							• TOTAL	=	5,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
7.5	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL							UN	6,00
		QUANTITATIVO							
	DESCRIÇÃO						QUANT.	=	TOTAL
	WC's						6,00	=	6,00
							• TOTAL	=	6,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
7.6	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)							UN	6,00
		QUANTITATIVO							
	DESCRIÇÃO						QUANT.	=	TOTAL
	WC's						6,00	=	6,00
							• TOTAL	=	6,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
7.7	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO							UN	1,00
		QUANTITATIVO							
	DESCRIÇÃO						QUANT.	=	TOTAL
	WC						1,00	=	1,00
							• TOTAL	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
7.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")							UN	6,00
		QUANTITATIVO							
	DESCRIÇÃO						QUANT.	=	TOTAL
	WC's						6,00	=	6,00
							• TOTAL	=	6,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
7.9	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")							UN	1,00
		QUANTITATIVO							
	DESCRIÇÃO						QUANT.	=	TOTAL
	WC						1,00	=	1,00
							• TOTAL	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
7.10	RALO SECO PVC RÍGIDO							UN	7,00
		QUANTITATIVO							
	DESCRIÇÃO						QUANT.	=	TOTAL
	WC's						7,00	=	7,00
							• TOTAL	=	7,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
7.11	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA							UN	1,00
		QUANTITATIVO							
	DESCRIÇÃO						QUANT.	=	TOTAL
	SALA						1,00	=	1,00
							• TOTAL	=	1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
7.12	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)							UN	1,00
		QUANTITATIVO							



MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO				UND	TOTAL
	DESCRIÇÃO					QUANT.	= TOTAL
	SALA					1,00	= 1,00
						• TOTAL	= 1,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
7.13	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)					UN	5,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO					QUANT.	= TOTAL
	WC's					5,00	= 5,00
						• TOTAL	= 5,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.1	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W					UN	34,00
	DESCRIÇÃO					QUANT.	= TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO					34,00	= 34,00
						• TOTAL	= 34,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W					UN	17,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO					QUANT.	= TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO					17,00	= 17,00
						• TOTAL	= 17,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.3	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²					M	600,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO					QUANT.	= TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO					600,00	= 600,00
						• TOTAL	= 600,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.4	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2					M	75,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO					QUANT.	= TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO					75,00	= 75,00
						• TOTAL	= 75,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.5	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2					M	30,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO					QUANT.	= TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO					30,00	= 30,00
						• TOTAL	= 30,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO					UN	2,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO					QUANT.	= TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO					2,00	= 2,00
						• TOTAL	= 2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A					UN	4,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO					QUANT.	= TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO					4,00	= 4,00
						• TOTAL	= 4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.8	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A					UN	6,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO					QUANT.	= TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO					6,00	= 6,00
						• TOTAL	= 6,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.9	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A					UN	2,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO					QUANT.	= TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO					2,00	= 2,00
						• TOTAL	= 2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V					UN	4,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO					QUANT.	= TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO					4,00	= 4,00
						• TOTAL	= 4,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.11	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V					UN	12,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO					QUANT.	= TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO					12,00	= 12,00
						• TOTAL	= 12,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.



MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO				UND	TOTAL
8.12	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V					UN	2,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO				QUANT.	=	TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO				2,00	=	2,00
					• TOTAL	=	2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.13	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V					UN	19,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO				QUANT.	=	TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO				19,00	=	19,00
					• TOTAL	=	19,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA					M	200,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO				QUANT.	=	TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO				200,00	=	200,00
					• TOTAL	=	200,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.15	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"					UN	25,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO				QUANT.	=	TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO				25,00	=	25,00
					• TOTAL	=	25,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.16	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M					UN	3,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO				QUANT.	=	TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO				3,00	=	3,00
					• TOTAL	=	3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.17	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"					UN	2,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO				QUANT.	=	TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO				2,00	=	2,00
					• TOTAL	=	2,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
8.18	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm					UN	4,00
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO				QUANT.	=	TOTAL
	CONFORME PROJETO ELÉTRICO				4,00	=	4,00
					• TOTAL	=	4,00
8.0	PISOS						
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
9.1	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO					M2	90,94
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO				ÁREA	=	TOTAL
	CIRCULAÇÃO				23,17	=	23,17
	DML				2,01	=	2,01
	ESPERA				6,92	=	6,92
	SL. CONSULTÓRIO				8,58	=	8,58
	SL. DE EXPURGO				5,10	=	5,10
	SL. ESTERELIZAÇÃO				4,50	=	4,50
	SL. IMUNIZAÇÃO				6,20	=	6,20
	SL. ODONTÓLOGIA				9,30	=	9,30
	SL. SAÚDE EDUC.				7,51	=	7,51
	W.C. 01				2,54	=	2,54
	W.C. 02				3,00	=	3,00
	W.C. 03				3,00	=	3,00
	W.C. 04				4,55	=	4,55
	W.C. 05				4,56	=	4,56
					• TOTAL	=	90,94
SUBITEM	DESCRIÇÃO					UNID.	QUANT.
9.2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)					M2	90,94
	QUANTITATIVO						
	DESCRIÇÃO				ÁREA	=	TOTAL
	CIRCULAÇÃO				23,17	=	23,17
	DML				2,01	=	2,01
	ESPERA				6,92	=	6,92
	SL. CONSULTÓRIO				8,58	=	8,58
	SL. DE EXPURGO				5,10	=	5,10
	SL. ESTERELIZAÇÃO				4,50	=	4,50
	SL. IMUNIZAÇÃO				6,20	=	6,20
	SL. ODONTÓLOGIA				9,30	=	9,30
	SL. SAÚDE EDUC.				7,51	=	7,51
	W.C. 01				2,54	=	2,54
	W.C. 02				3,00	=	3,00
	W.C. 03				3,00	=	3,00



MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO						UND	TOTAL
	W.C. 04						4,55	=	4,55
	W.C. 05						4,56	=	4,56
							• TOTAL	=	90,94
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
9.3	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO							M2	3,53
QUANTITATIVO									
	DESCRIÇÃO		COMPRIMENTO		LARGURA	x	QUANT.	=	TOTAL
	CALÇADA FACHADA		1,20		2,20	x	1,00	=	2,64
	CALÇADA LATERAL		1,48		0,60		1,00	=	0,89
							• TOTAL	=	3,53
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
9.4	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA							M2	208,68
QUANTITATIVO									
	DESCRIÇÃO		COMPRIMENTO		LARGURA	x	QUANT.	=	TOTAL
	FRENTE LADO DIREITO		6,50	x	0,60	x	1,00	=	3,90
	FRENTE LADO ESQUERDO		6,15	x	0,60	x	1,00	=	3,69
	LATERAL DIREITA		13,70	x	2,60	x	1,00	=	35,62
	LATERAL ESQUERDA		13,70	x	2,35	x	1,00	=	32,20
	FUNDOS		14,85	x	7,75	x	1,00	=	115,09
	CALÇADA FRENTE		15,15	x	1,20	x	1,00	=	18,18
							• TOTAL	=	208,68
10.0	PINTURAS								
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
10.1	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA							M2	297,05
QUANTITATIVO									
	DESCRIÇÃO				PERIMETRO	x	ALTURA	=	TOTAL
	CIRCULAÇÃO				29,10	x	2,70	=	78,57
	DML				6,01	x	0,90	=	5,41
	ESPERA				11,71	x	2,70	=	31,62
	SL. CONSULTÓRIO				13,70	x	2,70	=	36,99
	SL. DE EXPURGO				9,40	x	0,90	=	8,46
	SL. ESTERELIZAÇÃO				9,00	x	0,90	=	8,10
	SL. IMUNIZAÇÃO				10,20	x	0,90	=	9,18
	SL. ODONTÓLOGIA				12,20	x	0,90	=	10,98
	SL. SAUDE EDUC.				11,00	x	0,90	=	9,90
	W.C. 01				6,50	x	0,90	=	5,85
	W.C. 02				7,00	x	0,90	=	6,30
	W.C. 03				7,00	x	0,90	=	6,30
	W.C. 04				9,60	x	0,90	=	8,64
	W.C. 05				9,60	x	0,90	=	8,64
	PINTURA DE TETO						ÁREA		
	CIRCULAÇÃO						23,17		23,17
	DML						2,01		2,01
	ESPERA						6,92		6,92
	SL. CONSULTÓRIO						8,58		8,58
	SL. DE EXPURGO						5,10		5,10
	SL. ESTERELIZAÇÃO						4,50		4,50
	SL. IMUNIZAÇÃO						6,20		6,20
	SL. ODONTÓLOGIA						9,30		9,30
	SL. SAUDE EDUC.						7,51		7,51
	W.C. 01						2,54		2,54
	W.C. 02						3,00		3,00
	W.C. 03						3,00		3,00
	W.C. 04						4,55		4,55
	W.C. 05						4,56		4,56
	DESCONTOS		COMPRIMENTO		ALTURA		QUANT.		
	J1		-1,20		1,20		3,00	=	-4,32
	J2		-0,55		0,65		1,00	=	-0,36
	P1		-0,70		2,10		3,00	=	-4,41
	P2		-0,80		2,10		7,00	=	-11,76
	P3		-0,90		2,10		2,00	=	-3,78
	P4		-2,00		2,10		1,00	=	-4,20
							• TOTAL	=	297,05
SUBITEM	DESCRIÇÃO							UNID.	QUANT.
10.2	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA							M2	204,13
QUANTITATIVO									
	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	x	ALTURA	x	QUANT.	x	FACES	= TOTAL
	FACHADA E FUNDOS	8,70	x	4,39	x	2,00	x	1,00	= 76,39
	EMPENO	8,70	x	0,75	x	2,00	x	1,00	= 13,05
	PAREDES LATERAIS	12,50	x	4,39	x	2,00	x	1,00	= 109,75
	CASA DE GAS	0,60	x	1,10	x	2,00	x	2,00	= 2,64
	CASA DE GAS	0,80	x	1,10	x	1,00	x	1,00	= 0,88
	CASA DE GAS	0,60	x	0,80	x	1,00	x	1,00	= 0,48
	G3	-0,60	x	0,90	x	1,00	x	1,00	= -0,54
	J1	-1,20	x	1,20	x	3,00	x	1,00	= -4,32
	J2	-0,55	x	0,65	x	1,00	x	1,00	= -0,36



MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO							UND	TOTAL
	P4	-2,00	x	2,10	x	1,00	x	1,00	=	-4,20
	MURETA FACHADA	12,95	x	0,40	x	1,00	x	2,00	=	10,36
							•	TOTAL	=	204,13
SUBITEM	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
10.3	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS								M2	48,30
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO		COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	QUANT.	x	LADOS	=	TOTAL
P1		0,70	x	2,10	x	3,00	x	2,00	=	8,82
P2		0,80	x	2,10	x	7,00	x	2,00	=	23,52
P3		0,90	x	2,10	x	2,00	x	2,00	=	7,56
P4		2,00	x	2,10	x	1,00	x	2,00	=	8,40
							•	TOTAL	=	48,30
SUBITEM	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
10.4	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA								M2	48,30
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO		COMPRIMENTO	x	LARGURA	x	QUANT.	x	LADOS	=	TOTAL
P1		0,70	x	2,10	x	3,00	x	2,00	=	8,82
P2		0,80	x	2,10	x	7,00	x	2,00	=	23,52
P3		0,90	x	2,10	x	2,00	x	2,00	=	7,56
P4		2,00	x	2,10	x	1,00	x	2,00	=	8,40
							•	TOTAL	=	48,30
SUBITEM	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
10.5	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO								M2	5,38
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO				LARGURA	x	ALTURA	x	QUANT.	=	TOTAL
G1				2,20	x	2,20	x	1,00	=	4,84
G3				0,60	x	0,90	x	1,00	=	0,54
							•	TOTAL	=	5,38
SUBITEM	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
10.6	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS								M2	680,96
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO		PERÍMETRO	x	ALTURA	x	FACES	x	QUANT.	=	TOTAL
MURO (DUAS DEMÃOS)		58,95	x	2,80	x	2,00	x	2,00	=	660,24
MURETA FACHADA (DUAS DEMÃOS)		12,95	x	0,40	x	2,00	x	2,00	=	20,72
							•	TOTAL	=	680,96
11.0	DIVERSOS									
SUBITEM	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
11.1	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG								UN	3,00
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO								QUANT.	=	TOTAL
								3,00	=	3,00
							•	TOTAL	=	3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
11.2	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR								UN	3,00
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO								QUANT.	=	TOTAL
IGUAL A QUANTIDADE DE EXTINTOR								3,00	=	3,00
							•	TOTAL	=	3,00
SUBITEM	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
11.3	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM								M	0,78
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO					COMPRIMENTO			QUANT.	=	TOTAL
					0,26			3,00	=	0,78
							•	TOTAL	=	0,78
SUBITEM	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
11.4	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"								M	2,40
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO					COMPRIMENTO		LARGURA	=	TOTAL	
RAMPA DE ACESSO ESPERA					1,20		2,00	=	2,40	
							•	TOTAL	=	2,40
SUBITEM	DESCRIÇÃO								UNID.	QUANT.
11.15	LIMPEZA GERAL								M2	356,78
QUANTITATIVO										
DESCRIÇÃO					COMPRIMENTO		LARGURA	=	TOTAL	



MEMORIAL DE CÁLCULO

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO				UND	TOTAL
	ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO			23,55		15,15	= 356,78
					•	TOTAL	= 356,78

Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engº Civil CREA-CE 45.163-D


Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engenheiro Civil
RNP: 0608100617
CREA-CE 45.163D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

ITEM	ATIVIDADE/SERVIÇO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO TOTAL	PRAZO (DIAS)			
				30	60	90	TOTAIS
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (03 MESES)	18.606,60	8,61%	6.140,18	6.140,18	6.326,24	18.606,60
				33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.461,03	11,78%	25.461,03	0,00	0,00	25.461,03
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.0	PAREDES E PAINEIS	2.783,02	1,29%	2.783,02	0,00	0,00	2.783,02
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4.0	REVESTIMENTOS	32.803,74	15,18%	22.962,62	9.841,12	0,00	32.803,74
				70,00%	30,00%	0,00%	100,00%
5.0	COBERTURAS	21.791,56	10,08%	0,00	21.791,56	0,00	21.791,56
				0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
6.0	ESQUADRIAS	18.249,74	8,44%	0,00	5.474,92	12.774,82	18.249,74
				0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.687,54	4,48%	4.843,77	4.843,77	0,00	9.687,54
				50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.229,16	8,43%	0,00	9.114,58	9.114,58	18.229,16
				0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
9.0	PISOS	28.358,09	13,12%	5.671,62	22.686,47	0,00	28.358,09
				20,00%	80,00%	0,00%	100,00%
10.0	PINTURAS	31.674,44	14,65%	0,00	0,00	31.674,44	31.674,44
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
11.0	DIVERSOS	8.520,16	3,94%	0,00	0,00	8.520,16	8.520,16
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		216.165,08	100%	67.862,23	79.892,60	68.410,24	216.165,08
				R\$ (ACUM.)	67.862,23	147.754,84	216.165,08
				% (PER.)	31,39%	36,96%	31,65%
				% (ACUM.)	31,39%	68,35%	100,00%


 Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
 Engenheiro Civil
 RNP: 0608100617
 CREA-CE 45.163D
Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
 Engº Civil CREA-CE 45.163-D



Governo Municipal
GENERAL SAMPAIO

COMPOSIÇÃO DE BDI

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

CÓD.	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	4,00
	CPRB (4,5% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15
	BDI (CALCULADO)	31,27%
	BDI (ADOTADO)	31,27%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engenheiro Civil
RNP: 0608100617
CREA-CE 45.163D
Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engº Civil CREA-CE 45.163-D

COMPOSIÇÃO DOS ENGARGOS SOCIAIS - TABELA SEINFRA 27.1 (DESONERADA)

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA 027.1			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	TOTAL	44,41%	16,46%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
C	TOTAL	14,73%	11,38%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46%	2,77%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%	0,35%
D	TOTAL	7,91%	3,12%
TOTAL (A+B+C+D)		83,85%	47,76%

Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engº Civil CREA-CE 45.163-D


Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engenheiro Civil
RNP: 0608100617
CREA-CE 45.163D

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,40	12.506,07	16.416,72	5.002,43
2.0	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,80	5.558,87	7.297,13	4.447,10

TOTAL GERAL S/ BDI (R\$)	9.449,53
--------------------------	----------

TOTAL MENSAL S/ BDI (R\$)	4.724,77
---------------------------	----------


Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engenheiro Civil
RNP: 0608100617
CREA-CE 45.163D

Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engº Civil CREA-CE 45.163-D

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	2,0000	15,5500	31,1000
			Total:	31,1000
MATERIAIS				
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,5900	36,3018
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,9900	24,9900
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,6100	56,7450
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,5400	2,3310
			Total:	120,3678
			Total Simples:	151,47
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	151,47

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,3000	20,7700	6,2310
I2543 SERVENTE	H	3,0000	15,5500	46,6500
			Total:	52,8810
			Total Simples:	52,88
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	52,88

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,0500	20,7700	1,0385
I2543 SERVENTE	H	0,5000	15,5500	7,7750
			Total:	8,8135
			Total Simples:	8,81
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	8,81

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,2500	20,7700	5,1925
I2543 SERVENTE	H	2,5000	15,5500	38,8750
			Total:	44,0675
			Total Simples:	44,07
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	44,07

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,1400	20,7700	2,9078
I2543 SERVENTE	H	1,4000	15,5500	21,7700
			Total:	24,6778
			Total Simples:	24,68
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	24,68

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO
Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,0800	20,7700	1,6616
I2543 SERVENTE	H	0,8000	15,5500	12,4400
Total:				14,1016
Total Simples:				14,10
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				14,10

C2096 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4000	16,7700	6,7080
I2320 ENCANADOR	H	0,1500	20,3200	3,0480
Total:				9,7560
Total Simples:				9,76
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				9,76

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400	44,3913	10,6539
Total:				10,6539
Total Simples:				21,85
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				21,85

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	129,6624	28,8110
Total:				28,8110
Total Simples:				28,81
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				28,81

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,2500	15,5500	3,8875
Total:				3,8875
Total Simples:				3,89
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				3,89

C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320 ENCANADOR	H	0,2000	20,3200	4,0640
I2391 PEDREIRO	H	0,2000	20,7700	4,1540
I2543 SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300
Total:				17,5480
Total Simples:				17,55
Encargos Sociais:				INCLUSO

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 17,55

3.0 PAREDES E PAINÉIS

C1803 - MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	3,8600	20,7700	80,1722
I2543	SERVENTE	H	6,3200	15,5500	98,2760
				Total:	178,4482
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1685	67,5000	11,3738
I0441	CAL HIDRATADA	KG	17,9080	1,1000	19,6988
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	31,0480	0,5600	17,3869
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1380	66,0600	9,1163
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	174,9000	0,5800	101,4420
				Total:	159,0178
				Total Simples:	337,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	337,47

C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	22,3108	15,9299
				Total:	15,9299
MAO DE OBRA					
I0037	AJUDANTE	H	12,3000	16,7700	206,2710
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,8000	20,7700	99,6960
I0498	CARPINTEIRO	H	7,5000	20,7700	155,7750
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	20,7700	41,5400
I2543	SERVENTE	H	12,0000	15,5500	186,6000
				Total:	689,8820
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	10,0500	12,0600
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6235	67,5000	42,0863
I0157	AÇO CA-25	KG	60,0000	9,5100	570,6000
I0280	BRITA	M3	0,8780	76,1900	66,8948
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,5600	183,4560
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	12,6100	7,5660
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,0000	13,8000	27,6000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	10,0100	50,0500
				Total:	960,3131
				Total Simples:	1.666,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.666,12

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	22,3108	0,4462
				Total:	0,4462
MAO DE OBRA					
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,8000	20,7700	16,6160



Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

I0498	CARPINTEIRO	H	0,7000	20,7700	14,5390
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	H	1,1000	15,5500	17,1050
Total:					54,4910
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	10,0500	0,2010
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	74,7200	2,9888
I0163	AÇO CA-50	KG	1,3500	9,5000	12,8250
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	23,8100	23,8100
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,5600	9,7216
I1605	PEDRISCO	M3	0,0900	73,9000	6,6510
I1724	PREGO	KG	0,0200	15,5400	0,3108
Total:					56,5082
Total Simples:					111,45
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					111,45

4.0 REVESTIMENTOS

C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,6000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300
Total:					21,7920
SERVIÇOS					
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	858,8375	21,4709
Total:					21,4709
Total Simples:					43,26
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					43,26

C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	1,4000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	H	1,4000	15,5500	21,7700
Total:					50,8480
MATERIAIS					
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	34,1800	37,5980
Total:					37,5980
SERVIÇOS					
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	750,1975	15,0040
Total:					15,0040
Total Simples:					103,45
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					103,45

C2780 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,2000	20,7700	4,1540
I2543	SERVENTE	H	0,2000	15,5500	3,1100
Total:					7,2640

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

MATERIAIS

I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,9330	3,5900	3,3495
Total:					3,3495
Total Simples:					10,61
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					10,61

C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	1,4000	20,7700	29,0780
I2543 SERVENTE	H	1,4000	15,5500	21,7700
Total:				50,8480

MATERIAIS

I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,1000	33,3300	36,6630
Total:					36,6630

SERVIÇOS

C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	750,1975	15,0040
Total:					15,0040
Total Simples:					102,51
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					102,51

C2058 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,2300	20,7700	4,7771
I2543 SERVENTE	H	0,2300	15,5500	3,5765
Total:				8,3536

MATERIAIS

I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	2,6430	3,5900	9,4884
Total:					9,4884
Total Simples:					17,84
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					17,84

C1239 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,2000	20,7700	4,1540
I2543 SERVENTE	H	0,1500	15,5500	2,3325
Total:				6,4865

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0005	67,5000	0,0338
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,0730	1,1000	0,0803
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,0600	0,5600	0,0336
Total:					0,1477
Total Simples:					6,63
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					6,63

5.0 COBERTURA

C4462 - TELHA CERÂMICA - M2



Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,1000	20,7700	22,8470
I2543 SERVENTE	H	1,1000	15,5500	17,1050
Total:				39,9520
MATERIAIS				
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,7100	23,4300
Total:				23,4300
Total Simples:				63,38
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				63,38

C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0000	16,7700	16,7700
I0498 CARPINTEIRO	H	1,0000	20,7700	20,7700
Total:				37,5400
MATERIAIS				
I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	0,0500	16,7500	0,8375
I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0700	13,8000	0,9660
Total:				1,8035
Total Simples:				39,34
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				39,34

C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,5000	20,7700	10,3850
I2543 SERVENTE	H	0,5000	15,5500	7,7750
Total:				18,1600
MATERIAIS				
I0926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000	2,4600	7,3800
Total:				7,3800
SERVIÇOS				
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020	506,5000	1,0130
Total:				1,0130
Total Simples:				26,55
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				26,55

C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,0000	16,7700	16,7700
I2320 ENCANADOR	H	1,0000	20,3200	20,3200
Total:				37,0900
MATERIAIS				
I0538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	1,0300	13,9800	14,3994
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,0700	15,5400	1,0878
I1784 REBITES	KG	0,0300	58,2900	1,7487
I1873 SOLDA 70X30	KG	0,0300	72,0400	2,1612
Total:				19,3971

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO
Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

Total Simples: 56,49
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 56,49

C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	H	0,3200	15,5500	4,9760
Total:					11,2070
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0025	74,7200	0,1868
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	1,1000	0,3564
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,5600	0,1814
Total:					0,7246
Total Simples:					11,93
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					11,93

6.0 ESQUADRIAS

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	16,7700	62,8875
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	20,7700	77,8875
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	H	1,4000	15,5500	21,7700
Total:					191,6230
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	67,5000	0,7155
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	164,2800	164,2800
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,1000	1,8920
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,5600	0,9632
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,6700	74,0100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	46,0000	46,0000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	43,5800	87,1600
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2700	2,1600
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	210,7800	210,7800
I1724	PREGO	KG	0,2000	15,5400	3,1080
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3800	8,2800
Total:					599,3487
Total Simples:					790,97
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					790,97

C1976 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,0000	16,7700	100,6200
I0498	CARPINTEIRO	H	6,0000	20,7700	124,6200
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	20,7700	41,5400
I2543	SERVENTE	H	2,0000	15,5500	31,1000
Total:					297,8800


Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engenheiro Civil
RNP: 0608100617
CREA-CE 45.163D

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	67,5000	0,7155
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	140,1000	140,1000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,1000	1,8920
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,5600	0,9632
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	6,0000	24,6700	148,0200
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	52,5000	52,5000
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	2,0000	22,6700	45,3400
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	59,9300	59,9300
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2700	2,1600
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	2,0000	306,7900	613,5800
I1724	PREGO	KG	0,5000	15,5400	7,7700
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3800	8,2800
Total:					1.081,2507
Total Simples:					1.379,13
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					1.379,13

C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	3,0000	20,7700	62,3100
I2543	SERVENTE	H	3,0000	15,5500	46,6500
Total:					108,9600
MATERIAIS					
I6748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8"	M2	1,0000	249,9600	249,9600
Total:					249,9600
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0100	509,7400	5,0974
Total:					5,0974
Total Simples:					364,02
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					364,02

C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1,0000	244,5100	244,5100
Total:					244,5100
Total Simples:					244,51
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					244,51

C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0037	AJUDANTE	H	0,5000	16,7700	8,3850
I1530	MONTADOR	H	0,5000	20,7700	10,3850
Total:					18,7700
MATERIAIS					
I1516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000	9,7400	14,6100



Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO
Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	235,4600	235,4600
Total:					250,0700
Total Simples:					268,84
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					268,84

C1145 - DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2500	16,7700	4,1925
I0498	CARPINTEIRO	H	0,2500	20,7700	5,1925
Total:					9,3850
MATERIAIS					
I1029	DOBRADIÇA CROMADA, TIPO "PALMELA"	UN	1,0000	12,5000	12,5000
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1500	0,9000
Total:					13,4000
Total Simples:					22,79
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					22,79

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	16,7700	33,5400
I0498	CARPINTEIRO	H	2,0000	20,7700	41,5400
Total:					75,0800
MATERIAIS					
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	46,0000	46,0000
Total:					46,0000
Total Simples:					121,08
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					121,08

C4727 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 x 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) . REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE). NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I9041	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	436,5900	174,6360
I9047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	74,9700	29,9880
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	1,2000	5,5100	6,6120
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	1,5300	16,5400	25,3062
Total:					236,5422
Total Simples:					236,54
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					236,54

C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	494,5200	494,5200
Total:					494,5200
Total Simples:					494,52
Encargos Sociais:					INCLUSO

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 494,52

7.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	16,7700	33,5400
I2320 ENCANADOR	H	2,0000	20,3200	40,6400
Total:				74,1800

MATERIAIS

I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	395,9500	395,9500
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	209,4800	209,4800
I1091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,7100	17,7100
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2800	0,1568
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,5000	15,0000
I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	28,9500	28,9500
Total:				667,2468

Total Simples: 741,43

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 741,43

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530 MONTADOR	H	1,0000	20,7700	20,7700
I2391 PEDREIRO	H	0,2500	20,7700	5,1925
I2543 SERVENTE	H	0,3500	15,5500	5,4425
Total:				31,4050

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0005	74,7200	0,0374
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5600	0,0840
I1646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	194,0400	194,0400
Total:				194,1614

Total Simples: 225,57

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 225,57

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,5000	20,7700	10,3850
Total:				10,3850

MATERIAIS

I8670 PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	20,5100	20,5100
Total:				20,5100

Total Simples: 30,90

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 30,90

C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,5000	20,7700	10,3850
Total:				10,3850

MATERIAIS


Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engenheiro Civil
RNP: 0608100617
CREA-CE 45.163D

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

I1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000	31,8600	31,8600
				Total:	31,8600
				Total Simples:	42,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	42,25

C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6500	16,7700	10,9005
I2320	ENCANADOR	H	0,6500	20,3200	13,2080
				Total:	24,1085
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2800	0,0784
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,0000	32,8400	32,8400
				Total:	32,9184
				Total Simples:	57,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	57,03

C2271 - SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,0000	16,7700	16,7700
I2320	ENCANADOR	H	0,6500	20,3200	13,2080
				Total:	29,9780
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2800	0,0784
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	129,0000	129,0000
				Total:	129,0784
				Total Simples:	159,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	159,06

C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	16,7700	8,3850
I2320	ENCANADOR	H	0,5000	20,3200	10,1600
				Total:	18,5450
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2800	0,0784
I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	1,0000	83,3800	83,3800
				Total:	83,4584
				Total Simples:	102,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	102,00

C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5400	16,7700	9,0558
I2320	ENCANADOR	H	0,5400	20,3200	10,9728
				Total:	20,0286
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,2800	0,3360
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1,0000	36,3700	36,3700



Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

Total:	36,7060
Total Simples:	56,73
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	56,73

C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	16,7700	10,2297
I2320	ENCANADOR	H	0,6100	20,3200	12,3952
		Total:			22,6249
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,2800	0,3360
I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	UN	1,0000	64,3500	64,3500
		Total:			64,6860
		Total Simples:			87,31
		Encargos Sociais:			INCLUSO
		Valor BDI:			0,00
		Valor Geral:			87,31

C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9800	16,7700	16,4346
I2320	ENCANADOR	H	0,9800	20,3200	19,9136
		Total:			36,3482
MATERIAIS					
I1770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,0000	9,1200	9,1200
		Total:			9,1200
		Total Simples:			45,47
		Encargos Sociais:			INCLUSO
		Valor BDI:			0,00
		Valor Geral:			45,47

C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6500	16,7700	10,9005
I2320	ENCANADOR	H	0,6500	20,3200	13,2080
		Total:			24,1085
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2800	0,0784
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN	1,0000	86,5200	86,5200
		Total:			86,5984
		Total Simples:			110,71
		Encargos Sociais:			INCLUSO
		Valor BDI:			0,00
		Valor Geral:			110,71

C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	16,7700	8,3850
I2320	ENCANADOR	H	0,2500	20,3200	5,0800
		Total:			13,4650
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2800	0,0784
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1,0000	10,8000	10,8000
		Total:			10,8784
		Total Simples:			24,34


Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engenheiro Civil
RNP: 0608100617
CREA-CE 45.163D



Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO
Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	24,34
C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) - UN						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	16,7700	8,3850	
I2320	ENCANADOR	H	0,5000	20,3200	10,1600	
				Total:	18,5450	
MATERIAIS						
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	50,9400	50,9400	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2800	0,0784	
				Total:	51,0184	
					Total Simples:	69,56
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	69,56

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C1875 - PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	16,7700	13,4160	
I2312	ELETRICISTA	H	0,8000	20,7700	16,6160	
				Total:	30,0320	
MATERIAIS						
I1472	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W	UN	1,0000	3,0500	3,0500	
I1674	PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9"X4' TIPO BRASIL	UN	1,0000	12,1300	12,1300	
				Total:	15,1800	
					Total Simples:	45,21
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	45,21

C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	16,7700	18,4470	
I2312	ELETRICISTA	H	1,1000	20,7700	22,8470	
				Total:	41,2940	
MATERIAIS						
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	1,0000	63,6900	63,6900	
				Total:	63,6900	
					Total Simples:	104,98
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	104,98

C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	16,7700	1,8447	
I2312	ELETRICISTA	H	0,1100	20,7700	2,2847	
				Total:	4,1294	
MATERIAIS						
I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	1,0200	1,8600	1,8972	
				Total:	1,8972	
					Total Simples:	6,03
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	6,03


Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engenheiro Civil
RNP: 0608100617
CREA-CE 45.163D



Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO
Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1200	16,7700	2,0124
I2312	ELETRICISTA	H	0,1200	20,7700	2,4924
				Total:	4,5048
MATERIAIS					
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	2,8800	2,9376
				Total:	2,9376
Total Simples:					7,44
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					7,44

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1300	16,7700	2,1801
I2312	ELETRICISTA	H	0,1300	20,7700	2,7001
				Total:	4,8802
MATERIAIS					
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	3,2600	3,3252
				Total:	3,3252
Total Simples:					8,21
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					8,21

C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000	16,7700	20,1240
I2312	ELETRICISTA	H	1,2000	20,7700	24,9240
				Total:	45,0480
MATERIAIS					
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	32,3900	32,3900
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,8600	31,8600
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	26,3400	26,3400
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	36,8700	36,8700
				Total:	127,4600
Total Simples:					172,51
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					172,51

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,7700	5,0310
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,7700	6,2310
				Total:	11,2620
MATERIAIS					
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,5000	9,5000
				Total:	9,5000
Total Simples:					20,76
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					20,76

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,7700	5,0310
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,7700	6,2310
				Total:	11,2620

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO
Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

MATERIAIS

I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,5000	9,5000
Total:					9,5000
Total Simples:					20,76
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					20,76

C1085 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6000	16,7700	10,0620
I2312	ELETRICISTA	H	0,6000	20,7700	12,4620
Total:					22,5240

MATERIAIS

I0973	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	UN	1,0000	51,1300	51,1300
Total:					51,1300
Total Simples:					73,65
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					73,65

C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - UN

MATERIAIS

I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	119,1000	119,1000
Total:					119,1000
Total Simples:					119,10
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					119,10

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	16,7700	3,5217
I2312	ELETRICISTA	H	0,2100	20,7700	4,3617
Total:					7,8834

MATERIAIS

I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,6000	7,6000
Total:					7,6000
Total Simples:					15,48
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					15,48

C1481 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	16,7700	8,8881
I2312	ELETRICISTA	H	0,5300	20,7700	11,0081
Total:					19,8962

MATERIAIS

I1261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	UN	1,0000	19,0900	19,0900
Total:					19,0900
Total Simples:					38,99
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					38,99

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	16,7700	4,8633
I2312	ELETRICISTA	H	0,2900	20,7700	6,0233

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

					Total:	10,8866
MATERIAIS						
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	8,4200	8,4200	
					Total:	8,4200
					Total Simples:	19,31
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	19,31
C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	16,7700	13,4160	
					Total:	13,4160
MATERIAIS						
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,7200	1,7200	
					Total:	1,7200
					Total Simples:	15,14
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	15,14
C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" - UN						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	17,1700	2,5755	
I2312	ELETRICISTA	H	0,1500	22,4100	3,3615	
					Total:	5,9370
MATERIAIS						
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	2,4500	2,4500	
					Total:	2,4500
					Total Simples:	8,39
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	8,39
C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M - UN						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000	16,7700	58,6950	
I2312	ELETRICISTA	H	1,5000	20,7700	31,1550	
					Total:	89,8500
MATERIAIS						
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	18,2200	54,6600	
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	51,6300	51,6300	
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,5900	2,5900	
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000	65,0000	65,0000	
					Total:	173,8800
					Total Simples:	263,73
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	263,73
C0466 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" - UN						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,7700	5,0310	
					Total:	5,0310
MATERIAIS						
I0273	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 1"	UN	1,0000	1,0800	1,0800	
					Total:	1,0800
					Total Simples:	6,11
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00


 Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
 Engenheiro Civil
 RNP: 0608100617
 CREA-CE 45.163D

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

					Valor Geral:	6,11
C0628 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm - UN						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Unidade	H	Coefficiente	Preço	Total
				1,2500	16,7700	20,9625
I2312	ELETRICISTA	Unidade	H	Coefficiente	Preço	Total
				1,2500	20,7700	25,9625
					Total:	46,9250
MATERIAIS						
I0430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	Unidade	UN	Coefficiente	Preço	Total
				1,0000	26,2900	26,2900
					Total:	26,2900
					Total Simples:	73,22
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	73,22

9.0 PISOS

C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - M2						
MAO DE OBRA						
I1328	LADRILHISTA	Unidade	H	Coefficiente	Preço	Total
				1,2000	20,7700	24,9240
I2543	SERVENTE	Unidade	H	Coefficiente	Preço	Total
				1,2000	15,5500	18,6600
					Total:	43,5840
MATERIAIS						
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	Unidade	M2	Coefficiente	Preço	Total
				1,1000	43,4400	47,7840
					Total:	47,7840
SERVIÇOS						
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	Unidade	M3	Coefficiente	Preço	Total
				0,0200	750,1975	15,0040
					Total:	15,0040
					Total Simples:	106,37
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	106,37
C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2						
MAO DE OBRA						
I1328	LADRILHISTA	Unidade	H	Coefficiente	Preço	Total
				0,2000	20,7700	4,1540
I2543	SERVENTE	Unidade	H	Coefficiente	Preço	Total
				0,2000	15,5500	3,1100
					Total:	7,2640
MATERIAIS						
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	Unidade	KG	Coefficiente	Preço	Total
				0,5830	3,5900	2,0930
					Total:	2,0930
					Total Simples:	9,36
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	9,36

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - M2						
SERVIÇOS						
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	Unidade	M3	Coefficiente	Preço	Total
				0,1800	863,9272	155,5069
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	Unidade	M2	Coefficiente	Preço	Total
				0,5200	31,9207	16,5987
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	Unidade	M3	Coefficiente	Preço	Total
				0,0700	527,5498	36,9285
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	Unidade	M2	Coefficiente	Preço	Total
				1,0000	42,9498	42,9498
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	Unidade	M2	Coefficiente	Preço	Total
				0,5200	22,1367	11,5111

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	41,2075	4,9449
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200	9,6991	5,0435
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1200	26,4350	3,1722
Total:					276,6556
Total Simples:					276,66
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					276,66

C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	27,4607	2,0788
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	42,1649	0,1729
Total:					2,2517
MAO DE OBRA					
I0445	CALCETEIRO	H	0,1595	20,7700	3,3128
I2543	SERVENTE	H	0,1595	15,5500	2,4802
Total:					5,7930
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	67,5000	3,8340
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	60,4600	0,3930
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0031	35,4800	35,5900
Total:					39,8170
Total Simples:					47,86
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					47,86

10.0 PINTURAS

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	H	0,4000	20,7700	8,3080
Total:					14,1775
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	12,0800	1,4496
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	21,2500	3,6125
Total:					5,1996
Total Simples:					19,38
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					19,38

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	H	0,4000	20,7700	8,3080
Total:					14,1775
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,1900	0,8595
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,9100	1,4292
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	24,5900	4,1803

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO
Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

Total:	6,6065
Total Simples:	20,78
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	20,78

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	16,7700	5,0310
I2395	PINTOR	H	0,3500	20,7700	7,2695
Total:					12,3005
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5500	0,2750
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	9,1000	4,0950
Total:					4,3700
Total Simples:					16,67
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					16,67

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	H	0,4000	20,7700	8,3080
Total:					14,1775
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	17,1900	0,6876
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,9900	3,9984
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	12,6800	1,6484
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
Total:					6,5544
Total Simples:					20,73
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					20,73

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	16,7700	13,4160
I2395	PINTOR	H	0,8000	20,7700	16,6160
Total:					30,0320
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	17,1900	0,5157
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,9900	3,9984
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6900	0,5070
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	22,5800	2,7096
Total:					7,7307
Total Simples:					37,76
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					37,76

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	16,7700	3,3540
I2395	PINTOR	H	0,3000	20,7700	6,2310
Total:					9,5850

MATERIAIS

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS
Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO
Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

I1856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	13,3200	2,5308
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	7,6300	2,3653
Total:					4,8961
Total Simples:					14,48
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					14,48

10.0 DIVERSOS

C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4000	16,7700	6,7080
I2320	ENCANADOR	H	0,4000	20,3200	8,1280
Total:					14,8360
MATERIAIS					
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	1,0000	641,6600	641,6600
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	2,0000	0,7200	1,4400
Total:					643,1000
Total Simples:					657,94
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					657,94

C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	16,7700	13,4160
I2395	PINTOR	H	1,5000	20,7700	31,1550
Total:					44,5710
MATERIAIS					
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,0300	16,4000	0,4920
Total:					0,4920
Total Simples:					45,06
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					45,06

C4850 - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,4000	15,5500	6,2200
Total:					6,2200
MATERIAIS					
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	4,0000	0,7200	2,8800
I9150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	0,0338	45,3000	1,5311
Total:					4,4111
Total Simples:					10,63
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					10,63

C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,3000	20,7700	27,0010
I2391	PEDREIRO	H	1,3000	20,7700	27,0010
Total:					54,0020
MATERIAIS					
I0876	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	0,2000	37,6500	7,5300

Relatório de Composições Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

Obra: REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS

Local: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Fonte: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

GENERAL SAMPAIO - CE MARÇO DE 2023

I1950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	0,6000	50,0500	30,0300
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M	2,7000	71,0200	191,7540
I6234	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	UN	0,4000	79,9100	31,9640
Total:					261,2780
Total Simples:					315,28
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					315,28

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,7000	15,5500	10,8850
Total:				10,8850
Total Simples:				10,89
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				10,89


Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engenheiro Civil
RNP: 0608100617
CREA-CE 45.163D

Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engº Civil CREA-CE 45.163-D



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE
MAPP 5037

FOTO Nº: **01/10** LOCAL: Área Interna



UTM: 24M
441035mE 9543639mN
Elevação: 142.63±10 m
Precisão: 9.9 m
Tempo: 14-02-2022 13:19

Powered by NoteCam

FOTO Nº: **02/10** LOCAL: Área Interna



UTM: 24M
441035mE 9543639mN
Elevação: 142.81±7 m
Precisão: 8.0 m
Tempo: 14-02-2022 13:19

Powered by NoteCam



FOTO Nº: **03/10** LOCAL: Área Interna



UTM: 24M
441033mE 9543640mN
Elevação: 141.67±5 m
Precisão: 4.4 m
Tempo: 14-02-2022 13:15

Powered by NoteCam

FOTO Nº: **04/10** LOCAL: Área Interna



UTM: 24M
441025mE 9543630mN
Elevação: 142.63±8 m
Precisão: 5.3 m
Tempo: 14-02-2022 13:12

Powered by NoteCam



FOTO Nº: 05/10 LOCAL: Área Interna



UTM: 24M
441028mE 9543652mN
Elevação: 171.74±9 m
Precisão: 5.3 m
Tempo: 14-02-2022 13:12

Powered by NoteCam

FOTO Nº: 06/10 LOCAL: Área Interna



UTM: 24M
441031mE 9543635mN
Elevação: 153.46±8 m
Precisão: 7.3 m
Tempo: 14-02-2022 13:12

Powered by NoteCam



FOTO Nº: 07/10 LOCAL: Área Externa



UTM: 24M
441035mE 9543642mN
Elevação: 149.79±11 m
Precisão: 9.9 m
Tempo: 14-02-2022 13:24

Powered by NoteCam

FOTO Nº: 08/10 LOCAL: Área Externa



UTM: 24M
441032mE 9543638mN
Elevação: 134.71±7 m
Precisão: 6.7 m
Tempo: 14-02-2022 13:24

Powered by NoteCam




FOTO Nº: 09/10 LOCAL: Área Externa



FOTO Nº: 10/10 LOCAL: Área Externa





APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO

FISCALIZAÇÃO

Manoel Messias Ribeiro Rodrigues

Engenheiro Civil

RNP: 0608100617

CREA-CE 451163D

JB

JOTA BARROS

PROJETOS

RUA TABELAÇÃO JOQUIM COELHO 622, ALTOS

POBOX 100, 1000

E-MAIL: contato@jbarrosprojetos.com.br

www.jbarrosprojetos.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

01/01


01/01

PROJETO DE REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS


PLANTA DE SITUAÇÃO GEORREFERENCIADA

LOCAL:	LOCALIDADE DE CANGATI - GENERAL SAMPAIO - CEARÁ	
PROJETISTA:	MANOEL MESSIAS RIBEIRO RODRIGUES - ENG. CIVIL - CREA-CE 45.163D	ESCALA:
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE	SEM ESCALA
DESENHISTA:	GILDERLAN SOARES	DATA:
ARQUIVO:	PLANTA_SITUAÇÃO_R1.DWG	MARÇO/2023


A2



1 | PLANTA BAIXA EXISTENTE
1 : 50




2 | CORTE AA
1 : 50



3 | CORTE BB
1 : 50

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

TIPO	
 PISO	1. CERÂMICA .30 X .30 CM - COR BRANCA
	2.
	3.
 PAREDE	1. PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA
	2. CERÂMICA 30X30 CM ATÉ O TETO - NA COR BRANCA
	3.
 TETO	1. LAJE EMBOÇADA E PINTADA NA COR BRANCA
	2.
	3.

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	PEITORIL (m)	QUANT.	TIPO E MATERIAL
PORTAS - EXISTENTES					
P1	0,70	2,10	0,00	3	MADEIRA DE ABRIR - 1 FOLHA
P2	0,80	2,10	0,00	7	MADEIRA DE ABRIR - 1 FOLHA
P3	0,90	2,10	0,00	2	MADEIRA DE ABRIR - 1 FOLHA
P4	1,00	2,20	0,00	1	METALICA DE ABRIR - 1 FOLHA
JANELAS - EXISTENTES					
J1	1,20	1,20	1,00	3	MADEIRA DE ABRIR - 2 FOLHAS
J2	0,55	0,65	1,40	1	MADEIRA FIXA - 1 FOLHA
J3	0,60	0,60	1,70	3	
J4	1,00	0,50	1,50	1	ALUMINIO E VIDRO DE MAXIM-AR - 2 FOLHAS
J5	0,50	0,50	1,70	1	
COBOGÓS - EXISTENTES					
C1	2,00	1,20	0,80	4	COBOGÓ DE CERÂMICA
C2	0,80	0,40	1,90	7	COBOGÓ DE CERÂMICA
GRADES - EXISTENTES					
G1	1,00	1,75	0,00	1	METALICA DE ABRIR - 2 FOLHAS
G2	2,20	2,20	0,00	1	METALICA DE ABRIR - 2 FOLHAS
G3	0,60	0,90	0,00	1	METALICA DE ABRIR - 1 FOLHA

QUADRO DE ÁREAS


NOME	PERÍMETRO (m)	ÁREA (m²)
AMBIENTES - EXISTENTE		
CIRCULAÇÃO	29,10	23,17 m²
DML	6,01	2,01 m²
ESPERA	11,71	6,92 m²
SL. CONSULTÓRIO	13,70	8,58 m²
SL. DE EXPURGO	9,40	5,10 m²
SL. ESTERELIZAÇÃO	9,00	4,50 m²
SL. IMUNIZAÇÃO	10,20	6,20 m²
SL. ODONTOLOGIA	12,20	9,30 m²
SL. SAÚDE EDUC.	11,00	7,51 m²
W.C. 01	6,50	2,54 m²
W.C. 02	7,00	3,00 m²
W.C. 03	7,00	3,00 m²
W.C. FEM. FUNCIONÁRIOS	9,60	4,55 m²
W.C. MASC. FUNCIONÁRIOS	9,60	4,56 m²

APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO	FISCALIZAÇÃO
	Manoel Messias Ribeiro Rodrigues Engenheiro Civil RNP: 0608100617 CREA-CE 45.163/D
	PROJETISTA

 JOTA BARROS PROJETOS RA: 1461612-2/2019-01/2020-01-05, ACT15 0000000000 E-MAIL: contato@jotabarrosprojetos.com.br www.jotabarrosprojetos.com.br	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		DESENHO:	PRANCHA Nº
			01/01	01/ 08
	PROJETO DE REFORMA DO POSTO MANUELITO M DE FARIAS			
	PROJETO ARQUITETÔNICO			
PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTA E CORTES EXISTENTE				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO			
PROJETISTA:			ESCALA	
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		INDICADA	
DESENHISTA:	LUANA NUNES		DATA:	
ARQUIVO:	POSTO_MANUELITO.rvt		ABRIL/2022	
				





1 | PLANTA DE COBERTA EXISTENTE
1 : 50

QUADRO DE ÁREAS

NOME	PERÍMETRO (m)	ÁREA (m²)
ÁREA DE COBERTA EXISTENTE		
TELHA CERÂMICA	47,20 m	139,82 m²


APROVAÇÃO:	
PROPRIETÁRIO	FISCALIZAÇÃO
PROJETISTA	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	DESENHO: 01/01	PRANCHA Nº: 02/ 08
	PROJETO DE REFORMA DO POSTO MANUELITO M DE FARIAS		
	PROJETO ARQUITETÔNICO		
	PLANTA DE COBERTA EXISTENTE		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO		
PROJETISTA:			ESCALA
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		INDICADA
DESENHISTA:	LUANA NUNES		DATA:
ARQUIVO:	POSTO_MANUELITO.n4		ABRIL/2022



DEMOLIR MURO EXISTENTE E
SUBSTITUIR POR MURETA E
GRADIL, CONFORME PLANTA
REFORMADA

COLOCAR GRADE
CONFORME PROJETO



01 PLANTA BAIXA DE REFORMA
1:50

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES GERAIS

- AMPLIAR CALÇADA DE CONTOURNO NA FRENTE DA CASA DE GÁS, CONFORME PROJETO;
- RECUPERAÇÃO DO TELHADO;
- CONSTRUIR RAMPA DE ENTRADA CONFORME PROJETO, DE ACORDO COM A NBR 9050;
- SUBSTITUIR JANELAS EM MADEIRA EXISTENTE POR ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO, CONFORME PROJETO;
- SUBSTITUIR PORTAS EXISTENTES POR NOVAS COM O MESMO MATERIAL, CONFORME PROJETO;
- DEMOLIR PORTA DE ENTRADA EXISTENTE E CONSTRUIR NOVA CONFORME PROJETO;
- SUBSTITUIR VASOS SANITÁRIOS EXISTENTES POR VASOS COM CAIXA ACLOPADA;
- NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO;
- NOVAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CONFORME INDICADO NO PROJETO ELÉTRICO;

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	PEITORIL (m)	QUANT.	TIPO E MATERIAL
JANELAS - REFORMADA					
J1	1,20	1,20	1,00	3	MADEIRA DE ABRIR - 2 FOLHAS
J2	0,55	0,65	1,40	1	MADEIRA FIXA - 1 FOLHA
J3	0,60	0,60	1,70	3	
J4	1,00	0,50	1,50	1	ALUMÍNIO E VIDRO DE MAXIM-AR - 2 FOLHAS
J5	0,50	0,50	1,70	1	

COBOGOS - REFORMADA

C1	2,00	1,20	0,80	4	COBOGÓ DE CERÂMICA
C2	0,80	0,40	1,90	7	COBOGÓ DE CERÂMICA

PORTAS - REFORMADA

P1	0,70	2,10	0,00	3	MADEIRA DE ABRIR - 1 FOLHA
P2	0,80	2,10	0,00	7	MADEIRA DE ABRIR - 1 FOLHA
P3	0,90	2,10	0,00	2	MADEIRA DE ABRIR - 1 FOLHA
P4	2,00	2,10	0,00	1	MADEIRA DE ABRIR - 2 FOLHAS

GRADES - REFORMADA

G1	2,20	2,20	0,00	1	METÁLICA DE CORRER - 2 FOLHAS
G2	2,00	2,00	0,00	1	NYLOFOR NA COR VERDE PIVOTENTE - 2 FOLHAS
G3	0,50	0,80	<varia>	6	
G3	0,60	1,00	0,00	1	METÁLICA DE ABRIR - 2 FOLHA

LEGENDA DE REFORMA

ESQUADRIAS		ALVENÁRIA	
À PERMANECER		À RETIRAR	
À ADICIONAR		À SUBSTITUIR	
À PERMANECER		À RETIRAR	
À ADICIONAR		À SUBSTITUIR	
MANTER		CONSTRUIR	
DEMOLIR		INSTALAR DRYWALL	

CALÇADAS		ÁREA DE REFORMA	
MANTER		TELHA EXISTENTE	
CONSTRUIR		TELHA A SUBSTITUIR	
DEMOLIR		TELHA A ACRESCENTAR	
		TELHA A REMOVER	

APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO	 Manoel Messias Ribeiro Rodrigues Engenheiro Civil RNT: 05081/05017 CREA-CE 45.163D	FISCALIZAÇÃO
PROJETISTA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DESENHO: 01/01
PRANCHAS: 03/08


PROJETO DE REFORMA DO POSTO MANUELITO M DE FARIAS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA DE REFORMA

LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	ESCALA:	
PROJETISTA:		INDICADA:	
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	DATA:	
DESENHISTA:	LUANA NUNES	ABRIL/2022	
ARQUIVO:	POSTO_MANUELITO.n		





01 | PLANTA DE REFORMA DE COBERTA
1 : 50

QUADRO DE ÁREAS


NOME	PERÍMETRO (m)	ÁREA (m ²)
ÁREA DE COBERTA DE REFORMA		
TELHA CERÂMICA À SER RECUPERA	47,20 m	139,82 m ²

LEGENDA DE REFORMA


ESQUADRIAS		ALVENARIA	
A PERMANECER	A RETIRAR	MANTER	
A ADICIONAR	A SUBSTITUIR	CONSTRUIR	
		DEMOLIR	
		INSTALAR DRYWALL	
CALÇADAS		ÁREA DE REFORMA	
MANTER		TELHA EXISTENTE	
CONSTRUIR		TELHA A SUBSTITUIR	
DEMOLIR		TELHA A ACRESCENTAR	
		TELHA A REMOVER	

APROVAÇÃO:	
PROPRIETÁRIO	FISCALIZAÇÃO
	Manoel Messias Ribeiro Rodrigues Engenheiro Civil RNP 06081/00612 CREA-CE 45.1630
PROJETISTA	


 JOTA BARROS PROJETOS PROJETO ARQUITETÔNICO E DE REFORMA DE OBRAS Estrada - 1000m - 1000m - 1000m - 1000m Estrada - 1000m - 1000m - 1000m - 1000m www.jotaprojetos.com.br	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		01/01	04/ 08
	PROJETO DE REFORMA DO POSTO MANUELITO M DE FARIAS			
	PROJETO ARQUITETÔNICO			
	PLANTA DE COBERTA DE REFORMA			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO			
PROJETISTA:				
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO			
DESENHISTA:	LUANA NUNES			
ARQUIVO:	POSTO_MANUELITO.rvt			
		ESCALA		
		INDICADA		
		DATA:		
		ABRIL/2022		



01 | PLANTA BAIXA REFORMADA
1:50



2 | CORTE AA
1:50



3 | CORTE BB
1:50

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

TIPO	
 PISO	1. CERÂMICA .30 X .30 CM - COR BRANCA
	2. PISO INTERTRAVADO NA COR CINZA 6cm
	3.
 PAREDE	1. CERÂMICA 30X30 CM ATÉ O TETO
	2. REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO H=1,70 cm + ARREIMATE COM CERÂMICA 10x10cm AZUL H=10 cm E PINTURA NA COR BRANCA
	3.
 TETO	1. LAJE EMBOÇADA E PINTADA NA COR BRANCA
	2.
	3.

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	PEITORIL (m)	QUANT.	TIPO E MATERIAL
JANELAS - REFORMADA					
J1	1,20	1,20	1,00	3	MADEIRA DE ABRIR - 2 FOLHAS
J2	0,55	0,65	1,40	1	MADEIRA FIXA - 1 FOLHA
J3	0,60	0,60	1,70	3	MADEIRA DE ABRIR - 1 FOLHA
J4	1,30	0,50	1,50	1	ALUMÍNIO E VIDRO DE MAXIM-AR - 2 FOLHAS
J5	0,50	0,50	1,70	1	

COBOGOS - REFORMADA					
C1	2,00	1,20	0,80	4	COBOGÓ DE CERÂMICA
C2	0,80	0,40	1,90	7	COBOGÓ DE CERÂMICA

PORTAS - REFORMADA					
P1	0,70	2,10	0,00	3	MADEIRA DE ABRIR - 1 FOLHA
P2	0,80	2,10	0,00	7	MADEIRA DE ABRIR - 1 FOLHA
P3	0,90	2,10	0,00	2	MADEIRA DE ABRIR - 1 FOLHA
P4	2,00	2,10	0,00	1	MADEIRA DE ABRIR - 2 FOLHAS

GRADES - REFORMADA					
G1	2,20	2,20	0,00	1	METALICA DE CORRER - 2 FOLHAS
G2	2,00	2,00	0,00	1	NYLOFOR NA COR VERDE PIVOTENTE - 2 FOLHAS
G3	0,50	0,80	<varia>	6	
G3	0,60	1,00	0,00	1	METALICA DE ABRIR - 2 FOLHA

QUADRO DE ÁREAS

NOME	PERÍMETRO (m)	ÁREA (m²)
AMBIENTES - REFORMADA		
CIRCULAÇÃO	29,10	23,17 m²
DML	6,01	2,01 m²
ESPERA	11,71	6,92 m²
SL CONSULTÓRIO	13,70	8,58 m²
SL DE EXPURGO	9,40	5,10 m²
SL ESTERILIZAÇÃO	9,00	4,50 m²
SL IMUNIZAÇÃO	10,20	6,20 m²
SL ODONTOLOGIA	12,20	9,30 m²
SL SAÚDE EDUC.	11,00	7,51 m²
W.C. 01	6,50	2,54 m²
W.C. 02	7,00	3,00 m²
W.C. 03	7,00	3,00 m²
W.C. FUNCIONÁRIOS - F.	9,60	4,55 m²
W.C. FUNCIONÁRIOS - M	9,60	4,55 m²


APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO	FISCALIZAÇÃO
	Manoel Messias Ribeiro Rodrigues Engenheiro Civil RNP: 0508100617 CREA-CE 45.163D
	PROJETISTA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	DESENHO: 01/01	PRANCHA Nº: 05/08
	PROJETO DE REFORMA DO POSTO MANUELITO M DE FARIAS		
	PROJETO ARQUITETÔNICO		

LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	ESCALA:	
PROJETISTA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	INDICADA:	
DESENHISTA:	LUANA NUNES	DATA:	
ARQUIVO:	POSTO_MANUELITO.n	ABRIL/2022	





1 | PLANTA DE COBERTA REFORMADA
1 : 50

QUADRO DE ÁREAS

NOME	PERÍMETRO (m)	ÁREA (m²)
ÁREA DE COBERTA REFORMADA		
TELHA CERÂMICA	47,20 m	139,82 m²

APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO


Manoel Messias Ribeiro Rodrigues
Engenheiro Civil
RNP: 05081.000.17
CREA-CE 45.163D

FISCALIZAÇÃO

PROJETISTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO


PROJETO DE REFORMA DO POSTO MANUELITO M DE FARIAS

PROJETO ARQUITETÔNICO


PLANTA DE COBERTA REFORMADA

LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO		
PROJETISTA:		ESCALA:	
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	INDICADA:	
DESENHISTA:	LUANA NUNES	DATA:	
ARQUIVO:	POSTO_MANUELITO.rvt	ABRIL/2022	







01|FACHADA 1
1: 50



02|FACHADA 2
1: 50



03|FACHADA 3
1: 50



04|FACHADA 4
1: 50

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

	ESPECIFICAÇÃO	AMBIENTES
	1. TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA	MURO DA FACHADA
	2. COBERTA EM TELHA CERÂMICA	COBERTA
	3. GRADIL NYLOFOR NA COR VERDE (H=1,60)	MURO DO ENTORNO
	4. CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	MURO DO ENTORNO
	5. MURETA REVESTIDA DE TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA	MURO DO ENTORNO

APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO		FISCALIZAÇÃO
	Manoel Messias Ribeiro Rodrigues Engenheiro Civil RNP: 0005100617 CREA-CE 45.163D	
PROJETISTA		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	DESENHO: 01/01	PRANCHA N° 08/ 08
	PROJETO DE REFORMA DO POSTO MANUELITO M DE FARIAS		
	PROJETO ARQUITETÔNICO		
	FACHADAS		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO		
PROJETISTA:			ESCALA
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		INDICADA
DESENHISTA:	LUANA NUNES		DATA:
ARQUIVO:	POSTO_MANUELITO.n		ABRIL/2022

