



Operação	Convênio Tgov	Unidade
1089703-38	946287	GIGOV/FO - 7129
Tomador	CNPJ	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO AMARANTE	12.045.640/0001-05	

Programa	Objetivo
Atenção Especializada à Saúde	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

Empreendimento
construção de unidade de atenção especializada em saúde

Nome Completo
construção de unidade de atenção especializada em saúde

Dt Seleção	Dt Assinatura	Dt Public. DOU	Dt Vigência	Dt Suspensiva
25/10/2023	24/11/2023	29/11/2023	24/11/2027	
Data LAE	Autor. SPA	Aceite VRPL	Autor. Obra	Última Vistoria
21/05/2025	22/05/2025			
Receb. PCF	Aprov. PCF	Aprov. SIAFI		

Conta Corrente	Conta Poupança
4591.006.00647023-2	

V. Investimento	V. Repasse	V. Contrapartida 1	V. Contrapartida 2
6.245.497,04	6.221.408,00	24.089,04	0,00
V. Empenhado	V. Creditado	V. RP Desbloqueado	V. RP Saldo Creditado
6.221.408,00	0,00	0,00	0,00
V. Solicitado	V. Necessidade Financeira	V. Necessidade Informada	V. Necessidade Aferida
0,00	0,00	0,00	0,00
V. CP Desbloqueado	V. CP Saldo à Desbloquear	V. CP Creditado	
0,00	24.089,04	0,00	
V. PTS Repasse	V. PTS Contrapartida	V. PTS Desbloqueado	
0,00	0,00	0,00	

P. Obra Inf.	P. Obra Exec.	Sit. Obra	P. VI Libe.	1ª Vigência	Situação CT	Estágio CT	P. Obra Liberação
0,00%	0,00%	Não iniciada	0,00%		EM SITUAÇÃO NORMAL	Normal	0,00%

ID Externa	Simplificado	Portaria
Impositivo	Parlamentar	Licit.
sim	BANCADA DO CEARA	

SN	Gestor	OBTV
SUREP	MS	SIM

Apelido do Empreendimento

Observações do Empreendimento

Operacional	Engenharia	Social	R. Caixa
ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	MARCIO LUIZ DA SILVA CAMARA		ANTONIO CILA S. C.



CNPJ	Empresa	Objeto da Licitação	Valor	Dt Licitação
Sem registros de Empresas Executoras ou Fornecedores				

Créditos de Recursos			
Data	Tipo	Valor	Ordem Bancária
Sem registros de créditos			

Data Entrada	Data Limite	VI Solicitado / BM	VR Solicitado / BM	VCP Solicitado / BM	Rendimento Solicitado / BM	Percentual Solicitado / BM
Sem registros de solicitações						

Data Liberação	VI Liberado	VR Liberado	VCP Liberado	Rendimento Liberado	Percentual Liberado	Glosa VR	Glosa VCP	Glosa Rendimento
Sem registros de liberações								

Desbloqueios Efetivados					
Data	Repassé	Contrapartida	Total	CP / Investimento	Sit. Desbloq. PCP
Sem registros de desbloqueios					

Identificação	Apontamento
23/05/2025	Assinatura do Termo Aditivo: Altera contrap: R\$ 27.089,04
23/05/2025	Assinatura do Termo Aditivo: Altera contrap: R\$ 24.089,04
21/05/2025 01 Retirada de Suspensiva Engenharia	Empreendimento proposto considerada viável sob os aspectos técnicos de engenharia. Novos valores aprovados nesse LAE: V.I. - R\$ 6.245.497,04 Rep. - R\$ 6.221.408,00 C.P. - R\$ 24.089,04.
22/05/2025 Retirada de Suspensiva Operacional	Em virtude do novo valor de investimento aprovado no Laudo de Análise de Engenharia , solicitamos atendimento às orientações abaixo, no TransfereGov: 1. Para contratos que possuem o Módulo "Acompanhamento de Obra" Incluir a documentação em "Documentação Complementar" ou "Instrumentos Contratuais"; Em caso de não haver o módulo "Acompanhamento de Obra", incluir a documentação na ABA Processo de Execução ou Contrato/Subconvênio". • Declaração de existência de previsão orçamentária de Contrapartida Financeira que informe o detalhamento do endereço orçamentário do recurso contemplando o valor de R\$ 24.089,04.; • Lei Orçamentária Anual do exercício corrente; • Anexo do QDD - Quadro Demonstrativo de Despesa. 2. Incluir na aba TAs da aludida plataforma, solicitação de Termo Aditivo de Alteração de Valor. 3. Solicitamos ainda comunicar esta Gerência quando efetivados os procedimentos, via Caixa Postal gigovfo01@caixa.gov.br.
22/05/2025 Retirada de Suspensiva Operacional	Parecer de Área - Posse do imóvel Obs: O Município apresentou DECLARAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL, se comprometendo a enviar a comprovação da regularização formal da propriedade até o final da execução do Termo de Compromisso, sob as penas do Art. 299 do Código Penal

Data Entrada	Protocolo	Protocolo Assunto	Dias Trans.
Sem registros de protocolos em tratamento			

Últimos documentos Produzidos				
Data	Número	Ano	Doc	Descrição
21/05/2025	706	2025	PA	Parecer Técnico de Pendências
13/11/2024	1718	2024	PA	Parecer Técnico de Pendências
26/06/2024	1074	2024	PA	Parecer Técnico de Pendências
24/06/2024	1061	2024	PA	Parecer Técnico de Pendências
24/06/2024	901	2024	OF	Ofício de Comunicação de Solicitações
23/08/2024	118	2024	CR	Carta Reversal



Últimos documentos Produzidos				
Data	Número	Ano	Doc	Descrição
24/11/2023	1540	2023	OF	Ofício de Celebração ao Legislativo
20/11/2023	1481	2023	OF	Ofício de Seleção

Etiquetas da Operação	
Análise Técnica Concluída	Emenda de Bancada
OBTV	Orçamento Impositivo
RP 7 - Bancada	Nível III (PC 033/2023)
Impedido por Regra 180 Dias	

Situação Atual
Engenharia - Projeto aprovado. LAE emitido na Transferegov. Retirada de cláusulas suspensivas - Aguardando reprogramar valores

Data	Histórico	Usuário	P. Atitude
22/05/2025	Parecer de Área - Posse do imóvel Obs: O Município apresentou DECLARAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL, se comprometendo a enviar a comprovação da regularização formal da propriedade até o final da execução do Termo de Compromisso, sob as penas do Art. 299 do Código Penal	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
21/05/2025	Protocolo 6993/2024; LAE, PA de aprovação do LAE, F.M.I., F.M. credenciado e F.M.F..	MARCIO LUIZ DA SILVA CAMARA	
23/05/2025	E-mail Gerado: Fundo Municipal de Saúde de Sao Goncalo do Amarante - CAIXA - CR OGU MS 946287/2023 - Operação 1089703-38 - Termo Aditivo	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
23/05/2025	Documento Gerado: Termo Aditivo (Altera contrap: R\$ 24.089,04)	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
23/05/2025	E-mail Gerado: Fundo Municipal de Saúde de Sao Goncalo do Amarante - CAIXA - CR OGU MS 946287/2023 - Operação 1089703-38 - Termo Aditivo	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
22/05/2025	Protocolo Finalizado 3785/2025 (OGU - CLÁUSULA SUSPENSIVA/OGU - ANÁLISE OPERACIONAL) finalizada em 22/05/2025 14:06:18 - Finalizada com Sucesso	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
22/05/2025	Protocolo: 3785/2025 - E-mail - Atendimento para retirada de suspensiva	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
22/05/2025	E-mail Gerado: Fundo Municipal de Saúde de Sao Goncalo do Amarante - CAIXA - CR MS 946287/2023 - Operação 1089703-38 - Solicitações para continuidade do processo	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
21/05/2025	Numera Documento: PA GIGOV/FO 706/2025 - Parecer Técnico de Pendências	MARCIO LUIZ DA SILVA CAMARA	

CAIXA

Data	Histórico	Usuário	P. Atitude
21/05/2025	Peça Técnica: FMPT-F 1/2025 - Ficha de Monitoramento de Peça Técnica - Final	MARCIO LUIZ DA SILVA CAMARA	



Termo Aditivo

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 946287/2023/MS/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO(A) MINISTÉRIO DA SAÚDE, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO GONCALO DO AMARANTE, NA FORMA ABAIXO:

A União Federal, na qualidade de CONTRATANTE, por intermédio do Concedente Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0036-05, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19/01/2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, e Fundo Municipal de Saúde de Sao Goncalo do Amarante, inscrito no CNPJ sob o nº 12.045.640/0001-05, na qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse nº 946287/2023/MS/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

1 - O presente INSTRUMENTO tem por objeto a alteração do valor dos Recursos da Contrapartida e do Investimento do item V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA das CONDIÇÕES GERAIS do Contrato de Repasse nº 946287/2023/MS/CAIXA, de 24/11/2023, realizado segundo os termos do Programa Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, que passa(m) a ter a seguinte redação:

“V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA • Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO R\$ 24.089,04 (vinte e quatro mil e oitenta e nove reais e quatro centavos).
• Valor do Investimento (VI - Repasse + Contrapartida) R\$ 6.245.497,04 (seis milhões duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais e quatro centavos).”

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato de Repasse ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA

 Termo Aditivo

CLÁUSULA QUARTA – DA DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS SEGUNDO A LGPD

Em observância aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Lei 13.709/2018, os signatários autorizam a divulgação de seus dados pessoais constantes neste instrumento para fins de publicidade e transparência.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.

Este Instrumento produzirá efeitos a partir da assinatura de todas as partes, que deve ocorrer dentro da vigência do Contrato de Repasse objeto deste Termo Aditivo.

Documento assinado digitalmente
gov.br MILENA SOARES FERREIRA
Data: 23/05/2025 18:13:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura, sob carimbo, do
CONTRATANTE
Nome: ANDRÉ PESSOA ROCHA
Matrícula funcional: C130936

Assinatura do CONTRATADO
Nome: MILENA SOARES FERREIRA
Matrícula funcional:

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELO FERREIRA TELES
Data: 23/05/2025 14:25:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Interveniente Anuente
Nome: MARCELO FERREIRA TELES
Matrícula funcional:

Assinatura do Supervisor ou Coordenador
(Termo Aditivo em Conformidade)
Nome: VENÍCIUS LIMA ARAGÃO DIAS
Matrícula funcional: C080292

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br