

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARACURU (CE).

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO					
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1.0	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	379.465,45	379.465,45	379.465,45	379.465,45	379.465,45	379.465,45
	Percentual de Execução	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2.0	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FAIXAS DE PRAIAS	81.529,88	81.529,88	81.529,88	81.529,88	81.529,88	81.529,88
	Percentual de Execução	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	Valores do Desembolso por Período de Execução(R\$)	R\$ 460.995,33	R\$ 460.995,33	R\$ 460.995,33	R\$ 460.995,33	R\$ 460.995,33	R\$ 460.995,33
	Valores Acumulados (R\$)	R\$ 460.995,33	R\$ 921.990,66	R\$ 1.382.985,99	R\$ 1.843.981,32	R\$ 2.304.976,65	R\$ 2.765.971,98
	Percentuais de Execução de Desembolso(%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	Percentuais Acumulados de Desembolso(%)	8,33%	16,66%	25,00%	33,33%	41,66%	50,00%

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARACURU (CE).

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO					
		MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.0	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	379.465,45	379.465,45	379.465,45	379.465,45	379.465,45	379.465,45
	Percentual de Execução	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2.0	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FAIXAS DE PRAIAS	81.529,88	81.529,88	81.529,88	81.529,88	81.529,88	81.529,88
	Percentual de Execução	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Valores do Desembolso por Período de Execução(R\$)		R\$ 460.995,33	R\$ 460.995,33	R\$ 460.995,33	R\$ 460.995,33	R\$ 460.995,33	R\$ 460.995,33
Valores Acumulados (R\$)		R\$ 3.226.967,31	R\$ 3.687.962,64	R\$ 4.148.957,97	R\$ 4.609.953,30	R\$ 5.070.948,63	R\$ 5.531.943,96
Percentuais de Execução de Desembolso(%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Percentuais Acumulados de Desembolso(%)		58,33%	66,66%	75,00%	83,33%	91,66%	100,00%