

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO				DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				FONTE	ORSE	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510				VERSÃO	2026/02	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
						SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71%
						SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	59,74%
						Composições Próprias	-	113,00%
							0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPP-02	SARJETA DE CONCRETO E=01,10m/L=0,354m	Composiçãoe	Serviço	M	7,00	R\$ 19,49	R\$ 136,43	0,01%	99,93%	C
C3036	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO	SEINFRA	Serviço	M2	6,30	R\$ 20,63	R\$ 129,97	0,01%	99,93%	C
91977	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 129,51	R\$ 129,51	0,01%	99,94%	C
C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 31,57	R\$ 126,28	0,01%	99,94%	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	10,22	R\$ 10,44	R\$ 106,70	0,01%	99,95%	C
C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	Serviço	M3	16,13	R\$ 6,44	R\$ 103,88	0,00%	99,95%	C
C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	Serviço	M	5,00	R\$ 18,52	R\$ 92,60	0,00%	99,96%	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	1,98	R\$ 44,42	R\$ 87,95	0,00%	99,96%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	11,60	R\$ 7,42	R\$ 86,07	0,00%	99,97%	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES	SEINFRA	Serviço	M2	4,99	R\$ 16,70	R\$ 83,33	0,00%	99,97%	C
00011964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	Material	UN	24,00	R\$ 3,31	R\$ 79,44	0,00%	99,97%	C
C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	Serviço	M2	6,30	R\$ 12,53	R\$ 78,94	0,00%	99,98%	C
C4640	RETIRADA DE GUJAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M	7,00	R\$ 10,44	R\$ 73,08	0,00%	99,98%	C
COMP-452	LUMINÁRIA TIPO PAINEL EM LED DE EMBUTIR QUADRADA 30x30cm 24W LUZ NAUTRA 4000K	Composiçãoe	Serviço	UN	1,00	R\$ 69,69	R\$ 69,69	0,00%	99,99%	C
C1241	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 26,47	R\$ 52,94	0,00%	99,99%	C
C1024	CURVA PILETODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 25,64	R\$ 51,28	0,00%	99,99%	C
C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	SEINFRA	Serviço	PAR	2,00	R\$ 18,03	R\$ 36,06	0,00%	99,99%	C
C1480	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 31,66	R\$ 31,66	0,00%	99,99%	C
C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	0,00%	99,99%	C
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	Serviço	M3	0,83	R\$ 32,17	R\$ 26,70	0,00%	100,00%	C
C1490	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 23,64	R\$ 23,64	0,00%	100,00%	C
S00627	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	ORSE	Serviço	pt	1,00	R\$ 23,03	R\$ 23,03	0,00%	100,00%	C
00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	SINAPI	Material	UN	72,00	R\$ 0,31	R\$ 22,32	0,00%	100,00%	C
C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	SEINFRA	Serviço	PAR	2,00	R\$ 6,67	R\$ 13,34	0,00%	100,00%	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO				DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510				ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71%	59,74%
					SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
					Composições Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Subtotal até 100,00%% R\$ 2.104.744,07

Outros -R\$ 0,02

Valor total do Orçamento R\$ 2.104.744,05



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71%	59,74%
				SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
				Composições Próprias		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00040813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	200,00	R\$ 23.945,44	R\$ 4.789.088,00	227,54%	227,54%	C
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	Mão de Obra	MÉS	200,00	R\$ 21.959,24	R\$ 4.391.848,00	208,66%	436,20%	C
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	600,00	R\$ 4.185,50	R\$ 2.511.300,00	119,32%	555,52%	C
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	800,00	R\$ 690,76	R\$ 552.608,00	26,26%	581,77%	C
H.02.000.090 916	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas, prateleiras e ferragens - instalado	SP Obras	Material	M2	146,56	R\$ 2.690,40	R\$ 394.305,02	18,73%	600,51%	C
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	800,00	R\$ 247,07	R\$ 197.656,00	9,39%	609,90%	C
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	600,00	R\$ 217,73	R\$ 130.638,00	6,21%	616,11%	C
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	600,00	R\$ 181,17	R\$ 108.702,00	5,16%	621,27%	C
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO. ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 38 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	628,78	R\$ 164,25	R\$ 103.276,43	4,91%	626,18%	C
19533	BANCADA EM MARMORETAJ MAHAL POLIDO	SEINFRA	Material	M2	27,29	R\$ 2.970,00	R\$ 81.051,30	3,85%	630,03%	C
139559S	Ar-condicionado split on/off, cassete (teto), 36000 btus/h, ciclo quente/frio, 60 hz, classificacao energetica a - selo procel, gas hfc, controle s/ fio	ORSE	Equipamento	un	6,00	R\$ 11.193,55	R\$ 67.161,30	3,19%	633,22%	C
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.780,76	R\$ 24,15	R\$ 67.155,37	3,19%	636,41%	C
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	3.313,71	R\$ 18,46	R\$ 61.171,04	2,91%	639,32%	C
19119	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPOXI/BRANCA COM REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	Material	UN	127,00	R\$ 435,00	R\$ 55.245,00	2,62%	641,94%	C
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.250,77	R\$ 24,16	R\$ 54.378,57	2,58%	644,52%	C
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.793,50	R\$ 19,10	R\$ 53.355,86	2,54%	647,06%	C
17349	CANTONEIRA DE AÇO 1" x 1" x 3/16" (1,73kg/m)	SEINFRA	Material	KG	5.464,79	R\$ 8,89	R\$ 48.582,02	2,31%	649,37%	C
00039559	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETTE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	SINAPI	Equipamento	UN	4,00	R\$ 10.300,85	R\$ 41.203,40	1,96%	651,33%	C
142425S	Ar-condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio	ORSE	Equipamento	un	16,00	R\$ 2.491,02	R\$ 39.856,32	1,89%	653,22%	C
00039636	CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)	SINAPI	Serviço	M2	146,89	R\$ 235,85	R\$ 34.644,01	1,65%	654,86%	C
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.722,85	R\$ 19,10	R\$ 32.906,39	1,56%	656,43%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71%	59,74%
				SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
				Composições Próprias		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	200,00	R\$ 156,75	R\$ 31.350,00	1,49%	657,92%	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.434,92	R\$ 20,25	R\$ 29.057,20	1,38%	659,30%	C
10377	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	Material	M	408,00	R\$ 63,09	R\$ 25.740,72	1,22%	660,52%	C
111527	Pedestal Gooseneck com microfone e tecla PTT ref:SM-102, Sansara ou similar (sonorização)	ORSE	Material	un	18,00	R\$ 1.361,16	R\$ 24.500,88	1,16%	661,69%	C
19087	TUBO COBRE D=34,92MM CLASSE A	SEINFRA	Material	M	176,00	R\$ 136,26	R\$ 23.981,76	1,14%	662,82%	C
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	736,00	R\$ 30,67	R\$ 22.573,12	1,07%	663,90%	C
12145	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 150KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6.5, Norma NBR:5440;2014.	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 21.919,19	R\$ 21.919,19	1,04%	664,94%	C
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.124,47	R\$ 19,10	R\$ 21.477,45	1,02%	665,96%	C
17352	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 5.116,67	R\$ 20.466,68	0,97%	666,93%	C
18320	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)	SEINFRA	Material	M2	146,06	R\$ 121,15	R\$ 17.695,17	0,84%	667,77%	C
18292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO)	SEINFRA	Material	M2	235,67	R\$ 71,94	R\$ 16.954,10	0,81%	668,58%	C
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	685,29	R\$ 24,16	R\$ 16.073,30	0,76%	669,34%	C
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	400,00	R\$ 38,31	R\$ 15.324,00	0,73%	670,07%	C
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	747,55	R\$ 20,25	R\$ 15.137,98	0,72%	670,79%	C
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	Material	M2	180,20	R\$ 83,15	R\$ 14.983,52	0,71%	671,50%	C
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	800,00	R\$ 18,28	R\$ 14.624,00	0,69%	672,20%	C
111332	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado	ORSE	Serviço	m²	156,35	R\$ 92,68	R\$ 14.490,52	0,69%	672,88%	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3.471,08	R\$ 4,15	R\$ 14.404,97	0,68%	673,57%	C
00043958	ELETROCALHA LISA OU PERFORADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	SINAPI	Material	M	491,91	R\$ 27,69	R\$ 13.621,09	0,65%	674,22%	C
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	560,58	R\$ 24,16	R\$ 13.543,56	0,64%	674,86%	C
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	526,72	R\$ 24,16	R\$ 12.725,56	0,60%	675,46%	C
11045	DUTO PERFORADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	SEINFRA	Material	M	300,00	R\$ 37,90	R\$ 11.370,00	0,54%	676,00%	C
19117	LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	Material	UN	26,00	R\$ 435,00	R\$ 11.310,00	0,54%	676,54%	C
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	Material	M	4.736,88	R\$ 2,67	R\$ 1.226,41	0,53%		

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO	DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71%	59,74%
		SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	Material	M2	156,46	R\$ 69,54	R\$ 10.880,23	0,52%	677,59%	C
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	600,00	R\$ 17,89	R\$ 10.734,00	0,51%	678,10%	C
19083	TUBO COBRE DE 3/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	Material	M	176,00	R\$ 56,11	R\$ 9.875,36	0,47%	678,57%	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	506,32	R\$ 19,10	R\$ 9.670,71	0,46%	679,03%	C
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	Material	L	435,02	R\$ 22,20	R\$ 9.657,37	0,46%	679,49%	C
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	393,81	R\$ 24,16	R\$ 9.514,45	0,45%	679,94%	C
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACAPANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	Material	M	384,00	R\$ 23,07	R\$ 8.858,88	0,42%	680,36%	C
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	Material	M2	125,61	R\$ 70,17	R\$ 8.814,05	0,42%	680,78%	C
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	Material	UN	5.761,23	R\$ 1,47	R\$ 8.469,00	0,40%	681,18%	C
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	409,50	R\$ 20,45	R\$ 8.374,28	0,40%	681,58%	C
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 2.735,44	R\$ 8.206,32	0,39%	681,97%	C
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	337,46	R\$ 23,48	R\$ 7.923,44	0,38%	682,35%	C
00004344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	Material	UN	256,00	R\$ 28,43	R\$ 7.278,08	0,35%	682,69%	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	9.892,52	R\$ 0,71	R\$ 7.023,69	0,33%	683,03%	C
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	447,76	R\$ 15,59	R\$ 6.980,51	0,33%	683,36%	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	425,29	R\$ 15,93	R\$ 6.774,82	0,32%	683,68%	C
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	Geral	H	6.745,27	R\$ 1,00	R\$ 6.745,27	0,32%	684,00%	C
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 840,00	R\$ 6.720,00	0,32%	684,32%	C
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	336,36	R\$ 19,10	R\$ 6.424,38	0,31%	684,63%	C
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	345,67	R\$ 18,22	R\$ 6.298,19	0,30%	684,92%	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	380,30	R\$ 15,93	R\$ 6.058,21	0,29%	685,21%	C
11365	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X65W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	Material	UN	60,00	R\$ 100,25	R\$ 6.015,00	0,29%	685,50%	C
112034	Cabo cobre flexível, não halogenado, 2.5mm2 - 450/750V / 70°	ORSE	Material	m	2.142,00	R\$ 2,77	R\$ 5.933,34	0,28%	685,78%	C
11879	SOLDADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	236,52	R\$ 25,00	R\$ 5.913,00	0,28%	686,06%	C
10822	COBOGO DE CONCRETO TIPO PESTANA (32x12x6)CM	SEINFRA	Material	UN	582,50	R\$ 9,89	R\$ 5.760,92	0,27%	686,33%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	ORSE	HORA	111,51%
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			VERSÃO	2026/02	MES	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				SEINFRA		84,44%
					SINAPI		47,48%
					SP Obras		98,71%
					Composições Próprias		59,74%
							113,00%
							0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I9082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXIVEL CLASSE 2	SEINFRA	Material	M	152,90	R\$ 37,30	R\$ 5.703,17	0,27%	686,61%	C
00040623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGÁ, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	SINAPI	Material	PAR	64,00	R\$ 87,28	R\$ 5.585,92	0,27%	686,87%	C
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	227,17	R\$ 24,51	R\$ 5.567,94	0,26%	687,14%	C
I6807	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 1.379,80	R\$ 5.519,20	0,26%	687,40%	C
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	12,83	R\$ 422,28	R\$ 5.418,27	0,26%	687,66%	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3.471,08	R\$ 1,48	R\$ 5.137,20	0,24%	687,90%	C
I0370	CABO EM PVC 1000V 185MM2	SEINFRA	Material	M	40,80	R\$ 124,73	R\$ 5.088,98	0,24%	688,14%	C
I13769	Microfone SM 58 C/fo ou similar	ORSE	Material	un	18,00	R\$ 280,00	R\$ 5.040,00	0,24%	688,38%	C
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (10'12)	SEINFRA	Material	UN	6,50	R\$ 771,02	R\$ 5.011,63	0,24%	688,62%	C
I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	Material	UN	80,00	R\$ 60,13	R\$ 4.810,40	0,23%	688,85%	C
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	390,35	R\$ 12,08	R\$ 4.715,37	0,22%	689,07%	C
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	Material	M	410,04	R\$ 11,47	R\$ 4.703,16	0,22%	689,29%	C
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	Material	UN	3.594,36	R\$ 1,29	R\$ 4.636,72	0,22%	689,51%	C
I9077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXIVEL CLASSE 2	SEINFRA	Material	M	250,20	R\$ 17,88	R\$ 4.473,58	0,21%	689,73%	C
00039029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	SINAPI	Material	M	256,74	R\$ 17,17	R\$ 4.408,23	0,21%	689,94%	C
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	Material	M	2.076,00	R\$ 2,11	R\$ 4.380,36	0,21%	690,15%	C
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	Material	UN	173,00	R\$ 24,74	R\$ 4.280,02	0,20%	690,35%	C
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Material	M	1.224,00	R\$ 3,41	R\$ 4.173,84	0,20%	690,55%	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	281,20	R\$ 14,71	R\$ 4.136,38	0,20%	690,74%	C
INS-316268	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR RECUADO CHANFRADO DUPLO PAR20	Composição	Material	UN	36,00	R\$ 111,49	R\$ 4.013,64	0,19%	690,93%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3.471,08	R\$ 1,09	R\$ 3.783,48	0,18%	691,11%	C
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	Material	CJ	2.276,98	R\$ 1,65	R\$ 3.757,02	0,18%	691,29%	C
I0331	CABO EM PVC 1000V 50MM2	SEINFRA	Material	M	102,00	R\$ 34,28	R\$ 3.496,56	0,17%	691,46%	C
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	Material	M	897,00	R\$ 3,83	R\$ 3.435,51	0,16%	691,62%	C
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	M	734,12	R\$ 4,57	R\$ 3.354,91	0,16%	691,78%	C
I1074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	SEINFRA	Material	M	100,00	R\$ 31,4	R\$ 3.124,00	0,15%	691,93%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO				DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				FONTE	ORSE	HORA	111,51%
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510				VERSÃO	2026/02	MES	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
						SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71%
						SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%
						Composições Próprias	-	0,00%
							PROPRIA	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039243	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	1.101,75	R\$ 2,56	R\$ 2.820,47	0,13%	692,06%	C
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESURA 0.8MM	SEINFRA	Material	M2	38,99	R\$ 71,65	R\$ 2.793,36	0,13%	692,20%	C
I8930	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATE 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 2.788,15	R\$ 2.788,15	0,13%	692,33%	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.868,38	R\$ 1,48	R\$ 2.765,20	0,13%	692,46%	C
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	551,45	R\$ 4,99	R\$ 2.751,75	0,13%	692,59%	C
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6.3 MM)	SINAPI	Material	M	575,65	R\$ 4,76	R\$ 2.740,08	0,13%	692,72%	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	Material	UN	6.498,97	R\$ 0,42	R\$ 2.729,57	0,13%	692,85%	C
I00981S	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	ORSE	Material	m	612,00	R\$ 4,40	R\$ 2.692,80	0,13%	692,98%	C
I1039	DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL	SEINFRA	Material	M2	4,54	R\$ 583,90	R\$ 2.648,57	0,13%	693,10%	C
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	Material	KG	5.513,34	R\$ 0,48	R\$ 2.646,40	0,13%	693,23%	C
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	129,77	R\$ 20,25	R\$ 2.627,80	0,12%	693,35%	C
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	Material	M2	5,76	R\$ 443,80	R\$ 2.556,29	0,12%	693,48%	C
I8366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 244,70	R\$ 2.447,00	0,12%	693,59%	C
INS-24656974	FITA LED 4000K. IRC>90	Composição	Geral	M	74,00	R\$ 32,00	R\$ 2.368,00	0,11%	693,71%	C
I2702	JUROS	SEINFRA	Geral	H	2.284,92	R\$ 1,00	R\$ 2.284,92	0,11%	693,81%	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	160,80	R\$ 13,97	R\$ 2.246,38	0,11%	693,92%	C
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	1.001,82	R\$ 2,12	R\$ 2.123,87	0,10%	694,02%	C
I1521	MEMBRANA ACRILICA	SEINFRA	Material	KG	107,87	R\$ 19,10	R\$ 2.060,36	0,10%	694,12%	C
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	Material	UN	178,28	R\$ 11,20	R\$ 1.996,74	0,09%	694,21%	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	96,00	R\$ 20,49	R\$ 1.967,04	0,09%	694,31%	C
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	Material	UN	1.181,06	R\$ 1,66	R\$ 1.960,55	0,09%	694,40%	C
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	352,00	R\$ 5,48	R\$ 1.928,96	0,09%	694,49%	C
00043965	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	SINAPI	Material	UN	2.872,61	R\$ 0,64	R\$ 1.838,47	0,09%	694,58%	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Geral	H	1.836,77	R\$ 1,00	R\$ 1.836,77	0,09%	694,67%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:		REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO		DATA :	06/04/2026		BDI :	28,59%		
DESCRIÇÃO:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO		FONTE	VERSÃO		HORA	MES		
LOCAL:		AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510		ORSE	2026/02		111,51%	69,72%		
CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%		
				SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO		98,71%	59,74%		
				SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO		113,00%	-		
				Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	Material	M	35,70	R\$ 49,74	R\$ 1.775,72	0,08%	694,75%	C
I1762	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X875X205MM	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 582,58	R\$ 1.747,74	0,08%	694,83%	C
I12617	Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone)	ORSE	Material	m	204,00	R\$ 8,44	R\$ 1.721,76	0,08%	694,92%	C
I0437	CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER	SEINFRA	Material	M2	4,54	R\$ 365,94	R\$ 1.659,90	0,08%	695,00%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.106,29	R\$ 1,41	R\$ 1.559,87	0,07%	695,07%	C
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	Material	M2	25,40	R\$ 57,00	R\$ 1.447,79	0,07%	695,14%	C
I9421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 1.367,66	R\$ 1.367,66	0,06%	695,20%	C
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	Material	M	80,00	R\$ 17,08	R\$ 1.366,40	0,06%	695,27%	C
I7477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 1.324,15	R\$ 1.324,15	0,06%	695,33%	C
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	KG	339,94	R\$ 3,81	R\$ 1.295,18	0,06%	695,39%	C
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	Material	UN	26,25	R\$ 45,11	R\$ 1.184,32	0,06%	695,45%	C
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Material	M	126,10	R\$ 9,33	R\$ 1.176,48	0,06%	695,50%	C
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	83,96	R\$ 14,00	R\$ 1.175,43	0,06%	695,56%	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	1.638,56	R\$ 0,70	R\$ 1.146,99	0,05%	695,61%	C
I09101	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	ORSE	Material	un	20,00	R\$ 56,60	R\$ 1.132,00	0,05%	695,67%	C
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	Material	M	656,35	R\$ 1,64	R\$ 1.076,41	0,05%	695,72%	C
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	Material	M	70,11	R\$ 15,33	R\$ 1.074,82	0,05%	695,77%	C
I0549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 357,28	R\$ 1.071,84	0,05%	695,82%	C
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 133,83	R\$ 1.070,64	0,05%	695,87%	C
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	44,28	R\$ 24,16	R\$ 1.069,90	0,05%	695,92%	C
I34794S	Mecanico de refrigeracao (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	67,67	R\$ 15,69	R\$ 1.061,76	0,05%	695,97%	C
I00242S	Ajudante especializado (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	66,61	R\$ 15,88	R\$ 1.057,77	0,05%	696,02%	C
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	Material	M	20,40	R\$ 50,28	R\$ 1.025,71	0,05%	696,07%	C
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	Material	M	43,00	R\$ 23,71	R\$ 1.019,53	0,05%	696,12%	C
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	8,22	R\$ 119,58	R\$ 983,27	0,05%	696,17%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	META		
												DATA :	VERSÃO	BDI :
OBRA: REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO												06/04/2026	28,59%	
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO												2026/02	111,51%	69,72%
LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510												028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO												2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71%	59,74%
												201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
												PRÓPRIA	0,00%	0,00%
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,106,29	R\$ 0,88	R\$ 973,54	0,05%	696,21%	C				
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	64,00	R\$ 14,90	R\$ 953,60	0,05%	696,26%	C				
I0375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	Material	M	204,00	R\$ 4,66	R\$ 950,64	0,05%	696,30%	C				
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 227,90	R\$ 911,60	0,04%	696,35%	C				
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	Material	UN	6,50	R\$ 137,62	R\$ 894,53	0,04%	696,39%	C				
I37591S	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	ORSE	Material	un	44,00	R\$ 20,27	R\$ 891,88	0,04%	696,43%	C				
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	45,03	R\$ 19,79	R\$ 891,10	0,04%	696,48%	C				
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	Material	UN	32,00	R\$ 27,57	R\$ 882,24	0,04%	696,52%	C				
00044475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	SINAPI	Equipamento	UN	0,000677266400	R\$ 1.295.335,74	R\$ 877,29	0,04%	696,56%	C				
I9419	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 874,55	R\$ 874,55	0,04%	696,60%	C				
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	Material	M	201,60	R\$ 4,33	R\$ 872,93	0,04%	696,64%	C				
I1272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	Material	UN	9,00	R\$ 96,54	R\$ 868,86	0,04%	696,68%	C				
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	200,00	R\$ 4,33	R\$ 866,00	0,04%	696,72%	C				
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	Material	UN	80,00	R\$ 10,74	R\$ 859,20	0,04%	696,77%	C				
I01735	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m)	ORSE	Material	m	31,24	R\$ 26,08	R\$ 814,74	0,04%	696,80%	C				
I1768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 805,03	R\$ 805,03	0,04%	696,84%	C				
00044027	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	SINAPI	Material	UN	683,96	R\$ 1,16	R\$ 793,39	0,04%	696,88%	C				
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 131,87	R\$ 791,22	0,04%	696,92%	C				
I0508	CERA	SEINFRA	Material	KG	39,38	R\$ 20,00	R\$ 787,62	0,04%	696,95%	C				
I2082	TIJULO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	1.667,76	R\$ 0,47	R\$ 783,85	0,04%	696,99%	C				
I10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	3,71	R\$ 205,00	R\$ 760,83	0,04%	697,03%	C				
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	9,10	R\$ 83,58	R\$ 760,63	0,04%	697,06%	C				
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	Material	UN	310,00	R\$ 2,36	R\$ 731,60	0,03%	697,10%	C				
I13413	Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm	ORSE	Material	un	24,00	R\$ 29,36	R\$ 704,64	0,03%	697,13%	C				
00043964	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A)	SINAPI	Material	UN	170,99	R\$ 4,05	R\$ 692,50	0,03%	697,17%	C				

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	META																																																					
												DATA :	VERSÃO	BDI :																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>OBRA:</td> <td colspan="11">REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO</td> </tr> <tr> <td>DESCRIÇÃO:</td> <td colspan="11">REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO</td> </tr> <tr> <td>LOCAL:</td> <td colspan="11">AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510</td> </tr> <tr> <td>CLIENTE:</td> <td colspan="11">CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO</td> </tr> </table>												OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO											DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO											LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510											CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO											DATA :	06/04/2026	VERSÃO	2026/02	BDI :	28,59%
OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO																																																																
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO																																																																
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510																																																																
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO																																																																
		FONTE		HORA		MES																																																											
		ORSE		111,51%		69,72%																																																											
		SEINFRA		84,44%		47,48%																																																											
		SINAPI		98,71%		59,74%																																																											
		SP Obras		113,00%		-																																																											
		Composições		0,00%		0,00%																																																											
		Propostas		-		-																																																											

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	28,35	R\$ 24,16	R\$ 684,94	0,03%	697,20%	C
I2410	PREGO 18X27 (2-1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UNI/KG)	SEINFRA	Material	KG	47,31	R\$ 14,20	R\$ 671,76	0,03%	697,23%	C
I9448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	2,00	R\$ 331,16	R\$ 662,32	0,03%	697,26%	C
I0801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	SEINFRA	Material	KG	134,84	R\$ 4,62	R\$ 622,96	0,03%	697,29%	C
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	31,08	R\$ 19,99	R\$ 621,29	0,03%	697,32%	C
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	Material	KG	14,69	R\$ 41,12	R\$ 604,01	0,03%	697,35%	C
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	Material	UN	13,13	R\$ 45,90	R\$ 602,53	0,03%	697,38%	C
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 601,70	R\$ 601,70	0,03%	697,41%	C
I1076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	SEINFRA	Material	M	12,00	R\$ 49,23	R\$ 590,76	0,03%	697,43%	C
I1563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 192,51	R\$ 577,53	0,03%	697,46%	C
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	Material	UN	50,00	R\$ 11,09	R\$ 554,50	0,03%	697,49%	C
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	Material	KG	3,72	R\$ 147,13	R\$ 547,87	0,03%	697,51%	C
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	28,35	R\$ 19,10	R\$ 541,48	0,03%	697,54%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.868,38	R\$ 0,28	R\$ 523,15	0,02%	697,56%	C
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 174,30	R\$ 522,90	0,02%	697,59%	C
I9418	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 522,24	R\$ 522,24	0,02%	697,61%	C
I1402	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3"	SEINFRA	Material	UN	34,00	R\$ 15,27	R\$ 519,18	0,02%	697,64%	C
00038186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	Material	M2	0,9075	R\$ 570,70	R\$ 517,91	0,02%	697,66%	C
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	189,00	R\$ 2,73	R\$ 515,97	0,02%	697,69%	C
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	216,67	R\$ 2,38	R\$ 515,68	0,02%	697,71%	C
COMP-40124583	FONTE SLIM DRIVER 12V 6A 72W PARA PERFIL FITA DE LED	Composiçãoe	Material	UN	12,00	R\$ 42,00	R\$ 504,00	0,02%	697,74%	C
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	Material	UN	173,00	R\$ 2,90	R\$ 501,70	0,02%	697,76%	C
I8354	ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO	SEINFRA	Material	KG	20,00	R\$ 24,67	R\$ 493,40	0,02%	697,78%	C
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	165,98	R\$ 2,96	R\$ 491,30	0,02%	697,81%	C
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	Material	KG	74,55	R\$ 6,57	R\$ 489,80	0,02%	697,83%	C
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	Material	M2	1,32	R\$ 370,94	R\$ 488,98	0,02%	697,85%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			VERSIÃO	2026/02	HORA	111,51%
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			MESES		69,72%	
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
				2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71%	59,74%	
				201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-	
				PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	16,00	R\$ 29,06	R\$ 464,96	0,02%	697,88%	C
I0973	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	SEINFRA	Material	UN	9,00	R\$ 51,13	R\$ 460,17	0,02%	697,90%	C
I2251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	Material	M2	67,42	R\$ 6,67	R\$ 449,69	0,02%	697,92%	C
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	Material	UN	378,00	R\$ 1,18	R\$ 446,04	0,02%	697,94%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	281,42	R\$ 1,57	R\$ 441,83	0,02%	697,96%	C
I1761	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X440X205MM	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 435,67	R\$ 435,67	0,02%	697,98%	C
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	8,21	R\$ 52,90	R\$ 434,10	0,02%	698,00%	C
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	83,96	R\$ 5,00	R\$ 419,80	0,02%	698,02%	C
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	20,12	R\$ 20,25	R\$ 407,47	0,02%	698,04%	C
I0914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 80,01	R\$ 400,05	0,02%	698,06%	C
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 199,01	R\$ 398,02	0,02%	698,08%	C
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 65,87	R\$ 395,22	0,02%	698,10%	C
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	19,54	R\$ 19,99	R\$ 390,53	0,02%	698,12%	C
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	Material	M	519,00	R\$ 0,75	R\$ 389,25	0,02%	698,14%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	3,471,08	R\$ 0,11	R\$ 381,82	0,02%	698,15%	C
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 53,28	R\$ 372,96	0,02%	698,17%	C
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	Material	UN	189,00	R\$ 1,93	R\$ 364,77	0,02%	698,19%	C
I2128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 180,58	R\$ 361,16	0,02%	698,21%	C
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	Material	M2	4,00	R\$ 87,53	R\$ 350,12	0,02%	698,22%	C
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	31,30	R\$ 11,09	R\$ 347,12	0,02%	698,24%	C
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	Material	M	10,00	R\$ 34,54	R\$ 345,40	0,02%	698,26%	C
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 112,24	R\$ 336,72	0,02%	698,27%	C
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 165,99	R\$ 331,98	0,02%	698,29%	C
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 164,58	R\$ 329,16	0,02%	698,30%	C
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,49	R\$ 37,46	R\$ 318,02	0,02%	698,32%	C
I8272	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 155,46	R\$ 310,32	0,01%	698,33%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71%	59,74%
				SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
				Composições Preços	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	Material	M	6,00	R\$ 50,53	R\$ 303,18	0,01%	698,35%	C
I02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	65,78	R\$ 4,50	R\$ 296,03	0,01%	698,36%	C
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	12,22	R\$ 24,16	R\$ 295,24	0,01%	698,38%	C
I10268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	Material	UN	0,50	R\$ 584,75	R\$ 292,38	0,01%	698,39%	C
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	Material	UN	6,50	R\$ 44,92	R\$ 291,98	0,01%	698,40%	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	19,23	R\$ 15,05	R\$ 289,41	0,01%	698,42%	C
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 41,32	R\$ 289,24	0,01%	698,43%	C
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 40,65	R\$ 284,55	0,01%	698,44%	C
I2421	SIKA 1	SEINFRA	Material	KG	40,30	R\$ 7,00	R\$ 282,10	0,01%	698,46%	C
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	Material	M	11,84	R\$ 23,23	R\$ 275,16	0,01%	698,47%	C
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 272,40	R\$ 272,40	0,01%	698,48%	C
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 272,40	R\$ 272,40	0,01%	698,50%	C
I9067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	SEINFRA	Material	UN	9,00	R\$ 29,55	R\$ 265,95	0,01%	698,51%	C
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 43,56	R\$ 261,36	0,01%	698,52%	C
I14501	Fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive fonte	ORSE	Material	m	21,00	R\$ 12,01	R\$ 252,21	0,01%	698,53%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	127,88	R\$ 1,91	R\$ 244,25	0,01%	698,55%	C
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	Material	KG	33,06	R\$ 7,30	R\$ 241,31	0,01%	698,56%	C
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	Material	UN	6,50	R\$ 37,10	R\$ 241,15	0,01%	698,57%	C
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	Material	M	41,60	R\$ 5,79	R\$ 240,86	0,01%	698,58%	C
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	1,24	R\$ 193,04	R\$ 238,81	0,01%	698,59%	C
I2075	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 29,74	R\$ 237,92	0,01%	698,60%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	127,88	R\$ 1,86	R\$ 237,86	0,01%	698,61%	C
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 33,60	R\$ 235,20	0,01%	698,62%	C
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	165,98	R\$ 1,39	R\$ 230,71	0,01%	698,64%	C
I1017	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 71,82	R\$ 215,46	0,01%	698,65%	C
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	Material	M2	1,98	R\$ 108,68	R\$ 215,19	0,01%	698,66%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	ORSE	HORA	111,51%
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			VERSÃO	2026/02	MES	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
					SINAPI		2026/02 COM DESONERAÇÃO 98,71%
					SP Obras		201 COM DESONERAÇÃO 113,00%
					Composições Próprias		- 0,00%
							0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	18,91	R\$ 11,05	R\$ 208,98	0,01%	698,67%	C
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 51,41	R\$ 205,64	0,01%	698,68%	C
101570S	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressor, para parafuso de fixacao m5	ORSE	Material	un	220,00	R\$ 0,93	R\$ 204,60	0,01%	698,69%	C
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	Material	M	21,45	R\$ 9,51	R\$ 203,99	0,01%	698,70%	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	210,44	R\$ 0,96	R\$ 202,02	0,01%	698,70%	C
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 16,63	R\$ 199,56	0,01%	698,71%	C
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 98,66	R\$ 197,32	0,01%	698,72%	C
00043776	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	SINAPI	Material	L	6,65	R\$ 28,99	R\$ 192,66	0,01%	698,73%	C
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	9,29	R\$ 20,25	R\$ 188,16	0,01%	698,74%	C
11380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 15,62	R\$ 187,44	0,01%	698,75%	C
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	Material	UN	7,88	R\$ 23,78	R\$ 187,30	0,01%	698,76%	C
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	Material	M	25,95	R\$ 7,14	R\$ 185,28	0,01%	698,77%	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	1,40	R\$ 130,00	R\$ 182,09	0,01%	698,78%	C
11089	EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	Material	KG	10,11	R\$ 17,72	R\$ 179,20	0,01%	698,79%	C
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	Material	M	2,45	R\$ 72,16	R\$ 176,79	0,01%	698,79%	C
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 175,41	R\$ 175,41	0,01%	698,80%	C
17377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 23,74	R\$ 166,18	0,01%	698,81%	C
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 41,28	R\$ 165,12	0,01%	698,82%	C
111976S	Chumbador de aço zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	ORSE	Material	un	156,00	R\$ 1,05	R\$ 163,80	0,01%	698,83%	C
114900	Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm	ORSE	Material	m	21,00	R\$ 7,79	R\$ 163,59	0,01%	698,83%	C
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	306,00	R\$ 0,53	R\$ 162,18	0,01%	698,84%	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 20,27	R\$ 162,16	0,01%	698,85%	C
12073	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 20,20	R\$ 161,60	0,01%	698,86%	C
11403	LUA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4"	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 26,84	R\$ 161,04	0,01%	698,86%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	281,42	R\$ 0,57	R\$ 160,41	0,01%	698,87%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026	BDI : 28,59%
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	VERSÃO 2026/02	HORA 111,51%
LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510	028.1 COM DESONERAÇÃO	69,72%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	2026/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	201 COM DESONERAÇÃO	98,71%
	PROPRIA	59,74%
	Composições Próprias	113,00%
		0,00%
		0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	Material	UN	14,00	R\$ 7,10	R\$ 100,00	0,01%	698,88%	C
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	Material	UN	23,04	R\$ 6,37	R\$ 146,76	0,01%	698,89%	C
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	1,27	R\$ 113,25	R\$ 143,96	0,01%	698,89%	C
I0956	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 23,50	R\$ 141,00	0,01%	698,90%	C
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	18,43	R\$ 7,59	R\$ 139,90	0,01%	698,91%	C
I1408	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 2"	SEINFRA	Material	UN	27,00	R\$ 5,11	R\$ 137,97	0,01%	698,91%	C
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 13,74	R\$ 137,40	0,01%	698,92%	C
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 22,59	R\$ 135,54	0,01%	698,93%	C
I43491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	100,13	R\$ 1,34	R\$ 134,18	0,01%	698,93%	C
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 66,98	R\$ 133,96	0,01%	698,94%	C
I0503	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 44,53	R\$ 133,59	0,01%	698,95%	C
I2074	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2	SEINFRA	Material	UN	30,00	R\$ 4,24	R\$ 127,20	0,01%	698,95%	C
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	141,27	R\$ 0,90	R\$ 127,14	0,01%	698,96%	C
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 63,01	R\$ 126,02	0,01%	698,96%	C
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	Material	UN	88,01	R\$ 1,42	R\$ 124,97	0,01%	698,97%	C
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	1,23	R\$ 100,50	R\$ 124,11	0,01%	698,98%	C
I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 60,13	R\$ 120,26	0,01%	698,98%	C
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 58,69	R\$ 117,38	0,01%	698,99%	C
I09105	Tomada dupla 2P + T, ABNT, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar	ORSE	Material	un	9,00	R\$ 13,00	R\$ 117,00	0,01%	698,99%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	77,60	R\$ 1,50	R\$ 116,40	0,01%	699,00%	C
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	Material	M	64,00	R\$ 1,81	R\$ 115,84	0,01%	699,00%	C
I1016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 104,88	R\$ 104,88	0,00%	699,01%	C
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	165,98	R\$ 0,63	R\$ 104,57	0,00%	699,01%	C
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 100,79	R\$ 100,79	0,00%	699,02%	C
I1784	REBITES	SEINFRA	Material	KG	1,59	R\$ 63,07	R\$ 100,53	0,00%	699,02%	C
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,3298992	R\$ 300,00	R\$ 98,97	0,00%	699,03%	C
I7557	SIKA TOP 107 CX	SEINFRA	Material	KG	24,94	R\$ 3,93	R\$ 95,52	0,00%	699,03%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	ORSE	HORA	111,51%
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			VERSÃO	2026/02	MES	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%
					2026/02 COM DESONERAÇÃO		47,48%
					201 COM DESONERAÇÃO		98,71%
					PROPRIA		59,74%
					Composições		113,00%
					Preços		0,00%
							0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	0,94/1606	R\$ 100,50	R\$ 94,63	0,00%	699,04%	C
10958	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 47,23	R\$ 94,46	0,00%	699,04%	C
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	5,80	R\$ 15,99	R\$ 92,74	0,00%	699,05%	C
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	Material	UN	6,50	R\$ 14,25	R\$ 92,62	0,00%	699,05%	C
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 22,18	R\$ 88,72	0,00%	699,05%	C
18213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2.0 AWG	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 29,47	R\$ 88,41	0,00%	699,06%	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4,24	R\$ 20,25	R\$ 85,80	0,00%	699,06%	C
00040552	PARAFUSO, AUTOARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	1,28	R\$ 64,93	R\$ 83,11	0,00%	699,07%	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	13,41	R\$ 6,15	R\$ 82,47	0,00%	699,07%	C
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 81,86	R\$ 81,86	0,00%	699,07%	C
12544	FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	Material	M	18,61	R\$ 4,39	R\$ 81,70	0,00%	699,08%	C
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	Material	UN	17,00	R\$ 4,69	R\$ 79,73	0,00%	699,08%	C
00011964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	Material	UN	24,00	R\$ 3,31	R\$ 79,44	0,00%	699,09%	C
143484S	Epi - familia electricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	65,85	R\$ 1,20	R\$ 79,02	0,00%	699,09%	C
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	Material	M	5,00	R\$ 15,18	R\$ 75,90	0,00%	699,09%	C
10989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 18,60	R\$ 74,40	0,00%	699,10%	C
12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 18,26	R\$ 73,04	0,00%	699,10%	C
16161	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	SEINFRA	Material	UN	16,00	R\$ 4,31	R\$ 68,96	0,00%	699,10%	C
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	Material	KG	9,36	R\$ 7,25	R\$ 67,86	0,00%	699,11%	C
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	Material	M	10,00	R\$ 6,40	R\$ 64,00	0,00%	699,11%	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	4,99	R\$ 12,77	R\$ 63,75	0,00%	699,11%	C
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	Material	KG	0,46	R\$ 128,12	R\$ 58,94	0,00%	699,11%	C
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	Material	M	5,10	R\$ 11,37	R\$ 57,99	0,00%	699,12%	C
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	Material	UN	6,50	R\$ 8,68	R\$ 56,42	0,00%	699,12%	C
17379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	SEINFRA	Material	UN	0,28	R\$ 194,68	R\$ 54,51	0,00%	699,12%	C
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	2,50	R\$ 20,45	R\$ 51,11	0,00%	699,13%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	ORSE	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			VERSÃO	2026/02	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	47,48%
					SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	98,71%
					Composições Próprias	-	59,74%
						113,00%	-
						0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	7,19	R\$ 7,10	R\$ 51,08	0,00%	699,13%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 8,37	R\$ 50,22	0,00%	699,13%	C
16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 8,25	R\$ 49,50	0,00%	699,13%	C
143460S	Ferramentas - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	65,85	R\$ 0,75	R\$ 49,39	0,00%	699,13%	C
143467S	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	100,13	R\$ 0,49	R\$ 49,06	0,00%	699,14%	C
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 3,89	R\$ 46,68	0,00%	699,14%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	77,60	R\$ 0,60	R\$ 46,56	0,00%	699,14%	C
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	3,71	R\$ 12,54	R\$ 46,54	0,00%	699,14%	C
101872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	Material	un	20,00	R\$ 2,31	R\$ 46,20	0,00%	699,15%	C
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,6188484	R\$ 73,93	R\$ 45,75	0,00%	699,15%	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,04	R\$ 21,29	R\$ 43,54	0,00%	699,15%	C
107568S	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	ORSE	Material	un	144,00	R\$ 0,30	R\$ 43,20	0,00%	699,15%	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,78	R\$ 24,16	R\$ 43,07	0,00%	699,15%	C
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	Material	UN	24,00	R\$ 1,76	R\$ 42,24	0,00%	699,16%	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 1,05	R\$ 42,00	0,00%	699,16%	C
139996S	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	ORSE	Material	m	7,68	R\$ 5,45	R\$ 41,86	0,00%	699,16%	C
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 9,40	R\$ 37,60	0,00%	699,16%	C
11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 12,41	R\$ 37,23	0,00%	699,16%	C
INS-452	PAINEL PAFELON LUMINÁRIA TETO EMBUTIR QUADRADO LED 24W 30X30 4000K	Composição	Material	UN	1,00	R\$ 35,99	R\$ 35,99	0,00%	699,17%	C
113348S	Arruela em aço galvanizado, diâmetro externo = 35mm, espessura = 3mm; diâmetro do furo= 18mm	ORSE	Material	un	24,00	R\$ 1,47	R\$ 35,28	0,00%	699,17%	C
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,45	R\$ 24,16	R\$ 35,01	0,00%	699,17%	C
113246S	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	ORSE	Material	un	88,00	R\$ 0,39	R\$ 34,32	0,00%	699,17%	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	Material	M	4,00	R\$ 8,56	R\$ 34,24	0,00%	699,17%	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,78	R\$ 19,10	R\$ 34,05	0,00%	699,17%	C
100370S	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	0,337392	R\$ 100,00	R\$ 33,74	0,00%	699,18%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	ORSE	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510				SEINFRA	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SP Obras	2026/02 COM DESONERAÇÃO	47,48%
					Composições Próprias	201 COM DESONERAÇÃO	98,71%
							59,74%
							113,00%
							0,00%
							0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I7378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 4,80	R\$ 33,60	0,00%	699,18%	C
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	Material	KG	3,00	R\$ 10,82	R\$ 32,46	0,00%	699,18%	C
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 31,89	R\$ 31,89	0,00%	699,18%	C
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	Material	UN	0,68	R\$ 46,75	R\$ 31,79	0,00%	699,18%	C
I8076	GANCHO OLHAL	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 10,39	R\$ 31,17	0,00%	699,18%	C
I8077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 10,04	R\$ 30,12	0,00%	699,18%	C
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 29,15	R\$ 29,15	0,00%	699,19%	C
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	7,77	R\$ 3,59	R\$ 27,88	0,00%	699,19%	C
I1724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	1,60	R\$ 17,00	R\$ 27,20	0,00%	699,19%	C
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	1,48	R\$ 18,00	R\$ 26,72	0,00%	699,19%	C
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	Material	UN	0,5251	R\$ 49,90	R\$ 26,20	0,00%	699,19%	C
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	Material	KG	32,92	R\$ 0,79	R\$ 26,01	0,00%	699,19%	C
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	0,241668	R\$ 104,86	R\$ 25,34	0,00%	699,19%	C
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	0,68	R\$ 36,30	R\$ 24,68	0,00%	699,19%	C
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 6,02	R\$ 24,08	0,00%	699,20%	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,17	R\$ 20,55	R\$ 24,07	0,00%	699,20%	C
I1691	PONTALETE /BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	1,44	R\$ 16,09	R\$ 23,17	0,00%	699,20%	C
00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	SINAPI	Material	UN	72,00	R\$ 0,31	R\$ 22,32	0,00%	699,20%	C
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	1,90	R\$ 10,87	R\$ 20,62	0,00%	699,20%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	0,632088	R\$ 37,87	R\$ 20,15	0,00%	699,20%	C
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 19,69	R\$ 19,69	0,00%	699,20%	C
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	Material	KG	21,45	R\$ 0,88	R\$ 18,87	0,00%	699,20%	C
I0847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 9,32	R\$ 18,64	0,00%	699,20%	C
I0955	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 9,20	R\$ 18,40	0,00%	699,20%	C
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	3,02	R\$ 6,05	R\$ 18,28	0,00%	699,21%	C
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	165,98	R\$ 0,11	R\$ 18,26	0,00%	699,21%	C
I10596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	3,71	R\$ 4,84	R\$ 17,85	0,00%	699,21%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO				DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				FONTE	ORSE	HORA	111,51%
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510				VERSÃO	2026/02	MES	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%
					SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO		47,48%
					SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO		98,71%
					Composições Próprias	-		59,74%
						113,00%		-
						0,00%		0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 2,83	R\$ 16,98	0,00%	699,21%	C
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	Material	UN	48,00	R\$ 0,34	R\$ 16,32	0,00%	699,21%	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	0,66352	R\$ 24,18	R\$ 16,04	0,00%	699,21%	C
I1268	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 15,66	R\$ 15,66	0,00%	699,21%	C
I02711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,08254976	R\$ 183,00	R\$ 15,11	0,00%	699,21%	C
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	Material	UN	16,00	R\$ 0,90	R\$ 14,40	0,00%	699,21%	C
I0846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 7,07	R\$ 14,14	0,00%	699,21%	C
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	Material	L	1,54	R\$ 8,45	R\$ 12,98	0,00%	699,21%	C
I0292	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 6,40	R\$ 12,80	0,00%	699,21%	C
I39997S	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	ORSE	Material	un	48,00	R\$ 0,26	R\$ 12,48	0,00%	699,21%	C
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 4,14	R\$ 12,42	0,00%	699,21%	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	1,90	R\$ 6,48	R\$ 12,32	0,00%	699,22%	C
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,56455	R\$ 21,29	R\$ 12,02	0,00%	699,22%	C
I11241	Alicate volt-amperemetro	ORSE	Encargos	un	0,0819	R\$ 140,00	R\$ 11,47	0,00%	699,22%	C
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	0,3096	R\$ 35,95	R\$ 11,13	0,00%	699,22%	C
I2076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 5,47	R\$ 10,94	0,00%	699,22%	C
I1270	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 10,67	R\$ 10,67	0,00%	699,22%	C
I09096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 10,40	R\$ 10,40	0,00%	699,22%	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	12,98	R\$ 0,80	R\$ 10,38	0,00%	699,22%	C
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	0,3168	R\$ 31,88	R\$ 10,10	0,00%	699,22%	C
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	Material	UN	16,00	R\$ 0,62	R\$ 9,92	0,00%	699,22%	C
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 1,65	R\$ 9,90	0,00%	699,22%	C
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	Material	KG	0,394072	R\$ 22,99	R\$ 9,06	0,00%	699,22%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	9,50	R\$ 0,94	R\$ 8,93	0,00%	699,22%	C
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	Material	CJ	0,000322776256	R\$ 26.583,00	R\$ 8,58	0,00%	699,22%	C
I9066	ELO FUSIVEL	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 2,82	R\$ 8,46	0,00%	699,22%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	ORSE	HORA	111,51% 69,72%
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			VERSÃO	2026/02	MES	84,44% 47,48%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				028.1 COM DESONERAÇÃO		98,71% 59,74%
					2026/02 COM DESONERAÇÃO		113,00% -
					201 COM DESONERAÇÃO		0,00% 0,00%
					PRÓPRIA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,576	R\$ 14,20	R\$ 8,18	0,00%	699,22%	C
I0133	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 3,85	R\$ 7,70	0,00%	699,22%	C
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	Material	KG	0,47932274016	R\$ 16,06	R\$ 7,70	0,00%	699,22%	C
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	0,44568	R\$ 16,53	R\$ 7,37	0,00%	699,22%	C
00038098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 7,21	R\$ 7,21	0,00%	699,22%	C
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	Material	L	0,2376	R\$ 28,81	R\$ 6,85	0,00%	699,22%	C
I12895S	Capacete de seguranc a frontal com suspensao de poli etileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,4948488	R\$ 13,50	R\$ 6,68	0,00%	699,22%	C
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	Material	M	1,10	R\$ 6,01	R\$ 6,62	0,00%	699,22%	C
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	KG	0,1008	R\$ 63,36	R\$ 6,39	0,00%	699,23%	C
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,211091529169 2949189878032	R\$ 28,81	R\$ 6,08	0,00%	699,23%	C
I0290	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 2,74	R\$ 5,48	0,00%	699,23%	C
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,175999002502 6298292585864	R\$ 28,81	R\$ 5,07	0,00%	699,23%	C
I8072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	SEINFRA	Material	UN	4,00	R\$ 1,01	R\$ 4,04	0,00%	699,23%	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,6597984	R\$ 6,00	R\$ 3,96	0,00%	699,23%	C
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	Encargos	un	0,0819	R\$ 47,69	R\$ 3,91	0,00%	699,23%	C
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	Material	KG	0,141648	R\$ 27,49	R\$ 3,89	0,00%	699,23%	C
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,000458689809	R\$ 8,059,86	R\$ 3,70	0,00%	699,23%	C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,000317142149 4	R\$ 10,829,70	R\$ 3,43	0,00%	699,23%	C
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,156641418352 9411608064464	R\$ 21,29	R\$ 3,33	0,00%	699,23%	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,1649496	R\$ 20,11	R\$ 3,32	0,00%	699,23%	C
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,18	R\$ 17,23	R\$ 3,10	0,00%	699,23%	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,08254976	R\$ 36,90	R\$ 3,05	0,00%	699,23%	C
00038100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 3,01	R\$ 3,01	0,00%	699,23%	C
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	Material	L	0,24	R\$ 12,22	R\$ 2,93	0,00%	699,23%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71%	59,74%
				SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
				Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	1,92	R\$ 1,47	R\$ 2,82	0,00%	699,23%	C
I0131	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 1,34	R\$ 2,68	0,00%	699,23%	C
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	6,48	R\$ 0,36	R\$ 2,33	0,00%	699,23%	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	2,94	R\$ 0,79	R\$ 2,32	0,00%	699,23%	C
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	0,0378	R\$ 61,02	R\$ 2,31	0,00%	699,23%	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,12382464	R\$ 18,58	R\$ 2,30	0,00%	699,23%	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,0819	R\$ 26,89	R\$ 2,20	0,00%	699,23%	C
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	Encargos	un	0,04095	R\$ 44,00	R\$ 1,80	0,00%	699,23%	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,04127488	R\$ 39,50	R\$ 1,63	0,00%	699,23%	C
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	0,594	R\$ 2,14	R\$ 1,27	0,00%	699,23%	C
I0221	BLASTER	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,052213806117 6470536021488	R\$ 23,93	R\$ 1,25	0,00%	699,23%	C
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	Material	L	0,0594	R\$ 20,29	R\$ 1,21	0,00%	699,23%	C
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	0,065376	R\$ 18,40	R\$ 1,20	0,00%	699,23%	C
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,052213806117 6470536021488	R\$ 21,29	R\$ 1,11	0,00%	699,23%	C
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,033622526666 666693564688	R\$ 28,81	R\$ 0,97	0,00%	699,23%	C
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	Material	KG	0,0443817352	R\$ 18,67	R\$ 0,83	0,00%	699,23%	C
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,033622526666 666693564688	R\$ 21,29	R\$ 0,72	0,00%	699,23%	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,000120422091 6	R\$ 4.459,58	R\$ 0,54	0,00%	699,23%	C
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	Material	un	0,025	R\$ 20,68	R\$ 0,52	0,00%	699,23%	C
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	Material	M	0,05325808224	R\$ 7,25	R\$ 0,39	0,00%	699,23%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	0,38516634	R\$ 0,93	R\$ 0,36	0,00%	699,23%	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,05145	R\$ 6,87	R\$ 0,35	0,00%	699,23%	C
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	Material	JG	0,000443817352	R\$ 729,07	R\$ 0,32	0,00%	699,23%	C
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	Material	KG	1,39	R\$ 0,16	R\$ 0,22	0,00%	699,23%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	9,50	R\$ 0,02	R\$ 0,19	0,00%	699,23%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO				DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				FONTE	ORSE	HORA	111,51%
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510				VERSÃO	2026/02	MES	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO					SEINFRA		84,44%
						SINAPI		47,48%
						SP Obras		98,71%
						Composições Prorrogas		59,74%
						201 COM/DESONERAÇÃO		113,00%
						PROPRIA		0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE 350* MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	Material	UN	0,000390732768	R\$ 354,91	R\$ 0,14	0,00%	699,23%	C
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,002800000000000000014	R\$ 28,81	R\$ 0,08	0,00%	699,23%	C
I11247	Serra mármore	ORSE	Encargos	un	0,00024992	R\$ 319,90	R\$ 0,08	0,00%	699,23%	C
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	Material	UN	0,007988712336	R\$ 7,40	R\$ 0,06	0,00%	699,23%	C
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,001400000000000000007	R\$ 32,80	R\$ 0,05	0,00%	699,23%	C
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,00147000000000000000735	R\$ 28,81	R\$ 0,04	0,00%	699,23%	C
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Encargos	un	0,00049984	R\$ 44,00	R\$ 0,02	0,00%	699,23%	C
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Encargos	un	0,00174944	R\$ 11,60	R\$ 0,02	0,00%	699,23%	C
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	Encargos	un	0,00099968	R\$ 18,80	R\$ 0,02	0,00%	699,23%	C
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Encargos	un	0,00099968	R\$ 18,75	R\$ 0,02	0,00%	699,23%	C
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Encargos	Un	0,00174944	R\$ 10,22	R\$ 0,02	0,00%	699,23%	C
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	0,0012496	R\$ 12,90	R\$ 0,02	0,00%	699,23%	C
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	Encargos	un	0,00049984	R\$ 15,40	R\$ 0,01	0,00%	699,23%	C
I11243	Martelo sem unha	ORSE	Encargos	un	0,00024992	R\$ 28,00	R\$ 0,01	0,00%	699,23%	C
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,00049984	R\$ 13,52	R\$ 0,01	0,00%	699,23%	C
I10790	Prumo de face	ORSE	Encargos	un	0,00024992	R\$ 25,95	R\$ 0,01	0,00%	699,23%	C

Subtotal até 699,23% **R\$ 14.716.990,53**
 Outros **-R\$ 12.612.246,48**
Valor total do Orçamento **R\$ 2.104.744,05**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FORTE	ORSE	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-150			VERSÃO	2026/02	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
				SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
				Composições Prorrogas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 127.394,00	8,33 % R\$ 10.611,92	8,33 % R\$ 10.611,92	8,33 % R\$ 10.611,92	8,33 % R\$ 10.611,92	8,33 % R\$ 10.611,92	8,33 % R\$ 10.611,92	8,33 % R\$ 10.611,92	8,33 % R\$ 10.611,92	8,33 % R\$ 10.611,92
2	PLENÁRIO	R\$ 817.965,93	8,33 % R\$ 68.136,56	8,33 % R\$ 68.136,56	8,33 % R\$ 68.136,56	8,33 % R\$ 68.136,56	8,33 % R\$ 68.136,56	8,33 % R\$ 68.136,56	8,33 % R\$ 68.136,56	8,33 % R\$ 68.136,56	8,33 % R\$ 68.136,56
3	RECEPÇÃO E GABINETES	R\$ 484.877,16	8,33 % R\$ 40.390,27	8,33 % R\$ 40.390,27	8,33 % R\$ 40.390,27	8,33 % R\$ 40.390,27	8,33 % R\$ 40.390,27	8,33 % R\$ 40.390,27	8,33 % R\$ 40.390,27	8,33 % R\$ 40.390,27	8,33 % R\$ 40.390,27
4	ANEXO	R\$ 211.182,86	8,33 % R\$ 17.591,53	8,33 % R\$ 17.591,53	8,33 % R\$ 17.591,53	8,33 % R\$ 17.591,53	8,33 % R\$ 17.591,53	8,33 % R\$ 17.591,53	8,33 % R\$ 17.591,53	8,33 % R\$ 17.591,53	8,33 % R\$ 17.591,53
5	SUBESTAÇÃO	R\$ 131.998,23	8,33 % R\$ 10.995,45	8,33 % R\$ 10.995,45	8,33 % R\$ 10.995,45	8,33 % R\$ 10.995,45	8,33 % R\$ 10.995,45	8,33 % R\$ 10.995,45	8,33 % R\$ 10.995,45	8,33 % R\$ 10.995,45	8,33 % R\$ 10.995,45
6	PREDIO DE ARQUIVO	R\$ 331.325,87	8,33 % R\$ 27.599,44	8,33 % R\$ 27.599,44	8,33 % R\$ 27.599,44	8,33 % R\$ 27.599,44	8,33 % R\$ 27.599,44	8,33 % R\$ 27.599,44	8,33 % R\$ 27.599,44	8,33 % R\$ 27.599,44	8,33 % R\$ 27.599,44
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 601.746,32	8,33 % R\$ 50.123,57	8,33 % R\$ 50.123,57	8,33 % R\$ 50.123,57	8,33 % R\$ 50.123,57	8,33 % R\$ 50.123,57	8,33 % R\$ 50.123,57	8,33 % R\$ 50.123,57	8,33 % R\$ 50.123,57	8,33 % R\$ 50.123,57
		R\$ 2.706.490,37	R\$ 225.448,74	R\$ 225.448,74	R\$ 225.448,74	R\$ 225.448,74	R\$ 225.448,74	R\$ 225.448,74	R\$ 225.448,74	R\$ 225.448,74	R\$ 225.448,74
			R\$ 225.448,74	R\$ 450.897,48	R\$ 676.346,22	R\$ 901.794,96	R\$ 1.127.243,70	R\$ 1.352.692,44	R\$ 1.578.141,18	R\$ 1.803.589,92	R\$ 2.029.038,66

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 127.394,00	8,33 % R\$ 10.611,92	8,33 % R\$ 10.611,92	8,37 % R\$ 10.662,88	100,00 % R\$ 127.394,00
2	PLENÁRIO	R\$ 817.965,93	8,33 % R\$ 68.136,56	8,33 % R\$ 68.136,56	8,37 % R\$ 68.463,77	100,00 % R\$ 817.965,93
3	RECEPÇÃO E GABINETES	R\$ 484.877,16	8,33 % R\$ 40.390,27	8,33 % R\$ 40.390,27	8,37 % R\$ 40.584,19	100,00 % R\$ 484.877,16
4	ANEXO	R\$ 211.182,86	8,33 % R\$ 17.591,53	8,33 % R\$ 17.591,53	8,37 % R\$ 17.676,03	100,00 % R\$ 211.182,86
5	SUBESTAÇÃO	R\$ 131.998,23	8,33 % R\$ 10.995,45	8,33 % R\$ 10.995,45	8,37 % R\$ 11.048,28	100,00 % R\$ 131.998,23
6	PREDIO DE ARQUIVO	R\$ 331.325,87	8,33 % R\$ 27.599,44	8,33 % R\$ 27.599,44	8,37 % R\$ 27.732,03	100,00 % R\$ 331.325,87
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 601.746,32	8,33 % R\$ 50.123,57	8,33 % R\$ 50.123,57	8,37 % R\$ 50.387,05	100,00 % R\$ 601.746,32

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
				SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
				Composições Preços	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
		R\$ 2.706.490,37	R\$ 225.448,74	R\$ 225.448,74	R\$ 226.554,23	R\$
			R\$ 2.254.487,40	R\$ 2.479.936,14	R\$ 2.706.490,37	2.706.490,37

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	ORSE	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510				SEINFRA	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SP Obras	2026/02 COM DESONERAÇÃO	47,48%
					Composições Próprias	201 COM DESONERAÇÃO	99,71%
							59,74%
							113,00%
							0,00%
							0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	1,60187438	1,60187438	1,60187438	1,60187438	1,60187438	1,60187438	1,60187438
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	31,67915405	31,67915405	31,67915405	31,67915405	31,67915405	31,67915405	31,67915405
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,03282620	0,03282620	0,03282620	0,03282620	0,03282620	0,03282620	0,03282620
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,11667731	0,11667731	0,11667731	0,11667731	0,11667731	0,11667731	0,11667731
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	119,52911904	119,52911904	119,52911904	119,52911904	119,52911904	119,52911904	119,52911904
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24471874	0,24471874	0,24471874	0,24471874	0,24471874	0,24471874	0,24471874
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,00002642	0,00002642	0,00002642	0,00002642	0,00002642	0,00002642	0,00002642
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	3,33200000	3,33200000	3,33200000	3,33200000	3,33200000	3,33200000	3,33200000
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	62,27131203	62,27131203	62,27131203	62,27131203	62,27131203	62,27131203	62,27131203
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,03208436	0,03208436	0,03208436	0,03208436	0,03208436	0,03208436	0,03208436
00003315	GESO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	2,74212205	2,74212205	2,74212205	2,74212205	2,74212205	2,74212205	2,74212205
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1,08113121	1,08113121	1,08113121	1,08113121	1,08113121	1,08113121	1,08113121
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	1,11697363	1,11697363	1,11697363	1,11697363	1,11697363	1,11697363	1,11697363
00004222	GASOLINA COMUM	L	0,15837507	0,15837507	0,15837507	0,15837507	0,15837507	0,15837507	0,15837507
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	0,09755002	0,09755002	0,09755002	0,09755002	0,09755002	0,09755002	0,09755002
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	H	0,70717179	0,70717179	0,70717179	0,70717179	0,70717179	0,70717179	0,70717179
00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	5,99760000	5,99760000	5,99760000	5,99760000	5,99760000	5,99760000	5,99760000
00004344	PARAFUSO FRANCIS METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	21,32480000	21,32480000	21,32480000	21,32480000	21,32480000	21,32480000	21,32480000
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	31,98720000	31,98720000	31,98720000	31,98720000	31,98720000	31,98720000	31,98720000
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	29,32160000	29,32160000	29,32160000	29,32160000	29,32160000	29,32160000	29,32160000
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	61,30880000	61,30880000	61,30880000	61,30880000	61,30880000	61,30880000	61,30880000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO			
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			
	DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
	FONTE	2026/02	VERSÃO	2026/02
	ORSE	111,51%	HORA	69,72%
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71%	59,74%
	SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	33,32000000	33,32000000	33,32000000	33,32000000	33,32000000	33,32000000	33,32000000
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,02013094	0,02013094	0,02013094	0,02013094	0,02013094	0,02013094	0,02013094
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,35295312	0,35295312	0,35295312	0,35295312	0,35295312	0,35295312	0,35295312
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	3,75080620	3,75080620	3,75080620	3,75080620	3,75080620	3,75080620	3,75080620
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	0,77401150	0,77401150	0,77401150	0,77401150	0,77401150	0,77401150	0,77401150
00004783	PINTOR (HORISTA)	H	10,80964650	10,80964650	10,80964650	10,80964650	10,80964650	10,80964650	10,80964650
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	1,57535494	1,57535494	1,57535494	1,57535494	1,57535494	1,57535494	1,57535494
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,00544582	0,00544582	0,00544582	0,00544582	0,00544582	0,00544582	0,00544582
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	13,39464000	13,39464000	13,39464000	13,39464000	13,39464000	13,39464000	13,39464000
00005318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,05527122	0,05527122	0,05527122	0,05527122	0,05527122	0,05527122	0,05527122
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	23,42356888	23,42356888	23,42356888	23,42356888	23,42356888	23,42356888	23,42356888
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	35,42638037	35,42638037	35,42638037	35,42638037	35,42638037	35,42638037	35,42638037
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7,99680000	7,99680000	7,99680000	7,99680000	7,99680000	7,99680000	7,99680000
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	189,67247565	189,67247565	189,67247565	189,67247565	189,67247565	189,67247565	189,67247565
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	299,41018800	299,41018800	299,41018800	299,41018800	299,41018800	299,41018800	299,41018800
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,00003821	0,00003821	0,00003821	0,00003821	0,00003821	0,00003821	0,00003821
00011964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	98,38190282	98,38190282	98,38190282	98,38190282	98,38190282	98,38190282	98,38190282
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	2,58897171	2,58897171	2,58897171	2,58897171	2,58897171	2,58897171	2,58897171
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	H	1,67616452	1,67616452	1,67616452	1,67616452	1,67616452	1,67616452	1,67616452
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	479,91004450	479,91004450	479,91004450	479,91004450	479,91004450	479,91004450	479,91004450

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO

DATA : 06/04/2026 BDI : 28,59%

DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO

FONTE VERSÃO QTD. MÊS 7
ORSE 2026/02 111,51% 69,72%

LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 98,71% 58,74%

SP Obras 113,00% -
Composições Próprias 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIÂMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	0,00003255	0,00003255	0,00003255	0,00003255	0,00003255	0,00003255	0,00003255
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	0,20408500	0,20408500	0,20408500	0,20408500	0,20408500	0,20408500	0,20408500
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,01179928	0,01179928	0,01179928	0,01179928	0,01179928	0,01179928	0,01179928
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM; SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	2,66560000	2,66560000	2,66560000	2,66560000	2,66560000	2,66560000	2,66560000
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,00428578	0,00428578	0,00428578	0,00428578	0,00428578	0,00428578	0,00428578
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	1,62738617	1,62738617	1,62738617	1,62738617	1,62738617	1,62738617	1,62738617
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA LELEPIEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	2,11580334	2,11580334	2,11580334	2,11580334	2,11580334	2,11580334	2,11580334
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00001003	0,00001003	0,00001003	0,00001003	0,00001003	0,00001003	0,00001003
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,64688489	0,64688489	0,64688489	0,64688489	0,64688489	0,64688489	0,64688489
00038063	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000
00038098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
00038100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000
00038186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	0,07559475	0,07559475	0,07559475	0,07559475	0,07559475	0,07559475	0,07559475

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	2026/02	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			ORSE		111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
				SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
				Composições Próprias		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	2,75355564	2,75355564	2,75355564	2,75355564	2,75355564	2,75355564	2,75355564
00039029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	M	21,38644200	21,38644200	21,38644200	21,38644200	21,38644200	21,38644200	21,38644200
00039243	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	M	91,77549261	91,77549261	91,77549261	91,77549261	91,77549261	91,77549261	91,77549261
00039559	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETTE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000
00039636	CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)	M2	12,23593700	12,23593700	12,23593700	12,23593700	12,23593700	12,23593700	12,23593700
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	47,95144741	47,95144741	47,95144741	47,95144741	47,95144741	47,95144741	47,95144741
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	541,36441025	541,36441025	541,36441025	541,36441025	541,36441025	541,36441025	541,36441025
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,04432293	0,04432293	0,04432293	0,04432293	0,04432293	0,04432293	0,04432293
00040552	PARAFUSO, AUTOARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,10662400	0,10662400	0,10662400	0,10662400	0,10662400	0,10662400	0,10662400
00040623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E = 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2	52,37702581	52,37702581	52,37702581	52,37702581	52,37702581	52,37702581	52,37702581
00040813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	MES	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000
00040863	EXAMIES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	155,63601775	155,63601775	155,63601775	155,63601775	155,63601775	155,63601775	155,63601775

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO

DATA : 06/04/2026

BDI : 28,59%

DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO

FONTE

2026/02

LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510

VERSÃO

2026/02

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

2026/02 COM DESONERAÇÃO

98,71%

201 COM DESONERAÇÃO

113,00%

PROPRIA

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	92,15397916	92,15397916	92,15397916	92,15397916	92,15397916	92,15397916	92,15397916
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,79176069	0,79176069	0,79176069	0,79176069	0,79176069	0,79176069	0,79176069
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,46409896	6,46409896	6,46409896	6,46409896	6,46409896	6,46409896	6,46409896
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	10,65241683	10,65241683	10,65241683	10,65241683	10,65241683	10,65241683	10,65241683
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	23,44252497	23,44252497	23,44252497	23,44252497	23,44252497	23,44252497	23,44252497
00043474	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000
00043475	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	155,63601775	155,63601775	155,63601775	155,63601775	155,63601775	155,63601775	155,63601775
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	92,15397916	92,15397916	92,15397916	92,15397916	92,15397916	92,15397916	92,15397916
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,79176069	0,79176069	0,79176069	0,79176069	0,79176069	0,79176069	0,79176069
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,46409896	6,46409896	6,46409896	6,46409896	6,46409896	6,46409896	6,46409896
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	10,65241683	10,65241683	10,65241683	10,65241683	10,65241683	10,65241683	10,65241683
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	23,44252497	23,44252497	23,44252497	23,44252497	23,44252497	23,44252497	23,44252497
00043498	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000
00043499	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	18,04895978	18,04895978	18,04895978	18,04895978	18,04895978	18,04895978	18,04895978
00043776	TINTA A ÓLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,55357848	0,55357848	0,55357848	0,55357848	0,55357848	0,55357848	0,55357848
00043958	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESURA # 22, DE 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	M	40,97642287	40,97642287	40,97642287	40,97642287	40,97642287	40,97642287	40,97642287

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	2026/02	VERSÃO	2026/02
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			ORSE	111,51%	HORA	111,51%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	68,44%	47,48%
				SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71%	58,74%
				SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
				Composições Práticas		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00043964	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESURA #22, 200 X 50 MM (L X A)	UN	14,24337037	14,24337037	14,24337037	14,24337037	14,24337037	14,24337037	14,24337037
00043965	PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIÂMETRO 5/16" X 1"	UN	239,28862225	239,28862225	239,28862225	239,28862225	239,28862225	239,28862225	239,28862225
00044027	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	UN	56,97348149	56,97348149	56,97348149	56,97348149	56,97348149	56,97348149	56,97348149
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	1,22359370	1,22359370	1,22359370	1,22359370	1,22359370	1,22359370	1,22359370
00044475	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACAÓ 4 X 4	UN	0,00005642	0,00005642	0,00005642	0,00005642	0,00005642	0,00005642	0,00005642
COMP-40124583	FONTE SLIM DRIVER 12V 6A 72W PARA PERFIL FITA DE LED	UN	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000
CP-19533-02714259	BANCADA EM MARMORETAJ MAHAL POLIDO	M2	2,27325700	2,27325700	2,27325700	2,27325700	2,27325700	2,27325700	2,27325700
H.02.000.090916	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas, prateleiras e ferragens - instalado	M2	12,20844800	12,20844800	12,20844800	12,20844800	12,20844800	12,20844800	12,20844800
I00158	Almoço (Participação do empregador)	un	6,99381356	6,99381356	6,99381356	6,99381356	6,99381356	6,99381356	6,99381356
I0020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
I00242S	Ajudante especializado (horista)	h	5,54865598	5,54865598	5,54865598	5,54865598	5,54865598	5,54865598	5,54865598
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,00839664	0,00839664	0,00839664	0,00839664	0,00839664	0,00839664	0,00839664
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	459,26122200	459,26122200	459,26122200	459,26122200	459,26122200	459,26122200	459,26122200
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,00494802	0,00494802	0,00494802	0,00494802	0,00494802	0,00494802	0,00494802
I0037	AJUDANTE	H	42,17645600	42,17645600	42,17645600	42,17645600	42,17645600	42,17645600	42,17645600
I00370S	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02810475	0,02810475	0,02810475	0,02810475	0,02810475	0,02810475	0,02810475
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,14850058	0,14850058	0,14850058	0,14850058	0,14850058	0,14850058	0,14850058
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	93,66868420	93,66868420	93,66868420	93,66868420	93,66868420	93,66868420	93,66868420
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	232,69859165	232,69859165	232,69859165	232,69859165	232,69859165	232,69859165	232,69859165
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	28,01837150	28,01837150	28,01837150	28,01837150	28,01837150	28,01837150	28,01837150
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	143,51319675	143,51319675	143,51319675	143,51319675	143,51319675	143,51319675	143,51319675
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	2,36155500	2,36155500	2,36155500	2,36155500	2,36155500	2,36155500	2,36155500
I00941	Fardamento com mangas curta	un	0,10305226	0,10305226	0,10305226	0,10305226	0,10305226	0,10305226	0,10305226
I00981S	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/la, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secção nominal 4 mm2	m	50,97960000	50,97960000	50,97960000	50,97960000	50,97960000	50,97960000	50,97960000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,03712514	0,03712514	0,03712514	0,03712514	0,03712514	0,03712514	0,03712514

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	2026/02	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-150			ORSE		111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
				SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
				Composições Prorrogas	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,68495091	0,68495091	0,68495091	0,68495091	0,68495091	0,68495091	0,68495091
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,75807865	0,75807865	0,75807865	0,75807865	0,75807865	0,75807865	0,75807865
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	6,21005832	6,21005832	6,21005832	6,21005832	6,21005832	6,21005832	6,21005832
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,14850058	0,14850058	0,14850058	0,14850058	0,14850058	0,14850058	0,14850058
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
I0131	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
I0133	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,76756442	11,76756442	11,76756442	11,76756442	11,76756442	11,76756442	11,76756442
I01570S	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2.5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	18,32600000	18,32600000	18,32600000	18,32600000	18,32600000	18,32600000	18,32600000
I0163	AÇO CA-50	KG	0,59929352	0,59929352	0,59929352	0,59929352	0,59929352	0,59929352	0,59929352
I01651	Óculos branco proteção	pr	0,05496121	0,05496121	0,05496121	0,05496121	0,05496121	0,05496121	0,05496121
I0169	AÇO CA-60	KG	1,53540226	1,53540226	1,53540226	1,53540226	1,53540226	1,53540226	1,53540226
I01735	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2.65 mm (3,01 kg/m)	m	2,60229200	2,60229200	2,60229200	2,60229200	2,60229200	2,60229200	2,60229200
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0.60m E E=0.03m	M2	0,10995600	0,10995600	0,10995600	0,10995600	0,10995600	0,10995600	0,10995600
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000
I0221	BLASTER	H	0,00434941	0,00434941	0,00434941	0,00434941	0,00434941	0,00434941	0,00434941
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN	7,33123300	7,33123300	7,33123300	7,33123300	7,33123300	7,33123300	7,33123300
I02378	Vale transporte	un	5,47984133	5,47984133	5,47984133	5,47984133	5,47984133	5,47984133	5,47984133
I02436S	Eletricista (horista)	h	34,11135000	34,11135000	34,11135000	34,11135000	34,11135000	34,11135000	34,11135000
I02711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camera	un	0,00687640	0,00687640	0,00687640	0,00687640	0,00687640	0,00687640	0,00687640
I0280	BRITA	M3	0,07843578	0,07843578	0,07843578	0,07843578	0,07843578	0,07843578	0,07843578
I0290	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
I0292	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000
I0331	CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	8,49660000	8,49660000	8,49660000	8,49660000	8,49660000	8,49660000	8,49660000
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,58190000	3,58190000	3,58190000	3,58190000	3,58190000	3,58190000	3,58190000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO

DATA : 06/04/2026 BDI : 28,59%

DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO

FONTE 2026/02 VERSÃO 111,51% HORA 69,72%
 MES 28,59%

LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-150

SEINFRA 028 - COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%
 SP Obras 201 COM DESONERAÇÃO 113,00% -
 Comissões 0,00% 0,00%
 Prorrogas PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	0,42483000	0,42483000	0,42483000	0,42483000	0,42483000	0,42483000	0,42483000
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	10,50379680	10,50379680	10,50379680	10,50379680	10,50379680	10,50379680	10,50379680
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	172,93080000	172,93080000	172,93080000	172,93080000	172,93080000	172,93080000	172,93080000
10363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	34,15633200	34,15633200	34,15633200	34,15633200	34,15633200	34,15633200	34,15633200
10370	CABO EM PVC 1000V 185MM2	M	3,39864000	3,39864000	3,39864000	3,39864000	3,39864000	3,39864000	3,39864000
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	101,95920000	101,95920000	101,95920000	101,95920000	101,95920000	101,95920000	101,95920000
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	16,99320000	16,99320000	16,99320000	16,99320000	16,99320000	16,99320000	16,99320000
10377	CABO EM PVC 1000V 95MM2	M	33,98640000	33,98640000	33,98640000	33,98640000	33,98640000	33,98640000	33,98640000
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	un	0,00010409	0,00010409	0,00010409	0,00010409	0,00010409	0,00010409	0,00010409
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	15,74370000	15,74370000	15,74370000	15,74370000	15,74370000	15,74370000	15,74370000
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	14,85072400	14,85072400	14,85072400	14,85072400	14,85072400	14,85072400	14,85072400
10437	CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER	M2	0,37784880	0,37784880	0,37784880	0,37784880	0,37784880	0,37784880	0,37784880
10441	CAL HIDRATADA	KG	17,52962701	17,52962701	17,52962701	17,52962701	17,52962701	17,52962701	17,52962701
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,78655176	1,78655176	1,78655176	1,78655176	1,78655176	1,78655176	1,78655176
10445	CALCETEIRO	H	0,12070170	0,12070170	0,12070170	0,12070170	0,12070170	0,12070170	0,12070170
10461	CABO COBRE NU 50MM2	M	2,97381000	2,97381000	2,97381000	2,97381000	2,97381000	2,97381000	2,97381000
104722	Colher de pedreiro	un	0,00008327	0,00008327	0,00008327	0,00008327	0,00008327	0,00008327	0,00008327
104728	Talhadeira chata 10"	un	0,01031459	0,01031459	0,01031459	0,01031459	0,01031459	0,01031459	0,01031459
104729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00343820	0,00343820	0,00343820	0,00343820	0,00343820	0,00343820	0,00343820
104750S	Pedreiro (horista)	h	0,20818336	0,20818336	0,20818336	0,20818336	0,20818336	0,20818336	0,20818336
10498	CARPINTEIRO	H	46,69614740	46,69614740	46,69614740	46,69614740	46,69614740	46,69614740	46,69614740
10503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
10508	CERA	KG	3,28043730	3,28043730	3,28043730	3,28043730	3,28043730	3,28043730	3,28043730
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1,22 X 2,44M)	M2	15,01054963	15,01054963	15,01054963	15,01054963	15,01054963	15,01054963	15,01054963
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,02578968	0,02578968	0,02578968	0,02578968	0,02578968	0,02578968	0,02578968
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,33M	M	5,84033793	5,84033793	5,84033793	5,84033793	5,84033793	5,84033793	5,84033793
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,50M	M	0,98668850	0,98668850	0,98668850	0,98668850	0,98668850	0,98668850	0,98668850
10549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
10611S	Servente de obras (horista)	h	37,29803615	37,29803615	37,29803615	37,29803615	37,29803615	37,29803615	37,29803615

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO

DATA : 06/04/2026 BDI : 28,59%

DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO

FONTE 2026/02 VERSÃO 2026/02 HORA MES
ORSE 111,51% 69,72%

LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-150

SEINFRA 028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 98,71% 58,74%

SP Obras 113,00% -
Composições Próprias 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
107568S	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda philips	un	11,99520000	11,99520000	11,99520000	11,99520000	11,99520000	11,99520000	11,99520000
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000
10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	KG	11,23217200	11,23217200	11,23217200	11,23217200	11,23217200	11,23217200	11,23217200
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	824,04650783	824,04650783	824,04650783	824,04650783	824,04650783	824,04650783	824,04650783
10822	COBOGO DE CONCRETO TIPO PESTANA (32x12x6)CM	UN	48,52225000	48,52225000	48,52225000	48,52225000	48,52225000	48,52225000	48,52225000
10840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000
10846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
10860	CORDEL DETONANTE	M	0,09168556	0,09168556	0,09168556	0,09168556	0,09168556	0,09168556	0,09168556
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,05664400	0,05664400	0,05664400	0,05664400	0,05664400	0,05664400	0,05664400
109096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
109101	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	un	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000
109105	Tomada dupla 2p + T, ABNT, "Sistema X", ref.1434, Fame ou similar	un	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000
10914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	UN	0,41650000	0,41650000	0,41650000	0,41650000	0,41650000	0,41650000	0,41650000
10915	CUBA DE AÇO INOX	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
10955	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
10956	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	15,74370000	15,74370000	15,74370000	15,74370000	15,74370000	15,74370000	15,74370000
10958	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,12794880	0,12794880	0,12794880	0,12794880	0,12794880	0,12794880	0,12794880
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,65608746	0,65608746	0,65608746	0,65608746	0,65608746	0,65608746	0,65608746
10973	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	UN	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	2,60729000	2,60729000	2,60729000	2,60729000	2,60729000	2,60729000	2,60729000
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,16620000	1,16620000	1,16620000	1,16620000	1,16620000	1,16620000	1,16620000
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	4,16500000	4,16500000	4,16500000	4,16500000	4,16500000	4,16500000	4,16500000
10989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
11016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	ORSE	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-150			VERSÃO	2026/02	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	47,48%
					SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	99,71%
					Composições Próprias	-	59,74%
						113,00%	-
						0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I1017	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
I10268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,04165000	0,04165000	0,04165000	0,04165000	0,04165000	0,04165000	0,04165000
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679
I1039	DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL	M2	0,37784880	0,37784880	0,37784880	0,37784880	0,37784880	0,37784880	0,37784880
I1045	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	M	24,99000000	24,99000000	24,99000000	24,99000000	24,99000000	24,99000000	24,99000000
I10492	Cesta Básica	un	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,02748060	0,02748060	0,02748060	0,02748060	0,02748060	0,02748060	0,02748060
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227
I10596	Protetor auricular	un	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,12366272	0,12366272	0,12366272	0,12366272	0,12366272	0,12366272	0,12366272
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,78678500	1,78678500	1,78678500	1,78678500	1,78678500	1,78678500	1,78678500
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	2,16163500	2,16163500	2,16163500	2,16163500	2,16163500	2,16163500	2,16163500
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000
I1074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	M	8,33000000	8,33000000	8,33000000	8,33000000	8,33000000	8,33000000	8,33000000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	61,15186280	61,15186280	61,15186280	61,15186280	61,15186280	61,15186280	61,15186280
I1076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	M	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	6,99381356	6,99381356	6,99381356	6,99381356	6,99381356	6,99381356	6,99381356
I10788	Pá quadrada	un	0,00687640	0,00687640	0,00687640	0,00687640	0,00687640	0,00687640	0,00687640
I10789	Nível de bolha de madeira	un	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164
I10790	Prumo de face	un	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000
I1089	EMULSÃO ADESIVA	KG	0,84241290	0,84241290	0,84241290	0,84241290	0,84241290	0,84241290	0,84241290
I1091	ENGATE CROMADO	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,02638944	0,02638944	0,02638944	0,02638944	0,02638944	0,02638944	0,02638944
I1101	ESMERIL N.36	UN	2,18695820	2,18695820	2,18695820	2,18695820	2,18695820	2,18695820	2,18695820
I1102	ESMERIL N.60	UN	1,09347910	1,09347910	1,09347910	1,09347910	1,09347910	1,09347910	1,09347910
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	14,41090000	14,41090000	14,41090000	14,41090000	14,41090000	14,41090000	14,41090000
I11240	Alicate com isolamento	un	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO		
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510		
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO		
DATA :		06/04/2026	BDI : 28,59%
FONTE		2026/02	HORA
ORSE		111,51%	69,72%
SEINFRA		028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
SINAPI		2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71% 58,74%
SP Obras		201 COM DESONERAÇÃO	113,00% -
Composições Próprias			0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I11241	Alicate volt-ampermetro	un	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227
I11242	Chave inglesa 12"	un	0,00341114	0,00341114	0,00341114	0,00341114	0,00341114	0,00341114	0,00341114
I11243	Martelo sem unha	un	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00014573	0,00014573	0,00014573	0,00014573	0,00014573	0,00014573	0,00014573
I11246	Escala métrica de bambú	Un	0,00014573	0,00014573	0,00014573	0,00014573	0,00014573	0,00014573	0,00014573
I11247	Serra mármore	un	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164
I11265	Martelo de borracha com cabo	un	0,00008327	0,00008327	0,00008327	0,00008327	0,00008327	0,00008327	0,00008327
I11332	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado	m²	13,02395500	13,02395500	13,02395500	13,02395500	13,02395500	13,02395500	13,02395500
I11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000
I11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000
I11527	Pedestal Gooseneck com microfone e tecla PTT ref:SM-102, Sansara ou similar (sonorização)	un	1,49940000	1,49940000	1,49940000	1,49940000	1,49940000	1,49940000	1,49940000
I11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
I11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
I11179	FITA DE CALDEAÇÃO	M	74,72010000	74,72010000	74,72010000	74,72010000	74,72010000	74,72010000	74,72010000
I11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,53978400	0,53978400	0,53978400	0,53978400	0,53978400	0,53978400	0,53978400
I11181	FITA ISOLANTE	M	43,23270000	43,23270000	43,23270000	43,23270000	43,23270000	43,23270000	43,23270000
I11976S	Chumbador de aço zincado, diâmetro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	12,99480000	12,99480000	12,99480000	12,99480000	12,99480000	12,99480000	12,99480000
I12034	Cabo cobre flexível, não halogenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70°	m	178,42860000	178,42860000	178,42860000	178,42860000	178,42860000	178,42860000	178,42860000
I1222	GRADE DE FERRO	M2	0,16493400	0,16493400	0,16493400	0,16493400	0,16493400	0,16493400	0,16493400
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H	32,80437300	32,80437300	32,80437300	32,80437300	32,80437300	32,80437300	32,80437300
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000
I12617	Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone)	m	16,99320000	16,99320000	16,99320000	16,99320000	16,99320000	16,99320000	16,99320000
I1282	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	14,41090000	14,41090000	14,41090000	14,41090000	14,41090000	14,41090000	14,41090000
I1283	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000
I1288	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
I1270	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
I1272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	UN	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,15801347	0,15801347	0,15801347	0,15801347	0,15801347	0,15801347	0,15801347
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e collarinho acolchoado	par	0,05155007	0,05155007	0,05155007	0,05155007	0,05155007	0,05155007	0,05155007

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO

DATA : 06/04/2026 BDI : 28,59%

DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO

FONTE VERSÃO QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-150

ORSE 2026/02 111,51% 69,72%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2026/02 COM DESONERAÇÃO 98,71% 59,74%

SP Obras 201 COM DESONERAÇÃO 113,00% -

Composições 0,00% 0,00%

PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,01374030	0,01374030	0,01374030	0,01374030	0,01374030	0,01374030	0,01374030
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,04122091	0,04122091	0,04122091	0,04122091	0,04122091	0,04122091	0,04122091
11316	JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS	M	54,67395500	54,67395500	54,67395500	54,67395500	54,67395500	54,67395500	54,67395500
113246S	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un	7,33040000	7,33040000	7,33040000	7,33040000	7,33040000	7,33040000	7,33040000
11328	LADRILHISTA	H	3,68885720	3,68885720	3,68885720	3,68885720	3,68885720	3,68885720	3,68885720
113348S	Arruela em aço galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	un	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000
113413	Barra rosçada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm	un	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,04948020	0,04948020	0,04948020	0,04948020	0,04948020	0,04948020	0,04948020
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	136,49229790	136,49229790	136,49229790	136,49229790	136,49229790	136,49229790	136,49229790
11365	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X65W COMPLETA COM LAMPADA	UN	4,99800000	4,99800000	4,99800000	4,99800000	4,99800000	4,99800000	4,99800000
113769	Microfone SM 58 C/fo ou similar	un	1,49940000	1,49940000	1,49940000	1,49940000	1,49940000	1,49940000	1,49940000
11380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	UN	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000
11402	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3"	UN	2,83220000	2,83220000	2,83220000	2,83220000	2,83220000	2,83220000	2,83220000
11403	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4"	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000
11406	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000
11408	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 2"	UN	2,24910000	2,24910000	2,24910000	2,24910000	2,24910000	2,24910000	2,24910000
11409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	31,48740000	31,48740000	31,48740000	31,48740000	31,48740000	31,48740000	31,48740000
114501	Fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive fonte	m	1,74930000	1,74930000	1,74930000	1,74930000	1,74930000	1,74930000	1,74930000
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	32,51578848	32,51578848	32,51578848	32,51578848	32,51578848	32,51578848	32,51578848
114900	Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm	m	1,74930000	1,74930000	1,74930000	1,74930000	1,74930000	1,74930000	1,74930000
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2	3,24755046	3,24755046	3,24755046	3,24755046	3,24755046	3,24755046	3,24755046
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	28,31708530	28,31708530	28,31708530	28,31708530	28,31708530	28,31708530	28,31708530
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,77968800	0,77968800	0,77968800	0,77968800	0,77968800	0,77968800	0,77968800
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	83,45193920	83,45193920	83,45193920	83,45193920	83,45193920	83,45193920	83,45193920
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
11521	MEMBRANA ACRILICA	KG	8,98573760	8,98573760	8,98573760	8,98573760	8,98573760	8,98573760	8,98573760
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026	VERSÃO	BDI : 28,59%
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	FONTE	2026/02	HORA
LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-150	ORSE	028.1 COM DESONERAÇÃO	111,51%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	SEINFRA	2026/02 COM DESONERAÇÃO	69,72%
	SINAPI	201 COMI DESONERAÇÃO	84,44%
	SP Obras	201 COMI DESONERAÇÃO	47,48%
	Composições Próprias		58,74%
			113,00%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
11530	MONTADOR	H	43,87577600	43,87577600	43,87577600	43,87577600	43,87577600	43,87577600	43,87577600
11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
11563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000
11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"x8" COM 2 PORCAS	UN	1,91923200	1,91923200	1,91923200	1,91923200	1,91923200	1,91923200	1,91923200
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 60MM	UN	3,99840000	3,99840000	3,99840000	3,99840000	3,99840000	3,99840000	3,99840000
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	UN	0,04374083	0,04374083	0,04374083	0,04374083	0,04374083	0,04374083	0,04374083
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,10589096	0,10589096	0,10589096	0,10589096	0,10589096	0,10589096	0,10589096
11605	PEDRISCO	M3	0,10287044	0,10287044	0,10287044	0,10287044	0,10287044	0,10287044	0,10287044
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,11995200	0,11995200	0,11995200	0,11995200	0,11995200	0,11995200	0,11995200
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000
11724	PREGO	KG	0,13328000	0,13328000	0,13328000	0,13328000	0,13328000	0,13328000	0,13328000
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,48313167	0,48313167	0,48313167	0,48313167	0,48313167	0,48313167	0,48313167
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,04798080	0,04798080	0,04798080	0,04798080	0,04798080	0,04798080	0,04798080
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
11761	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X440X205MM	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
11762	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X875X205MM	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
11768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
11784	REBITES	KG	0,13278020	0,13278020	0,13278020	0,13278020	0,13278020	0,13278020	0,13278020
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,25169928	0,25169928	0,25169928	0,25169928	0,25169928	0,25169928	0,25169928
11858	SERRALHEIRO	H	2,36155500	2,36155500	2,36155500	2,36155500	2,36155500	2,36155500	2,36155500
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
11872	SOLDA 50X50	KG	0,31018421	0,31018421	0,31018421	0,31018421	0,31018421	0,31018421	0,31018421
11873	SOLDA 70X30	KG	0,03831800	0,03831800	0,03831800	0,03831800	0,03831800	0,03831800	0,03831800
11879	SOLDADOR	H	19,70211600	19,70211600	19,70211600	19,70211600	19,70211600	19,70211600	19,70211600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00314874	0,00314874	0,00314874	0,00314874	0,00314874	0,00314874	0,00314874
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,41583360	0,41583360	0,41583360	0,41583360	0,41583360	0,41583360	0,41583360
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,05664400	0,05664400	0,05664400	0,05664400	0,05664400	0,05664400	0,05664400

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026	VERSÃO	BDI : 28,59%
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	FONTE	2026/02	MES
LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-150	ORSE	111,51%	69,72%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71% 59,74%
	SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00% -
	Composições Próprias		0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,00208250	0,00208250	0,00208250	0,00208250	0,00208250	0,00208250	0,00208250
I2070	TELHADISTA	H	1,01792600	1,01792600	1,01792600	1,01792600	1,01792600	1,01792600	1,01792600
I2073	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2	UN	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000
I2074	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2	UN	2,49900000	2,49900000	2,49900000	2,49900000	2,49900000	2,49900000	2,49900000
I2075	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2	UN	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000
I2076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,48980000	25,48980000	25,48980000	25,48980000	25,48980000	25,48980000	25,48980000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	138,92440800	138,92440800	138,92440800	138,92440800	138,92440800	138,92440800	138,92440800
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,01999200	0,01999200	0,01999200	0,01999200	0,01999200	0,01999200	0,01999200
I2096	TINTA LATEX	L	28,79467752	28,79467752	28,79467752	28,79467752	28,79467752	28,79467752	28,79467752
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	36,23689944	36,23689944	36,23689944	36,23689944	36,23689944	36,23689944	36,23689944
I2107	TOMADA 2P-T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000
I2128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
I2145	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 150KV/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6.5, Norma NBR:5440/2014.	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	16,79328000	16,79328000	16,79328000	16,79328000	16,79328000	16,79328000	16,79328000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000
I2251	VELU DE POLIESTER	M2	5,61608600	5,61608600	5,61608600	5,61608600	5,61608600	5,61608600	5,61608600
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,06882230	1,06882230	1,06882230	1,06882230	1,06882230	1,06882230	1,06882230
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
I2293	ZARCÃO	L	0,01979208	0,01979208	0,01979208	0,01979208	0,01979208	0,01979208	0,01979208
I2312	ELETRICISTA	H	231,63734965	231,63734965	231,63734965	231,63734965	231,63734965	231,63734965	231,63734965
I2320	ENCANADOR	H	28,11000150	28,11000150	28,11000150	28,11000150	28,11000150	28,11000150	28,11000150
I2326	ESPOLETA	UN	0,00066546	0,00066546	0,00066546	0,00066546	0,00066546	0,00066546	0,00066546
I2329	ESTOPIM	M	0,00443640	0,00443640	0,00443640	0,00443640	0,00443640	0,00443640	0,00443640
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	0,41650000	0,41650000	0,41650000	0,41650000	0,41650000	0,41650000	0,41650000
I2383	NOFUSE DE 70 A.	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO		
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510		
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO		
		DATA :	06/04/2026
		VERSÃO	2026/02
		FONTE	ORSE
		HORA	111,51%
		MES	69,72%
		028 - COM DESONERAÇÃO	84,44%
		2026/02 COM DESONERAÇÃO	47,48%
		SINAPI	99,71%
		SP Obras	59,74%
		201 COM DESONERAÇÃO	113,00%
		PROPRIA	0,00%
		Composições Prorrogas	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000
12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000
12391	PEDREIRO	H	55,41827382	55,41827382	55,41827382	55,41827382	55,41827382	55,41827382	55,41827382
12395	PINTOR	H	187,48901605	187,48901605	187,48901605	187,48901605	187,48901605	187,48901605	187,48901605
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	0,01499400	0,01499400	0,01499400	0,01499400	0,01499400	0,01499400	0,01499400
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	3,94067310	3,94067310	3,94067310	3,94067310	3,94067310	3,94067310	3,94067310
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000
12421	SIKA 1	KG	3,35699000	3,35699000	3,35699000	3,35699000	3,35699000	3,35699000	3,35699000
12496	SUPERCAL	KG	0,15999848	0,15999848	0,15999848	0,15999848	0,15999848	0,15999848	0,15999848
12507	DINAMITE 60%	KG	0,00369700	0,00369700	0,00369700	0,00369700	0,00369700	0,00369700	0,00369700
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H	0,01304823	0,01304823	0,01304823	0,01304823	0,01304823	0,01304823	0,01304823
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,00002689	0,00002689	0,00002689	0,00002689	0,00002689	0,00002689	0,00002689
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,00003697	0,00003697	0,00003697	0,00003697	0,00003697	0,00003697	0,00003697
12543	SERVENTE	H	276,03183962	276,03183962	276,03183962	276,03183962	276,03183962	276,03183962	276,03183962
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,55021300	1,55021300	1,55021300	1,55021300	1,55021300	1,55021300	1,55021300
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	18,92325550	18,92325550	18,92325550	18,92325550	18,92325550	18,92325550	18,92325550
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,17034440	0,17034440	0,17034440	0,17034440	0,17034440	0,17034440	0,17034440
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,01758392	0,01758392	0,01758392	0,01758392	0,01758392	0,01758392	0,01758392
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	0,00023324	0,00023324	0,00023324	0,00023324	0,00023324	0,00023324	0,00023324
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	0,04702702	0,04702702	0,04702702	0,04702702	0,04702702	0,04702702	0,04702702
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,00434941	0,00434941	0,00434941	0,00434941	0,00434941	0,00434941	0,00434941
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,00280076	0,00280076	0,00280076	0,00280076	0,00280076	0,00280076	0,00280076
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0,00280076	0,00280076	0,00280076	0,00280076	0,00280076	0,00280076	0,00280076
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,00011662	0,00011662	0,00011662	0,00011662	0,00011662	0,00011662	0,00011662
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0,01466072	0,01466072	0,01466072	0,01466072	0,01466072	0,01466072	0,01466072
12564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	0,00012245	0,00012245	0,00012245	0,00012245	0,00012245	0,00012245	0,00012245
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,03992758	0,03992758	0,03992758	0,03992758	0,03992758	0,03992758	0,03992758
12570	FILLER (PO CALÇAREO)	KG	0,11545380	0,11545380	0,11545380	0,11545380	0,11545380	0,11545380	0,11545380
12701	DEPRECIÇÃO	H	561,88117978	561,88117978	561,88117978	561,88117978	561,88117978	561,88117978	561,88117978

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO		
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510		
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO		
DATA :		06/04/2026	BDI : 28,59%
FONTE		VERSÃO	HORA
ORSE		2026/02	111,51%
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	69,72%
SINAPI		2026/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SP Obras		201 COM DESONERAÇÃO	47,48%
Composições Próprias			98,71%
			58,74%
			-
			113,00%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I2702	JUROS	H	190,33387892	190,33387892	190,33387892	190,33387892	190,33387892	190,33387892	190,33387892
I2703	MANUTENÇÃO	H	153,00261444	153,00261444	153,00261444	153,00261444	153,00261444	153,00261444	153,00261444
I2706	OLEO DIESEL	L	45,93601318	45,93601318	45,93601318	45,93601318	45,93601318	45,93601318	45,93601318
I34794S	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	5,63702505	5,63702505	5,63702505	5,63702505	5,63702505	5,63702505	5,63702505
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396
I37591S	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	3,66520000	3,66520000	3,66520000	3,66520000	3,66520000	3,66520000	3,66520000
I39559S	Ar-condicionado split on/off, cassette (teto), 36000 btus/h, ciclo quente/frio, 60 Hz, classificacao energetica a - selo procel, gas hfc, controle s/ fio	un	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000
I39996S	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	0,63974400	0,63974400	0,63974400	0,63974400	0,63974400	0,63974400	0,63974400
I39997S	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	3,99840000	3,99840000	3,99840000	3,99840000	3,99840000	3,99840000	3,99840000
I42425S	Ar-condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio	un	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000
I43460S	Ferramentas - familia electricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,48535498	5,48535498	5,48535498	5,48535498	5,48535498	5,48535498	5,48535498
I43467S	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,34087898	8,34087898	8,34087898	8,34087898	8,34087898	8,34087898	8,34087898
I43484S	Epi - familia electricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,48535498	5,48535498	5,48535498	5,48535498	5,48535498	5,48535498	5,48535498
I43491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,34087898	8,34087898	8,34087898	8,34087898	8,34087898	8,34087898	8,34087898
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
I6161	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A. 6,00mm2	UN	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	25,82300000	25,82300000	25,82300000	25,82300000	25,82300000	25,82300000	25,82300000
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,41610000	1,41610000	1,41610000	1,41610000	1,41610000	1,41610000	1,41610000
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	0,68355980	0,68355980	0,68355980	0,68355980	0,68355980	0,68355980	0,68355980
I6807	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026	VERSÃO	BDI : 28,59%
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	FONTE	2026/02	HORA
LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510	ORSE	028.1 COM DESONERAÇÃO	111,51%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	SEINFRA	2026/02 COM DESONERAÇÃO	69,72%
	SINAPI	201 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	98,71%
	Composições Próprias		59,74%
			113,00%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
17349	CANTONEIRA DE AÇO 1" x 1" x 3/16" (1,73kg/m)	KG	455,21739018	455,21739018	455,21739018	455,21739018	455,21739018	455,21739018	455,21739018
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
17352	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000
17377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	UN	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000
17378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	UN	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000
17379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	UN	0,02332400	0,02332400	0,02332400	0,02332400	0,02332400	0,02332400	0,02332400
17477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
17557	SIKA TOP -107 CX	KG	2,07750200	2,07750200	2,07750200	2,07750200	2,07750200	2,07750200	2,07750200
18072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000
18076	GANCHOS OLHAL	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
18077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
18213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	394,58210400	394,58210400	394,58210400	394,58210400	394,58210400	394,58210400	394,58210400
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	3,46528000	3,46528000	3,46528000	3,46528000	3,46528000	3,46528000	3,46528000
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	1,69932000	1,69932000	1,69932000	1,69932000	1,69932000	1,69932000	1,69932000
18272	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
18292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO)	M2	19,63131100	19,63131100	19,63131100	19,63131100	19,63131100	19,63131100	19,63131100
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	M2	13,03311800	13,03311800	13,03311800	13,03311800	13,03311800	13,03311800	13,03311800
18320	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)	M2	12,16679800	12,16679800	12,16679800	12,16679800	12,16679800	12,16679800	12,16679800
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	M2	10,46331300	10,46331300	10,46331300	10,46331300	10,46331300	10,46331300	10,46331300
18354	ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO - PILARES	KG	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000
18583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO		
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510		
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO		
		DATA :	06/04/2026
		BDI :	28,59%
		VERSÃO	2026/02
		FONTE	ORSE
		HORA	111,51%
		MES	69,72%
			028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
			47,48%
			2026/02 COM DESONERAÇÃO 98,71%
			58,74%
			201 COM DESONERAÇÃO 113,00%
			-
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000
18930	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
19066	ELO FUSIVEL	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000
19067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	UN	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000
19077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	20,84166000	20,84166000	20,84166000	20,84166000	20,84166000	20,84166000	20,84166000
19082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	12,73657000	12,73657000	12,73657000	12,73657000	12,73657000	12,73657000	12,73657000
19083	TUBO COBRE DE 3/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	14,66080000	14,66080000	14,66080000	14,66080000	14,66080000	14,66080000	14,66080000
19087	TUBO COBRE D=34,92MM CLASSE A	M	14,66080000	14,66080000	14,66080000	14,66080000	14,66080000	14,66080000	14,66080000
19117	LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PIMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	2,16580000	2,16580000	2,16580000	2,16580000	2,16580000	2,16580000	2,16580000
19119	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPOXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	10,57910000	10,57910000	10,57910000	10,57910000	10,57910000	10,57910000	10,57910000
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,47980800	0,47980800	0,47980800	0,47980800	0,47980800	0,47980800	0,47980800
19418	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
19419	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
19421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000
19448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000
INS-24656974	FITA LED 4000K IRC=90	M	6,16420000	6,16420000	6,16420000	6,16420000	6,16420000	6,16420000	6,16420000
INS-316268	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR RECUADO CHANFRADO DUPLO PAR20	UN	2,99880000	2,99880000	2,99880000	2,99880000	2,99880000	2,99880000	2,99880000
INS-452	PAINEL PAFLON LUMINÁRIA TETO EMBUTIR QUADRADO LED 24W 30X30 4000K	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	1,60187438	1,60187438	1,60187438	1,60187438	1,60187438	19,23018463

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510 CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	DATA : 06/04/2026 BDI : 28,59% VERSÃO : 2026/02 FONTE : ORSE HORA : 111,51% MES : 69,72% 028:1 COM DESONERAÇÃO : 84,44% 47,48% 2026/02 COM DESONERAÇÃO : 98,71% 58,74% 201 COM DESONERAÇÃO : 113,00% - PRÓPRIA : 0,00% 0,00%
--	---

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	31,67915405	31,67915405	31,67915405	31,67915405	31,83127484	380,30196941
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,03282620	0,03282620	0,03282620	0,03282620	0,03298383	0,39407200
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,11667731	0,11667731	0,11667731	0,11667731	0,11723759	1,40068800
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	119,52911904	119,52911904	119,52911904	119,52911904	120,10308840	1.434,92339780
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24471874	0,24471874	0,24471874	0,24471874	0,24589386	2,93780000
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,00002642	0,00002642	0,00002642	0,00002642	0,00002654	0,00031714
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	3,33200000	3,33200000	3,33200000	3,33200000	3,34800000	40,00000000
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	62,27131203	62,27131203	62,27131203	62,27131203	62,57033394	747,55476628
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,03208436	0,03208436	0,03208436	0,03208436	0,03223842	0,38516634
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	2,74212205	2,74212205	2,74212205	2,74212205	2,75528950	32,91863200
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1,08113121	1,08113121	1,08113121	1,08113121	1,08632271	12,97876600
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	1,11697363	1,11697363	1,11697363	1,11697363	1,12233725	13,40904720
00004222	GASOLINA COMUM	L	0,15837507	0,15837507	0,15837507	0,15837507	0,15913557	1,90126134
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	0,09755002	0,09755002	0,09755002	0,09755002	0,09801844	1,17106863
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	H	0,70717179	0,70717179	0,70717179	0,70717179	0,71056757	8,48945728
00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	5,99760000	5,99760000	5,99760000	5,99760000	6,02640000	72,00000000
00004344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	21,32480000	21,32480000	21,32480000	21,32480000	21,42720000	256,00000000
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	31,98720000	31,98720000	31,98720000	31,98720000	32,14080000	384,00000000
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	29,32160000	29,32160000	29,32160000	29,32160000	29,46240000	352,00000000
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	61,30880000	61,30880000	61,30880000	61,30880000	61,60320000	736,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			VERSÃO	2026/02	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			ORSE	111,51%	84,44%	47,48%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	98,71%	59,74%
				SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
				SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
				Composições Práticas			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	33,32000000	33,32000000	33,32000000	33,32000000	33,32000000	400,00000000
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,02013094	0,02013094	0,02013094	0,02013094	0,02022761	0,24166800
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,35295312	0,35295312	0,35295312	0,35295312	0,35464797	4,23713226
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	3,75080620	3,75080620	3,75080620	3,75080620	3,76881727	45,02768548
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	0,77401150	0,77401150	0,77401150	0,77401150	0,77772824	9,29185471
00004783	PINTOR (HORISTA)	H	10,80964650	10,80964650	10,80964650	10,80964650	10,86155357	129,76766507
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	1,57535494	1,57535494	1,57535494	1,57535494	1,58291967	18,91182400
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,00544582	0,00544582	0,00544582	0,00544582	0,00547197	0,06537600
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	13,39464000	13,39464000	13,39464000	13,39464000	13,45896000	160,80000000
00005318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,05527122	0,05527122	0,05527122	0,05527122	0,05553662	0,66352000
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	23,42356888	23,42356888	23,42356888	23,42356888	23,53604700	281,19530468
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	35,42638037	35,42638037	35,42638037	35,42638037	35,59649504	425,28667910
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7,99680000	7,99680000	7,99680000	7,99680000	8,03520000	96,00000000
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	189,67247565	189,67247565	189,67247565	189,67247565	190,58326785	2.276,98050000
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	299,41018800	299,41018800	299,41018800	299,41018800	300,84793200	3.594,36000000
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,00003821	0,00003821	0,00003821	0,00003821	0,00003839	0,00045869
00011964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	2,00880000	24,00000000
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	98,38190282	98,38190282	98,38190282	98,38190282	98,85432493	1.181,05525600
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	2,58897171	2,58897171	2,58897171	2,58897171	2,60140374	31,08009250
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	H	1,67616452	1,67616452	1,67616452	1,67616452	1,68421333	20,12202303
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33920000	16,00000000
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	479,91004450	479,91004450	479,91004450	479,91004450	482,21453451	5.761,22502400

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO		DATA : 06/04/2026	BDI : 28,59%
DESCRÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510	ORSE	2026/02
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO
		SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO
		Composições Prorrogas	-
			0.00%
			0.00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	0,00003255	0,00003255	0,00003255	0,00003255	0,00003270	0,00039073
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	0,20408500	0,20408500	0,20408500	0,20408500	0,20506500	2,45000000
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,01179928	0,01179928	0,01179928	0,01179928	0,01185594	0,14164800
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM; SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	2,66560000	2,66560000	2,66560000	2,66560000	2,67840000	32,00000000
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,00428578	0,00428578	0,00428578	0,00428578	0,00430636	0,05145000
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	1,62738617	1,62738617	1,62738617	1,62738617	1,63520075	19,53644862
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA LELEPIEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	2,11580334	2,11580334	2,11580334	2,11580334	2,12596326	25,39980000
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00001003	0,00001003	0,00001003	0,00001003	0,00001008	0,00012042
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	290,52922956	3.471,07801148
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	290,52922956	3.471,07801148
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	290,52922956	3.471,07801148
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	289,14079836	289,14079836	289,14079836	289,14079836	290,52922956	3.471,07801148
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66960000	8,00000000
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,64688489	0,64688489	0,64688489	0,64688489	0,64999118	7,76572500
00038063	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,50220000	6,00000000
00038098	ESPELHO/ PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
00038100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,50220000	6,00000000
00038186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	0,07559475	0,07559475	0,07559475	0,07559475	0,07595775	0,90750000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	2026/02	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			ORSE		111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	98,71%	59,74%
				SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
				Composições Próprias		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	2,75355564	2,75355564	2,75355564	2,75355564	2,76677799	33.05589000
00039029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	M	21,38644200	21,38644200	21,38644200	21,38644200	21,48913800	256.74000000
00039243	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	M	91,77549261	91,77549261	91,77549261	91,77549261	92,21619126	1.101,74661000
00039559	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/S/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4.00000000
00039636	CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)	M2	12,23593700	12,23593700	12,23593700	12,23593700	12,29469300	146.89000000
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	47,95144741	47,95144741	47,95144741	47,95144741	48,18170646	575.64762800
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	541,36441025	541,36441025	541,36441025	541,36441025	543,96399925	6.498,97251200
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,04432293	0,04432293	0,04432293	0,04432293	0,04453577	0.53208800
00040552	PARAFUSO, AUTOARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,10662400	0,10662400	0,10662400	0,10662400	0,10713600	1.28000000
00040623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,35680000	64.00000000
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2	52,37702581	52,37702581	52,37702581	52,37702581	52,62853613	628.77582000
00040813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	MES	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,74000000	200.00000000
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	50,22000000	600.00000000
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	50,22000000	600.00000000
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,96000000	800.00000000
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,96000000	800.00000000
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,64000000	66,96000000	800.00000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	155,63601775	155,63601775	155,63601775	155,63601775	156,38336957	1.868.37956480

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	ORSE	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510				SEINFRA	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				SINAPI	84,44%	47,48%
					2026/02	98,71%	59,74%
					201 COM/DESONERAÇÃO	113,00%	-
					PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	92,15397916	92,15397916	92,15397916	92,15397916	92,59649527	1.106,29026602
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,79176069	0,79176069	0,79176069	0,79176069	0,79556266	9,50493020
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,46409896	6,46409896	6,46409896	6,46409896	6,49513905	77,60022764
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	10,65241683	10,65241683	10,65241683	10,65241683	10,70356889	127,88015400
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	23,44252497	23,44252497	23,44252497	23,44252497	23,55509412	281,42286882
00043474	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,74000000	200,00000000
00043475	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	50,22000000	600,00000000
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	155,63601775	155,63601775	155,63601775	155,63601775	156,38336957	1.868,37956480
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	92,15397916	92,15397916	92,15397916	92,15397916	92,59649527	1.106,29026602
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,79176069	0,79176069	0,79176069	0,79176069	0,79556266	9,50493020
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,46409896	6,46409896	6,46409896	6,46409896	6,49513905	77,60022764
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	10,65241683	10,65241683	10,65241683	10,65241683	10,70356889	127,88015400
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	23,44252497	23,44252497	23,44252497	23,44252497	23,55509412	281,42286882
00043498	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,74000000	200,00000000
00043499	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	49,98000000	49,98000000	49,98000000	49,98000000	50,22000000	600,00000000
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	18,04895978	18,04895978	18,04895978	18,04895978	18,13562945	216,67418700
00043776	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,55357848	0,55357848	0,55357848	0,55357848	0,55623672	6,64560000
00043958	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	M	40,97642287	40,97642287	40,97642287	40,97642287	41,17318841	491,91384000


CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026	VERSÃO 2026/02	BDI : 28,59%
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	FONTE ORSE	HORA 111,51%	MES 69,72%
LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510	SEINFRA SINAPI	028 - COM DESONERAÇÃO 2026/02 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	SP Obras Composições Prorrogas	201 COM DESONERAÇÃO	98,71% 58,74%
			113,00% 0,00%
			0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
00043964	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESURA #22, 200 X 50 MM (L X A)	UN	14,24337037	14,24337037	14,24337037	14,24337037	14,31176591	170,98884000
00043965	PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN	239,28862225	239,28862225	239,28862225	239,28862225	240,43766725	2.872,61251200
00044027	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	UN	56,97348149	56,97348149	56,97348149	56,97348149	57,24706363	683,95536000
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	1,22359370	1,22359370	1,22359370	1,22359370	1,22946930	14,68900000
00044475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28 80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	0,00005642	0,00005642	0,00005642	0,00005642	0,00005669	0,00067727
COMP-40124583	FONTE SLIM DRIVER 12V 6A 72W PARA PERFIL FITA DE LED	UN	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	1,00440000	12,00000000
CP-19533-02714259	BANCADA EM MARMORETAJ MAHAL POLIDO	M2	2,27325700	2,27325700	2,27325700	2,27325700	2,28417300	27,29000000
H.02.000.090916	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas, prateleiras e ferragens - instalado	M2	12,20844800	12,20844800	12,20844800	12,20844800	12,26707200	146,56000000
I00158	Almoço (Participação do empregador)	un	6,99381356	6,99381356	6,99381356	6,99381356	7,02739729	83,95934640
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
I00242S	Ajudante especializado (horista)	h	5,54865598	5,54865598	5,54865598	5,54865598	5,57530018	66,61051592
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00839664	0,00839664	0,00839664	0,00839664	0,00843696	0,10080000
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	459,26122200	459,26122200	459,26122200	459,26122200	461,46655800	5.513,34000000
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,00494802	0,00494802	0,00494802	0,00494802	0,00497178	0,05940000
I0037	AJUDANTE	H	42,17645600	42,17645600	42,17645600	42,17645600	42,37898400	506,32000000
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02810475	0,02810475	0,02810475	0,02810475	0,02823971	0,33739200
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,14850058	0,14850058	0,14850058	0,14850058	0,14921366	1,78272000
I0041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	H	93,66868420	93,66868420	93,66868420	93,66868420	94,11847380	1.124,47400000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	232,69859165	232,69859165	232,69859165	232,69859165	233,81599185	2.793,50050000
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	28,01837150	28,01837150	28,01837150	28,01837150	28,15291350	336,35500000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	143,51319675	143,51319675	143,51319675	143,51319675	144,20233575	1.722,84750000
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	2,36155500	2,36155500	2,36155500	2,36155500	2,37289500	28,35000000
I00941	Fardamento com mangas curta	un	0,10305226	0,10305226	0,10305226	0,10305226	0,10354711	1,23712200
I00981S	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secção nominal 4 mm2	m	50,97960000	50,97960000	50,97960000	50,97960000	51,22440000	612,00000000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,03712514	0,03712514	0,03712514	0,03712514	0,037342	0,44555000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

		OBRA: REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO		DATA : 06/04/2026	VERSÃO 2026/02	BDI : 28,59%
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	FONTE ORSE	HORA 111,51%	MES 69,72%			
LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%	47,48%			
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO 99,71%	59,74%			
	SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO 113,00%	-			
	Comissões Propostas	0,00%	0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,68495091	0,68495091	0,68495091	0,68495091	0,68823999	8,22270000
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,75807865	0,75807865	0,75807865	0,75807865	0,76171889	9,10058408
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	6,21005832	6,21005832	6,21005832	6,21005832	6,23987852	74,55052000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,14850058	0,14850058	0,14850058	0,14850058	0,14921366	1,78272000
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
I0131	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
I0133	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,76756442	11,76756442	11,76756442	11,76756442	11,82407134	141,26728000
I01570S	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2.5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	18,32600000	18,32600000	18,32600000	18,32600000	18,41400000	220,00000000
I0163	AÇO CA-50	KG	0,59929352	0,59929352	0,59929352	0,59929352	0,60217128	7,19440000
I01651	Óculos branco proteção	pr	0,05496121	0,05496121	0,05496121	0,05496121	0,05522513	0,65979840
I0169	AÇO CA-60	KG	1,53540226	1,53540226	1,53540226	1,53540226	1,54277514	18,43220000
I01735	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m)	m	2,60229200	2,60229200	2,60229200	2,60229200	2,61478800	31,24000000
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	0,10995600	0,10995600	0,10995600	0,10995600	0,11048400	1,32000000
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,67400000	20,00000000
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58590000	7,00000000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58590000	7,00000000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58590000	7,00000000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4,00000000
I0221	BLASTER	H	0,00434941	0,00434941	0,00434941	0,00434941	0,00437030	0,05221381
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN	7,33123300	7,33123300	7,33123300	7,33123300	7,36643700	88,01000000
I02378	Vale transporte	un	5,47984133	5,47984133	5,47984133	5,47984133	5,50615510	65,78440976
I02436S	Eletricista (horista)	h	34,11135000	34,11135000	34,11135000	34,11135000	34,27515000	409,50000000
I02711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camera	un	0,00687640	0,00687640	0,00687640	0,00687640	0,00689041	0,08254976
I0280	BRITA	M3	0,07843578	0,07843578	0,07843578	0,07843578	0,07881242	0,94160600
I0290	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
I0292	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54405000	6,50000000
I0331	CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	8,49660000	8,49660000	8,49660000	8,49660000	8,53740000	102,00000000
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,58190000	3,58190000	3,58190000	3,58190000	3,59940000	43,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026	VERSÃO 2026/02	BDI : 28,59%
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	FONTE ORSE	HORA 111,51%	MES 69,72%
LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-150	SEINFRA SINAPI	028 - COM DESONERAÇÃO 2026/02 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	SP Obras Composições Próprias	201 COM DESONERAÇÃO	98,71% 58,74%
			113,00% 0,00%
			0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	0,42483000	0,42483000	0,42483000	0,42483000	0,42483000	5,10000000
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	10,50379680	10,50379680	10,50379680	10,50379680	10,50379680	126,09600000
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	172,93080000	172,93080000	172,93080000	172,93080000	172,93080000	2.076,00000000
10363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000	64,00000000
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	34,15633200	34,15633200	34,15633200	34,15633200	34,15633200	410,04000000
10370	CABO EM PVC 1000V 185MM2	M	3,39864000	3,39864000	3,39864000	3,39864000	3,41496000	40,80000000
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	101,95920000	101,95920000	101,95920000	101,95920000	102,44880000	1.224,00000000
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	16,99320000	16,99320000	16,99320000	16,99320000	17,07480000	204,00000000
10377	CABO EM PVC 1000V 95MM2	M	33,98640000	33,98640000	33,98640000	33,98640000	34,14960000	408,00000000
10403	GAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	1,00000000
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83700000	10,00000000
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	un	0,00010409	0,00010409	0,00010409	0,00010409	0,00010409	0,00124960
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	15,74370000	15,74370000	15,74370000	15,74370000	15,81930000	189,00000000
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,50220000	6,00000000
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	14,85072400	14,85072400	14,85072400	14,85072400	14,92203600	178,28000000
10437	CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER	M2	0,37784880	0,37784880	0,37784880	0,37784880	0,37966320	4,53600000
10441	CAL HIDRATADA	KG	17,52962701	17,52962701	17,52962701	17,52962701	17,61380289	210,43970000
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,78655176	1,78655176	1,78655176	1,78655176	1,79513064	21,44720000
10445	CALCETEIRO	H	0,12070170	0,12070170	0,12070170	0,12070170	0,12128130	1,44900000
10461	CABO COBRE NU 50MM2	M	2,97381000	2,97381000	2,97381000	2,97381000	2,98809000	35,70000000
104722	Colher de pedreiro	un	0,00008327	0,00008327	0,00008327	0,00008327	0,00008367	0,00099968
104728	Talhadeira chata 10"	un	0,01031459	0,01031459	0,01031459	0,01031459	0,01036412	0,12382464
104729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00343820	0,00343820	0,00343820	0,00343820	0,00345471	0,04127488
104750S	Pedreiro (horista)	h	0,20818336	0,20818336	0,20818336	0,20818336	0,20918304	2,49920000
10498	CARPINTEIRO	H	46,69614740	46,69614740	46,69614740	46,69614740	46,92037860	560,57800000
10503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
10508	CERA	KG	3,28043730	3,28043730	3,28043730	3,28043730	3,29618970	39,38100000
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1,22 X 2,44M)	M2	15,01054963	15,01054963	15,01054963	15,01054963	15,08262910	180,19867500
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,02578968	0,02578968	0,02578968	0,02578968	0,02591352	0,30960000
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,33M	M	5,84033793	5,84033793	5,84033793	5,84033793	5,86838277	70,11210000
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,50M	M	0,98668850	0,98668850	0,98668850	0,98668850	0,99142650	11,84500000
10549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
10611S	Servente de obras (horista)	h	37,29803615	37,29803615	37,29803615	37,29803615	37,29803615	447,75556000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026	BDI : 28,59%
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	VERSÃO 2026/02	HORA 111,51%
LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510	028 - COM DESONERAÇÃO	69,72%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	2026/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	201 COM DESONERAÇÃO	98,71%
	PROPRIA	113,00%
	Composições Preços	0,00%
		0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
107568S	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda philips	un	11,99520000	11,99520000	11,99520000	11,99520000	12,05280000	144,00000000
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4,00000000
10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	KG	11,23217200	11,23217200	11,23217200	11,23217200	11,28610800	134,84000000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	824,04650783	824,04650783	824,04650783	824,04650783	828,00351387	9.892,51510000
10822	COBOGO DE CONCRETO TIPO PESTANA (32x12x6)CM	UN	48,52225000	48,52225000	48,52225000	48,52225000	48,75525000	582,50000000
10840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4,00000000
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,50220000	6,00000000
10846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
10860	CORDEL DETONANTE	M	0,09168556	0,09168556	0,09168556	0,09168556	0,09212583	1,10066703
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,05664400	0,05664400	0,05664400	0,05664400	0,05691600	0,68000000
109096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
109101	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	un	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,67400000	20,00000000
109105	Tomada dupla 2p + T, ABNT, "Sistema X", ref.1434, Fame ou similar	un	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,75330000	9,00000000
10914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	UN	0,41650000	0,41650000	0,41650000	0,41650000	0,41850000	5,00000000
10915	CUBA DE AÇO INOX	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
10955	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
10956	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,50220000	6,00000000
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	15,74370000	15,74370000	15,74370000	15,74370000	15,81930000	189,00000000
10958	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,12794880	0,12794880	0,12794880	0,12794880	0,12856320	1,53600000
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,65608746	0,65608746	0,65608746	0,65608746	0,65923794	7,87620000
10973	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	UN	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,75330000	9,00000000
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	2,60729000	2,60729000	2,60729000	2,60729000	2,61981000	31,30000000
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,16620000	1,16620000	1,16620000	1,16620000	1,17180000	14,00000000
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	4,16500000	4,16500000	4,16500000	4,16500000	4,18500000	50,00000000
10989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4,00000000
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,69600000	80,00000000
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
11016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	ORSE	HORA	111,51%
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-150			VERSÃO	2026/02	MES	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO				SEINFRA		84,44%
					SINAPI		47,48%
					SP Obras		98,71%
					Composições Próprias		58,74%
							113,00%
							0,00%
							0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
I1017	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
I10268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,04165000	0,04165000	0,04165000	0,04165000	0,04185000	0,50000000
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	1,00440000	12,00000000
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004184	0,00049984
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54405000	6,50000000
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54405000	6,50000000
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,31064133	3,71136600
I1039	DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL	M2	0,37784880	0,37784880	0,37784880	0,37784880	0,37966320	4,53600000
I1045	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	M	24,99000000	24,99000000	24,99000000	24,99000000	25,11000000	300,00000000
I10492	Cesta Básica	un	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,31064133	3,71136600
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkbox)	cj	0,02748060	0,02748060	0,02748060	0,02748060	0,02761256	0,32989920
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00685503	0,08190000
I10596	Protetor auricular	un	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,30915679	0,31064133	3,71136600
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,12366272	0,12366272	0,12366272	0,12366272	0,12425653	1,48454640
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,78678500	1,78678500	1,78678500	1,78678500	1,79536500	21,45000000
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	2,16163500	2,16163500	2,16163500	2,16163500	2,17201500	25,95000000
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,69600000	80,00000000
I1074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	M	8,33000000	8,33000000	8,33000000	8,33000000	8,37000000	100,00000000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	61,15186280	61,15186280	61,15186280	61,15186280	61,44550920	734,11600000
I1076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	M	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	1,00440000	12,00000000
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	6,99381356	6,99381356	6,99381356	6,99381356	7,02739729	83,95934640
I10788	Pá quadrada	un	0,00687640	0,00687640	0,00687640	0,00687640	0,00690941	0,08254976
I10789	Nível de bolha de madeira	un	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004184	0,00049984
I10790	Prumo de face	un	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002092	0,00024992
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33920000	16,00000000
I1089	EMULSÃO ADESIVA	KG	0,84241290	0,84241290	0,84241290	0,84241290	0,84645810	10,11300000
I1091	ENGATE CROMADO	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,50220000	6,00000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,02638944	0,02638944	0,02638944	0,02638944	0,02651616	0,31680000
I1101	ESMERIL N.36	UN	2,18695820	2,18695820	2,18695820	2,18695820	2,19745980	26,25400000
I1102	ESMERIL N.60	UN	1,09347910	1,09347910	1,09347910	1,09347910	1,09872990	13,12700000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	14,41090000	14,41090000	14,41090000	14,41090000	14,48010000	173,00000000
I11240	Alicate com isolamento	un	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00695503	0,08190000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			FONTE	2026/02	VERSÃO	2026/02
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			ORSE	111,51%	HORA	111,51%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			SEINFRA	84,44%	MES	69,72%
				SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO		47,48%
				SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO		59,74%
				Composições Próprias			113,00%
							0,00%
							0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
I11241	Alicate volt-ampermetro	un	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,00682227	0,08190000
I11242	Chave inglesa 12"	un	0,00341114	0,00341114	0,00341114	0,00341114	0,00342752	0,04095000
I11243	Martelo sem unha	un	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002092	0,00024992
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00014573	0,00014573	0,00014573	0,00014573	0,00014643	0,00174944
I11246	Escala métrica de bambu	Un	0,00014573	0,00014573	0,00014573	0,00014573	0,00014643	0,00174944
I11247	Serra mármore	un	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002082	0,00002092	0,00024992
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004164	0,00004184	0,00049984
I11265	Martelo de borracha com cabo	un	0,00008327	0,00008327	0,00008327	0,00008327	0,00008367	0,00099968
I11332	Forno de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado	m²	13,02395500	13,02395500	13,02395500	13,02395500	13,08649500	156,35000000
I11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	8,00000000
I11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54405000	6,50000000
I11527	Pedestal Gooseneck com microfone e tecla PTT ref:SM-102, Sansara ou similar (sonorização)	un	1,49940000	1,49940000	1,49940000	1,49940000	1,50660000	18,00000000
I11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
I11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
I11179	FITA DE CALDEAÇÃO	M	74,72010000	74,72010000	74,72010000	74,72010000	75,07890000	897,00000000
I11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,53978400	0,53978400	0,53978400	0,53978400	0,54237600	6,48000000
I11181	FITA ISOLANTE	M	43,23270000	43,23270000	43,23270000	43,23270000	43,44030000	519,00000000
I11976S	Chumbador de aço zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	12,99480000	12,99480000	12,99480000	12,99480000	13,05720000	156,00000000
I12034	Cabo cobre flexível, não halogenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70°	m	178,42860000	178,42860000	178,42860000	178,42860000	179,28540000	2.142,00000000
I1222	GRADE DE FERRO	M2	0,16493400	0,16493400	0,16493400	0,16493400	0,16572600	1,98000000
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H	32,80437300	32,80437300	32,80437300	32,80437300	32,96189700	393,81000000
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,50220000	6,00000000
I12617	Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone)	m	16,99320000	16,99320000	16,99320000	16,99320000	17,07480000	204,00000000
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	14,41090000	14,41090000	14,41090000	14,41090000	14,48010000	173,00000000
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,33120000	5,35680000	64,00000000
I1268	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
I1270	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
I1272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	UN	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,75330000	9,00000000
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,15801347	0,15801347	0,15801347	0,15801347	0,15877224	1,89692040
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,05155007	0,05155007	0,05155007	0,05155007	0,05179761	0,61884840

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO		DATA : 06/04/2026	BDI : 28,59%
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	VERSÃO 2026/02	FONTE ORSE	HORA 111,51%
LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-150	028:1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	MES 69,72%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	2026/02 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	84,44%
	201 COM DESONERAÇÃO	SP Obras	47,48%
	PROPRIA	Composições Próprias	59,74%
			113,00%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,01374030	0,01374030	0,01374030	0,01374030	0,01380628	0,16494960
112895S	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,04122091	0,04122091	0,04122091	0,04122091	0,04141884	0,49484880
11316	JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS	M	54,67395500	54,67395500	54,67395500	54,67395500	54,93649500	656,35000000
113246S	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un	7,33040000	7,33040000	7,33040000	7,33040000	7,36560000	88,00000000
11328	LADRILHISTA	H	3,68885720	3,68885720	3,68885720	3,68885720	3,70657080	44,28400000
113348S	Arruela em aço galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	un	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	2,00880000	24,00000000
113413	Barra rosçada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm	un	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	2,00880000	24,00000000
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,04948020	0,04948020	0,04948020	0,04948020	0,04971780	0,59400000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	136,49229790	136,49229790	136,49229790	136,49229790	137,14772310	1.638,56300000
11365	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X65W COMPLETA COM LAMPADA	UN	4,99800000	4,99800000	4,99800000	4,99800000	5,02200000	60,00000000
113769	Microfone SM 58 C/fo ou similar	un	1,49940000	1,49940000	1,49940000	1,49940000	1,50660000	18,00000000
11380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	UN	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	1,00440000	12,00000000
11402	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3"	UN	2,83220000	2,83220000	2,83220000	2,83220000	2,84580000	34,00000000
11403	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4"	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,50220000	6,00000000
11406	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,50220000	6,00000000
11408	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 2"	UN	2,24910000	2,24910000	2,24910000	2,24910000	2,25990000	27,00000000
11409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	31,48740000	31,48740000	31,48740000	31,48740000	31,63860000	378,00000000
114501	Fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive fonte	m	1,74930000	1,74930000	1,74930000	1,74930000	1,75770000	21,00000000
11471	LAMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	0,99960000	0,99960000	0,99960000	0,99960000	1,00440000	12,00000000
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	32,51578848	32,51578848	32,51578848	32,51578848	32,67192672	390,34560000
114900	Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm	m	1,74930000	1,74930000	1,74930000	1,74930000	1,75770000	21,00000000
11503	MANTA BUTÍLICA. ESPESSURA 0.8MM	M2	3,24755046	3,24755046	3,24755046	3,24755046	3,26314494	38,98620000
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	KG	28,31708530	28,31708530	28,31708530	28,31708530	28,45306170	339,94100000
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,77968800	0,77968800	0,77968800	0,77968800	0,78343200	9,36000000
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	83,45193920	83,45193920	83,45193920	83,45193920	83,85266880	1.001,82400000
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
11521	MEMBRANA ACRÍLICA	KG	8,98573760	8,98573760	8,98573760	8,98573760	9,02888640	107,87200000
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	6,50000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026	VERSÃO	BDI : 28,59%
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	FONTE	HORA	MES
LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510	ORSE	111,51%	69,72%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	SEINFRA	84,44%	47,48%
	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	59,74%
	SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%
	Composições Próprias		0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
11530	MONTADOR	H	43,87577600	43,87577600	43,87577600	43,87577600	44,08646400	526,72000000
11549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
11563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33920000	16,00000000
11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4,00000000
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"x8" COM 2 PORCAS	UN	1,91923200	1,91923200	1,91923200	1,91923200	1,92844800	23,04000000
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 60MM	UN	3,99840000	3,99840000	3,99840000	3,99840000	4,01760000	48,00000000
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	UN	0,04374083	0,04374083	0,04374083	0,04374083	0,04395087	0,52510000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,10589096	0,10589096	0,10589096	0,10589096	0,10639944	1,27120000
11605	PEDRISCO	M3	0,10287044	0,10287044	0,10287044	0,10287044	0,10336441	1,23493920
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,11995200	0,11995200	0,11995200	0,11995200	0,12052800	1,44000000
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4,00000000
11724	PREGO	KG	0,13328000	0,13328000	0,13328000	0,13328000	0,13392000	1,60000000
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,48313167	0,48313167	0,48313167	0,48313167	0,48545163	5,79990000
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,04798080	0,04798080	0,04798080	0,04798080	0,04821120	0,57600000
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54145000	0,54405000	6,50000000
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
11761	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X440X205MM	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
11762	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X875X205MM	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
11768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
11784	REBITES	KG	0,13278020	0,13278020	0,13278020	0,13278020	0,13341780	1,59400000
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,25169928	0,25169928	0,25169928	0,25169928	0,25290792	3,02160000
11858	SERRALHEIRO	H	2,36155500	2,36155500	2,36155500	2,36155500	2,37289500	28,35000000
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
11872	SOLDA 50X50	KG	0,31018421	0,31018421	0,31018421	0,31018421	0,31167369	3,72370000
11873	SOLDA 70X30	KG	0,03831800	0,03831800	0,03831800	0,03831800	0,03850200	0,46000000
11879	SOLDADOR	H	19,70211600	19,70211600	19,70211600	19,70211600	19,79672400	236,52000000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00314874	0,00314874	0,00314874	0,00314874	0,00316386	0,03780000
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,41583360	0,41583360	0,41583360	0,41583360	0,41783040	4,99200000
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	1,99920000	1,99920000	1,99920000	1,99920000	2,00880000	24,00000000
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,05664400	0,05664400	0,05664400	0,05664400	0,05664400	0,69000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026	VERSÃO	BDI : 28,59%
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	FONTE	2026/02	HORA
LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510	ORSE		111,51%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	SEINFRA	028 - COM DESONERAÇÃO	69,72%
	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	47,48%
	SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	98,71%
	Composições Próprias		59,74%
			113,00%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,00208250	0,00208250	0,00208250	0,00208250	0,00208250	0,02500000
I2070	TELHADISTA	H	1,01792600	1,01792600	1,01792600	1,01792600	1,02281400	12,22000000
I2073	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2	UN	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66960000	8,00000000
I2074	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2	UN	2,49900000	2,49900000	2,49900000	2,49900000	2,51100000	30,00000000
I2075	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2	UN	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66960000	8,00000000
I2076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,48980000	25,48980000	25,48980000	25,48980000	25,61220000	306,00000000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	138,92440800	138,92440800	138,92440800	138,92440800	139,59151200	1.667,76000000
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,01999200	0,01999200	0,01999200	0,01999200	0,02008800	0,24000000
I2096	TINTA LATEX	L	28,79467752	28,79467752	28,79467752	28,79467752	28,93294728	345,67440000
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	36,23689944	36,23689944	36,23689944	36,23689944	36,41109016	435,01680000
I2107	TOMADA 2P-T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,66400000	6,69600000	80,00000000
I2128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
I2145	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 150KV/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSSELL 6.5, Norma NBR:5440/2014.	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,50220000	6,00000000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	16,79328000	16,79328000	16,79328000	16,79328000	16,87392000	201,60000000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4,00000000
I2251	VELU DE POLIESTER	M2	5,61608600	5,61608600	5,61608600	5,61608600	5,64305400	67,42000000
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,06882230	1,06882230	1,06882230	1,06882230	1,07395470	12,83100000
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
I2293	ZARCÃO	L	0,01979208	0,01979208	0,01979208	0,01979208	0,01988712	0,23760000
I2312	ELETRICISTA	H	231,63734965	231,63734965	231,63734965	231,63734965	232,74965385	2.780,76050000
I2320	ENCANADOR	H	28,11000150	28,11000150	28,11000150	28,11000150	28,24498350	337,45500000
I2326	ESPOLETA	UN	0,00066546	0,00066546	0,00066546	0,00066546	0,00066866	0,00798871
I2329	ESTOPIM	M	0,00443640	0,00443640	0,00443640	0,00443640	0,00445770	0,05325808
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58590000	7,00000000
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83700000	10,00000000
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	0,41650000	0,41650000	0,41650000	0,41650000	0,41850000	5,00000000
I2383	NOFUSE DE 70 A.	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026	VERSÃO	BDI : 28,59%
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	FONTE	2026/02	HORA
LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510	ORSE		111,51%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	SEINFRA	028 - COM DESONERAÇÃO	69,72%
	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	98,71%
	Composições Prorrogas		59,74%
			113,00%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUÉLAS/PORCA	UN	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83700000	10,00000000
12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUÉLAS/PORCA	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4,00000000
12391	PEDREIRO	H	55,41827382	55,41827382	55,41827382	55,41827382	55,68438798	665,28540000
12395	PINTOR	H	187,48901605	187,48901605	187,48901605	187,48901605	188,38932345	2.250,76850000
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	0,01499400	0,01499400	0,01499400	0,01499400	0,01506600	0,18000000
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	3,94067310	3,94067310	3,94067310	3,94067310	3,95959590	47,30700000
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4,00000000
12421	SIKA 1	KG	3,35699000	3,35699000	3,35699000	3,35699000	3,37311000	40,30000000
12496	SUPERCAL	KG	0,15999848	0,15999848	0,15999848	0,15999848	0,16076678	1,92075000
12507	DINAMITE 60%	KG	0,00369700	0,00369700	0,00369700	0,00369700	0,00371475	0,04438174
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H	0,01304823	0,01304823	0,01304823	0,01304823	0,01311089	0,15664142
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,00002689	0,00002689	0,00002689	0,00002689	0,00002702	0,00032278
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,00003697	0,00003697	0,00003697	0,00003697	0,00003715	0,00044382
12543	SERVENTE	H	276,03183962	276,03183962	276,03183962	276,03183962	277,35732264	3.313,70755845
12544	FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,55021300	1,55021300	1,55021300	1,55021300	1,55765700	18,61000000
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	18,92325550	18,92325550	18,92325550	18,92325550	19,01412348	227,16993400
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,17034440	0,17034440	0,17034440	0,17034440	0,17116238	2,04495080
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,01758392	0,01758392	0,01758392	0,01758392	0,01766836	0,21109153
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	0,00023324	0,00023324	0,00023324	0,00023324	0,00023436	0,00280000
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	0,04702702	0,04702702	0,04702702	0,04702702	0,04725284	0,56455000
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,00434941	0,00434941	0,00434941	0,00434941	0,00437030	0,05221381
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,00280076	0,00280076	0,00280076	0,00280076	0,00281421	0,03362253
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0,00280076	0,00280076	0,00280076	0,00280076	0,00281421	0,03362253
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,00011662	0,00011662	0,00011662	0,00011662	0,00011718	0,00140000
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0,01466072	0,01466072	0,01466072	0,01466072	0,01473112	0,17599900
12564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	0,00012245	0,00012245	0,00012245	0,00012245	0,00012304	0,00147000
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,03992758	0,03992758	0,03992758	0,03992758	0,04011931	0,47932274
12570	FILLER (PO CALÇAREO)	KG	0,11545380	0,11545380	0,11545380	0,11545380	0,11600820	1,38600000
12701	DEPRECIACÃO	H	564,72938868	564,72938868	564,72938868	564,72938868	564,72938868	6.745,2729624

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO			DATA :	06/04/2026	BDI :	28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			VERSÃO	2026/02	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510			ORSE	111,51%	84,44%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO			SEINFRA	98,71%	98,71%	47,48%
				SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	201 COM DESONERAÇÃO	58,74%
				SP Obras	113,00%	-	-
				Composições Prorrogas	0,00%	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
I2702	JUROS	H	190,33387892	190,33387892	190,33387892	190,33387892	191,24784713	2.284,92051530
I2703	MANUTENÇÃO	H	153,00261444	153,00261444	153,00261444	153,00261444	153,73732087	1.836,76607969
I2706	OLEO DIESEL	L	45,93601318	45,93601318	45,93601318	45,93601318	46,156659427	551,45273923
I34794S	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	5,63702505	5,63702505	5,63702505	5,63702505	5,66409359	67,67136909
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,89262644	165,98120000
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,89262644	165,98120000
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,89262644	165,98120000
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,82623396	13,89262644	165,98120000
I37591S	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	un	3,66520000	3,66520000	3,66520000	3,66520000	3,68280000	44,00000000
I39559S	Ar-condicionado split on/off, cassette (teto), 36000 btus/h, ciclo quente/frio, 60 Hz, classificacao energetica a - selo procel, gas hfc, controle s/ fio	un	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,50220000	6,00000000
I39996S	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	0,63974400	0,63974400	0,63974400	0,63974400	0,64281600	7,68000000
I39997S	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	3,99840000	3,99840000	3,99840000	3,99840000	4,01760000	48,00000000
I42425S	Ar-condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio	un	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33920000	16,00000000
I43460S	Ferramentas - familia electricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,48535498	5,48535498	5,48535498	5,48535498	5,51169522	65,85060000
I43467S	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,34087898	8,34087898	8,34087898	8,34087898	8,38093122	100,13060000
I43484S	Epi - familia electricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	5,48535498	5,48535498	5,48535498	5,48535498	5,51169522	65,85060000
I43491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,34087898	8,34087898	8,34087898	8,34087898	8,38093122	100,13060000
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
I6161	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	UN	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33280000	1,33920000	16,00000000
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	25,82300000	25,82300000	25,82300000	25,82300000	25,94700000	310,00000000
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,41610000	1,41610000	1,41610000	1,41610000	1,42290000	17,00000000
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,49980000	0,50220000	6,00000000
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	0,68355980	0,68355980	0,68355980	0,68355980	0,68684220	8,20600000
I6807	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026	BDI : 28,59%
DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	VERSIÃO 2026/02	HORA 111,51%
LOCAL: AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510	028 - COM DESONERAÇÃO	69,72%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	2026/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	201 COM DESONERAÇÃO	98,71%
	PROPRIA	113,00%
	Composições	-
	Preços	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
17349	CANTONEIRA DE AÇO 1" x 1" x 3/16" (1,73kg/m)	KG	455,21739018	455,21739018	455,21739018	455,21739018	457,40330802	5.464,79460000
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
17352	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4,00000000
17377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	UN	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58590000	7,00000000
17378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	UN	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58310000	0,58590000	7,00000000
17379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	UN	0,02332400	0,02332400	0,02332400	0,02332400	0,02343600	0,28000000
17477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	1,00000000
17557	SIKA TOP -107 CX	KG	2,07750200	2,07750200	2,07750200	2,07750200	2,08747800	24,94000000
18072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4,00000000
18076	GANCHO OLHAL	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
18077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
18213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	394,58210400	394,58210400	394,58210400	394,58210400	396,47685600	4.736,88000000
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	3,46528000	3,46528000	3,46528000	3,46528000	3,48192000	41,60000000
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	1,69932000	1,69932000	1,69932000	1,69932000	1,70748000	20,40000000
18272	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	UN	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
18292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO)	M2	19,63131100	19,63131100	19,63131100	19,63131100	19,72557900	235,67000000
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	M2	13,03311800	13,03311800	13,03311800	13,03311800	13,09570200	156,46000000
18320	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)	M2	12,16679800	12,16679800	12,16679800	12,16679800	12,22522200	146,06000000
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	M2	10,46331300	10,46331300	10,46331300	10,46331300	10,51355700	125,61000000
18354	ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO - PILARES	KG	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,66600000	1,67400000	20,00000000
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83300000	0,83700000	10,00000000
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSAS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4,00000000
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66640000	0,66960000	8,00000000
18583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	16,66000000	200,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: REFORMA DA CÂMARA DO EUSEBIO		DATA : 06/04/2026	BDI : 28,59%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	VERSÃO	2026/02
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSEBIO - CE, 61760-510	FONTE	ORSE 111,51% SEINFRA 84,44% SINAPI 98,71% SP Obras 113,00% Composições Próprias 0,00%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	HORA	69,72% 47,48% 59,74% -
		MES	28,59%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33320000	0,33480000	4,00000000
18930	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
19066	ELO FUSIVEL	UN	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,24990000	0,25110000	3,00000000
19067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	UN	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,74970000	0,75330000	9,00000000
19077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	20,84166000	20,84166000	20,84166000	20,84166000	20,94174000	250,20000000
19082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	12,73657000	12,73657000	12,73657000	12,73657000	12,79773000	152,90000000
19083	TUBO COBRE DE 3/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	14,66080000	14,66080000	14,66080000	14,66080000	14,73120000	176,00000000
19087	TUBO COBRE D=34,92MM CLASSE A	M	14,66080000	14,66080000	14,66080000	14,66080000	14,73120000	176,00000000
19117	LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PIMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	2,16580000	2,16580000	2,16580000	2,16580000	2,17620000	26,00000000
19119	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPOXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	10,57910000	10,57910000	10,57910000	10,57910000	10,62990000	127,00000000
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,47980800	0,47980800	0,47980800	0,47980800	0,48211200	5,76000000
19418	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
19419	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
19421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000
19448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16660000	0,16740000	2,00000000
INS-24656974	FITA LED 4000K - IRC>90	M	6,16420000	6,16420000	6,16420000	6,16420000	6,19380000	74,00000000
INS-316268	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR RECUADO CHANFRADO DUPLO PAR20	UN	2,99880000	2,99880000	2,99880000	2,99880000	3,01320000	36,00000000
INS-452	PAINEL PAFLON LUMINÁRIA TETO EMBUTIR QUADRADO LED 24W 30X30 4000K	UN	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08330000	0,08370000	1,00000000

COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026	BDI : 28,59%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSÉBIO - CE, 61760-510	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-	
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	5,00%
	TOTAL	5,80%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	5,50%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	13,15%

BDI = 28,59%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																											
	OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026 BDI : 28,59%																								
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/02</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>201 COM DESONERAÇÃO</td> <td>113,00%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																							
	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%																							
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																							
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%																								
SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-																								
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSÉBIO - CE, 61760-510																										
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO																										

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	0,00%
B2	Feriados	3,91%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,83%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,60%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	9,59%	7,36%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,39%	16,99%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85%	3,72%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,75%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,06%	1,58%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	12,19%	9,35%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	16,70%	6,25%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,13%	6,58%

A + B + C + D = 111,51% 69,72%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026		BDI : 28,59%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSÉBIO - CE, 61760-510	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriodos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA DO EUSEBIO	DATA : 06/04/2026	BDI : 28,59%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AV. EDUARDO SÁ, 50 - CENTRO, EUSÉBIO - CE, 61760-510	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	26,80%	26,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,72%	0,00%
B2	Feriodos	3,69%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	10,99%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,74%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,04%	9,11%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,94%	18,76%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,31%	4,77%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,69%	2,03%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,40%
	TOTAL	12,67%	9,57%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,75%	4,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,41%
	TOTAL	12,30%	4,61%

A + B + C + D = 99,71% 59,74%