

MAPA DE RISCO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE.


FASE DE ANÁLISE: COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

FASE DE CONTROLE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01			
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
RISCO:	RISCOS DE ATRASOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS		
CONSEQUÊNCIA(S)	<ul style="list-style-type: none">Falta de ambiente climatizado para realização dos serviços diários;Atraso de execução e cumprimento dos serviços devido as condições no local de trabalho não estarem em condições de trabalho;Insatisfação do colaborador pelas condições de trabalho.		
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Alto	
	Impacto	Alto	
	Nível de Risco	Médio	
RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
	Estabelecer manutenções eficientes e cumprir horários para manter o bom funcionamento dos equipamentos para atender à demanda.		Autoridade Competente (Ordenador de Despesas)
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
		Comunicar a órgão sobre possíveis atrasos e reagendar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO a fim de garantir a boa execução dos trabalhos para não prejudicar o desempenho das atividades dos diversos setores.	Autoridade Competente (Ordenador de Despesas)



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL




RISCO 02		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO	RISCO DE FORNECEDORES INADEQUADOS	
CONSEQUÊNCIA(S)	<ul style="list-style-type: none">• Fornecedores não confiáveis;• Atrasos na execução;• Falta de capacidade de fornecimento para atender à demanda.	
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Média
	Impacto	Alto
	Nível de Risco	Aceitação Intermediária
RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	
	Garantir que os contratos com os fornecedores contêm cláusulas específicas sobre prazos de entrega, penalidades por descumprimento e processos de resolução de conflitos.	
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
	Mantenha uma reserva estratégica de fornecedores essenciais para garantir a continuidade das operações em caso de problemas com os fornecedores principais.	
		RESPONSÁVEL
		Comissão de Contratação
		RESPONSÁVEL
		Comissão de Planejamento/Fiscal de Contratos

RISCO 03		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO	RISCO FINANCEIRO	
CONSEQUÊNCIA(S)	<ul style="list-style-type: none">• Orçamento insuficiente para demanda;• Sobrepreços que podem exceder o orçamento planejado;• Falta de transparência nos processos de compras e serviços, levando a custos ocultos.	
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Alto
	Nível de Risco	Aceitação Intermediária
RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	
	Realizar uma análise minuciosa das necessidades de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO e, levando em consideração as demandas passadas, projeções futuras e possíveis variações de custo.	
	RESPONSÁVEL	
	Comissão de Planejamento/Setor Contábil	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63 645-000 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: pmdipadm@gmail.com
Fone: (88) 3569-1218



	DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PREFEITURA MUNICIPAL	
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA Em caso de aumento de preços ou mudanças nas necessidades, reavalie o orçamento e realoque recursos conforme necessário.	RESPONSÁVEL Setor Contábil

CONCLUSÃO: Portanto, a implementação deste registro de preços é uma medida estratégica que visa atender de forma ágil e eficiente às necessidades das Unidades Administrativas de Dep. Irapuan Pinheiro/CE, garantindo o acesso contínuo e adequado aos serviços nas repartições públicas, fundamental para o bem-estar dos colaboradores e público alvo,

Dep. Irapuan Pinheiro/CE, 11 de Junho de 2024

Antônio Luciano Lima Moraes

ANTÔNIO LUCIANO LIMA MORAIS

ORDENADOR (A) DE DESPESAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natan Kevine da Silva

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Natan Kevine da Silva

MEMBRO