

CAIXA

Operação	Convênio Tgov	Unidade
1090213-64	948628	GIGOV/FO - 7129
Tomador	CNPJ	
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE - CE	07.533.656/0001-19	

Programa	Objetivo
Proteção Social no Âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)	Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

Empreendimento
estruturação da rede de serviços do sistema único de assistência social - suas - construção de centro de referencia de assistencia social - cras

Nome Completo
estruturação da rede de serviços do sistema único de assistê

Dt Seleção	Dt Assinatura	Dt Public. DOU	Dt Vigência	Dt Suspensiva
13/11/2023	24/11/2023	29/11/2023	24/11/2026	
Data LAE	Autor. SPA	Aceite VRPL	Autor. Obra	Última Vistoria
19/05/2025	19/05/2025			
Receb. PCF	Aprov. PCF	Aprov. SIAFI		

Conta Corrente	Conta Poupança
4591.006.00647024-0	

V. Investimento	V. Repasse	V. Contrapartida 1	V. Contrapartida 2
658.846,78	534.800,00	124.046,78	0,00
V. Empenhado	V. Creditado	V. RP Desbloqueado	V. RP Saldo Creditado
534.800,00	0,00	0,00	0,00
V. Solicitado	V. Necessidade Financeira	V. Necessidade Informada	V. Necessidade Aferida
0,00	0,00	0,00	0,00
V. CP Desbloqueado	V. CP Saldo à Desbloquear	V. CP Creditado	
0,00	124.046,78	0,00	
V. PTS Repasse	V. PTS Contrapartida	V. PTS Desbloqueado	
0,00	0,00	0,00	

P. Obra Inf.	P. Obra Exec.	Sit. Obra	P. VI Libe.	1ª Vigência	Situação CT	Estágio CT	P. Obra Liberação
0,00%	0,00%	Não iniciada	0,00%		EM SITUAÇÃO NORMAL	Normal	0,00%

ID Externa	Simplificado	Portaria
Impositivo	Parlamentar	Licit.
NÃO		

SN	Gestor	OBTV
SUREP	MDASCF	SIM

Apelido do Empreendimento

Observações do Empreendimento



Operacional	Engenharia	Social	R. Caixa
ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	MARCIO LUIZ DA SILVA CAMARA		ANTONIO CILA S. C.

CNPJ	Empresa	Objeto da Licitação	Valor	Dt Licitação
Sem registros de Empresas Executoras ou Fornecedores				

Créditos de Recursos			
Data	Tipo	Valor	Ordem Bancária
Sem registros de créditos			

Data Entrada	Data Limite	VI Solicitado / BM	VR Solicitado / BM	VCP Solicitado / BM	Rendimento Solicitado / BM	Percentual Solicitado / BM
Sem registros de solicitações						

Data Liberação	VI Liberado	VR Liberado	VCP Liberado	Rendimento Liberado	Percentual Liberado	Glosa VR	Glosa VCP	Glosa Rendimento
Sem registros de liberações								

Desbloqueios Efetivados					
Data	Repasse	Contrapartida	Total	CP / Investimento	Sit. Desbloq. PCP
Sem registros de desbloqueios					

Identificação	Apontamento
21/05/2025	Assinatura do Termo Aditivo: Altera contrap: R\$ 124.046,78
09/05/2025 01 Retirada de Suspensiva Engenharia	EMPREENDIMENTO PROPOSTO CONSIDERADO VIÁVEL SOB OS ASPECTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. NOVOS VALORES APROVADOS: V.I. - R\$ 658.846,78 REP. - R\$ 534.800,00 C.P. - R\$ 124.046,78 - 18,82% do V.I.
09/05/2025 01.1 Retirada de Suspensiva Engenharia	AINDA COM RELAÇÃO AO LAE APROVADO: FOI NECESSÁRIO O PERCENTUAL DE CONTRAPARTIDA ULTRAPASSAR O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO NA LDO (4%), PARA O PROJETO TER FUNCIONALIDADE.
16/05/2025 Retirada de Suspensiva Operacional	Após retirada de cláusulas suspensivas, foi constatado a necessidade de reprogramar os valores do contrato supracitado. Solicitamos as providências abaixo: 1- Solicitar na Transferegov - Aba Execução Conveniente - Aba TA , alteração do valor de contrapartida para R\$ 124.046,78; 2- Anexar na Aba Anexos do Plano de Trabalho : - Declaração de contrapartida atualizada (R\$ 124.046,78) - Lei Anual - QDD OBS: Após atendimento, comunicar para e-mail: gigovfo01@caixa.gov.br
19/05/2025 Retirada de Suspensiva Operacional	Parecer de Área - Posse do imóvel Obs: O Município apresentou DECLARAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL, se comprometendo a enviar a comprovação da regularização formal da propriedade até o final da execução do Termo de Compromisso, sob as penas do Art. 299 do Código Penal

Data Entrada	Protocolo	Protocolo Assunto	Dias Trans.
Sem registros de protocolos em tratamento			

Últimos documentos Produzidos				
Data	Número	Ano	Doc	Descrição
09/05/2025	634	2025	PA	Parecer Técnico de Pendências

CAIXA

Últimos documentos Produzidos				
Data	Número	Ano	Doc	Descrição
22/04/2025	515	2025	PA	Parecer Técnico de Pendências
23/08/2024	113	2024	CR	Carta Reversal
24/11/2023	1542	2023	OF	Ofício de Celebração ao Legislativo
16/11/2023	1466	2023	OF	Ofício de Seleção

Etiquetas da Operação	
Análise Técnica Concluída	OBTV
RP 2 - Discricionário	Regime Simplificado (PC 028/2024)
Regime Simplificado - Termo Aditivo	

Situação Atual
Adesão ao regime simplificado - Retirada de Suspensiva

Data	Histórico	Usuário	P. Atitude
16/05/2025	Documento Gerado: Parecer de Área Parecer de Área - Posse do imóvel Obs: O Município apresentou DECLARAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL, se comprometendo a enviar a comprovação da regularização formal da propriedade até o final da execução do Termo de Compromisso, sob as penas do Art. 299 do Código Penal	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
23/05/2025	E-mail Gerado: PM São Gonçalo do Amarante - CAIXA - CR OGU MDASCF 948628/2023 - Operação 1090213-64 - Termo Aditivo	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
21/05/2025	E-mail Gerado: PM São Gonçalo do Amarante - CAIXA - CR OGU MDASCF 948628/2023 - Operação 1090213-64 - Termo Aditivo - Inclusão no Regime Simplificado	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
21/05/2025	Documento Gerado: Termo Aditivo - Inclusão no Regime Simplificado	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
21/05/2025	Documento Gerado: Termo Aditivo (Altera contrap: R\$ 124.046,78)	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
19/05/2025	Protocolo Finalizado 3268/2025 (OGU - ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/OGU - ANÁLISE ENGENHARIA) finalizada em 19/05/2025 09:15:51 - Finalizada com Sucesso	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
16/05/2025	E-mail Gerado: PM São Gonçalo do Amarante - CAIXA - CR MDASCF 948628/2023 - Operação 1090213-64 - Solicitações para continuidade do processo	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
14/05/2025	Numera Documento: OF GIGOV/FO 603/2025 - Informações sobre Simplificação na Execução de Contrato de Repasse firmado a partir de 01º de abril de 2021 / Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28/2024	KELLY	
09/05/2025	Numera Documento: PA GIGOV/FO 634/2025 - Parecer Técnico de Pendências	MARCIO LUIZ DA SILVA CAMARA	

CAIXA

Data	Histórico	Usuário	P. Atitude
09/05/2025	Protocolo Encaminhado 3268/2025 (OGU - ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/OGU - ANÁLISE ENGENHARIA) para ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES em 09/05/2025 12:58:18 - Obs: Enviando LAE, PA de aprovação do LAE, anexados no Histórico do REUNI.	MARCIO LUIZ DA SILVA CAMARA	