

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE

PASSAGENS MOLHADAS NA LOCALIDADE DE SÍTIO ALTO VERDE NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	ACUM.
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	116.024,00	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	100,00%
			23.204,80	17.403,60	17.403,60	17.403,60	17.403,60	23.204,80	116.024,00
2.0	PM SÍTIO ALTO VERDE	726.665,34	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	100,00%
			145.333,07	145.333,07	145.333,07	145.333,07	145.333,06	0,00	726.665,34
3.0	PM SÍTIO LAGOA NOVA	580.946,46	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			145.236,62	145.236,62	145.236,62	145.236,60	0,00	0,00	580.946,46
4.0	PM LOCALIDADE DE QUANDU	888.506,07	0,00%	18,00%	20,00%	22,00%	22,00%	18,00%	100,00%
			0,00	159.931,09	177.701,21	195.471,34	195.471,34	159.931,09	888.506,07
5.0	PM SÍTIO FAZENDA NOVA	143.768,85	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			0,00	0,00	35.942,21	35.942,22	35.942,21	35.942,21	143.768,85
PORCENTAGEM		100,00%	12,78%	19,05%	21,24%	21,96%	16,05%	8,92%	100,00%
TOTAL GERAL		2.455.910,72	313.774,49	467.904,38	521.616,71	539.386,83	394.150,21	219.078,10	2.455.910,72