
 Minha Empresa
CNPJ:  

Obra Bancos
Orçamento de Manutenção e reparos nas 
Unidades Básicas de Saúde do Município 
de José da Penha - RN 

SINAPI - 04/2024 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 01/2024 - 
Bahia
CAERN - 11/2023 - Rio 
Grande do Norte

Item Descrição Total Por Etapa 45 DIAS 90 DIAS 135 DIAS 180 DIAS 225 DIAS
 1 UBS - VILA MAJOR FELIPE 100,00%

126.694,79
50,00%

63.347,40
50,00%

63.347,40
 2 UBS - BAIXA DO FOGO 100,00%

80.318,91
50,00%

40.159,46
50,00%

40.159,46
 3 ACADEMIA DA SAÚDE 100,00%

66.683,75
50,00%

33.341,88
50,00%

33.341,88
 4 UBS - CENTRO DE JOSÉ DA PENHA 100,00%

87.598,02
100,00%

87.598,02
 5 UBS - BOA ESPERANÇA 100,00%

148.032,37
50,00%

74.016,19
50,00%

74.016,19
20,32% 20,32% 21,08% 21,08% 17,2%

103.506,85 103.506,85 107.358,06 107.358,06 87.598,02
20,32% 40,64% 61,72% 82,8% 100,0%

103.506,85 207.013,70 314.371,76 421.729,82 509.327,84

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Fabíola Luana Maia Rocha

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
26,34% Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

  



 Minha Empresa
CNPJ:  

Obra
Orçamento de Manutenção e reparos nas Unidades Básicas de Saúde do 
Município de José da Penha - RN 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 UBS - VILA MAJOR FELIPE 126.694,79 24,87 %

 1.1 Demolição 2.815,66 0,55 %

 1.1.1  17 ORSE Demolição de reboco m² 248,93 8,68 10,96 2.728,27 0,54 %

 1.1.2  6 ORSE Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida m³ 2,36 29,31 37,03 87,39 0,02 %

 1.2 Reparos na alvenaria 33.446,23 6,57 %

 1.2.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 248,93 40,19 50,77 12.638,17 2,48 %

 1.2.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 248,93 5,83 7,36 1.832,12 0,36 %

 1.2.3  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 248,93 29,92 37,80 9.409,55 1,85 %

 1.2.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 248,93 3,04 3,84 955,89 0,19 %

 1.2.5  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 248,93 9,58 12,10 3.012,05 0,59 %

 1.2.6  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 195 22,73 28,71 5.598,45 1,10 %

 1.3 Reparo no teto 26.156,67 5,14 %

 1.3.1  4943 ORSE Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio m² 230 9,12 11,52 2.649,60 0,52 %

 1.3.2  4074 ORSE Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm m² 230 8,60 10,86 2.497,80 0,49 %

 1.3.3  235 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com 
parafuso.Rev 02

m² 70 46,92 59,27 4.148,90 0,81 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 01/2024 - 
Bahia
CAERN - 11/2023 - Rio 

26,34% Desonerado: 0,00%
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 1.3.4  13028 ORSE Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão m² 471,47 12,16 15,36 7.241,77 1,42 %

 1.3.5  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 230 3,29 4,15 954,50 0,19 %

 1.3.6  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 230 3,04 3,84 883,20 0,17 %

 1.3.7  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 230 9,58 12,10 2.783,00 0,55 %

 1.3.8  8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - 
R1

m² 230 17,20 21,73 4.997,90 0,98 %

 1.4 Reparo da parte posterior do muro 4.546,50 0,89 %

 1.4.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 39,59 5,83 7,36 291,38 0,06 %

 1.4.2  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 79,18 29,92 37,80 2.993,00 0,59 %

 1.4.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 79,18 3,04 3,84 304,05 0,06 %

 1.4.4  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 79,18 9,58 12,10 958,07 0,19 %

 1.5 Esquadrias 42.324,48 8,31 %

 1.5.1  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 18,04 21,34 26,96 486,35 0,10 %

 1.5.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 18,04 261,77 330,72 5.966,18 1,17 %

 1.5.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 33,49 8,26 10,43 349,30 0,07 %

 1.5.5  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 36,11 661,09 835,22 30.159,79 5,92 %

 1.5.6  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 23 82,81 104,62 2.406,26 0,47 %

 1.5.7  1100129 CAERN CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, 
LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 
EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020

M 120 18,44 23,29 2.794,80 0,55 %
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 1.5.8  7695 ORSE Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16",  em 
módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva- 
zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)

m² 4,72 27,14 34,28 161,80 0,03 %

 1.6 Pintura geral 7.587,66 1,49 %

 1.6.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 313,24 3,29 4,15 1.299,94 0,26 %

 1.6.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 295 3,04 3,84 1.132,80 0,22 %

 1.6.3  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 295 9,58 12,10 3.569,50 0,70 %

 1.6.4  8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - 
R1

m² 72,96 17,20 21,73 1.585,42 0,31 %

 1.7 Reparo interno nos dois banheiros 229,62 0,05 %

 1.7.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 11,43 3,29 4,15 47,43 0,01 %

 1.7.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 11,43 3,04 3,84 43,89 0,01 %

 1.7.3  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 11,43 9,58 12,10 138,30 0,03 %

 1.8 Fachada 2.195,39 0,43 %

 1.8.1  87259 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 3,24 132,26 167,09 541,37 0,11 %

 1.8.2  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 18 72,74 91,89 1.654,02 0,32 %

 1.9 Peças para instalações 771,33 0,15 %

 1.9.1  2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un 2 31,38 39,64 79,28 0,02 %

 1.9.2  7714 ORSE Luminária tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta, 
Magiluz ou similar, inclusive lâmpada

un 5 109,56 138,41 692,05 0,14 %

 1.10 Alvenaria a ser construída 2.244,58 0,44 %

 1.10.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 8,6 75,47 95,34 819,92 0,16 %
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 1.10.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 17,2 5,83 7,36 126,59 0,02 %

 1.10.3  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 17,2 29,92 37,80 650,16 0,13 %

 1.10.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 17,2 3,04 3,84 66,04 0,01 %

 1.10.5  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 17,2 9,58 12,10 208,12 0,04 %

 1.10.6  8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - 
R1

m² 17,2 17,20 21,73 373,75 0,07 %

 1.11 Reparo na laje frontal 4.376,67 0,86 %

 1.11.1  17 ORSE Demolição de reboco m² 23 8,68 10,96 252,08 0,05 %

 1.11.2  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 23 40,19 50,77 1.167,71 0,23 %

 1.11.3  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 11,5 5,83 7,36 84,64 0,02 %

 1.11.4  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 11,5 29,92 37,80 434,70 0,09 %

 1.11.5  87634 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 11,5 97,09 122,66 1.410,59 0,28 %

 1.11.6  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 23 3,04 3,84 88,32 0,02 %

 1.11.7  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 23 22,73 28,71 660,33 0,13 %

 1.11.8  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 23 9,58 12,10 278,30 0,05 %

 2 UBS - BAIXA DO FOGO 80.318,91 15,77 %

 2.1 Reparos na alvenaria 4.976,78 0,98 %

 2.1.1  17 ORSE Demolição de reboco m² 46,56 8,68 10,96 510,29 0,10 %

 2.1.2  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 46,56 40,19 50,77 2.363,85 0,46 %
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 2.1.3  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 46,56 5,83 7,36 342,68 0,07 %

 2.1.4  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 46,56 29,92 37,80 1.759,96 0,35 %

 2.2 Esquadrias 6.076,37 1,19 %

 2.2.1  9111 ORSE Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02 m² 0,61 13,03 16,46 10,04 0,00 %

 2.2.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,62 261,77 330,72 1.527,92 0,30 %

 2.2.3  105040 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 7 28,37 35,84 250,88 0,05 %

 2.2.4  105037 SINAPI VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 7 28,50 36,00 252,00 0,05 %

 2.2.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 2,94 8,26 10,43 30,66 0,01 %

 2.2.6  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,94 661,09 835,22 2.455,54 0,48 %

 2.2.7  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 82,81 104,62 209,24 0,04 %

 2.2.8  1100129 CAERN CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, 
LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 
EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020

M 30,92 18,44 23,29 720,12 0,14 %

 2.2.9  7695 ORSE Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16",  em 
módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva- 
zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)

m² 9 27,14 34,28 308,52 0,06 %

 2.2.10  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 5 49,31 62,29 311,45 0,06 %

 2.3 Pintura geral interna 37.835,00 7,43 %

 2.3.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 250 3,29 4,15 1.037,50 0,20 %

 2.3.2  C2476 SEINFRA TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO m² 250 116,51 147,19 36.797,50 7,22 %

 2.4 Pintura geral externa 2.275,00 0,45 %
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 2.4.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 140 3,29 4,15 581,00 0,11 %

 2.4.2  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 140 9,58 12,10 1.694,00 0,33 %

 2.5 Fachada 19.318,12 3,79 %

 2.5.1  87259 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 14 132,26 167,09 2.339,26 0,46 %

 2.5.2  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 16 75,47 95,34 1.525,44 0,30 %

 2.5.3  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 32 5,83 7,36 235,52 0,05 %

 2.5.4  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 32 29,92 37,80 1.209,60 0,24 %

 2.5.5  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 44,42 22,73 28,71 1.275,29 0,25 %

 2.5.6  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 44,42 3,04 3,84 170,57 0,03 %

 2.5.7  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 44,42 9,58 12,10 537,48 0,11 %

 2.5.8  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 2,8 3.399,27 4.294,63 12.024,96 2,36 %

 2.6 Reparo no telhado 5.957,79 1,17 %

 2.6.1  12835 ORSE Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica m² 10,03 15,66 19,78 198,39 0,04 %

 2.6.2  12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 
similar.

m² 238 10,81 13,65 3.248,70 0,64 %

 2.6.2  9078 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm m 15 132,49 167,38 2.510,70 0,49 %

 2.7 Peças para instalações 283,74 0,06 %

 2.7.1  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 112,30 141,87 283,74 0,06 %

 2.8 Pintura do forro 1.430,21 0,28 %
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 2.8.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 179 3,29 4,15 742,85 0,15 %

 2.8.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 179 3,04 3,84 687,36 0,13 %

 2.9.3  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 179 9,58 12,10 2.165,90 0,43 %

 3 ACADEMIA DA SAÚDE 66.683,75 13,09 %

 3.1 Reparo nas paredes internas e externas 14.337,93 2,82 %

 3.1.1  17 ORSE Demolição de reboco m² 116,73 8,68 10,96 1.279,36 0,25 %

 3.1.2  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 116,73 40,19 50,77 5.926,38 1,16 %

 3.1.3  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 116,73 5,83 7,36 859,13 0,17 %

 3.1.4  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 116,73 29,92 37,80 4.412,39 0,87 %

 3.1.5  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 116,73 3,04 3,84 448,24 0,09 %

 3.1.6  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 116,73 9,58 12,10 1.412,43 0,28 %

 3.2 Esquadrias 26.425,53 5,19 %

 3.2.1  9111 ORSE Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02 m² 45,6 13,03 16,46 750,57 0,15 %

 3.2.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 8,5 261,77 330,72 2.811,12 0,55 %

 3.2.3  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2 510,18 644,56 1.289,12 0,25 %

 3.2.4  99862 SINAPI GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

m² 10,5 515,16 650,85 6.833,92 1,34 %

 3.2.5  105040 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 15 28,37 35,84 537,60 0,11 %

 3.2.6  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 13,44 8,26 10,43 140,17 0,03 %
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 3.2.7  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 13,44 661,09 835,22 11.225,35 2,20 %

 3.2.8  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8 82,81 104,62 836,96 0,16 %

 3.2.9  1100129 CAERN CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, 
LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 
EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020

M 60 18,44 23,29 1.397,40 0,27 %

 3.2.10  7695 ORSE Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16",  em 
módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva- 
zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)

m² 17,6 27,14 34,28 603,32 0,12 %

 3.3 Fechamento de esquadrias 7.200,56 1,41 %

 3.3.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 33,1 75,47 95,34 3.155,75 0,62 %

 3.3.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 66,2 5,83 7,36 487,23 0,10 %

 3.3.3  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 66,2 29,92 37,80 2.502,36 0,49 %

 3.3.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 66,2 3,04 3,84 254,20 0,05 %

 3.3.5  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 66,2 9,58 12,10 801,02 0,16 %

 3.4 Peças hidrossanitárias 1.683,02 0,33 %

 3.4.1  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 666,07 841,51 1.683,02 0,33 %

 3.5 Pintura geral 5.625,20 1,10 %

 3.5.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 280 3,29 4,15 1.162,00 0,23 %

 3.5.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 280 3,04 3,84 1.075,20 0,21 %
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 3.5.3  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 280 9,58 12,10 3.388,00 0,67 %

 3.6 Reparo no teto 9.128,15 1,79 %

 3.6.1  4943 ORSE Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio m² 144 9,12 11,52 1.658,88 0,33 %

 3.6.2  4074 ORSE Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm m² 144 8,60 10,86 1.563,84 0,31 %

 3.6.3  235 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com 
parafuso.Rev 02

m² 25 46,92 59,27 1.481,75 0,29 %

 3.6.4  13028 ORSE Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão m² 288 12,16 15,36 4.423,68 0,87 %

 3.7 Luminárias 2.283,36 0,45 %

 3.7.1  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 11 1,60 2,02 22,22 0,00 %

 3.7.2  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 11 30,24 38,20 420,20 0,08 %

 3.7.3  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 50 3,28 4,14 207,00 0,04 %

 3.7.4  101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2 567,85 717,42 1.434,84 0,28 %

 3.7.5  7647 ORSE Fornecimento e instalação de braço para luminária padrão energisa 1 1/4" x 1,50 
m

un 2 78,80 99,55 199,10 0,04 %

 4 UBS - CENTRO DE JOSÉ DA PENHA 87.598,02 17,20 %

 4.1 Serviços iniciais 2.393,58 0,47 %

 4.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 315,76 398,93 2.393,58 0,47 %

 4.2 Estrutura 19.325,83 3,79 %

 4.2.1  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 4,5 3.399,27 4.294,63 19.325,83 3,79 %

 4.3 Piso 9.102,22 1,79 %

 4.3.1  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,15 173,55 219,26 471,40 0,09 %

 4.3.2  7656 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4 m³ 1,08 1.059,72 1.338,85 1.445,95 0,28 %
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 4.3.4  87259 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 43 132,26 167,09 7.184,87 1,41 %

 4.4 Revestimento de paredes de salas 16.123,14 3,17 %

 4.4.1  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

m² 194 63,21 79,85 15.490,90 3,04 %

 4.4.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 14 5,83 7,36 103,04 0,02 %

 4.4.3  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 14 29,92 37,80 529,20 0,10 %

 4.5 Fachada - Projeto paralelo 0,00 0,00 %

 4.6 Esquadrias 29.308,87 5,75 %

 4.6.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 26,88 8,26 10,43 280,35 0,06 %

 4.6.2  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 28,35 661,09 835,22 23.678,48 4,65 %

 4.6.3  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 17 82,81 104,62 1.778,54 0,35 %

 4.6.4  1100129 CAERN CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, 
LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 
EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020

M 75 18,44 23,29 1.746,75 0,34 %

 4.6.5  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 12,5 115,55 145,98 1.824,75 0,36 %

 4.7 Alvenaria a ser construída - Projeto paralelo 1.545,50 0,30 %

 4.7.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 11 75,47 95,34 1.048,74 0,21 %

 4.7.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 11 5,83 7,36 80,96 0,02 %
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 4.7.3  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 11 29,92 37,80 415,80 0,08 %

 4.8 Forro 790,00 0,16 %

 4.8.1  96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 10,35 47,80 60,39 625,03 0,12 %

 4.8.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 10,35 3,04 3,84 39,74 0,01 %

 4.8.3  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 10,35 9,58 12,10 125,23 0,02 %

 4.9 Pintura interna 4.516,56 0,89 %

 4.9.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 108 3,29 4,15 448,20 0,09 %

 4.9.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 108 3,04 3,84 414,72 0,08 %

 4.9.3  8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - 
R1

m² 108 17,20 21,73 2.346,84 0,46 %

 4.9.4  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 108 9,58 12,10 1.306,80 0,26 %

 4.10 Pintura externa - Posterior e lateral 1.858,32 0,36 %

 4.10.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 92,5 3,29 4,15 383,87 0,08 %

 4.10.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 92,5 3,04 3,84 355,20 0,07 %

 4.10.3  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 92,5 9,58 12,10 1.119,25 0,22 %

 4.11 Peças para instalações 2.634,00 0,52 %

 4.11.1  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 6 30,24 38,20 229,20 0,05 %

 4.11.2  104679 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE 
SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  
TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES 
EM PRÉDIO. AF_05/2023

UN 5 142,93 180,57 902,85 0,18 %

 4.11.3  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 522,75 660,44 660,44 0,13 %
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 4.11.4  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 666,07 841,51 841,51 0,17 %

 5 UBS - BOA ESPERANÇA 148.032,37 29,06 %

 5.1 Reparos na alvenaria 16.261,12 3,19 %

 5.1.1  17 ORSE Demolição de reboco m² 64 8,68 10,96 701,44 0,14 %

 5.1.2  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 64 40,19 50,77 3.249,28 0,64 %

 5.1.3  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 64 5,83 7,36 471,04 0,09 %

 5.1.4  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 64 29,92 37,80 2.419,20 0,47 %

 5.1.5  C2476 SEINFRA TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO m² 64 116,51 147,19 9.420,16 1,85 %

 5.2 Pintura geral interna 68.670,52 13,48 %

 5.2.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 453,75 3,29 4,15 1.883,06 0,37 %

 5.2.4  C2476 SEINFRA TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO m² 453,75 116,51 147,19 66.787,46 13,11 %

 5.3 Esquadrias 26.043,19 5,11 %

 5.3.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 25,62 8,26 10,43 267,21 0,05 %

 5.3.2  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 26,32 661,09 835,22 21.982,99 4,32 %

 5.3.3  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 15 82,81 104,62 1.569,30 0,31 %

 5.3.4  1100129 CAERN CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, 
LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 
EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020

M 60 18,44 23,29 1.397,40 0,27 %

 5.3.5  102172 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 1,26 519,07 655,79 826,29 0,16 %
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 5.4 Cobertura 8.380,22 1,65 %

 5.4.1  12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 
similar.

m² 286,94 10,81 13,65 3.916,73 0,77 %

 5.4.2  1080077 CAERN COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO, ESP.=8mm,  INCLUSIVE 
FIXAÇÃO

m² 35,24 100,26 126,66 4.463,49 0,88 %

 5.5 Reparo na laje 11.999,81 2,36 %

 5.5.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 286,94 3,29 4,15 1.190,80 0,23 %

 5.5.2  8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - 
R1

m² 286,94 17,20 21,73 6.235,20 1,22 %

 5.5.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 286,94 3,04 3,84 1.101,84 0,22 %

 5.5.4  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 286,94 9,58 12,10 3.471,97 0,68 %

 5.6 Peças hidrossanitárias 2.812,82 0,55 %

 5.6.1  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 476,92 602,54 2.410,16 0,47 %

 5.6.2  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 112,30 141,87 283,74 0,06 %

 5.6.3  2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un 3 31,38 39,64 118,92 0,02 %

 5.7 Pintura externa 13.864,69 2,72 %

 5.7.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 690,13 3,29 4,15 2.864,03 0,56 %

 5.7.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 690,13 3,04 3,84 2.650,09 0,52 %

 5.7.3  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 690,13 9,58 12,10 8.350,57 1,64 %

Total Geral 509.327,84

Total sem BDI 403.195,17
Total do BDI 106.132,67

 
  -  -  / PB

 / flmr2@academico.ufpb.br 



 Minha Empresa
CNPJ:  

_______________________________________________________________
Fabíola Luana Maia Rocha

Setor de Engenharia

 
  -  -  / PB

 / flmr2@academico.ufpb.br 



 Minha Empresa
CNPJ:  

Obra
Orçamento de Manutenção e reparos nas Unidades Básicas de Saúde do 
Município de José da Penha - RN 

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 UBS - VILA MAJOR FELIPE

 1.1 Demolição

 1.1.1 Demolição de reboco m² 248,93  = Muro da lateral esquerda + Parte externa da UBS + Muro da lateral direita e 
frontal = 62mx0,5m + 67,02mx 1,5m + 70,3mx1,67m = 31m² + 100,53m² + 
117,4m² = 248,93m² 

 1.1.2 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida m³ 2,36  = Muro da entrada da UBS ( comprimento linear x altura do muro x espessura da 
parede)

 1.2 Reparos na alvenaria

 1.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 248,93  = Muro da lateral esquerda + Parte externa da UBS + Muro da lateral direita e 
frontal = 62mx0,5m + 67,02mx 1,5m + 70,3mx1,67m = 31m² + 100,53m² + 
117,4m² = 248,93m² 

 1.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 248,93  = Muro da lateral esquerda + Parte externa da UBS + Muro da lateral direita e 
frontal = 62mx0,5m + 67,02mx 1,5m + 70,3mx1,67m = 31m² + 100,53m² + 
117,4m² = 248,93m² 

 1.2.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 248,93  = Muro da lateral esquerda + Parte externa da UBS + Muro da lateral direita e 
frontal = 62mx0,5m + 67,02mx 1,5m + 70,3mx1,67m = 31m² + 100,53m² + 
117,4m² = 248,93m² 

 1.2.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 248,93  = Muro da lateral esquerda + Parte externa da UBS + Muro da lateral direita e 
frontal = 62mx0,5m + 67,02mx 1,5m + 70,3mx1,67m = 31m² + 100,53m² + 
117,4m² = 248,93m² 

 1.2.5 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 248,93  = Muro da lateral esquerda + Parte externa da UBS + Muro da lateral direita e 
frontal = 62mx0,5m + 67,02mx 1,5m + 70,3mx1,67m = 31m² + 100,53m² + 
117,4m² = 248,93m² 

 1.2.6 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 195,0  = Paredes externas da UBS, platibanda e fachada = conforme projeto = 195m²

 1.3 Reparo no teto

 1.3.1 Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio m² 230,0  = Conforme projeto - Telhado total = 230 m² - Com reaproveitamento

 1.3.2 Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm m² 230,0  = Conforme projeto - Telhado total - 230 m²

 1.3.3 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com 
parafuso.Rev 02

m² 70,0  = Conforme necessidade a ser reparada

Memória de Cálculo
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 1.3.4 Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão m² 471,47  = Conforme projeto - Telhado total x 2 + Área da laje = 2 x 230 +  7,65*1,50 = 
471,47 m²

 1.3.5 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 230,0  = Conforme projeto - Telhado total - 230m² - Laje

 1.3.6 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 230,0  = Conforme projeto - Telhado total - 230m² - Laje

 1.3.7 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 230,0  = Conforme projeto - Telhado total - 230m² - Laje

 1.3.8 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m² 230,0  = Conforme projeto - Telhado total - 230m² - Laje

 1.4 Reparo da parte posterior do muro

 1.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 39,59  = Comprimento x altura = 21,40 x 1,85 = 39,59m²

 1.4.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 79,18  = Comprimento x altura x2  = 21,40 x 1,85 x2= 79,18m² 

 1.4.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 79,18  = Comprimento x altura x2  = 21,40 x 1,85 x2= 79,18m² 

 1.4.4 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 79,18  = Comprimento x altura x2  = 21,40 x 1,85 x2= 79,18m² 

 1.5 Esquadrias

 1.5.1 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 18,04  = = (8x1x0,53) + (12x1x1,10) + (4x0,5x0,3) = 4,24 + 13,2 + 0,6 = 18,04m²

 1.5.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 18,04  = = (8x1x0,53) + (12x1x1,10) + (4x0,5x0,3) = 4,24 + 13,2 + 0,6 = 18,04m²

 1.5.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 33,49  = = (15x0,80x2,10) + (2x0,70x2,10) + (3x0,60x2,10)  + (0,97x1,67)=  25,20 + 
2,94 + 3,78  + 4,67 + 1,62 =  33,49m²

 1.5.5 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 36,11  = = (2 x 0,80 x 1,57) + (16x0,80x2,10) + (2x0,70x2,10) + (3x0,60x2,10) =  2,51 + 
26,88 + 2,94 + 3,78 =  36,11m²

 1.5.6 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 23,0  = Para portas = 23 

 1.5.7 CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, 
LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 
EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020

M 120,0  = Conforme esquadrias

 1.5.8 Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16",  em 
módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva- 
zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)

m² 4,72  =  (2,64x1,77) = 4,72m² - Pintura do portão externo

 1.6 Pintura geral
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 1.6.1 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 313,24  = (Área de pintura geral externa e interna + platibanda) - (Áreas pintadas no 
reparo) + Perímetro interno x altura de reparo = 295m³ + 60,80 x 0,3 = 313,24m²

 1.6.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 295,0  = (Área de pintura geral externa e interna + platibanda) - Áreas pintadas no 
reparo= 295m³ 

 1.6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 295,0  = (Área de pintura geral externa e interna + platibanda) - Áreas pintadas no 
reparo= 295m³ 

 1.6.4 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m² 72,96  = Aplicação na parte interna = Perímetro x altura (conforme projeto) = 60,80 x 
1,20 = 72,96m²

 1.7 Reparo interno nos dois banheiros

 1.7.1 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 11,43  = = Perímetro x altura = (7,8+7,76) x 1,12 = 11,43m²

 1.7.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 11,43  = = Perímetro x altura = (7,8+7,76) x 1,12 = 11,43m²

 1.7.3 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 11,43  = = Perímetro x altura = (7,8+7,76) x 1,12 = 11,43m²

 1.8 Fachada

 1.8.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 3,24  = = Detalhe da fachada = Comprimento x altura = 1,20m x 2,70m = 3,24m² 

 1.8.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 18,0  = Na entrada, conforme projeto

 1.9 Peças para instalações

 1.9.1 Chuveiro plástico sem registro un 2,0  = Para banheiros

 1.9.2 Luminária tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta, 
Magiluz ou similar, inclusive lâmpada

un 5,0  = Para fachada

 1.10 Alvenaria a ser construída

 1.10.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 8,6  = Para fechamento de porta e alvenaria da fachada e lateral do muro 

 1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 17,2  = Para fechamento de porta e alvenaria da fachada e lateral do muro 

 1.10.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 17,2  = Para fechamento de porta e alvenaria da fachada e lateral do muro 

 1.10.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 17,2  = Para fechamento de porta e alvenaria da fachada e lateral do muro 

 1.10.5 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 17,2  = Para fechamento de porta e alvenaria da fachada e lateral do muro 
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 1.10.6 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m² 17,2  = Para fechamento de porta e alvenaria da fachada e lateral do muro 

 1.11 Reparo na laje frontal

 1.11.1 Demolição de reboco m² 23,0  = 2 x Área da laje (Superior e inferior) = 23m² 

 1.11.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 23,0  = 2 x Área da laje (Superior e inferior) = 23m² 

 1.11.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 11,5  = Área da laje - Inferior 

 1.11.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 11,5  = Área da laje - Inferior 

 1.11.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 11,5  = Área da laje - Superior

 1.11.6 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 23,0  = 2 x Área da laje (Superior e inferior) = 23m² 

 1.11.7 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 23,0  = 2 x Área da laje (Superior e inferior) = 23m² 

 1.11.8 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 23,0  = 2 x Área da laje (Superior e inferior) = 23m² 

 2 UBS - BAIXA DO FOGO

 2.1 Reparos na alvenaria

 2.1.1 Demolição de reboco m² 46,56  = Demolição de reboco – Perímetro das salas que precisam de reparo x altura 
do reparo ((13,14+9,78+18,07+17,62+13,00+12,98+9,30+10,88+11,64) x 0,40) = 
116,41 x 0,40 = 46,56 m²

 2.1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 46,56  = Demolição de reboco – Perímetro das salas que precisam de reparo x altura 
do reparo ((13,14+9,78+18,07+17,62+13,00+12,98+9,30+10,88+11,64) x 0,40) = 
116,41 x 0,40 = 46,56 m²

 2.1.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 46,56  = Demolição de reboco – Perímetro das salas que precisam de reparo x altura 
do reparo ((13,14+9,78+18,07+17,62+13,00+12,98+9,30+10,88+11,64) x 0,40) = 
116,41 x 0,40 = 46,56 m²

 2.1.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 46,56  = Demolição de reboco – Perímetro das salas que precisam de reparo x altura 
do reparo ((13,14+9,78+18,07+17,62+13,00+12,98+9,30+10,88+11,64) x 0,40) = 
116,41 x 0,40 = 46,56 m²

 2.2 Esquadrias

 2.2.1 Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02 m² 0,61  = Demolição de cobogó – próximo a cozinha (largura x altura) = 1,15 x 0,30 = 
0,34 m²
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 2.2.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,62  = Janelas de alumínio e vidro = 2 x 1,50 x 1,00 + 2 x 1,00 x 0,50 + 1,15 x 0,30 + 
0,74 x 0,37 = 4,62 m²

 2.2.3 CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 7,0  = Para as 4 janelas novas = 2+2+1,5+1,5 = 7m 

 2.2.4 VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 7,0  = Para as 4 janelas novas = 2+2+1,5+1,5 = 7m 

 2.2.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 2,94  = Remoção de duas portas sem reaproveitamento – altura x largura + altura x 
largura = 0,60 x 2,10 + 0,80 x 2,10 = 2,94 m²

 2.2.6 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,94  = Duas portas de alumínio = largura x altura + largura x altura = 0,60 x 2,10 + 
0,80 x 2,10 = 2,94 m²

 2.2.7 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,0  = 2, para as duas portas

 2.2.8 CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, 
LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 
EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020

M 30,92  = Requadro para colocação das janelas e portas
Janelas que serão abertas na sala de reunião e banheiros ((largura x 2 + altura x 
2 + largura x 2 + altura x 2) x2= (1,50x2+1,00x2 + 1,00 x 2 + 0,50 x 2) x 2= (5,00 
+ 3,00) x 2 = 16,00 m
Requadro dos cobogós que serão removidos – (2 x largura + 2 x altura +2 x  2.2.9 Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16",  em 

módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva- 
zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)

m² 9,0  = Pintura dos portões existentes - Casas de lixo e lateral = 9m²

 2.2.10 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 5,0  = Demolição de alvenaria para abertura de duas janelas na sala de reunião e 
nos banheiros 

 2.3 Pintura geral interna

 2.3.1 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 250,0  = Perímetro x altura = conforme projeto = 250m²

 2.3.2 TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO m² 250,0  = Perímetro x altura = conforme projeto = 250m²

 2.4 Pintura geral externa

 2.4.1 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 140,0  = Perímetro x altura = conforme projeto = 140m² (Exceto fachada já incluída em 
outra composição) 

 2.4.2 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 140,0  = Perímetro x altura = conforme projeto = 140m² (Exceto fachada já incluída em 
outra composição) 

 2.5 Fachada

 2.5.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 14,0  = Conforme projeto 

 2.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 16,0  = Platibanda da fachada, conforme projeto

 2.5.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 32,0  = Platibanda da fachada, conforme projeto
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 2.5.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 32,0  = Platibanda da fachada, conforme projeto

 2.5.5 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 44,42  = = (12,17 x 4,80) - 14m² (área de porcelanato) = 44,42m²

 2.5.6 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 44,42  = = (12,17 x 4,80) - 14m² (área de porcelanato) = 44,42m²

 2.5.7 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 44,42  = = (12,17 x 4,80) - 14m² (área de porcelanato) = 44,42m²

 2.5.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 2,8  = Volume para elementos estruturais da fachada

 2.6 Reparo no telhado

 2.6.1 Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica m² 10,03  = Recorte do telhado na frente da UBS para refazer a fachada – comprimento 
plano do telhado x largura do beiral = 13,37 x 0,75=10,03 m²

 2.6.2 Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 
similar.

m² 238,0  = Conforme projeto - Telhado completo 

 2.6.2 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm m 15,0  = Calha a ser colocada na frente, ao lado da platibanda 

 2.7 Peças para instalações

 2.7.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0  = Para pias 

 2.8 Pintura do forro

 2.8.1 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 179,0  = Conforme projeto - Forro total

 2.8.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 179,0  = Conforme projeto - Forro total

 2.9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 179,0  = Conforme projeto - Forro total

 3 ACADEMIA DA SAÚDE

 3.1 Reparo nas paredes internas e externas

 3.1.1 Demolição de reboco m² 116,73  = Perímetro externo x altura + Perímetro interno x altura = 46x1,2 + 102,54 x 0,6 
= 55,2 + 61,53 = 116,73m² 

 3.1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 116,73  = Perímetro externo x altura + Perímetro interno x altura = 46x1,2 + 102,54 x 0,6 
= 55,2 + 61,53 = 116,73m² 

 3.1.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 116,73  = Perímetro externo x altura + Perímetro interno x altura = 46x1,2 + 102,54 x 0,6 
= 55,2 + 61,53 = 116,73m² 

 3.1.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 116,73  = Perímetro externo x altura + Perímetro interno x altura = 46x1,2 + 102,54 x 0,6 
= 55,2 + 61,53 = 116,73m² 

 3.1.5 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 116,73  = Perímetro externo x altura + Perímetro interno x altura = 46x1,2 + 102,54 x 0,6 
= 55,2 + 61,53 = 116,73m² 
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 3.1.6 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 116,73  = Perímetro externo x altura + Perímetro interno x altura = 46x1,2 + 102,54 x 0,6 
= 55,2 + 61,53 = 116,73m² 

 3.2 Esquadrias

 3.2.1 Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02 m² 45,6  = Remoção dos cogobós, conforme projeto - 45,6m²

 3.2.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 8,5  = Conforme projeto = (2x1x2)+(3x1x1,5) = 4 + 4,5 = 8,5m² 

 3.2.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,0  = Conforme projeto = (4x0,5x1) = 2m² 

 3.2.4 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

m² 10,5  = Área das janelas = 8,5+2 = 10,5m²

 3.2.5 CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 15,0  = Para janelas = (2x2,5)+(4x1)+(3x2) = 5+4+6= 15m

 3.2.6 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 13,44  = 8 portas (0,80x2,10) = 13,44m²

 3.2.7 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 13,44  = 8 portas (0,80x2,10) = 13,44m²

 3.2.8 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,0  = Para as 8 portas

 3.2.9 CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, 
LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 
EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020

M 60,0  = Perímetro das esquadrias = aproximadamente 60m 

 3.2.10 Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16",  em 
módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva- 
zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)

m² 17,6  = Conforme projeto = 17,6m²

 3.3 Fechamento de esquadrias

 3.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 33,1  = Conforme projeto = 33,1m² 

 3.3.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 66,2  = Conforme projeto = 2 x 33,1m²  = 66,2m²

 3.3.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 66,2  = Conforme projeto = 2 x 33,1m²  = 66,2m²

 3.3.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 66,2  = Conforme projeto = 2 x 33,1m²  = 66,2m²
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 3.3.5 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 66,2  = Conforme projeto = 2 x 33,1m²  = 66,2m²

 3.4 Peças hidrossanitárias

 3.4.1 BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 
PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0  = Trocar do  banheiro

 3.5 Pintura geral

 3.5.1 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 280,0  = Conforme projeto = 280m²

 3.5.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 280,0  = Conforme projeto = 280m²

 3.5.3 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 280,0  = Conforme projeto = 280m²

 3.6 Reparo no teto

 3.6.1 Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio m² 144,0  = Conforme projeto - com reaproveitamento

 3.6.2 Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm m² 144,0  = Conforme projeto

 3.6.3 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com 
parafuso.Rev 02

m² 25,0  = Conforme necessidade após retirada

 3.6.4 Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão m² 288,0  = Duas demãos na laje 

 3.7 Luminárias

 3.7.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 11,0  = Todas, conforme necessidade

 3.7.2 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 11,0  = Todas, conforme necessidade

 3.7.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 50,0  = Para reparo na iluminação

 3.7.4 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2,0  = Parte externa

 3.7.5 Fornecimento e instalação de braço para luminária padrão energisa 1 1/4" x 1,50 
m

un 2,0  = Parte externa

 4 UBS - CENTRO DE JOSÉ DA PENHA

 4.1 Serviços iniciais

 4.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,0  = Comprimento x largura =  3m x 2m = 6m² 

 4.2 Estrutura
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 4.2.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 4,5  = Estrutura para elementos de fachada, conforme projeto = 4,5m³

 4.3 Piso

 4.3.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,15  = Piso interno = 43 x 0,05 = 2,15m³

 4.3.2 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4 m³ 1,08  = Piso interno = 43 x 0,025 = 1,08m³

 4.3.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 43,0  = Piso novo - Entrada 

 4.4 Revestimento de paredes de salas

 4.4.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

m² 194,0  = Consultório indiferenciado = 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 = 12m
Consultório médico = 3,00 x 3,35 + 3,35 + 3,00 = 12,70m
Vacinas 01 = 3,00 + 3,03 + 3,00 + 3,03 = 12,06m
Sala da enfermeira = 3,00 + 3,45 + 3,00 + 3,45 = 12,90m
Sala da recepção = 3,45 + 1,50 + 3,45 + 1,50 = 9,90m
Sala da enfermeira 02 = 3,45 + 2,30 + 1,75 + 0,95 + 1,70 = 8,45m
Triagem = 1,45 + 1,38 + 1,45 + 1,38 = 5,66m
Adm = 1,50 + 3,45 + 1,50 + 3,45 = 9,90m
Total = 85,30m
Salas para revestir até 2,10
Total 2,10 x 85,30 = 180m²
+ Revestimento do banheiro = 14m²
TOTAL = 194m³

 4.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 14,0  = Banheiro novo

 4.4.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 14,0  = Banheiro novo

 4.5 Fachada - Projeto paralelo

 4.6 Esquadrias

 4.6.1 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 26,88  = = (4x0,60x2,10) + (4x0,80x2,10) + (8x0,90x2,10) = 5,04 + 6,72 + 15,12 = 
26,88m²

 4.6.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 28,35  = = (1x0,60x2,10) + (4x0,80x2,10) + (4x0,60x2,10) + (7x0,90x2,10) + (1x1x2,10) 
= 1,26 + 6,72 + 5,04 + 13,23 + 2,1 = 28,35m²

 4.6.3 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 17,0  = 17, para as 17 portas 

 4.6.4 CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, 
LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 
EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020

M 75,0  = 75 conforme necessidade no acabamento das portas novas 
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 4.6.5 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 12,5  = Áreas de soleiras
5 unidades (0,80 x 0,15) = 0,15 e 4 m
2 unidades (0,60 x 0,15) = 0,15 e 1,20m
1 unidade (1,00x0,15) = 0,15 e 1 m
7 unidades (0,90 x 0,15) = 0,15 e 6,30m

 4.7 Alvenaria a ser construída - Projeto paralelo

 4.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 11,0  =  banheiro interno, conforme projeto = 11m²

 4.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 11,0  =  banheiro interno, conforme projeto = 11m²

 4.7.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 11,0  =  banheiro interno, conforme projeto = 11m²

 4.8 Forro

 4.8.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 10,35  = Conforme projeto, na sala do dentista = 10,35m² 

 4.8.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 10,35  = Conforme projeto, na sala do dentista = 10,35m² 

 4.8.3 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 10,35  = Conforme projeto, na sala do dentista = 10,35m² 

 4.9 Pintura interna

 4.9.1 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 108,0  = Pintura total interna, conforme projeto. acima da cerâmica = 0,46cm abaixo da 
laje
Total = 0,46 x 235 = 108m²

 4.9.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 108,0  = Pintura total interna, conforme projeto. acima da cerâmica = 0,46cm abaixo da 
laje
Total = 0,46 x 235 = 108m²

 4.9.3 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m² 108,0  = Pintura total interna, conforme projeto. acima da cerâmica = 0,46cm abaixo da 
laje
Total = 0,46 x 235 = 108m²

 4.9.4 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 108,0  = Pintura total interna, conforme projeto. acima da cerâmica = 0,46cm abaixo da 
laje
Total = 0,46 x 235 = 108m²

 4.10 Pintura externa - Posterior e lateral

 4.10.1 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 92,5  = Conforme projeto

  



 Minha Empresa
CNPJ:  

 4.10.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 92,5  = Conforme projeto

 4.10.3 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 92,5  = Conforme projeto

 4.11 Peças para instalações

 4.11.1 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 6,0  = Para hall de entrada

 4.11.2 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE 
SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  
TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES 
EM PRÉDIO. AF_05/2023

UN 5,0  = Para ralo e banheiro novo

 4.11.3 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = Banheiro novo

 4.11.4 BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 
PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = Banheiro 

 5 UBS - BOA ESPERANÇA

 5.1 Reparos na alvenaria

 5.1.1 Demolição de reboco m² 64,0  = = Perímetro de reparo x altura = 128 x 0,5 = 64m²

 5.1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 64,0  = = Perímetro de reparo x altura = 128 x 0,5 = 64m²

 5.1.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 64,0  = = Perímetro de reparo x altura = 128 x 0,5 = 64m²

 5.1.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 64,0  = = Perímetro de reparo x altura = 128 x 0,5 = 64m²

 5.1.5 TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO m² 64,0  = = Perímetro de reparo x altura = 128 x 0,5 = 64m²

 5.2 Pintura geral interna

 5.2.1 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 453,75  = = Perímetro interno x altura de pintura = 165 x 2,75 = 453,75m²

 5.2.4 TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO m² 453,75  = = Perímetro interno x altura de pintura = 165 x 2,75 = 453,75m²

 5.3 Esquadrias

 5.3.1 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 25,62  = = (4x0,80x2,10)+ (10x0,90x2,10) + (1x0,64x1,10) = 6,72 + 18,9 = 25,62m²

  



 Minha Empresa
CNPJ:  

 5.3.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 26,32  = = (4x0,80x2,10)+ (10x0,90x2,10) + (1x0,64x1,10) = 6,72 + 18,9 + 0,7 = 
26,32m²

 5.3.3 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 15,0  = Para portas = 15 

 5.3.4 CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, 
LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 
EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020

M 60,0  = Conforme esquadrias = 60 m

 5.3.5 INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 1,26  = Substituição de vidros quebrados das janelas = (2x0,70x0,45) + (0,90x0,70)= 
1,26m²

 5.4 Cobertura

 5.4.1 Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 
similar.

m² 286,94  = Conforme projeto = 286,94m² 

 5.4.2 COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO, ESP.=8mm,  INCLUSIVE 
FIXAÇÃO

m² 35,24  = Área de toldo posterior + Área de toldo fachada = 14,88+20,40 = 35,24m² 

 5.5 Reparo na laje

 5.5.1 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 286,94  = Aproximadamente a área da laje total, conforme projeto = 286,94m²

 5.5.2 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m² 286,94  = Aproximadamente a área da laje total, conforme projeto = 286,94m²

 5.5.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 286,94  = Aproximadamente a área da laje total, conforme projeto = 286,94m²

 5.5.4 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 286,94  = Aproximadamente a área da laje total, conforme projeto = 286,94m²

 5.6 Peças hidrossanitárias

 5.6.1 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,0  = Copa, banheiro PCD, sala de inalação e sala de observação

 5.6.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0  = Pias

 5.6.3 Chuveiro plástico sem registro un 3,0  = Banheiros

 5.7 Pintura externa

 5.7.1 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 690,13  = Conforme projeto - Pintura total externa

 5.7.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 690,13  = Conforme projeto - Pintura total externa

 5.7.3 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 690,13  = Conforme projeto - Pintura total externa

Total Geral 509.327,84

Total sem BDI 403.195,17
Total do BDI 106.132,67
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Quadro de esquadrias reforma - PortasQuadro de esquadrias reforma - Portas
CódigoCódigo Fase criadaFase criada ContagemContagem DesciçãoDescição LarguraLargura AlturaAltura
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Branco 0,80 2,10
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Quadro de esquadrias reforma - PortasQuadro de esquadrias reforma - Portas
CódigoCódigo Fase criadaFase criada ContagemContagem DesciçãoDescição LarguraLargura AlturaAltura
P01 reforma 8 Porta de abrir - Alumínio

Branco 0,80 2,10

Quadro de esquadrias reforma - JanelasQuadro de esquadrias reforma - Janelas
CódigoCódigo ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
B01 4 reforma Basculantes - alumínio e vidro 1,00 0,50

J01 3 reforma Janela de correr de 2 folhas -
Alumínio e vidro 1,50 1,00

J02 2 reforma Janela de correr de 2 folhas -
Alumínio e vidro 2,00 1,00

Quadro de esquadrias existente - PortasQuadro de esquadrias existente - Portas
CódigoCódigo Fase criadaFase criada ContagemContagem DesciçãoDescição LarguraLargura AlturaAltura
P02 Existente 8 Porta de abrir - Madeira 0,80 2,10
P03 Existente 1 Portão - Alumínio 6,93 2,18
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Quadro de esquadrias - janelas - reformaQuadro de esquadrias - janelas - reforma

CódigoCódigo FaseFase
criadacriada ContagemContagem DESCRIÇÃODESCRIÇÃO LarguraLargura AlturaAltura Altura doAltura do

peitorilpeitoril
J07 Reforma 3 Janela de alumínio e

vidro - 2 folhas <varia> <varia> <varia>

J08 Reforma 1 Janela de alumínio e
vidro - 2 folhas 1,15 0,30 1,74

J10 Reforma 2 Janela de alumínio e
vidro - 2 folhas 1,50 1,00 1,10

J14 Reforma 3 Janela de alumínio e
vidro - 2 folhas 1,00 0,70 1,50

Quadro de esquadrias - janelas - existentesQuadro de esquadrias - janelas - existentes

CódigoCódigo FaseFase
criadacriada ContagemContagem DESCRIÇÃODESCRIÇÃO LarguraLargura AlturaAltura Altura doAltura do

peitorilpeitoril
B01 Existente 1 Janela em madeira - 2 folhas 0,70 0,50 1,74
J02 Existente 1 Janela em madeira - 2 folhas 1,97 1,02 1,00
J03 Existente 1 Janela em madeira - 2 folhas 0,57 0,95 1,50
J04 Existente 3 Janela em madeira - 2 folhas 1,03 0,52 1,50
J05 Existente 1 Janela em madeira - 2 folhas 0,35 0,97 1,12
J06 Existente 1 Janela em madeira - 2 folhas 2,00 0,52 1,58

J07 Existente 2 Janela de alumínio e vidro - 2
folhas 1,03 1,02 1,10

Quadro de esquadrias - Portas - ExistentesQuadro de esquadrias - Portas - Existentes

CódigoCódigo FaseFase
criadacriada ContagemContagem DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura

P01 Existente 3 Porta de abrir  em madeira 0,60 2,10
P02 Existente 2 Porta de abrir  em madeira 1,00 2,10
P03 Existente 4 Porta de abrir  em madeira 0,80 2,10
P04 Existente 8 Porta de abrir  em madeira 0,90 2,10
P05 Existente 1 Porta de abrir em vidro 1,00 2,10
P06 Existente 1 Porta de abrir  em madeira 1,00 2,17
P07 Existente 1 Portão em alumínio 0,80 2,10

Quadro de esquadrias - Portas - ReformaQuadro de esquadrias - Portas - Reforma
CódigoCódigo Fase criadaFase criada ContagemContagem DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
P03 Reforma 1 Porta de abrir  em madeira 0,80 2,10
P04 Reforma 1 Porta de abrir  em madeira 0,60 2,10
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Escala
CREA: Data

Proprietário: 

Projeto:

211764264-0

Prancha:

Conteúdo:

Endereço:

Fabiola Luana Maia Rocha

Prefeitura Municipal de José da Penha

Reforma

1 : 75

Engenheira responsável

18/06/2024

Sítio Baixa Do Fogo, 170 - Zona Rural

2/2UBS - Baixa do Fogo

Quadro de esquadrias - janelas - existentesQuadro de esquadrias - janelas - existentes

CódigoCódigo FaseFase
criadacriada ContagemContagem DESCRIÇÃODESCRIÇÃO LarguraLargura AlturaAltura Altura doAltura do

peitorilpeitoril
B01 Existente 1 Janela em madeira - 2 folhas 0,70 0,50 1,74
J02 Existente 1 Janela em madeira - 2 folhas 1,97 1,02 1,00
J03 Existente 1 Janela em madeira - 2 folhas 0,57 0,95 1,50
J04 Existente 3 Janela em madeira - 2 folhas 1,03 0,52 1,50
J05 Existente 1 Janela em madeira - 2 folhas 0,35 0,97 1,12
J06 Existente 1 Janela em madeira - 2 folhas 2,00 0,52 1,58

J07 Existente 2 Janela de alumínio e vidro - 2
folhas 1,03 1,02 1,10

Quadro de esquadrias - Portas - ExistentesQuadro de esquadrias - Portas - Existentes

CódigoCódigo FaseFase
criadacriada ContagemContagem DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura

P01 Existente 3 Porta de abrir  em madeira 0,60 2,10
P02 Existente 2 Porta de abrir  em madeira 1,00 2,10
P03 Existente 4 Porta de abrir  em madeira 0,80 2,10
P04 Existente 8 Porta de abrir  em madeira 0,90 2,10
P05 Existente 1 Porta de abrir em vidro 1,00 2,10
P06 Existente 1 Porta de abrir  em madeira 1,00 2,17
P07 Existente 1 Portão em alumínio 0,80 2,10

Quadro de esquadrias - janelas - reformaQuadro de esquadrias - janelas - reforma

CódigoCódigo FaseFase
criadacriada ContagemContagem DESCRIÇÃODESCRIÇÃO LarguraLargura AlturaAltura Altura doAltura do

peitorilpeitoril
J07 Reforma 3 Janela de alumínio e

vidro - 2 folhas <varia> <varia> <varia>

J08 Reforma 1 Janela de alumínio e
vidro - 2 folhas 1,15 0,30 1,74

J10 Reforma 2 Janela de alumínio e
vidro - 2 folhas 1,50 1,00 1,10

J14 Reforma 3 Janela de alumínio e
vidro - 2 folhas 1,00 0,70 1,50

Quadro de esquadrias - Portas - ReformaQuadro de esquadrias - Portas - Reforma
CódigoCódigo Fase criadaFase criada ContagemContagem DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
P03 Reforma 1 Porta de abrir  em madeira 0,80 2,10
P04 Reforma 1 Porta de abrir  em madeira 0,60 2,10
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Escala
CREA: Data

Proprietário: 

Projeto:

211764264-0

Prancha:

Conteúdo:

Endereço:

Fabiola Luana Maia Rocha

Prefeitura Municipal de José da Penha

Reforma

1 : 75

Engenheira responsável

18/06/2024

R. Pref. Francisco Fontes

1/2UBS - Francisca Rodrigues Fernandes

Quadro de esquadrias - Porta - ExistentesQuadro de esquadrias - Porta - Existentes
CódigoCódigo Fase criadaFase criada ContagemContagem DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
P01 Existente 4 Porta de abrir em alumínio 0,60 2,10
P02 Existente 8 Porta de abrir em madeira 0,90 2,10
P03 Existente 1 Porta de abrir em madeira 1,00 2,10
P04 Existente 4 Porta de abrir em alumínio 0,80 2,10
P05 Existente 1 Porta de abrir em vidro 2,00 2,06

Quadro de esquadrias - Porta - ReformaQuadro de esquadrias - Porta - Reforma
CódigoCódigo Fase criadaFase criada ContagemContagem DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
P06 Reforma 1 Porta de correr em alumínio branco 0,60 2,10
P07 Reforma 4 Porta de abrir em alumínio branco 0,80 2,10
P08 Reforma 4 Porta de abrir em alumínio branco 0,60 2,10
P09 Reforma 7 Porta de abrir em alumínio branco 0,90 2,10
P10 Reforma 1 Porta de abrir em alumínio branco 1,00 2,10
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Escala
CREA: Data

Proprietário: 

Projeto:

211764264-0

Prancha:

Conteúdo:

Endereço:

Fabiola Luana Maia Rocha

Prefeitura Municipal de José da Penha

Reforma

1 : 75

Engenheira responsável

18/06/2024

R. Pref. Francisco Fontes

2/2UBS - Francisca Rodrigues Fernandes

Quadro de esquadrias - Porta - ExistentesQuadro de esquadrias - Porta - Existentes
CódigoCódigo Fase criadaFase criada ContagemContagem DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
P01 Existente 4 Porta de abrir em alumínio 0,60 2,10
P02 Existente 8 Porta de abrir em madeira 0,90 2,10
P03 Existente 1 Porta de abrir em madeira 1,00 2,10
P04 Existente 4 Porta de abrir em alumínio 0,80 2,10
P05 Existente 1 Porta de abrir em vidro 2,00 2,06

Quadro de esquadrias - Porta - ReformaQuadro de esquadrias - Porta - Reforma
CódigoCódigo Fase criadaFase criada ContagemContagem DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
P06 Reforma 1 Porta de correr em alumínio branco 0,60 2,10
P07 Reforma 4 Porta de abrir em alumínio branco 0,80 2,10
P08 Reforma 4 Porta de abrir em alumínio branco 0,60 2,10
P09 Reforma 7 Porta de abrir em alumínio branco 0,90 2,10
P10 Reforma 1 Porta de abrir em alumínio branco 1,00 2,10
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Quadro de esquadrias - Janelas - ExistentesQuadro de esquadrias - Janelas - Existentes

CódigoCódigo ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura Altura doAltura do
peitorilpeitoril

J01 8 Levantamento Janela em alumínio e vidro - 2
folhas 1,00 0,53 1,57

J02 12 Levantamento Janela em alumínio e vidro - 2
folhas 1,00 1,10 1,00

J03 4 Levantamento Janela em alumínio e vidro - 1
folha 0,50 0,30 1,50

Quadro de esquadrias - Portas - existentesQuadro de esquadrias - Portas - existentes

CódigoCódigo ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturAltur
aa

P01 2 Levantamento Porta de abrir em madeira 0,70 2,10
P02 3 Levantamento Porta de abrir em madeira 0,60 2,10
P03 15 Levantamento Porta de abrir em madeira 0,80 2,10
P04 1 Levantamento Portão em alumínio 2,64 1,67
P05 1 Levantamento Portão em alumínio 0,97 1,67
P06 1 Levantamento Porta em vidro 1,00 2,10

Quadro de esquadrias - Janelas - ReformaQuadro de esquadrias - Janelas - Reforma

CódigoCódigo ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura Altura doAltura do
peitorilpeitoril

J03 4 Reforma Janela em alumínio e vidro - 1
folha 0,50 0,30 1,50

J04 8 Reforma Janela em alumínio e vidro - 2
folhas 1,00 0,53 1,57

J05 12 Reforma Janela em alumínio e vidro - 2
folhas 1,00 1,10 1,00

Quadro de esquadrias - Portas - reformaQuadro de esquadrias - Portas - reforma
CódigoCódigo ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
P07 2 Reforma Portão em alumínio branco 0,80 1,57
P08 16 Reforma Porta em alumínio branco 0,80 2,10
P09 2 Reforma Porta em alumínio branco 0,70 2,10
P10 3 Reforma Porta em alumínio branco 0,60 2,10
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Quadro de esquadrias - Janelas - ExistentesQuadro de esquadrias - Janelas - Existentes

CódigoCódigo ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura Altura doAltura do
peitorilpeitoril

J01 8 Levantamento Janela em alumínio e vidro - 2
folhas 1,00 0,53 1,57

J02 12 Levantamento Janela em alumínio e vidro - 2
folhas 1,00 1,10 1,00

J03 4 Levantamento Janela em alumínio e vidro - 1
folha 0,50 0,30 1,50

Quadro de esquadrias - Janelas - ReformaQuadro de esquadrias - Janelas - Reforma

CódigoCódigo ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura Altura doAltura do
peitorilpeitoril

J03 4 Reforma Janela em alumínio e vidro - 1
folha 0,50 0,30 1,50

J04 8 Reforma Janela em alumínio e vidro - 2
folhas 1,00 0,53 1,57

J05 12 Reforma Janela em alumínio e vidro - 2
folhas 1,00 1,10 1,00

Quadro de esquadrias - Portas - existentesQuadro de esquadrias - Portas - existentes

CódigoCódigo ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturAltur
aa

P01 2 Levantamento Porta de abrir em madeira 0,70 2,10
P02 3 Levantamento Porta de abrir em madeira 0,60 2,10
P03 15 Levantamento Porta de abrir em madeira 0,80 2,10
P04 1 Levantamento Portão em alumínio 2,64 1,67
P05 1 Levantamento Portão em alumínio 0,97 1,67
P06 1 Levantamento Porta em vidro 1,00 2,10

Quadro de esquadrias - Portas - reformaQuadro de esquadrias - Portas - reforma
CódigoCódigo ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
P07 2 Reforma Portão em alumínio branco 0,80 1,57
P08 16 Reforma Porta em alumínio branco 0,80 2,10
P09 2 Reforma Porta em alumínio branco 0,70 2,10
P10 3 Reforma Porta em alumínio branco 0,60 2,10



A=3 m²A=3 m²
Sanitário PCD femininoSanitário PCD feminino

A=9 m²A=9 m²
ConsultórioConsultório

A=6 m²A=6 m²
Sala de inalação coletivaSala de inalação coletiva

A=20 m²A=20 m²
Consutório odontológicoConsutório odontológico

A=3 m²A=3 m²
Sanitário PCD masculinoSanitário PCD masculino

A=10 m²A=10 m²
Consultório indiferenciadoConsultório indiferenciado

A=10 m²A=10 m²
ConsultórioConsultório

A=3 m²A=3 m²
Sanitário PCDSanitário PCD

A=2 m²A=2 m²
DMLDML

A=9 m²A=9 m²
Sala de curativosSala de curativos

A=9 m²A=9 m²
Sala de vacinasSala de vacinas

A=20 m²A=20 m²
Sala de atividadesSala de atividades

A=10 m²A=10 m²
Sala de observaçãoSala de observação

A=6 m²A=6 m²
Banheiro PCDBanheiro PCD

A=5 m²A=5 m²
Sala de esterelizaçãoSala de esterelização

A=5 m²A=5 m²
ExpurgoExpurgo

A=3 m²A=3 m²
AlmoxarifadoAlmoxarifado

A=4 m²A=4 m²
Banheiro de funcionáriosBanheiro de funcionários

A=13 m²A=13 m²
CisternaCisterna

A=8 m²A=8 m²
Sala de adm.Sala de adm.

A=5 m²A=5 m²
CopaCopa

A=5 m²A=5 m²
JardimJardim

A=1 m²A=1 m²
Depósitos de resíduos contaminadosDepósitos de resíduos contaminados

A=1 m²A=1 m²
Depósito de resíduos recicláveisDepósito de resíduos recicláveis

A=1 m²A=1 m²
Depósito de resíduos comunsDepósito de resíduos comuns

A=4 m²A=4 m²
JardimJardim

A=14 m²A=14 m²
Estocagem / dispensação de medicamentosEstocagem / dispensação de medicamentos
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Indicação de área de reparo

Indicação de área de reparo

Indicação de área 
de reparo

Indicação de área 
de reparo

Indicação de área de reparo

Indicação de área de reparo

Indicação de área de reparo

Substituição de porta

Substituição de vidro 
90x70

Substituição do vidro
70x45

A=81 m²A=81 m²
Área cobertaÁrea coberta

A=15 m²A=15 m²
Área cobertaÁrea coberta

Legenda:Legenda:

Indicação de parede existente
Indicação de parede a ser demolida
Indicação de parede a ser construída
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Quadro de esquadrias - Janelas - existentesQuadro de esquadrias - Janelas - existentes
IDID ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
J01 2 Levantamento Janela em alumínio e vidro,

com 1 folha 1,00 0,40

J02 8 Levantamento Janela em  alumínio e vidro,
com 2 folhas 1,00 0,80

J03 1 Levantamento Janela em  alumínio e vidro,
com 2 folhas 0,85 0,80

J04 9 Levantamento Janela em  alumínio e vidro,
com 2 folhas 2,00 0,80

J05 2 Levantamento Janela em  alumínio e vidro,
com 2 folhas 1,90 0,80

J06 2 Levantamento Janela em  alumínio e vidro,
com 2 folhas 1,00 0,40

Quadro de esquadrias - Portas - ExistentesQuadro de esquadrias - Portas - Existentes
CódigoCódigo ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
P01 2 Levantamento Porta de madeira -

Correr 1 Folha 0,90 2,10

P02 1 Levantamento Porta de madeira -
Abrir 1 folha 1,00 2,20

P03 13 Levantamento Porta de madeira -
Abrir 1 folha 0,90 2,10

P04 7 Levantamento Porta de madeira -
Abrir 1 folha 0,80 2,10

P05 2 Levantamento Porta de alumínio -
Abrir 1 folha 0,50 2,10

P06 1 Levantamento Porta de alumínio -
Abrir 2 folhas 1,20 2,60

P07 1 Levantamento Porta de alumínio -
Abrir 1 folha 1,10 2,10

P08 1 Levantamento Porta de alumínio -
Abrir 1 folha 1,20 2,10

P09 1 Levantamento Porta de vidro - Abrir 2
folhas 1,60 2,10

P10 1 Levantamento Porta de madeira -
Abrir 1 folha 1,20 2,10

P11 1 Levantamento Porta de vidro - Abrir 2
folhas 1,80 2,10

P12 1 Levantamento Portão em alumínio
branco 2,95 2,10

Quadro de esquadrias - Portas - ReformaQuadro de esquadrias - Portas - Reforma
CódigoCódigo ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
P01 1 Reforma Portão em alumínio

branco 0,64 1,10

P02 4 Reforma Porta de alumínio -
Abrir 1 folha 0,80 2,10

P03 10 Reforma Porta de alumínio -
Abrir 1 folha 0,90 2,10



A=3 m²A=3 m²
Sanitário PCD femininoSanitário PCD feminino

A=9 m²A=9 m²
ConsultórioConsultório

A=6 m²A=6 m²
Sala de inalação coletivaSala de inalação coletiva

A=20 m²A=20 m²
Consutório odontológicoConsutório odontológico

A=3 m²A=3 m²
Sanitário PCD masculinoSanitário PCD masculino

A=10 m²A=10 m²
Consultório indiferenciadoConsultório indiferenciado

A=10 m²A=10 m²
ConsultórioConsultório

A=3 m²A=3 m²
Sanitário PCDSanitário PCD

A=2 m²A=2 m²
DMLDML

A=9 m²A=9 m²
Sala de curativosSala de curativos

A=9 m²A=9 m²
Sala de vacinasSala de vacinas

A=20 m²A=20 m²
Sala de atividadesSala de atividades

A=10 m²A=10 m²
Sala de observaçãoSala de observação

A=6 m²A=6 m²
Banheiro PCDBanheiro PCD

A=5 m²A=5 m²
Sala de esterelizaçãoSala de esterelização

A=5 m²A=5 m²
ExpurgoExpurgo

A=3 m²A=3 m²
AlmoxarifadoAlmoxarifado

A=4 m²A=4 m²
Banheiro de funcionáriosBanheiro de funcionários

A=13 m²A=13 m²
CisternaCisterna

A=8 m²A=8 m²
Sala de adm.Sala de adm.

A=5 m²A=5 m²
CopaCopa

A=5 m²A=5 m²
JardimJardim

A=1 m²A=1 m²
Depósitos de resíduos contaminadosDepósitos de resíduos contaminados

A=1 m²A=1 m²
Depósito de resíduos recicláveisDepósito de resíduos recicláveis

A=1 m²A=1 m²
Depósito de resíduos comunsDepósito de resíduos comuns

A=4 m²A=4 m²
JardimJardim

A=14 m²A=14 m²
Estocagem / dispensação de medicamentosEstocagem / dispensação de medicamentos

Substituição de vidro 
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Substituição do vidro
70x45
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Prefeitura de José da Penha
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Quadro de esquadrias - Portas - ReformaQuadro de esquadrias - Portas - Reforma
CódigoCódigo ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
P01 1 Reforma Portão em alumínio

branco 0,64 1,10

P02 4 Reforma Porta de alumínio -
Abrir 1 folha 0,80 2,10

P03 10 Reforma Porta de alumínio -
Abrir 1 folha 0,90 2,10

Quadro de esquadrias - Janelas - existentesQuadro de esquadrias - Janelas - existentes
IDID ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
J01 2 Levantamento Janela em alumínio e vidro,

com 1 folha 1,00 0,40

J02 8 Levantamento Janela em  alumínio e vidro,
com 2 folhas 1,00 0,80

J03 1 Levantamento Janela em  alumínio e vidro,
com 2 folhas 0,85 0,80

J04 9 Levantamento Janela em  alumínio e vidro,
com 2 folhas 2,00 0,80

J05 2 Levantamento Janela em  alumínio e vidro,
com 2 folhas 1,90 0,80

J06 2 Levantamento Janela em  alumínio e vidro,
com 2 folhas 1,00 0,40

Quadro de esquadrias - Portas - ExistentesQuadro de esquadrias - Portas - Existentes
CódigoCódigo ContagemContagem Fase criadaFase criada DescriçãoDescrição LarguraLargura AlturaAltura
P01 2 Levantamento Porta de madeira -

Correr 1 Folha 0,90 2,10

P02 1 Levantamento Porta de madeira -
Abrir 1 folha 1,00 2,20

P03 13 Levantamento Porta de madeira -
Abrir 1 folha 0,90 2,10

P04 7 Levantamento Porta de madeira -
Abrir 1 folha 0,80 2,10

P05 2 Levantamento Porta de alumínio -
Abrir 1 folha 0,50 2,10

P06 1 Levantamento Porta de alumínio -
Abrir 2 folhas 1,20 2,60

P07 1 Levantamento Porta de alumínio -
Abrir 1 folha 1,10 2,10

P08 1 Levantamento Porta de alumínio -
Abrir 1 folha 1,20 2,10

P09 1 Levantamento Porta de vidro - Abrir 2
folhas 1,60 2,10

P10 1 Levantamento Porta de madeira -
Abrir 1 folha 1,20 2,10

P11 1 Levantamento Porta de vidro - Abrir 2
folhas 1,80 2,10

P12 1 Levantamento Portão em alumínio
branco 2,95 2,10
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