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1 – APRESENTAÇÃO 
 

 

DADOS DA OBRA 
 

Este memorial refere-se à CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, 

REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA. NO MUNICÍPIO 

DE BOA VIAGEM/CE, conforme Planta em Anexo. 

 

Localização da Obra 

 

A referida obra será executada na RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO. No município 

de Boa Viagem/CE, conforme plantas de situação. 

 

Descrição Sumária do Projeto 

 

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos: 

✓ Apresentação; 

✓ Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 

✓ Mapa do Estado; 

✓ Mapa do Município; 

✓ Orçamento Descritivo; 

✓ Cronograma Físico – Financeiro; 

✓ Memorial de Cálculo dos Quantitativos; 

✓ Composição de Preços Unitários; 

✓ Composição do B.D.I; 

✓ Composição de Encargos Sociais; 

✓ Curva ABC de Serviços; 

✓ Relatório Fotográfico; 

✓ ART (Projeto, Orçamento e Fiscalização);  

✓ Peças Gráficas. 
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Na etapa de serviços preliminares serão executados os serviços de demolições e retiradas dos materiais que serão
substituídos. Todo esse material retirada e demolido, deverá ser transportado para um local apropriado e
descartado em local que  não prejudique o meio ambiente e nem as pessoas em seu entorno.
Os serviços de demolições deverão ser realizados por profissionais habilitados, estes deverão utilizar EPI's e
deverão estar sob a supervisão de Engenheiro Civil ou responsável técnico habilitado apropriado para a função.
Os serviços preliminares deverão seguir os quantitativos descritos no memorial de cálculo da planilha orçamentária
e os projetos fornecidos pela contratante.

1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

O revestimento com argamassa deverá ser retirado cuidadosamente com ferramentas adequadas de modo a não
danificar a parede. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra
como entulho.

1.2. C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

Serão retiradas as grades de ferro de acordo com as quantidades e locais estabelecidos no projeto e memorial de
cálculo. As grades devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria em volta com ajuda de um
ponteiro, e depois transportado e armazenado em local apropriado.

1.3. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Deverá ser executada de maneira cautelosa sendo retirado todo material remanescente e destinado de maneira
correta, sendo os custos por conta da contratada. Deve-se observar o aparecimento de fissuras ou rachaduras
durante ou após à demolição, bem como a necessidade de escoramento.

1.4. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

As portas e janelas que estiverem em condições de reaproveitamento, deverão ser armazenadas em local
apropriado. A retirada dos batentes deverá ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na parede onde estão
fixados. Inicialmente, as portas e janelas deverão ser soltas das dobradiças. Em seguida, retirar os batentes ou
aduelas, desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando forem chumbados nas laterais do
vão.

1.5. C1069 DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

Deverá ser removido e descartado o piso industrial que se faz necessário existente. As demolições serão
executadas por profissionais especializados, com a utilização de ferramentas adequadas, de modo a preservar ao
máximo os elementos que não devem ser retirados.

1.6. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro,
e depois transportado e armazenado em local apropriado.

1.7. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

O piso cerâmico será demolido cuidadosamente com a utilização de marretas. O material deverá ser transportado
para local conveniente e posteriormente retirado do local de prestação de serviço (descarte do bota-fora em local
permitido pela Prefeitura).

1.8. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Deverá ser feito a demolição do revestimento cerâmico inclusive a argamassa colante utilizando ferramentas
adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para
esta atividade.

1.9. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

O piso cimentado será demolido cuidadosamente com a utilização de marretas. O material deverá ser transportado
para local conveniente e posteriormente retirado da obra (descarte do bota-fora em local permitido pela Prefeitura).

1.10. C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Deverá ser feita a demolição de todas as louças sanitárias que estiverem danificadas, para colocação de novas.
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1.11. C1044 DEMOLIÇÃO DE CALHAS (M)

Será realizado a demolição das calhas que estejam danificadas ocasionando infiltrações.

1.12. C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (M3)

Deverá ser executada, de forma manual, a demolição de estruturas de concreto armado que estão com a sua
segurança comprometida.

1.13. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Será realizado a demolição de locais  que apresentarem "concreto simples" sem a presença de armadura. Essa
demolição deverá ser realizada por profissionais habilitados, seguindo todas a normas e especificações técnicas
para garantir uma ótima execução do serviço.

1.14. C2716 DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO (M2)

O piso de ladrilho será demolido cuidadosamente com a utilização de marretas. O material deverá ser transportado
para local conveniente e posteriormente retirado da obra (descarte do bota-fora em local permitido pela Prefeitura).

1.15. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Será feito a remoção da pintura antiga através de raspagem ou lixamento, para que a superfície fique limpa e
uniforme para a aplicação de uma nova camada de pintura. Esse serviço deverá ser executado por profissionais
habilitados, fazendo a utilização correta dos EPI's e ferramentas adequadas para a realização do serviço.

1.16. C3038 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO (UN)

Será feito a demolição e retirada de caixas de ar-condicionado antiga. Esse material demolido deverá ser colocado
em local apropriado definido pela contratante.

1.17. C1076 DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS (M)

Será feito a demolição e retirada de soleiras, peitoris e degraus. Esse material demolido deverá ser colocado em
local apropriado definido pela contratante.

1.18. C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Deverá ser demolido o telhado e descartado adequadamente. As demolições serão executadas por profissionais
especializados, com a utilização de ferramentas adequadas, de modo a preservar ao máximo os elementos que não
devem ser retirados.

2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZAÇÃO, PAREDES E PAINÉIS

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Escavação com ferramenta manual, em solos de 1ª categoria, em local indicado pela contratante. A retirada do
material será executada manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados.

2.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

O reaterro deve ser executado manualmente, com solo isento de pedregulhos, em camadas sucessivas de no
máximo 20 cm, covenientemente molhadas e energeticamente apiloadas de modo a serem evitadas ulteriores
fendas, trincas e desníveis, por recalque nas camadas aterradas; até o nível do terreno natural. O fundo da vala
deverá ser compactado com uso de maço de 30 Kg. Não deverá ser executado reaterro com solo contendo material
orgânico.

2.3. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Para fornecer suporte e estabilidade à ação de cargas nas paredes de alvenaria a serem construídas, deverão ser
executados alvenaria de pedra argamassada, com pedra de mão (rachão) e com argamassa mista de cimento cal
hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 nas fundações.

2.4. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
1:4 (M3)
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Para fornecer suporte e estabilidade à ação de cargas nas paredes de alvenaria a serem construídas, deverão ser
executados alvenaria de embasamento de tijolo cerâmico furado, c/argamassa cimento e areia (1:4) nas fundações.

2.5. C1466 IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO
(M)

Será executada a impermeabilização de todos os alicerces com Manta Butílica de espessura 0.8MM.

2.6. C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

As formas deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a
presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes
da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme
os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural. As
ferragens da peça estrutural serão de acordo com as dimensões em projeto.

2.7. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Armadura CA-50 média (diâmetro de 10,0mm) será utilizada como armadura principal longitudinal nas peças
estruturais. A armadura CA-60 fino (diâmetro de 5,0mm ou 6,3mm) será para fabricação dos estribões das peças
estruturais. A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância
mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características
da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento
do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de cimento ou
tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da fôrma e o lançamento do
concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida.

2.8. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

O concreto utilizado nas peças estruturais, deverá ter resistência mínima a compressão igual ou superior ao fck de
25,0 mpa, com fator água – cimento igual ou inferior a 0,60 a resistência deverá ser verificada através de ensaios
laboratoriais, especialmente pelo critério do rompimento de corpos de provas, nos prazos definidos para estes tipos
de verificação, conforme recomenda as normas técnicas. O concreto a ser empregado será confeccionado na obra,
preparada em betoneiras, elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento serão em
camada e vibrada mecanicamente, sendo inaceitável o uso de pancadas nas formas. Atenção especial deve ser
dada às juntas de concretagem e de dilatação. A contratada obriga-se a ter o devido cuidado com a vibração do
concreto quando da execução da concretagem evitando a segregação de seus agregados. A aplicação do concreto
em qualquer elemento estrutural somente será admitida após a conferência criteriosa da correta disposição e
dimensões de formas e armaduras, bem como a liberação do concreto após o ensaio de abatimento (slump-test). A
qualidade da execução é de responsabilidade da contratada e consequentemente do seu responsável técnico, a
dosagem do concreto com o uso de padiolas e ou latas de 18 litros, deve seguir um controle rigoroso para se atingir
o fck estabelecido pelo projeto estrutural.

2.9. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas, sendo que o volume da interseção dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma só vez;2o - O item remunera o fornecimento de equipamentos e
mão-de-obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em
lastro, remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.

2.10. C4454 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

Será executado de laje pré-fabricada comum (vigota treliçada/lajota), montada no local, preenchida com concreto
com fck mínimo de até 15MPa, na espessura mínima de até 8 cm, com armadura de tela de aço. Após a cura e
desforma, a laje deverá estar limpa e sem imperfeições. Quando a concretagem for interrompida, deverão ser
tomados todos os cuidados necessários para uma perfeita aderência, de maneira que não haja diminuição da
resistência da referida peça. Após o lançamento, a cura do concreto deverá ser mantida por pelo menos sete (7)
dias com as fôrmas. As desformas deverão ser executadas nos prazos estabelecidos pelas Normas Brasileiras e
cuidadosamente retiradas para não danificar as peças estruturais.

2.11. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Janelas e paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão - e contravergas - abaixo da
abertura, que melhoram a distribuição de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as
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esquadrias. São previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 20 cm para cada lado do vão. Vãos
maiores que 2,4 m exigem elementos em concreto armado, com distribuição adequada de armaduras longitudinais
e estribos.

2.12. C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

Deverão ser executadas amarrações em locais com a presença de rachaduras e fissuras ocasionadas na maioria
das vezes por recalque do solo devido ao tempo e carga. O processo fará com que as estruturas consigam
desempenhar a mesma funcionalidade a qual foram projetadas.

2.13. C2841 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm (M2)

Em qualquer tipo de sistema de impermeabilização, a superfície precisa estar limpa e livre de qualquer impureza
com desmoldante, partes soltas, pregos, poeira e afins.
As impurezas interferem na aplicação, deixando uma superfície não homogênea, além de haver a possibilidade de
reação das partes com o produto que está sendo aplicado.
Dessa forma, com o auxílio de uma espátula é preciso limpar e regularizar toda a superfície que será
impermeabilizada.
Remova todo o revestimento contaminado, obtendo uma superfície sólida.
Após a remoção do revestimento contaminado, lave com água limpa removendo todos os resíduos soltos.
Molhe bem a base e aplique o produto com uma desempenadeira. espessuras de até 2,5 cm com podem ser
aplicadas em uma única camada.
Após o puxamento, regularize com régua de alumínio e dê o acabamento com desempenadeira plástica para obter
uma superfície plana e regular.

2.14. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Toda a parte de alvenaria será executada em tijolos cerâmico furado, assentados com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia, com espessura de 10cm e de traço 1:2.8. Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente,
escantilhão como guia das juntas horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de
elementos estruturais (pilares). Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se
guia na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilização de
nível de bolha e prumo.

2.15. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP=20 cm (M2)

Será utilizado alvenaria de tijolo cerâmico com junta de assentamento argamassada. A alvenaria deverá ter
espessura de 20 cm, e deverá ser executada no locais especificados no projeto e no memorial de cálculo da
planilha orçamentária.

2.16. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

A impermeabilização com emulsão asfáltica visa garantir a proteção de superfícies contra infiltrações de água,
proporcionando durabilidade e resistência à estrutura. A emulsão asfáltica é composta por uma mistura de asfalto
disperso em água, ideal para áreas como lajes, telhados, paredes de subsolos e fundações.
A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa, seca e livre de detritos, óleos ou qualquer material que possa
comprometer a aderência. É necessário aplicar uma demão de primer asfáltico para promover maior aderência da
emulsão à base. A emulsão asfáltica é aplicada em camadas sucessivas com broxa, rolo ou pulverizador,
garantindo cobertura uniforme. Normalmente, são aplicadas de duas a três demãos, respeitando o intervalo de
secagem entre cada uma, conforme as orientações do fabricante.
Após a aplicação, é importante aguardar o tempo de cura recomendado, que pode variar conforme as condições
climáticas. Para aumentar a durabilidade e eficiência do sistema, a impermeabilização pode ser protegida com uma
camada de argamassa ou revestimento específico, conforme o tipo de obra.
Esse processo garante uma barreira eficaz contra infiltrações, preservando a integridade estrutural e aumentando a
vida útil da construção.

2.17. C1463 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA
(M2)

impermeabilização de calha com manta asfáltica envolve a aplicação de uma camada impermeável para proteger
contra infiltrações e vazamentos. A calha deve ser previamente limpa, removendo detritos e poeira, garantindo uma
superfície seca e livre de imperfeições.
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A manta asfáltica, geralmente de 3 mm ou 4 mm de espessura, será aplicada com o auxílio de maçarico,
assegurando a aderência total ao substrato. As emendas entre as mantas devem ser sobrepostas em cerca de 10
cm, garantindo estanqueidade. Após a aplicação, é fundamental inspecionar as emendas e a integridade da
impermeabilização, garantindo que não haja falhas.
Esse processo oferece alta resistência à água e durabilidade, protegendo a calha contra infiltrações e danos
estruturais.

2.18. C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

A impermeabilização com manta asfáltica e véu de poliéster consiste na aplicação de uma camada de manta
asfáltica reforçada com véu de poliéster, garantindo alta resistência e proteção contra infiltrações. O serviço inicia
com a limpeza da superfície, eliminando sujeira e umidade, seguida da aplicação de um primer asfáltico para
promover a aderência da manta. A manta, com espessura de 3 mm ou 4 mm, é aplicada utilizando maçarico,
assegurando fusão adequada nas emendas, que devem ser sobrepostas em cerca de 10 cm. Após a aplicação, são
realizadas inspeções para garantir a estanqueidade e a integridade da impermeabilização. Esse sistema oferece
longa durabilidade, sendo ideal para áreas expostas à umidade constante, como lajes e coberturas.

2.19. 98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 (M2)

A proteção mecânica com argamassa de cimento e areia consiste na aplicação de uma camada de argamassa
sobre superfícies impermeabilizadas, com o objetivo de proteger o sistema impermeabilizante contra danos
mecânicos e agentes externos. A argamassa é preparada com uma mistura de cimento e areia em proporção
adequada, geralmente 1:3, aplicada sobre a superfície previamente limpa. A espessura da camada deve ser
uniforme, garantindo cobertura eficiente e resistência. Após a aplicação, a argamassa deve ser devidamente
nivelada e curada para assegurar sua durabilidade e proteção efetiva da área. Esse processo é indicado para áreas
sujeitas a tráfego leve e exposição a intempéries.

2.20. 96366 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

A execução de parede de gesso drywall consiste na montagem de uma estrutura metálica leve, formada por perfis
de aço galvanizado, onde são fixadas placas de gesso acartonado. O processo envolve a instalação dos perfis
metálicos no piso, teto e laterais, garantindo o alinhamento e prumo da estrutura. Em seguida, as placas de gesso
drywall são parafusadas na estrutura, proporcionando uma superfície lisa e pronta para receber acabamentos como
pintura ou revestimentos. As juntas entre as placas são tratadas com massa específica e fita para garantir um
acabamento perfeito e evitar fissuras. Esse sistema é ideal para divisórias internas, oferecendo rapidez na
execução, isolamento térmico e acústico, além de ser uma solução leve e eficiente.

2.21. C4508 PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E
EXECUÇÃO (M2)

A parede de gesso hidrofugante, também conhecida como drywall verde, é composta por placas de gesso
acartonado com aditivos que aumentam sua resistência à umidade, sendo ideal para áreas como banheiros,
cozinhas e lavabos. O serviço envolve a montagem de uma estrutura metálica de perfis de aço galvanizado, na qual
as placas de gesso hidrofugante são fixadas. As juntas entre as placas são tratadas com massa e fita específicas
para áreas úmidas, garantindo acabamento adequado e impermeabilização. Esse sistema oferece leveza, rapidez
na instalação e excelente desempenho em ambientes sujeitos à umidade, mantendo a durabilidade e resistência da
parede.

2.22. C4395 PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA (M)

O perfil "U" para coberta é utilizado como estrutura de suporte em sistemas de cobertura metálica, proporcionando
resistência e estabilidade. Fabricado em aço galvanizado, o perfil "U" é aplicado nas extremidades das telhas ou
painéis, garantindo o alinhamento e fixação adequados. Sua instalação envolve a fixação direta na estrutura
principal da cobertura, utilizando parafusos específicos que asseguram sua ancoragem e durabilidade. Esse perfil é
ideal para coberturas metálicas e telhados, oferecendo proteção adicional contra deslocamentos e deformações,
além de suportar cargas externas como ventos e chuva, garantindo a integridade do sistema.

2.23. C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE (M2)

O apicoamento em concreto consiste no preparo da superfície por meio da criação de textura rugosa, visando
melhorar a aderência de novas camadas de revestimento ou impermeabilização. O processo é realizado com o uso
de equipamentos manuais ou pneumáticos, que removem a camada superficial de concreto, deixando a superfície
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áspera e adequada para a aplicação posterior de materiais. Após o apicoamento, a superfície deve ser limpa para a
remoção de detritos e poeira, garantindo que esteja pronta para receber o próximo tratamento. Esse método é
essencial para aumentar a aderência e durabilidade das intervenções subsequentes.

2.24. C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO (M2)

A limpeza de superfície com escova de aço é utilizada para remover impurezas, como ferrugem, resíduos de
concreto, tintas soltas e sujeira em geral, preparando a área para receber novos revestimentos ou tratamentos. O
processo envolve o uso de escovas de aço manuais ou mecânicas, que são passadas sobre a superfície até deixá-
la livre de materiais que possam comprometer a aderência. Após a escovação, é necessário remover o pó e os
resíduos gerados, garantindo que a superfície esteja limpa e adequada para o próximo procedimento. Esse método
é eficiente e econômico, sendo indicado para diversas superfícies, como concreto e metal.

2.25. C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS (M2)

A pintura de proteção com inibidor migratório de corrosão, aplicada em 3 demãos, visa prevenir a corrosão em
superfícies metálicas, aumentando sua durabilidade. O processo começa com a preparação da superfície, que deve
estar limpa e livre de óleos, ferrugem ou outros contaminantes. Em seguida, aplica-se o inibidor migratório de
corrosão em três camadas, com intervalos adequados para secagem entre as demãos. Esse produto penetra nas
estruturas metálicas, formando uma barreira protetora que inibe a progressão da corrosão. O sistema é ideal para
áreas expostas a ambientes agressivos, garantindo proteção de longo prazo e resistência.

2.26. C4738 RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM (M2)

A recuperação de concreto com reforço e reconstituição utilizando "grout", com espessura de 60 mm, envolve a
restauração estrutural de áreas deterioradas ou danificadas. O processo inicia com a remoção do concreto
degradado, seguida de limpeza da superfície para garantir a aderência do material novo. Em seguida, é aplicado o
grout, um material de alta resistência, que preenche as áreas reparadas, reforçando e reconstituindo a integridade
estrutural. O grout é aplicado em camadas de 60 mm, garantindo a restauração da resistência original do concreto.
Esse procedimento é ideal para reparos em estruturas sujeitas a cargas elevadas, proporcionando durabilidade e
reforço adicional.

2.27. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

O serviço de acabamento de pedreiro consiste na finalização de superfícies após a execução de alvenaria,
garantindo nivelamento e estética adequada para receber revestimentos. O processo inclui o reboco, emboço e
regularização de paredes, tetos e pisos, utilizando argamassa de cimento, areia e cal, conforme a necessidade. As
superfícies são cuidadosamente alinhadas e alisadas para garantir um acabamento perfeito. Esse serviço é
fundamental para preparar as áreas para a pintura, revestimentos cerâmicos ou outros tipos de acabamento,
assegurando durabilidade e bom aspecto visual ao projeto.

3. ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS

Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo de serviço e
conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura, os quais constam desenhos básicos, dimensões, materiais
e as especificações particulares das esquadrias e similares.
As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria ou
similar, depois de concluídas as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da
fabricação das esquadrias.
Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea, e acabados de
maneira que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o funcionamento da abertura ou causar
danos físicos ao usuário. Ver locais de instalação, quantidade e dimensões na tabela de esquadrias.

3.1. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU
PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

A contratada deverá fornecer e instalar janelas de alumínio de correr. A janela deverá ser entregue completa e em
perfeito funcionamento, com todos os perfis necessários, marcos e contra-marcos, guarnições, ferragens,
acessórios e vedações. Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e
detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de alumínio, utilizados na
fabricação das esquadrias, serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As
dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos
indicados no projeto. A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes
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das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de marcos e contra-marcos ou chumbadores de
aço, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e
adequadamente isolados do contato direto com as peças de alumínio por metalização ou pintura, conforme
especificação para cada caso particular. Para a colocação da esquadria, deverá ser vedada toda a janela com
silicone entre o marco e contra-marcos. Utilizar silicone em cor igual à anodização. Todos os acessórios
necessários para o perfeito funcionamento e acabamento da esquadria deverão receber anodização na cor da
esquadria.

3.2. C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

Será instalado vidro comum em caixilhos com massa, o vidro comum deverá ter a espessura especificada no
projeto e no memorial de cálculo da planilha orçamentária.

3.3. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

A peça de granito será fornecida com o comprimento, largura e tipo especificado em projeto. Peitoris de granito
serão colocados em todas as janelas a fim de servir como pingadeira, e deverão ser bem fixados.

3.4. C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

Todas as esquadrias de vidros deverão ser aplicadas películas de insulfilm, para proteger da entrada dos raios
solares.

3.5. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

A instalação da porta de alumínio de abrir com lambril e guarnição consiste na colocação de uma porta fabricada
em alumínio, com acabamento em lambril, que garante leveza, durabilidade e resistência à corrosão. O serviço
inclui o ajuste e fixação do batente e da guarnição, assegurando o alinhamento e vedação adequados. A porta é
equipada com dobradiças de alta qualidade, proporcionando abertura suave e segura. A guarnição é instalada ao
redor do batente para dar acabamento estético e garantir um bom fechamento da porta, promovendo isolamento e
acabamento refinado. Esse tipo de porta é ideal para áreas internas e externas, devido à sua resistência e fácil
manutenção.

3.6. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

As esquadrias só poderão ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo construtor, forem aprovadas
pela fiscalização. Uma vez aprovada a amostra, as demais esquadrias deverão apresentar as mesmas
características daquela, sob pena da reprovação das demais, mesmo já tendo sido confeccionadas. Neste
particular, cabe ao construtor o acompanhamento permanente da execução do serviço executado pelo serralheiro.

3.7. C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Deverá ser feito a instalação de porta tipo paraná completa. A porta deverá possuir forramento de madeira, alisar de
madeira, dobradiças, trincos e fechadura completa. Todas as quantidades que serão executadas estão descritas no
memorial de cálculo da planilha orçamentária.

3.8. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA
ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO,
COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

O portão utilizado será de arame galvanizado, com painéis com alturas definidas em projeto, o  arame galvanizado
deverá ter  diâmetro mínimo de 5mm. A malha da tela deverá  ser de  200x50mm. A tela nylofor deverá possuir
pintura eletrostática na cor definida em projeto.

3.9. C4637 RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA (UN)

A retirada e substituição de maçaneta existente por modelo tipo alavanca envolve a remoção cuidadosa da
maçaneta atual, garantindo que a porta e o mecanismo de travamento não sejam danificados. Após a retirada, é
realizada a instalação da nova maçaneta tipo alavanca, que oferece maior praticidade e ergonomia. O serviço inclui
a verificação do ajuste correto no furo e do alinhamento da fechadura, garantindo pleno funcionamento e segurança.
A substituição é finalizada com o aperto das peças e testes para assegurar que a nova maçaneta esteja em perfeito
estado de uso.

3.10. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)
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Execução:
- Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura;
- Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento;
- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito;
- Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a
fixação.

3.11. C4756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)

A prateleira será de granito polido cinza e terá espessura de 2cm nas dimensões de projeto. Será assentada com
argamassa pré-fabricada de cola sintética e preenchido com resina de poliéster nos locais onde será incluída a
cuba. O preenchimento das vagas entre as peças pode ser com silicone. As peças deverão vir niveladas e sem
fissuras.

3.12. C0806 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos. O item remunera o fornecimento de
cobogó de cimento tipo veneziano, conforme apresentado em detalhe no projeto, cimento, areia e a mão-de-obra
para execução dos serviços de: preparo da argamassa, assentamento dos elementos vazados e o rejunte externo
dos mesmos.

3.13. C0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

A instalação de alizar (guarnição) de madeira consiste na aplicação de molduras de acabamento ao redor de portas
e janelas, proporcionando uma transição estética entre a parede e o batente. O serviço envolve o corte preciso das
peças de madeira e o ajuste adequado para garantir o encaixe perfeito. A fixação é feita com pregos ou cola
específica, assegurando firmeza e acabamento limpo. Após a instalação, são realizados os retoques necessários,
como lixamento e pintura, para garantir um acabamento uniforme e visualmente agradável. Esse procedimento
confere elegância e proteção às bordas das portas e janelas, além de valorizar o ambiente.

3.14. C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

O forramento de madeira com largura de 15 cm consiste na instalação de tábuas de madeira de forma alinhada e
ajustada, formando um revestimento decorativo e protetor em paredes ou tetos. O serviço inclui a preparação da
superfície, garantindo que esteja limpa e nivelada, e a fixação das tábuas com pregos ou parafusos, conforme
especificações do projeto. As juntas entre as tábuas são ajustadas para proporcionar um acabamento uniforme e
visualmente agradável. Após a instalação, pode ser aplicado verniz ou pintura, dependendo do acabamento
desejado. Esse processo confere ao ambiente um aspecto rústico ou sofisticado, além de proporcionar isolamento
térmico e acústico.

3.15. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Será realizado a substituição e instalação de fechadura completa para as portas internas. Todas as quantidades
estão descritas no memorial de cálculo da planilha orçamentária. Deverá ser instalado fechadura de primeira
qualidade, e de acordo com a especificação da fiscalização.

3.16. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO (M2)

O assentamento será iniciado posicionando-se o batente na altura, de acordo com o nível do piso fornecido, com
alinhamento em função dos revestimentos da parede do sentido do piso a folha da esquadria. Será posicionado no
vão e chumbado na alvenaria com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Após ser colocado o portão de
metalon o mesmo será pintado com tinta poliéster e pintura eletrostática.

3.17. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Deverá ser instalado grades de ferro de proteção nas esquadrias, sendo elas janelas ou portas. De modo que
garanta a segurança contra a entrada de indivíduos indesejados.

3.18. PMBV_501 (PORTA RAD. EM MADEIRA 0,82X2,12 M - 2,5 MM PB) - PORTA RADIOLÓGICA EM MADEIRA PARA
PINTURA. MONTADA EM BATENTES DE MADEIRA (ANGELIM), DOBRADIÇAS REFORÇADAS ANELADAS DE 3”1/2
X 3” (CROMADAS) E FECHADURA DE TAMBOR AUTO-BLOCANTE COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA. FOLHA DA
PORTA (SÓLIDA) COM LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO E ACABAMENTO EM FIGUEIRA BRANCA PARA
PINTURA OU VERNIZ. – FORNECIMENTO E MONTAGEM. (UND)

Porta radiológica em madeira para pintura. (0,82x2,12 M ESP. =2,5MM)
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

Montada em batentes de madeira (Angelim), dobradiças reforçadas aneladas de 3”1/2 x 3” (cromadas) e fechadura
de tambor auto-brocante da marca Arouca (cód. 108449/40-Z-ZCE) com maçaneta tipo alavanca. Folha da porta
(sólida) com laminado de chumbo embutido e acabamento em figueira branca para pintura ou verniz.
A folha da porta em madeira (sólida) com chapa de chumbo(espessura 2,5 mm) embutida na estrutura e fixada de
tal forma anão apresentar pontos vulneráveis (furos) em sua superfície e acabamento em laminado de madeira para
pintura. O chumbo utilizado é o de primeira fusão (apropriado para proteção radiológica) seguindo as seguintes
normas: Chumbo eletrolítico grau A, (99,985 % de pureza) conforme norma ASTMB-29DIN1719. Densidade: 11,35
g/cm³. Segue com certificado de ensaio feito em laboratório com metodologia de
espectrofotometria de absorção atômica e espectroscopia de emissão de plasma, onde são analisados vários
elementos, entre eles a porcentagem de pureza do chumbo (99,985%) para garantiras blindagens.

3.19. PMBV_502 (PORTA RAD. DE CORRER/MADEIRA 1,22X2,12 M - 3,0 MM PB) - PORTA RADIOLÓGICA DE
CORRER COMPLETA: TRILHO DE AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO PAREDE/TETO, RODÍZIOS DE AÇO
QUÁDRUPLOS REFORÇADOS, MECANISMO DE SUSTENTAÇÃO E LIMITAÇÃO DE CURSO TOTALMENTE AÉREO.
FOLHA DA PORTA EM MADEIRA (SÓLIDA) COM CHAPA DE CHUMBO (ESPESSURA 3,0MM) EMBUTIDA E
ACABAMENTO EM LAMINADO DE MADEIRA PARA PINTURA. KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO: ESTIRANTES
ROSCADOS, LIMITADORES DE BORRACHA, LIMITADORES DE AÇO, PARAFUSOS, BUCHAS, CHAPA GUIA,
ROLAMENTO, GUIA (INFERIOR). – FORNECIMENTO E MONTAGEM. (UND)

Porta radiológica de correr completa: Trilho de aço com sistema de fixação parede/teto, rodízios de aço quádruplos
reforçados, mecanismo de sustentação e limitação de curso totalmente aéreo eliminando assim obstáculos no vão
de passagem. A folha da porta em madeira (sólida) com chapa de chumbo (espessura 3,0 mm)embutida e
acabamento em laminado de madeira para pintura. Acompanha kit completo de instalação: estirantes roscados,
limitadores de borracha, limitadores de aço, parafusos, buchas, chapa guia, rolamento guia (inferior). O chumbo
utilizado é o de primeira fusão (apropriado para proteção radiológica) seguindo as seguintes normas: Chumbo
eletrolítico grau A, (99,985 % de pureza)conforme norma ASTMB-29 DIN1719. Densidade: 11,35 g/cm³.Segue com
certificado de ensaio feito em laboratório com metodologia de espectrofotometria de absorção atômica e
espectroscopia de emissão de plasma, onde são analisados vários elementos, entre eles a porcentagem de pureza
do chumbo (99,985%) para garantir as blindagens.

3.20. PMBV_503 VISOR RADIOLÓGICO PLUMBÍFERO DE 700 X 1000 MM – (EQUIV. 2,5 MM PB) VISOR
RADIOLÓGICO PLUMBÍFERO CONFECCIONADO COM VIDRO PLUMBÍFERO DE 12 MM DE ESPESSURA MONTADO
EM CAIXILHO DE DURALUMÍNIO. – FORNECIMENTO E MONTAGEM. (UND)

O visor radiológico plumbífero  é confeccionado com vidro plumbífero varia de 8 a 12 mm de espessura montado em
caixilho de duralumínio. Pode ser instalado emparedes de alvenaria ou paredes de divisórias convencionais.
Proporciona boa visibilidade, pois atinge 95 a 96 % de transparência. O Visor Radiológico deverá seguir a norma:
NBR IEC 61331-2:2004 LOTT 18/7
Medidas externas do caixilho: 740x1040x30mm
Campo de visão: 700x1000 mm
Proteção: Equivalente a 2,5 mm de chumbo (Pb)
Espessura do vidro: varia de 8 a 12 mm de espessura.

4. COBERTURA

4.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Na reforma da cobertura será executado um retelhamento com reposição de 50% de telha nova com telha cerâmica
de cor uniforme, sem trinca ou falha. Retelhar a coberta, trocando o madeiramento e as telhas estragadas. O
retelhamento deverá ser executado em telha cerâmica, de 1a qualidade. A remoção do madeiramento deverá ser
feita de maneira cuidadosa, com os devidos escoramentos que se façam necessários na intervenção de maneira a
garantir a estabilidade estrutural do prédio. As telhas retiradas, com possibilidade de reaproveitamento, deverão ser
armazenadas na sua maior dimensão vertical, para posterior limpeza e acondicionamento.

4.2. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Deverá ser executada a cobertura da edificação em telhas cerâmicas, em local conforme especificado em projeto. A
fabricação das telhas cerâmicas é feita quase que pelo mesmo processo empregado para os tijolos comuns.
Será verificada se a telha apresenta som semelhante ao metálico quando suspensa por uma extremidade e
percutida. A telha deve ser quebrada para verificação da homogeneidade de cor da massa interna. Serão
verificadas as condições de projeto, fornecimento e execução. Tolerância máxima quanto à inclinação: 5% do valor
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especificado. Nas linhas de beiral não serão admitidos desvios ou desnivelamentos significativos entre peças
contíguas e esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou de cumeeira, não pode haver
afastamentos superiores a 2cm.

4.3. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (M2)

O telhamento com telhas de aço/alumínio de espessura 0,5 mm, com até 2 águas, consiste na instalação de telhas
metálicas leves e resistentes, ideais para coberturas que exigem durabilidade e baixo peso. O processo inclui a
fixação das telhas sobre uma estrutura previamente montada, assegurando alinhamento e sobreposição adequada
entre as peças para garantir vedação e escoamento eficiente da água. As telhas são fixadas com parafusos
específicos, proporcionando resistência a ventos e intempéries. Esse tipo de telhamento é indicado para coberturas
com até duas águas, oferecendo proteção, excelente custo-benefício e baixa manutenção, além de resistência à
corrosão e durabilidade.

4.4. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Colocação de cumeeira cerâmica em telhado. Deverão ser usadas telhas capa para o arremate do encontro
horizontal de duas partes mais altas do telhado. As telhas serão assentadas com a concavidade voltada para baixo,
encaixadas e alinhadas ao longo da aresta formada pelas duas águas. A cumeeira deverá ser assentada com
argamassa, após concluir a colocação das telhas, nas duas águas adjacentes. A argamassa deverá ter capacidade
de retenção de água, ser impermeável, insolúvel em água e garantir boa aderência. O traço deverá ser determinado
em função das características dos materiais locais. Como dosagem inicial recomenda-se argamassa de proporção
1:2: 9 ou 1:3: 12 em volume de cimento, cal e areia respectivamente. Outras argamassas poderão ser usadas
desde que apresentem propriedades equivalentes. A fim de manter a estética da cobertura será recomendável o
uso de pigmentos na argamassa, que lhe conferirão uma coloração semelhante à coloração da telha. O mesmo
procedimento deverá ser seguido para arrematar encontros entre duas águas do telhado, que formam ângulo
saliente como os espigões.

4.5. C4464 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

Fixação da última fiada de telha no beiral do telhado. Nos beirais da cobertura com telha cerâmica é necessário fixar
de tal modo que se evite escorregamento dos componentes. As telhas serão fixadas umas as outras por meio de
argamassa colocada entre elas. Na extremidade das telhas voltadas para o beiral, a argamassa deverá ser
aplainada, de tal forma que as extremidades das telhas e argamassa formem o mesmo plano. Nos beirais laterais,
as telhas deverão ser fixadas com argamassa auxiliadas por uma segunda camada de telhas capa sobreposta. A
argamassa deverá ter capacidade de retenção de água, ser impermeável, insolúvel em água e garantir boa
aderência. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como dosagem
inicial, recomenda-se argamassa de proporção 1:2: 9 ou 1:3: 12 em volume de cimento, cal e areia
respectivamente. Outras argamassas poderão ser usadas desde que apresentem propriedades equivalentes. A fim
de manter a estética da cobertura será recomendável o uso de pigmentos na argamassa, que lhe confere uma
coloração semelhante à coloração da telha.

4.6. C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA (M)

Os beirais serão de madeira pintados com esmalte sintético e possuirão dimensões padrão de 2x8cm.

4.7. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Será executado o serviço de beira e bica na linha final da coberta em telha colonial, essa camada de acabamento
será executada com argamassa no traço 1:2:8 (cimento e areia).

4.8. C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

A instalação de calha de chapa galvanizada 26 com desenvolvimento de 33 cm consiste na aplicação de uma calha
de aço galvanizado, com espessura adequada para resistência à corrosão e durabilidade. O serviço envolve o corte,
dobra e fixação da calha, garantindo o correto escoamento da água pluvial. A calha é instalada com declividade
suficiente para permitir o escoamento eficiente da água, sendo fixada à estrutura com suportes adequados que
asseguram estabilidade e segurança. Esse tipo de calha é ideal para sistemas de drenagem de telhados,
prevenindo infiltrações e garantindo a longevidade da cobertura.

4.9. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

A calha de chapa galvanizada será instalada em todo o perímetro da cobertura. A colocação das calhas será
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iniciada das bordas da cobertura. Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da
ABNT.

4.10. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Será instalado rufo de chapa galvanizada de 33 cm. O rufo deve ser instalado na junção entre as duas águas do
telhado, de modo a evitar que a água escoada se empoce ou penetre na estrutura. Um rufo externo, como o nome
já diz, tem aplicação sobre um muro, preservando as estruturas de intempéries e do choque direto com a água da
chuva.

4.11. C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

A estrutura metálica treliçada em aço para marquises é composta por treliças de aço galvanizado, projetadas para
fornecer suporte e resistência à cobertura. O serviço envolve a fabricação das treliças com cortes e soldas precisas,
garantindo a integridade estrutural, e a montagem no local com o auxílio de parafusos e soldas de fixação. As
treliças são posicionadas de forma a distribuir uniformemente o peso da marquise, proporcionando estabilidade e
segurança. Esse tipo de estrutura oferece alta durabilidade, resistência a intempéries e cargas, sendo ideal para
coberturas expostas, como marquises, com baixo peso e manutenção mínima.

5. FORROS

5.1. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Será executado forro em réguas de PVC, frisado branco, de boa qualidade, serão executados nos ambientes
especificados em projeto. Todos os quantitativos estão descritos no memorial de cálculo da planilha orçamentária.

6. REVESTIMENTOS

6.1. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

Chapisco é uma argamassa básica de cimento e areia grossa, na proporção de 1:4, bastante fluída, que aplicada
sobre as superfícies previamente umedecidas têm a propriedade de produzir um véu impermeabilizante, além de
criar um substrato de aderência para a fixação de outro elemento como o reboco ou emboço. Todas as alvenarias
deverão ter aplicação do chapisco em sua totalidade.

6.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Após o chapisco as paredes que receberão revestimento cerâmico, ou qualquer tipo de revestimento que não seja a
pintura, serão emboçadas com argamassa com emprego de areia média, entendendo-se como tal a areia que
passa na peneira de 2,4 mm e fica retida na peneira de 0,6 mm, com diâmetro máximo de 2,4 mm. Antes da
execução do emboço serão colocados todos os marcos e peitoris. Os alisares e rodapés serão colocados
posteriormente. Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão paramento áspero
ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência. Esse objetivo poderá ser alcançado com o emprego de uma
tábua, com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superfície do emboço.

6.3. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

O reboco será executado com argamassa de cimento e areia e terá espessura máxima de 5 mm. A execução do
reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície limpa e molhada com broxa. Os
rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto uniforme, com
paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade na superfície. O
acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia.

6.4. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-
5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

As paredes serão com cerâmica esmaltada acima de 30x30cm, de linha comercial PEI 5/PEI 4, na altura definida
em projeto.
As cerâmicas serão limpas na região de aplicação na argamassa colante (pré-fabricada) imersas em água limpa
durante 24 horas antes de serem assentado.
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6.5. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

O rejuntamento será feito com pasta de pré-fabricada, sendo terminantemente vetado o acréscimo de qualquer
material que venha a mudar as propriedades do produto. Com pano úmido, retirar-se-á o excesso de pasta,
concluindo-se a limpeza com um pano seco.

6.6. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

A bancada será de granito cinza polido e terá espessura de 2cm nas dimensões de projeto. Será assentada com
argamassa pré-fabricada de cola sintética e preenchido com resina de poliéster nos locais onde será incluída a
cuba. O preenchimento das vagas entre as peças pode ser com silicone. As peças deverão vir niveladas e sem
fissuras.

6.7. C2127 REBOCO COM BARITA ESP.=1CM (M2)

O Reboco com adição de Barita (BaSO), é uma camada de revestimento utilizada para proteção contra radiação
ionizante, especialmente em ambientes hospitalares, salas de radiologia, salas de tomografia e outras áreas que
necessitam de proteção radiológica.
A dosagem típica é de 2,8 a 4,2 g/cm³ (massa específica da barita) dependendo do nível de proteção necessário,
com base em cálculos radiológicos específicos. A superfície onde será aplicado o reboco deve estar limpa, livre de
poeira, óleo, graxa ou qualquer material que possa comprometer a aderência. Em casos de paredes muito lisas,
pode ser necessário realizar um chapisco com cimento e areia para melhorar a aderência do reboco com barita.
A espessura da camada de reboco com barita deverá ter espessura de 5cm devido a alta exposição radiológica.
Após a aplicação, o reboco deve ser protegido contra desidratação precoce e exposto à cura úmida. O ambiente
deve ser mantido com umidade adequada, e, em climas muito quentes, recomenda-se cobrir as superfícies recém
aplicadas com lonas plásticas ou utilizar borrifadores de água para manter a umidade.
Após a aplicação do reboco com barita, recomenda-se a realização de testes de blindagem para confirmar que a
proteção contra radiação está de acordo com as especificações projetadas. Esse teste pode ser realizado por meio
de um estudo radiométrico, utilizando equipamentos específicos.

7. PISOS

7.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Deverá ser executado um lastro de concreto regularizado com espessura especificada em projeto e/ou memória de
cálculo nos pisos onde serão assentados piso cerâmico ou piso industrial, excluindo-se a área onde este serviço já
se encontra realizado.

7.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
(M2)

Deverá ser executado uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia sem peinar, com
espessura especificada em projeto e/ou memória de cálculo nos pisos onde serão assentados piso cerâmico ou
piso industrial, excluindo-se a área onde este serviço já se encontra realizado.

7.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Será empregada cerâmica esmaltada acima de 30x30 cm de 1ª qualidade, em todo o piso interno a serem
construídos, correspondendo ao melhor padrão do fabricante na linha especificada, não podendo apresentar
defeitos em suas superfícies, cores uniformes, inexistência de empenamentos e uniformidade nas medidas
geométricas.
Antes do assentamento, as cerâmicas recebem limpeza com uma brocha úmida, e só será assentada após a
limpeza e regularização do contrapiso com argamassa de cimento e areia traço 1:4 com três (3) centímetros de
espessura, seguida de borrificação de pó de cimento. No assentamento, usar se à argamassa colante (pré-
fabricada).

7.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

O rejuntamento será feito com pasta de pré-fabricada, sendo terminantemente vetado o acréscimo de qualquer
material que venha a mudar as propriedades do produto. Com pano úmido, retirar-se-á o excesso de pasta,
concluindo-se a limpeza com um pano seco.
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7.5. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

A execução de revestimento de piso industrial deve ser executada com agregado de alta resistência para pisos.
Deverá ser observada o alinhamento e nivelamento das fitas utilizadas nas juntas de dilatação. A primeira etapa da
aplicação será o assentamento das juntas plásticas, nas dimensões de 27x3mm, conforme padrão recomendado
pelo fabricante, e com argamassa no traço de 1:3 (cimento e areia grossa). Seguidamente deverá ser executada a
base com argamassa de cimento e areia grossa no traço de 1:3, aplica-se então a camada final, constituída pela
mistura dos agregados e cimento com uma espessura de 3cm. O polimento da superfície será executado com
máquinas polimetrizes equipadas com esmeril.

7.6. C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Antes de executar o polimento do Piso existente, deverá ser feita toda a limpeza do mesmo. Em seguida será
executado o polimento do piso com cera através de máquina de polir.

7.7. C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Execução de piso cimentado pela distribuição de argamassa sobre a base ou lastro de pavimentação em área
externa, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superfície. Deve-se cuidar para que as condições
climáticas não interfiram na aplicação e cura da argamassa. Não deve ser executado em dias chuvosos e protegido
da ação direta do sol logo após a aplicação. O traço deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a
característica da argamassa quanto a trabalhabilidade. O afastamento máximo entre juntas paralelas será de 1,20
m. A disposição das juntas obedecerá ao desenho simples devendo ser evitados cruzamentos em ângulos e juntas
alternadas. Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si,
que devem ser usados como referência do nivelamento da superfície. Colocar as juntas de dilatação, que poderão
ser de plástico, vidro ou outro material compatível formando quadrados. A argamassa de cimento e areia média ou
grossa sem peneirar, no traço 1:4, é lançada sobre a base ou lastro, distribuído sobre a superfície, regularizado e
nivelado com auxílio de régua metálica.

7.8. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Trata-se de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, travados por meio de
contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem necessidade de quebrar o calçamento para a
execução da obra. Os blocos serão assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir infiltração das
águas. Os blocos a serem empregados, serão de concreto vibro-prensado, com resistência final a compressão e
abrasão de no mínimo 35Mpa, conforme normas da ABNT e nas dimensões e modelos conforme projeto. Os cortes
de peças para encaixes.

7.9. C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)

Será executado grelha de ferro para canaletas de águas pluviais. As quantidades e locais onde serão instaladas as
grelhas de ferro estão descritas no projeto e no memorial de cálculo da planilha orçamentária.

7.10. C2285 SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm (M)

A soleira de granito com largura de 25 cm deverá ser utilizada em transições de ambientes, como portas e
passagens internas ou externas, garantindo acabamento estético e funcionalidade.

7.11. C2219 REVESTIMENTO EPÓXICO P/PISOS DUAS DEMÃOS (M2)

O Revestimento Epóxico em pisos, destinado a proporcionar um acabamento resistente, impermeável, e
esteticamente uniforme, com alta durabilidade para áreas de tráfego intenso. Será utilizado na instalação do
equipamento de tomografia, para proteger contra vibrações e possíveis danos ao equipamento.

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

8.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

EXECUÇÃO:
- Execução de marcação para rasgo;
- Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira. Os cortes
devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados
a fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o diâmetro de qualquer
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tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco;
- Os materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta ou extremidade do tubo
(camada mais espessa);
- Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão
manual por aproximadamente 5 minutos;
- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não
movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
- Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;
- Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação;
- Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos.

8.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

EXECUÇÃO:
- Execução de marcação para rasgo;
- Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira. Os cortes
devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados
a fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o diâmetro de qualquer
tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco;
- Os materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta ou extremidade do tubo
(camada mais espessa);
- Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão
manual por aproximadamente 5 minutos;
- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não
movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
- Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;
- Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação;
- Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos.

8.3. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Execução:
- Verificar o local da instalação;
- Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;
- As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação;
- Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla;
- Fixar a manopla.

8.4. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

O Barrilete e todas as tubulações de alimentação serão providos de Registros de Gaveta, de acordo com a
especificação indicada. Os registros de gaveta serão empregados no interior das edificações - alimentação dos
sanitários, copas etc. Os registros de pressão serão empregados na alimentação dos chuveiros e mictórios.

8.5. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Execução:
- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das
peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por,
aproximadamente, 5 minutos;
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- Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessário do tubo anteriormente instalado para
tampar a caixa sifonada;
- Em seguida, retirar as arestas que ficaram após o corte;
- Por fim, posicionar a base e a grelha no local;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou
ensaios de estanqueidade e obstrução.

8.6. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

Execução:
- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo para a
execução da caixa;
- Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua
concretagem;
- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o
posicionamento dos tubos de entrada e de saída;
- Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente
somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento
necessário para o adequado escoamento dos efluentes;
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

8.7. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Será utilizado tubo de PVC marrom soldável com diâmetro de 25 milímetros, incluindo as conexões necessárias
para sua instalação.

8.8. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

8.9. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

8.10. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Execução:
- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das
peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por,
aproximadamente, 5 minutos;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou
ensaios de estanqueidade e obstrução.

8.11. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Execução:
- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das
peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por,
aproximadamente, 5 minutos;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou
ensaios de estanqueidade e obstrução.

8.12. 89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Execução:
- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das
peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por,
aproximadamente, 5 minutos;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou
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ensaios de estanqueidade e obstrução.

8.13. 89868 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Execução:
- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das
peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por,
aproximadamente, 5 minutos;
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou
ensaios de estanqueidade e obstrução.

8.14. C3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Deverá ser feito a instalação de pia de aço inox nos locais definidos em projeto. Todas as quantidades estão
descritas no memorial de cálculo da planilha orçamentária.

8.15. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Execução:
- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao seu
encaixe;
- Fixar por baixo da bancada com a porca.

8.16. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

O sifão de PVC rígido será executado nos lavatórios e pias.

8.17. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Nos pontos hidráulicos serão instalados engates de plástico, com o objetivo de conduzir a água até os
equipamentos hidráulicos.  Essa instalação deverá ser realizada por um profissional habilitado para desenvolver tal
atividade.

8.18. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Conjunto formado por bacia sanitária de louça com caixa de descarga acoplada, acessórios metálicos e assente
plástico. A instalação da bacia sanitária compreenderá a sua fixação e ligação à rede hidráulica, sendo que entre o
piso e a bacia deverá ser executado o rejunte. Após a instalação da bacia sanitária e acessórios, deverá ser
verificado o funcionamento da instalação. Todas as peças serão instaladas de acordo com orientação do fabricante.
Execução:
- Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;
- Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante;
- Marcar os pontos para furação no piso;
- Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar;
- Instalar a caixa acoplada;
- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

8.19. 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Execução:
- Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;
- Retirar as arestas que ficaram após o corte;
- Posicionar o tubo no local definido em projeto;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

O tubo PVC DN 100mm será instalado nas extremidades das calhas para descida de águas pluviais conforme
projeto de drenagem pluvial e utilizar cola de silicone nas junções entre o tubo de PVC e as calhas.

8.20. 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)
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Execução:
- Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;
- Retirar as arestas que ficaram após o corte;
- Posicionar o tubo no local definido em projeto;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

O tubo PVC DN 150mm será instalado nas extremidades das calhas para descida de águas pluviais conforme
projeto de drenagem pluvial e utilizar cola de silicone nas junções entre o tubo de PVC e as calhas.

8.21. C3442 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Execução:
- Verificar o local da instalação;
- Marcar os pontos da furação e furar caixa d’água com serra copo;
- Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor e
rosquear a boia no local final até a completa vedação;
- Encaixar adaptadores flange na caixa d’água;
- Cortar tubos PVC;
- Lixar e limpar com solução limpadora, as superfícies a serem soldadas;
- Para garantir melhor vedação, aplicar o adesivo conforme a recomendação do fornecedor e encaixar as
peças;
- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Não movimentar
as conexões por aproximadamente 5 minutos;
- Encaixar e pressionar a tampa na caixa d’água;
- Posicionar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada em
projeto.

8.22. C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

8.23. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

8.24. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

8.25. C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) (UN)

8.26. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

8.27. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

8.28. 100870 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

8.29. C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)

8.30. C0503 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm) (UN)
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8.31. C2385 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") (UN)

8.32. C2174 REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2" (UN)

8.33. C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Será feito a instalação de lavatório de louça na cor branca sem coluna de sustentação, contendo torneira e todos os
acessórios necessários para utilização do referido lavatório.  O lavatório deverá ser de primeira qualidade, seguindo
as especificações da fiscalização.

8.34. 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação elétrica será executada de acordo com o projeto elétrico fornecido pelo setor de engenharia da
Prefeitura Municipal estando de acordo com as normas vigentes da ENEL e regulamentos da concessionária local.

As instalações devem obedecer às normas técnicas, como a NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão),
NBR 14039 (Instalações de Média Tensão), NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NBR
5419 (Proteção contra Descargas Atmosféricas) e NBR 13570 (Instalações Elétricas em Áreas Classificadas).

Para a condução da energia elétrica, utilizam-se cabos e condutores elétricos de cobre com isolação adequada,
como PVC, HEPR ou EPR, para tensões de até 750 V em baixa tensão e maiores de 1 kV para média tensão. A
seção dos condutores é definida conforme a carga de cada circuito, respeitando as tabelas de corrente e distância,
sendo o mínimo especificado 2,5 mm² para circuitos de iluminação e tomadas. Para tomadas de uso específico, a
bitola mínima recomendada é de 4 mm². O uso de eletrodutos de PVC rígido ou flexível é fundamental para proteger
os cabos, dimensionados de acordo com a quantidade de condutores e a ocupação máxima de 40%. As caixas de
passagem e derivação são em PVC ou metálicas, dependendo das condições do ambiente e devem ser instaladas
de acordo com a NBR 5733.

A proteção dos circuitos é feita por disjuntores termomagnéticos, dimensionados conforme o cálculo da demanda e
corrente de projeto, respeitando as curvas de atuação conforme o tipo de instalação. Disjuntores tipo B ou C são
mais comuns em residências e comércios, enquanto disjuntores tipo D são utilizados em circuitos com cargas
indutivas. Além disso, as instalações contarão com quadros de distribuição (QDL e QDC) para alocação dos
disjuntores e dispositivos de proteção, feitos de material isolante ou metálico. Interruptores e tomadas modulares,
de 10 A ou 20 A, são utilizados conforme a carga prevista, em harmonia com as normas de segurança para uso
doméstico, conforme a NBR 14136.

O cálculo da demanda de energia é feito de acordo com os equipamentos a serem alimentados e as condições de
uso de cada ambiente, aplicando-se fatores de demanda para iluminação, tomadas de uso geral e específico. O
dimensionamento dos cabos é feito com base na corrente de carga e no comprimento do circuito, considerando a
queda de tensão admissível de até 4%. A fórmula para o cálculo da queda de tensão é aplicada para garantir que a
energia chegue aos pontos de consumo de maneira eficiente e segura.

Os eletrodutos são instalados embutidos em alvenaria ou sobre suportes de fixação, evitando emendas nos trechos
retilíneos e aplicando curvas suaves para facilitar a passagem dos cabos. Os cabos são passados após a instalação
dos eletrodutos, garantindo que estejam identificados por cores ou anilhas, respeitando a normatização para fase,
neutro e terra. As conexões e emendas são feitas exclusivamente dentro das caixas de passagem, com o uso de
conectores adequados, protegendo as emendas com fita isolante de qualidade.

O sistema de aterramento segue o projeto elétrico, utilizando hastes de cobre ou aço revestido, interligadas por
condutores de seção mínima de 6 mm², conforme a carga, para garantir a segurança contra sobretensões e
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descargas atmosféricas. A resistência de aterramento deve ser mantida em 10 ohms ou menos.

Para garantir a segurança contra curto-circuitos e sobrecargas, serão instalados disjuntores termomagnéticos em
todos os circuitos. Em áreas úmidas e circuitos de uso geral, serão utilizados dispositivos diferenciais residuais
(DR), que desligam o circuito em caso de fuga de corrente superior a 30 mA, prevenindo choques elétricos. Esses
dispositivos são fundamentais para garantir a segurança dos usuários, especialmente em áreas de maior risco,
como banheiros e cozinhas.

Após a conclusão das instalações elétricas, serão realizados testes de continuidade para verificar a integridade dos
circuitos, além de testes de isolação, utilizando equipamentos específicos, como o megôhmetro, para confirmar que
não há falhas de isolação nos condutores. Também serão executados testes de funcionamento para garantir que
todos os equipamentos e circuitos funcionem corretamente.

Os trabalhadores envolvidos na execução das instalações elétricas deverão utilizar equipamentos de proteção
individual (EPIs), como luvas isolantes, capacetes, botas e óculos de proteção, conforme exigido pela NR 10. Além
disso, procedimentos de segurança serão seguidos rigorosamente durante toda a execução das obras para garantir
a integridade dos trabalhadores e do sistema elétrico.

Dessa forma, esta especificação técnica garante que as instalações elétricas sejam realizadas de forma segura,
eficiente e de acordo com as melhores práticas, assegurando a qualidade e durabilidade do sistema elétrico da
edificação.

9.1. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

9.2. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

9.3. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

9.4. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

9.5. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

9.6. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

9.7. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

9.8. C0857 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN)

9.9. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

9.10. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

9.11. C3483 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN)
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9.12. C3482 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 (UN)

9.13. C0672 CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X" (M)

9.14. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

9.15. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

9.16. PMBV_200 LUMINÁRIA PLAFON LED 36W (EMBUTIR / SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

9.17. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

9.18. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

9.19. C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)

9.20. C0518 CABO COBRE NU 16MM2 (M)

9.21. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

9.22. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

9.23. C1928 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" (UN)

9.24. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

9.25. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

9.26. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

9.27. C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)
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9.28. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

9.29. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

9.30. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

9.31. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

9.32. C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

9.33. C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN)

9.34. C0467 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" (UN)

9.35. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

9.36. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

9.37. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

9.38. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

9.39. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

9.40. 101880 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

9.41. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

9.42. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

9.43. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Será realizado enchimento com argamassa nos rasgos das alvenarias de tijolo cerâmico, para a passagem de
tubulações com diâmetro máximo até 25 mm.
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9.44. C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)

9.45. C5191 TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2"
(NÃO INCLUSA) (UN)

9.46. C1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm (M)

9.47. C2301 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm (M)

9.48. C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (M)

9.49. C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (M)

9.50. C4807 BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO,
PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

9.51. C4861 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (UN)

9.52. C3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 (UN)

9.53. C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

9.54. 92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

9.55. 92990 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

9.56. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

9.57. C0521 CABO COBRE NU 50MM2 (M)

9.58. C2454 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 (UN)

9.59. C2456 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2 (UN)
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9.60. C1406 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS (KG)

9.61. 101546 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

9.62. C2073 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 128 DIVISÕES 650X875X205mm,
C/BARRAMENTO (UN)

9.63. C0770 CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

9.64. C3620 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES (M)

9.65. C4815 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)

9.66. 101898 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

9.67. C4816 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)

9.68. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

9.69. C1082 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

9.70. C0858 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 120MM2 (UN)

9.71. C2520 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 1000 A 1500/5A (UN)

9.72. PMBV_600 MULTIMEDIDOR TRIFÁSICO (INSTALADO) (UND)

9.73. PMBV_601 CALHA DE PISO 240X150X3000mm COM DIVISAO (INOX) (UN)

9.74. PMBV_602 TAMPA LISA PARA CALHA DE PISO 238X1000mm (INOX) (UN)

10. PINTURA

Deverão ser utilizados na execução dos serviços de pintura, profissionais qualificados. As superfícies serão
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da
poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos,
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até que as tintas sequem inteiramente. As pinturas deverão ser executadas atendendo rigorosamente as
especificações e detalhes em projeto, além das recomendações dos fabricantes dos produtos utilizados. Deverá ser
assegurada uniformidade de cor, textura e demais características de acabamento das superfícies pintadas. Toda a
pintura deverá ser efetuada em duas ou três demãos. Cada demão de tinta somente poderá ser aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, sendo conveniente aguardar um intervalo de vinte e quatro horas no mínimo
entre demãos sucessivas, salvo indicação em contrário do fabricante da tinta. Os trabalhos de pintura cm locais
precariamente abrigados deverão ser interrompidos quando chover.

10.1. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

A execução do emassamento de paredes externas com massa, indicado para nivelar e corrigir imperfeições em
qualquer superfície de alvenaria para posterior aplicação de pintura acrílica. Deve ser aplicada sobre uma superfície
firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Para superfícies excessivamente absorventes, deve-se
aplicar um fundo selador anterior ao emassamento. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas finas e sucessivas.
Aplicada a lã demão, após um intervalo mínimo de 8 a 10 horas, ou conforme orientação do fabricante, a superfície
deve ser lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2- demão corrigindo o
nivelamento e, após o período de secagem, proceder o lixamento final.

10.2. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Execução do emassamento de paredes internas com massa apropriada, indicado para nivelar e corrigir
imperfeições em qualquer superfície de alvenaria para posterior aplicação de pintura acrílica. Deve ser aplicada
sobre uma superfície firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Para superfícies excessivamente
absorventes, deve-se aplicar um fundo selador anterior ao emassamento. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas finas e sucessivas.
Aplicada a lã demão, após um intervalo mínimo de 8 a 10 horas, ou conforme orientação do fabricante, a superfície
deve ser lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2- demão corrigindo o
nivelamento e, após o período de secagem, proceder o lixamento final.

10.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Será aplicado pintura manualmente com tinta látex acrílicos em superfícies externas, sendo duas demãos sobre
superfície já selada.
Tempo de secagem: de 30 minutos a 2 horas (ao toque); de 3 horas a 6 horas (entre demãos); de 24 horas (de
secagem final para ambientes internos; de 72 horas (de secagem final para ambientes externos). Ferramentas
utilizadas rolo de lã de carneiro, trincha e pincel. Os acessórios e ferramentas, imediatamente após o uso, deverão
ser limpos com solvente recomendado pelo fabricante.
Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com detergente à base de amônia e água a
5%, ou com solvente específico. As tintas serão rigorosamente agitadas dentro das latas e mais densos. A cor será
determinada pela fiscalização.

10.4. C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Será aplicado pintura manualmente três demãos com tinta látex acrílicos em superfícies internas, sendo as três
demãos sobre superfície já selada. Tempo de secagem: de 30 minutos a 2 horas (ao toque); de 3 horas a 6 horas
(entre demãos); de 24 horas (de secagem final para ambientes internos; de 72 horas (de secagem final para
ambientes externos). Ferramentas utilizadas rolo de lã de carneiro, trincha e pincel. Os acessórios e ferramentas,
imediatamente após o uso, deverão ser limpos com solvente recomendado pelo fabricante. Eventuais manchas de
óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente
específico. As tintas serão rigorosamente agitadas dentro das latas e mais densos. A cor será determinada pela
fiscalização.

10.5. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Será realizado pintura do tipo textura acrílica, será aplicado nas paredes externas da edificação, de acordo com as
quantidades e recomendações especificadas em projeto e memorial de cálculo da planilha orçamentária.

10.6. C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

As paredes externas conforme memória de cálculo receberão duas demãos de uma pintura com tinta à base de
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“cal”. Esta pintura deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

10.7. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Todas as esquadrias de madeira ou superfícies de madeira após emassadas receberão pintura do tipo esmalte
sintético em duas demãos no mínimo. Seguindo as quantidades estabelecidas em projeto.

10.8. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Será verificado a superfície das esquadrias em busca de imperfeições. Onde houver imperfeições ou rachaduras na
madeira, estas deverão ser corrigidas com massa. Após a verificação será aplicado o emassamento com uma
espátula (rachaduras) ou desempenadeira de aço (superfícies maiores), em camadas finas e sucessivas. O
emassamento deverá secar no período indicado no produto pelo fabricante. Serão aplicadas duas demãos do
produto. Após a massa secar as esquadrias serão lixadas até que a superfície esteja totalmente nivelada, lisa para
início da aplicação do esmalte.

10.9. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Todas as esquadrias de madeira ou superfícies de madeira após emassadas receberão pintura do tipo esmalte
sintético em duas demãos no mínimo. Seguindo as quantidades estabelecidas em projeto.

10.10. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

A superfície a ser aplicada, deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e
ferrugem. deve receber uma demão primária de fundo de acordo com o material a ser pintado. as partes soltas ou
mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas. A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com
recomendações do fabricante. Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 4 horas.
evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para
a pintura poeira ou partículas suspensas no ar. Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e
umidade relativa do ar superior a 90%.

11. SERVIÇOS DIVERSOS

11.1. C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Todo madeiramento ou esquadrias de madeiras que apresentarem presença de “cupim” deverá passar pelo
processo de descupinização utilizando material inseticida. Esse serviço deverá ser executado por um profissional
habilitado, e deverá ser as normas de segurança e qualidade.

11.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Será removido todo o entulho do terreno, sendo ele cuidadosamente limpo e varrido. Serão retirados e limpos todos
os excessos de argamassa porventura existentes nos tubos. Todos os serviços de limpeza serão executados com o
máximo de esmero e sem danificar ou prejudicar outras partes da obra. A obra será entregue em perfeito estado de
limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas as instalações, equipamentos e
aparelhos. Também é obrigatória a verificação da vedação de caixilhos, inexistência de infiltrações, inexistência de
vazamento de água nas tubulações. Deverá ser feita a inspeção final com a participação conjunta da Contratada e
da Fiscalização, produzindo-se o Relatório de Inspeção Final, no qual serão apontados todos os eventuais acertos
ou complementos de serviços constantes no contrato.

11.3. C4777 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA,
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

A especificação técnica para a instalação de uma rede frigorígena com tubo de cobre de 3/8" para ar-condicionado
visa garantir a condução adequada do fluido refrigerante, assegurando a eficiência e durabilidade do sistema. Esta
instalação deve seguir as normas técnicas aplicáveis, como a NBR 16401, que trata das instalações de ar-
condicionado, e a NBR 13596, que define os requisitos para tubos de cobre para refrigeração. Além disso, as
normas internacionais como as ASHRAE Standards também servem como referência, assim como a NR 18, que
regulamenta as condições de trabalho na construção civil.
O tubo de cobre utilizado deve ser sem costura, fabricado conforme as normas ASTM B280 ou equivalentes, com
diâmetro externo de 3/8" (9,52 mm) e espessura de parede variando entre 0,7 mm e 1,0 mm. A escolha do cobre
sem costura se deve à sua maior resistência à pressão e vedação, essencial para a segurança e bom
funcionamento do sistema de refrigeração. O tubo deve ser revestido com isolamento térmico de espuma
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

elastomérica, com espessura mínima de 10 mm para evitar a condensação e a perda de eficiência térmica. Este
isolamento deve ser resistente à umidade, abrasão e propagação de chamas, em conformidade com a NBR 15526.
O isolamento térmico também deve ser aplicado de acordo com a exposição ambiental da instalação. Em áreas
internas, utiliza-se uma espessura mínima de 10 mm, enquanto em áreas externas, sujeitas a maiores variações
térmicas, a espessura deve ser aumentada para até 19 mm. Além disso, o isolamento precisa ser resistente a
fungos e mofo, assegurando a durabilidade da rede frigorígena.
As conexões e acessórios, como joelhos, luvas e tês, devem ser de cobre, compatíveis com o sistema, e as
conexões feitas por brasagem, utilizando ligas de prata. Durante o processo de brasagem, é importante utilizar
nitrogênio para evitar a formação de óxidos internos, que poderiam comprometer o funcionamento do sistema.
Para a fixação dos tubos, devem ser utilizados suportes metálicos galvanizados ou de aço inoxidável,
dimensionados para suportar o peso e evitar vibrações, que podem causar desgaste. A distância máxima entre os
suportes deve ser de 1,5 metros. O fluido refrigerante a ser utilizado deve ser compatível com o sistema
especificado, como o R-410A ou R-32, conforme as recomendações do fabricante do ar-condicionado.
Antes da instalação, deve-se realizar um planejamento minucioso das rotas das tubulações, de forma a minimizar
curvas e dobras que possam causar perda de eficiência no sistema. A tubulação deve ser instalada de maneira a
facilitar futuras manutenções e garantir a integridade do sistema ao longo de sua vida útil.

11.4. C4778 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA,
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

A especificação técnica para a instalação de uma rede frigorígena com tubo de cobre de 1/2" para ar-condicionado
tem como objetivo assegurar a condução adequada do fluido refrigerante, garantindo a eficiência do sistema e sua
durabilidade ao longo do tempo. A instalação deve seguir normas técnicas vigentes, como a NBR 16401, que trata
de instalações de ar-condicionado, e a NBR 13596, que regula tubos de cobre para refrigeração e ar-condicionado,
além de normas internacionais como as ASHRAE Standards. É fundamental também seguir a NR 18, que regula as
condições de trabalho na construção civil.
O tubo de cobre utilizado na instalação deve ser sem costura, fabricado conforme a ASTM B280 ou normas
equivalentes, com diâmetro externo de 1/2" (12,7 mm) e espessura de parede variando entre 0,7 mm e 1,0 mm. O
uso de tubos sem costura se justifica pela maior resistência à pressão interna e pela garantia de uma vedação
adequada, essencial para a segurança e bom desempenho do sistema frigorígeno. O tubo deve ser revestido com
isolamento térmico, preferencialmente de espuma elastomérica, com uma espessura mínima de 10 mm, para
prevenir condensação e garantir a máxima eficiência térmica. Este isolamento deve ser resistente à umidade, ao
mofo, fungos e à propagação de chamas, conforme a NBR 15526.
O isolamento térmico também deve ser adequado ao ambiente de instalação. Em áreas internas, recomenda-se
uma espessura mínima de 10 mm, enquanto em áreas externas, mais suscetíveis a variações de temperatura, a
espessura do isolamento deve ser aumentada para até 19 mm, garantindo assim a proteção do sistema contra
perdas térmicas e condensação excessiva. Além disso, deve-se garantir que o isolamento possua baixa
condutividade térmica para otimizar o desempenho do sistema de ar-condicionado.
As conexões da tubulação, como joelhos, luvas e tês, devem ser de cobre e instaladas por brasagem, utilizando
ligas de prata para garantir a resistência e vedação. Durante o processo de brasagem, é fundamental utilizar
nitrogênio como gás de proteção, evitando a formação de óxidos no interior dos tubos, o que poderia comprometer
o desempenho do sistema.
Para a fixação da tubulação, devem ser utilizados suportes metálicos galvanizados ou em aço inoxidável, que
devem estar espaçados a cada 1,5 metros, garantindo a estabilidade da tubulação e evitando vibrações que
poderiam causar desgaste precoce. Além disso, a instalação dos tubos deve prever rotações e fixações que
facilitem a manutenção e garantam a segurança e eficiência do sistema ao longo do tempo.
O fluido refrigerante utilizado no sistema deve ser compatível com o equipamento de ar-condicionado, como o R-
410A ou R-32, conforme as especificações do fabricante. A escolha adequada do fluido refrigerante é crucial para o
bom desempenho do sistema, garantindo eficiência energética e segurança na operação.
Antes da instalação, deve-se realizar um planejamento detalhado da rota da tubulação, evitando ao máximo curvas
e dobras que possam prejudicar o fluxo do fluido refrigerante e diminuir a eficiência do sistema. A instalação deve
ser executada de forma precisa, respeitando as distâncias recomendadas entre os suportes e a correta disposição
dos tubos para permitir fácil acesso em futuras manutenções.
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,20800,05000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 9,23000,50000000SEINFRA

R$ 10,4380TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 10,44

VALOR COM BDI: R$ 13,40

1.2. C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 3,69200,20000000SEINFRA

R$ 8,5240TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 8,52

VALOR COM BDI: R$ 10,94

1.3. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 55,38003,00000000SEINFRA

R$ 62,6280TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 62,63

VALOR COM BDI: R$ 80,39

1.4. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 14,76800,80000000SEINFRA

R$ 16,7008TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 16,70

VALOR COM BDI: R$ 21,43

1.5. C1069 DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 9,42240,39000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 55,5724TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 55,57

VALOR COM BDI: R$ 71,32

Página: 1



28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.6. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,20800,05000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 9,23000,50000000SEINFRA

R$ 10,4380TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 10,44

VALOR COM BDI: R$ 13,40

1.7. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 3,38240,14000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 25,84401,40000000SEINFRA

R$ 29,2264TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 29,23

VALOR COM BDI: R$ 37,52

1.8. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 6,04000,25000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 52,1900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 52,19

VALOR COM BDI: R$ 66,99

1.9. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 3,14080,13000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 23,99801,30000000SEINFRA

R$ 27,1388TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 27,14

VALOR COM BDI: R$ 34,83

1.10. C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 4,69600,20000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRA

R$ 20,6040TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 20,60
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: R$ 26,44

1.11. C1044 DEMOLIÇÃO DE CALHAS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 18,46001,00000000SEINFRA

R$ 23,2920TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 23,29

VALOR COM BDI: R$ 29,89

1.12. C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 57,98402,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 443,040024,00000000SEINFRA

R$ 501,0240TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 501,02

VALOR COM BDI: R$ 643,06

1.13. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 31,40801,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 239,980013,00000000SEINFRA

R$ 271,3880TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 271,39

VALOR COM BDI: R$ 348,33

1.14. C2716 DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 18,46001,00000000SEINFRA

R$ 18,4600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 18,46

VALOR COM BDI: R$ 23,69

1.15. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 7,38400,40000000SEINFRA

R$ 7,3840TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 7,38

VALOR COM BDI: R$ 9,47
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.16. C3038 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 85,2400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 85,24

VALOR COM BDI: R$ 109,41

1.17. C1076 DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 3,14080,13000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 23,99801,30000000SEINFRA

R$ 27,1388TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 27,14

VALOR COM BDI: R$ 34,83

1.18. C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,44960,06000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRA

R$ 12,5256TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 12,53

VALOR COM BDI: R$ 16,08

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 48,91902,65000000SEINFRA

R$ 48,9190TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 48,92

VALOR COM BDI: R$ 62,79

2.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 31,38201,70000000SEINFRA

R$ 31,3820TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 31,38

VALOR COM BDI: R$ 40,28

2.3. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 30,49000,36480000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 77,7450109,50000000SEINFRA

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 R$ 113,2500 R$ 124,57501,10000000SEINFRA

R$ 232,8100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 144,96006,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 166,14009,00000000SEINFRA

R$ 311,1000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 543,91

VALOR COM BDI: R$ 698,11

2.4. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 124,5500235,00000000SEINFRA

R$ 124,5500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 205,36008,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 169,83209,20000000SEINFRA

R$ 375,1920TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 545,3800 R$ 163,61400,30000000SEINFRA

R$ 163,6140TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 663,36

VALOR COM BDI: R$ 851,42

2.5. C1466 IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM M2 R$ 71,6500 R$ 42,99000,60000000SEINFRA

R$ 42,9900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 3,69200,20000000SEINFRA

R$ 3,6920TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 46,68

VALOR COM BDI: R$ 59,91

2.6. C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 35,9500 R$ 15,45850,43000000SEINFRA

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS L R$ 8,4500 R$ 0,84500,10000000SEINFRA

Página: 5



28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 32,18002,00000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,2000 R$ 3,55000,25000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,0500 R$ 9,25651,53000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,7700 R$ 20,43201,60000000SEINFRA

R$ 81,7220TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 25,78501,35000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 32,61601,35000000SEINFRA

R$ 58,4010TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 140,12

VALOR COM BDI: R$ 179,84

2.7. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H R$ 169,7613 R$ 1,35810,00800000SEINFRA

R$ 1,3581TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I7952 AÇO CA-50/60 KG R$ 7,3500 R$ 7,71751,05000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 8,0481TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,52800,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRA

R$ 3,4608TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 12,87

VALOR COM BDI: R$ 16,52

2.8. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRA

R$ 17,9764TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 72,45550,86690000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 63,01350,62700000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 247,7900349,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 21,00450,20900000SEINFRA

R$ 404,2635TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 110,7600TOTAL Mão de Obra:
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 533,00

VALOR COM BDI: R$ 684,11

2.9. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 110,76006,00000000SEINFRA

R$ 159,0800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 159,08

VALOR COM BDI: R$ 204,18

2.10. C4454 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 5,61660,74000000SEINFRA

I8281 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 12 cm DE
ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA 5,01 m

M2 R$ 70,4100 R$ 70,41001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 20,91701,30000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,2000 R$ 0,42600,03000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,0500 R$ 5,86850,97000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,7700 R$ 8,30050,65000000SEINFRA

R$ 111,5386TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 8,45600,35000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 6,46100,35000000SEINFRA

R$ 14,9170TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 495,6500 R$ 28,25210,05700000SEINFRA

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 R$ 268,4800 R$ 15,30340,05700000SEINFRA

R$ 43,5555TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 170,01

VALOR COM BDI: R$ 218,21

2.11. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 17,97640,71400000SEINFRA

R$ 17,9764TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0157 AÇO CA-25 KG R$ 8,2300 R$ 493,800060,00000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 19,83601,20000000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 52,11210,62350000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 88,23900,87800000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 232,5960327,60000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 9,65400,60000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,2000 R$ 28,40002,00000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,7700 R$ 63,85005,00000000SEINFRA

R$ 988,4871TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 234,930012,30000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 115,96804,80000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 181,20007,50000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 221,520012,00000000SEINFRA

R$ 801,9380TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1.808,40

VALOR COM BDI: R$ 2.321,08

2.12. C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 24,14003,40000000SEINFRA

I0113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA KG R$ 1,5600 R$ 10,14006,50000000SEINFRA

R$ 34,2800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 15,28000,80000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 60,40002,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 64,61003,50000000SEINFRA

R$ 140,2900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 174,57

VALOR COM BDI: R$ 224,06

2.13. C2841 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2421 SIKA 1 KG R$ 7,0000 R$ 3,50000,50000000SEINFRA

R$ 3,5000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,81440,64000000SEINFRA

R$ 23,8944TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 R$ 631,2900 R$ 15,78230,02500000SEINFRA

R$ 15,7823TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 43,18
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: R$ 55,42

2.14. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 1,25370,01500000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 2,09282,18000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,54782,18000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 13,250025,00000000SEINFRA

R$ 18,1443TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,67521,12000000SEINFRA

R$ 44,8352TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 62,98

VALOR COM BDI: R$ 80,83

2.15. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 3,45190,04130000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 5,94246,19000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 4,39496,19000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 24,910047,00000000SEINFRA

R$ 38,6992TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 36,24001,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 33,96641,84000000SEINFRA

R$ 70,2064TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 108,91

VALOR COM BDI: R$ 139,79

2.16. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1090 EMULSÃO ASFALTICA KG R$ 18,1800 R$ 36,36002,00000000SEINFRA

R$ 36,3600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 3,82000,20000000SEINFRA

R$ 3,8200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 40,18

VALOR COM BDI: R$ 51,57
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

2.17. C1463 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1501 MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA M2 R$ 31,9000 R$ 35,09001,10000000SEINFRA

I1736 PRIMER PARA MANTA FK KG R$ 16,0900 R$ 5,22930,32500000SEINFRA

R$ 40,3193TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,20800,05000000SEINFRA

R$ 1,2080TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 41,53

VALOR COM BDI: R$ 53,30

2.18. C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0146 ASFALTO MODIFICADO KG R$ 4,6900 R$ 9,38002,00000000SEINFRA

I2099 TINTA PRIMARIA L R$ 7,8300 R$ 4,69800,60000000SEINFRA

I2251 VEU DE POLIESTER M2 R$ 6,6700 R$ 7,33701,10000000SEINFRA

R$ 21,4150TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I0091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

R$ 12,9780TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 34,39

VALOR COM BDI: R$ 44,14

2.19. 98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25
MICRA

M2 R$ 2,73 R$ 2,831,04000000SINAPI

R$ 2,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,97 R$ 11,790,45410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,11 R$ 2,050,10240000SINAPI

R$ 13,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

M3 R$ 802,56 R$ 20,060,02500000SINAPI

R$ 20,06TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 36,73

VALOR COM BDI: R$ 47,14
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

2.20. 96366 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL

M R$ 0,31 R$ 0,772,50270000SINAPI

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M R$ 2,76 R$ 2,040,74070000SINAPI

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE
GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS
DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG R$ 3,45 R$ 3,781,09780000SINAPI

00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN R$ 0,11 R$ 2,2220,18680000SINAPI

00039437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

UN R$ 0,24 R$ 4,8420,18680000SINAPI

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN R$ 0,26 R$ 0,120,48030000SINAPI

00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
C)

M R$ 8,80 R$ 6,700,76240000SINAPI

00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
C)

M R$ 9,99 R$ 19,982,00060000SINAPI

00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA =
*23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO R$ 50,76 R$ 1,250,02480000SINAPI

00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST),
COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 R$ 19,92 R$ 83,904,21200000SINAPI

R$ 125,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,48 R$ 15,910,70800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,11 R$ 4,640,23100000SINAPI

R$ 20,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 146,15

VALOR COM BDI: R$ 187,58

2.21. C4508 PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8333 PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE
EMASSAMENTO (EXECUTADO)

M2 R$ 89,3100 R$ 89,31001,00000000SEINFRA

R$ 89,3100TOTAL Material:

VALOR: R$ 89,31

VALOR COM BDI: R$ 114,63

2.22. C4395 PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8247 PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" M R$ 8,7800 R$ 8,78001,00000000SEINFRA

R$ 8,7800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I1530 MONTADOR H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

R$ 21,6300TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 30,41

VALOR COM BDI: R$ 39,03

2.23. C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 36,9200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 36,92

VALOR COM BDI: R$ 47,39

2.24. C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 7,38400,40000000SEINFRA

R$ 7,3840TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 7,38

VALOR COM BDI: R$ 9,47

2.25. C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2355 INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020 L R$ 39,3800 R$ 11,81400,30000000SEINFRA

R$ 11,8140TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 3,69200,20000000SEINFRA

R$ 13,3560TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 25,17

VALOR COM BDI: R$ 32,31

2.26. C4738 RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 24,85003,50000000SEINFRA

I9058 ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO
POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA
A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS

KG R$ 5,4900 R$ 247,050045,00000000SEINFRA

I0869 CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO M2 R$ 0,7300 R$ 0,73001,00000000SEINFRA

I2249 VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E
ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO

L R$ 19,7900 R$ 7,91600,40000000SEINFRA

R$ 280,5460TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 76,40004,00000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 96,64004,00000000SEINFRA

I1142 ESTUCADOR H R$ 24,1600 R$ 96,64004,00000000SEINFRA

R$ 269,6800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 550,23

VALOR COM BDI: R$ 706,22

2.27. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 61,0800TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA
PRODUZIDA

M3 R$ 540,3600 R$ 16,21080,03000000SEINFRA

R$ 16,2108TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 77,29

VALOR COM BDI: R$ 99,20

3.1. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE
CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO
(COLOCADA)

M2 R$ 311,9500 R$ 311,95001,00000000SEINFRA

R$ 311,9500TOTAL Material:

VALOR: R$ 311,95

VALOR COM BDI: R$ 400,39

3.2. C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) M2 R$ 254,1900 R$ 254,19001,00000000SEINFRA

R$ 254,1900TOTAL Material:

VALOR: R$ 254,19

VALOR COM BDI: R$ 326,25

3.3. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1610 PEITORIS DE GRANITO 15CM M R$ 75,8400 R$ 75,84001,00000000SEINFRA

R$ 75,8400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,61500,25000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 16,6950TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.
TRAÇO 1:1:4

M3 R$ 720,1000 R$ 2,70040,00375000SEINFRA

R$ 2,7004TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 95,24

VALOR COM BDI: R$ 122,24

3.4. C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1611 PELICULA DE INSULFILM M2 R$ 41,2900 R$ 43,35451,05000000SEINFRA

R$ 43,3545TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1530 MONTADOR H R$ 24,1600 R$ 6,04000,25000000SEINFRA

R$ 6,0400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 49,39

VALOR COM BDI: R$ 63,39

3.5. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,92 R$ 4,434,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M R$ 29,14 R$ 199,626,85040000SINAPI

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 R$ 431,70 R$ 431,701,00000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 38,65 R$ 34,120,88290000SINAPI

R$ 669,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,97 R$ 9,250,35630000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,11 R$ 3,570,17790000SINAPI

R$ 12,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 682,69

VALOR COM BDI: R$ 876,23

3.6. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,86100,00720000SEINFRA

I0208 BATENTE DE FERRO M R$ 25,1700 R$ 62,92502,50000000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 0,47040,49000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,44132,03000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN R$ 20,8600 R$ 37,13081,78000000SEINFRA

I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN R$ 66,9800 R$ 39,51820,59000000SEINFRA

I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 M2 R$ 162,3300 R$ 162,33001,00000000SEINFRA

R$ 304,6767TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 36,24001,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 82,3900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 387,07

VALOR COM BDI: R$ 496,80

3.7. C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CJ R$ 46,9500 R$ 93,90002,00000000SEINFRA

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm CJ R$ 586,2000 R$ 586,20001,00000000SEINFRA

C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS UN R$ 393,1700 R$ 393,17001,00000000SEINFRA

R$ 1.073,2700TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.073,27

VALOR COM BDI: R$ 1.377,54

3.8. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA
POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO,
PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM
TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM
POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 R$ 630,9100 R$ 630,91001,00000000SEINFRA

R$ 630,9100TOTAL Material:

VALOR: R$ 630,91

VALOR COM BDI: R$ 809,77

3.9. C4637 RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8638 MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO PAR R$ 45,8100 R$ 45,81001,00000000SEINFRA

R$ 45,8100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

R$ 86,5200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 132,33

VALOR COM BDI: R$ 169,85
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

3.10. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM M R$ 75,8400 R$ 75,84001,00000000SEINFRA

R$ 75,8400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,61500,25000000SEINFRA

R$ 16,6950TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.
TRAÇO 1:1:4

M3 R$ 720,1000 R$ 2,70040,00375000SEINFRA

R$ 2,7004TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 95,24

VALOR COM BDI: R$ 122,24

3.11. C4756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,23920,00200000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,63302,30000000SEINFRA

I1659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm M2 R$ 271,6900 R$ 271,69001,00000000SEINFRA

R$ 273,5622TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 13,84500,75000000SEINFRA

R$ 25,9250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 299,49

VALOR COM BDI: R$ 384,40

3.12. C0806 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0823 COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM UN R$ 21,4500 R$ 85,80004,00000000SEINFRA

R$ 85,8000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 36,24001,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 15,69100,85000000SEINFRA

R$ 51,9310TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 R$ 631,2900 R$ 2,27260,00360000SEINFRA

R$ 2,2726TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 140,00
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: R$ 179,69

3.13. C0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm M R$ 5,7900 R$ 5,79001,00000000SEINFRA

I1724 PREGO KG R$ 17,0000 R$ 0,34000,02000000SEINFRA

R$ 6,1300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 1,91000,10000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 2,41600,10000000SEINFRA

R$ 4,3260TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 10,46

VALOR COM BDI: R$ 13,43

3.14. C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 0,88590,01060000SEINFRA

I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA
PORTA 1FL.

UN R$ 227,9000 R$ 227,90001,00000000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 1,65121,72000000SEINFRA

I8269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm M R$ 50,2800 R$ 256,42805,10000000SEINFRA

I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN R$ 0,3400 R$ 4,080012,00000000SEINFRA

I1724 PREGO KG R$ 17,0000 R$ 3,40000,20000000SEINFRA

I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN R$ 1,7600 R$ 10,56006,00000000SEINFRA

R$ 504,9051TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 33,82401,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 25,84401,40000000SEINFRA

R$ 81,2980TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 586,20

VALOR COM BDI: R$ 752,39

3.15. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN R$ 58,6900 R$ 58,69001,00000000SEINFRA

R$ 58,6900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 86,5200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 145,21

VALOR COM BDI: R$ 186,38

3.16. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,11960,00100000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 0,10650,15000000SEINFRA

I6727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO
C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO (=1M2)

UN R$ 449,6600 R$ 449,66001,00000000SEINFRA

R$ 449,8861TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1530 MONTADOR H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 8,45600,35000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,61500,25000000SEINFRA

R$ 37,2310TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 487,12

VALOR COM BDI: R$ 625,22

3.17. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 0,66860,00800000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 0,54720,57000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 2,01642,84000000SEINFRA

I1222 GRADE DE FERRO M2 R$ 108,6800 R$ 108,68001,00000000SEINFRA

R$ 111,9122TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 72,48003,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 55,38003,00000000SEINFRA

R$ 127,8600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 239,77

VALOR COM BDI: R$ 307,74

3.18. PMBV_501 (PORTA RAD. EM MADEIRA 0,82X2,12 M - 2,5 MM PB) - PORTA RADIOLÓGICA EM MADEIRA PARA PINTURA. MONTADA EM
BATENTES DE MADEIRA (ANGELIM), DOBRADIÇAS REFORÇADAS ANELADAS DE 3”1/2 X 3” (CROMADAS) E FECHADURA DE TAMBOR AUTO-
BLOCANTE COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA. FOLHA DA PORTA (SÓLIDA) COM LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO E ACABAMENTO EM
FIGUEIRA BRANCA PARA PINTURA OU VERNIZ. – FORNECIMENTO E MONTAGEM. (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-17395657 PORTA RADIOLÓGICA EM MADEIRA PARA PINTURA. MONTADA
EM BATENTES DE MADEIRA (ANGELIM), DOBRADIÇAS
REFORÇADAS ANELADAS DE 3”1/2 X 3” (CROMADAS) E
FECHADURA DE TAMBOR AUTO-BLOCANTE COM MAÇANETA
TIPO ALAVANCA. FOLHA DA PORTA (SÓLIDA) COM LAMINADO
DE CHUMBO EMBUTIDO E ACABAMENTO EM FIGUEIRA
BRANCA PARA PINTURA OU VERNIZ.

UND R$ 11.511,34 R$ 11.511,341,00000000Composições
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 11.511,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,10 R$ 71,633,75000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 90,603,75000000SEINFRA

R$ 162,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 11.673,57

VALOR COM BDI: R$ 14.983,03

3.19. PMBV_502 (PORTA RAD. DE CORRER/MADEIRA 1,22X2,12 M - 3,0 MM PB) - PORTA RADIOLÓGICA DE CORRER COMPLETA: TRILHO DE
AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO PAREDE/TETO, RODÍZIOS DE AÇO QUÁDRUPLOS REFORÇADOS, MECANISMO DE SUSTENTAÇÃO E
LIMITAÇÃO DE CURSO TOTALMENTE AÉREO. FOLHA DA PORTA EM MADEIRA (SÓLIDA) COM CHAPA DE CHUMBO (ESPESSURA 3,0MM)
EMBUTIDA E ACABAMENTO EM LAMINADO DE MADEIRA PARA PINTURA. KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO: ESTIRANTES ROSCADOS,
LIMITADORES DE BORRACHA, LIMITADORES DE AÇO, PARAFUSOS, BUCHAS, CHAPA GUIA, ROLAMENTO, GUIA (INFERIOR). –
FORNECIMENTO E MONTAGEM. (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-62065198 PORTA RADIOLÓGICA DE CORRER COMPLETA: TRILHO DE
AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO PAREDE/TETO, RODÍZIOS DE
AÇO QUÁDRUPLOS REFORÇADOS, MECANISMO DE
SUSTENTAÇÃO E LIMITAÇÃO DE CURSO TOTALMENTE AÉREO.
FOLHA DA PORTA EM MADEIRA (SÓLIDA) COM CHAPA DE
CHUMBO (ESPESSURA 3,0MM) EMBUTIDA E ACABAMENTO EM
LAMINADO DE MADEIRA PARA PINTURA. KIT COMPLETO DE
INSTALAÇÃO: ESTIRANTES ROSCADOS, LIMITADORES DE
BORRACHA, LIMITADORES DE AÇO, PARAFUSOS, BUCHAS,
CHAPA GUIA, ROLAMENTO, GUIA (INFERIOR).

UND R$ 21.108,27 R$ 21.108,271,00000000Composições

R$ 21.108,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,10 R$ 71,633,75000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 90,603,75000000SEINFRA

R$ 162,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 21.270,50

VALOR COM BDI: R$ 27.300,69

3.20. PMBV_503 VISOR RADIOLÓGICO PLUMBÍFERO DE 700 X 1000 MM – (EQUIV. 2,5 MM PB) VISOR RADIOLÓGICO PLUMBÍFERO
CONFECCIONADO COM VIDRO PLUMBÍFERO DE 12 MM DE ESPESSURA MONTADO EM CAIXILHO DE DURALUMÍNIO. – FORNECIMENTO E
MONTAGEM. (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-32147749 VISOR RADIOLÓGICO PLUMBÍFERO DE 700 X 1000 MM –
(EQUIV. 2,5 MM PB) VISOR RADIOLÓGICO PLUMBÍFERO
CONFECCIONADO COM VIDRO PLUMBÍFERO DE 12 MM DE
ESPESSURA MONTADO EM CAIXILHO DE DURALUMÍNIO.

UND R$ 20.556,00 R$ 20.556,001,00000000Composições

R$ 20.556,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1530 MONTADOR H R$ 24,16 R$ 50,742,10000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 54,362,25000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 41,542,25000000SEINFRA

R$ 146,64TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA
PRODUZIDA

M3 R$ 540,36 R$ 32,420,06000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 32,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20.735,06

VALOR COM BDI: R$ 26.613,45

4.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN R$ 0,7100 R$ 10,650015,00000000SEINFRA

R$ 10,6500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 26,57601,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,30601,10000000SEINFRA

R$ 46,8820TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 57,53

VALOR COM BDI: R$ 73,84

4.2. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0405 CAIBRO DE 2"x1" M R$ 6,4000 R$ 22,40003,50000000SEINFRA

I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M R$ 26,0900 R$ 34,69971,33000000SEINFRA

I1724 PREGO KG R$ 17,0000 R$ 2,04000,12000000SEINFRA

I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M R$ 1,7200 R$ 6,02003,50000000SEINFRA

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN R$ 0,7100 R$ 23,430033,00000000SEINFRA

R$ 88,5897TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 19,10001,00000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 26,57601,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,30601,10000000SEINFRA

R$ 90,1420TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 178,73

VALOR COM BDI: R$ 229,40

4.3. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 24,68 R$ 0,030,00130000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 25,89 R$ 0,020,00090000SINAPI

R$ 0,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

Página: 20



28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA,
INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ R$ 1,52 R$ 6,304,15000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 R$ 44,41 R$ 51,781,16600000SINAPI

R$ 58,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,11 R$ 1,950,09700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 2,310,09100000SINAPI

R$ 4,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 62,39

VALOR COM BDI: R$ 80,08

4.4. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA UN R$ 2,5600 R$ 7,68003,00000000SEINFRA

R$ 7,6800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 9,23000,50000000SEINFRA

R$ 21,3100TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.
TRAÇO 1:2:9

M3 R$ 556,7700 R$ 1,11350,00200000SEINFRA

R$ 1,1135TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 30,10

VALOR COM BDI: R$ 38,63

4.5. C4464 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 5,53800,30000000SEINFRA

R$ 12,7860TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.
TRAÇO 1:2:9

M3 R$ 556,7700 R$ 1,11350,00200000SEINFRA

R$ 1,1135TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,90

VALOR COM BDI: R$ 17,84

4.6. C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 1,91280,06000000SEINFRA

I1826 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM M R$ 4,5300 R$ 4,53001,00000000SEINFRA

R$ 6,4428TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 3,82000,20000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

R$ 25,4500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 31,89

VALOR COM BDI: R$ 40,93

4.7. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,29900,00250000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 0,31100,32400000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 0,23000,32400000SEINFRA

R$ 0,8400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 5,90720,32000000SEINFRA

R$ 13,1552TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 14,00

VALOR COM BDI: R$ 17,97

4.8. C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M M R$ 15,3300 R$ 15,78991,03000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,9900 R$ 1,11930,07000000SEINFRA

I1784 REBITES KG R$ 63,0700 R$ 1,89210,03000000SEINFRA

I1873 SOLDA 70X30 KG R$ 128,1200 R$ 3,84360,03000000SEINFRA

R$ 22,6449TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 19,10001,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 23,48001,00000000SEINFRA

R$ 42,5800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 65,22

VALOR COM BDI: R$ 83,71

4.9. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M M R$ 23,2300 R$ 23,92691,03000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,9900 R$ 1,43910,09000000SEINFRA

I1784 REBITES KG R$ 63,0700 R$ 2,52280,04000000SEINFRA

I1873 SOLDA 70X30 KG R$ 128,1200 R$ 5,12480,04000000SEINFRA

R$ 33,0136TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 22,92001,20000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 28,17601,20000000SEINFRA

R$ 51,0960TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 84,11

VALOR COM BDI: R$ 107,96

4.10. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M M R$ 15,3300 R$ 15,78991,03000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,9900 R$ 1,11930,07000000SEINFRA

R$ 16,9092TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 11,74000,50000000SEINFRA

R$ 21,2900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 38,20

VALOR COM BDI: R$ 49,03

4.11. C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO KG R$ 9,4300 R$ 139,564014,80000000SEINFRA

R$ 139,5640TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1530 MONTADOR H R$ 24,1600 R$ 66,44002,75000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 50,76502,75000000SEINFRA

R$ 117,2050TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 256,77

VALOR COM BDI: R$ 329,56

5.1. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF_08/2023_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8
BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM
(0,0713 KG/M)

KG R$ 18,27 R$ 0,670,03700000SINAPI
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM,
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM
COLOCACAO)

M2 R$ 24,67 R$ 25,561,03630000SINAPI

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN R$ 0,26 R$ 0,572,21340000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X
19 MM

CENTO R$ 29,29 R$ 0,360,01230000SINAPI

00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO R$ 50,21 R$ 1,680,03360000SINAPI

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN R$ 2,44 R$ 2,991,22670000SINAPI

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M

M R$ 6,48 R$ 22,983,54700000SINAPI

R$ 54,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,48 R$ 13,480,60000000SINAPI

R$ 13,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 68,29

VALOR COM BDI: R$ 87,65

6.1. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,70402,40000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 0,70350,00700000SEINFRA

R$ 2,4075TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,72580,25600000SEINFRA

R$ 9,5578TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 11,97

VALOR COM BDI: R$ 15,36

6.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 2,03100,02430000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 5,18307,30000000SEINFRA

R$ 7,2140TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 14,76800,80000000SEINFRA

R$ 29,2640TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 36,48

VALOR COM BDI: R$ 46,82
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

6.3. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRA

R$ 25,5720TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 545,3800 R$ 13,63450,02500000SEINFRA

R$ 13,6345TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 39,21

VALOR COM BDI: R$ 50,33

6.4. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS

KG R$ 2,4200 R$ 19,36008,00000000SEINFRA

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 R$ 52,9000 R$ 58,19001,10000000SEINFRA

R$ 77,5500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 17,39520,72000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 13,29120,72000000SEINFRA

R$ 30,6864TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 108,24

VALOR COM BDI: R$ 138,93

6.5. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG R$ 6,5700 R$ 2,77250,42200000SEINFRA

R$ 2,7725TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 3,69200,20000000SEINFRA

R$ 8,5240TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 11,30

VALOR COM BDI: R$ 14,50

6.6. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,95660,00800000SEINFRA

I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm M2 R$ 342,5800 R$ 342,58001,00000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 2,27203,20000000SEINFRA

R$ 345,8086TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 28,99201,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 65,9120TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 411,72

VALOR COM BDI: R$ 528,44

6.7. C2127 REBOCO COM BARITA ESP.=1CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 2,90580,02430000SEINFRA

I0190 BARITA (ARGAMASSA BARITADA) KG R$ 2,2500 R$ 56,250025,00000000SEINFRA

R$ 59,1558TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 23,67680,98000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,30601,10000000SEINFRA

R$ 43,9828TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 103,14

VALOR COM BDI: R$ 132,38

7.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 0,90640,03600000SEINFRA

R$ 0,9064TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 2,77490,03320000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 4,42200,04400000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 7,810011,00000000SEINFRA

R$ 15,0069TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,30601,10000000SEINFRA

R$ 29,9700TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 45,88

VALOR COM BDI: R$ 58,89

7.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 3,05070,03650000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 10,351814,58000000SEINFRA

R$ 13,4025TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 6,04000,25000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 10,15300,55000000SEINFRA

R$ 16,1930TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 29,60

VALOR COM BDI: R$ 37,99

7.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS

KG R$ 2,4200 R$ 19,36008,00000000SEINFRA

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 R$ 52,9000 R$ 58,19001,10000000SEINFRA

R$ 77,5500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRA

R$ 25,5720TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 103,12

VALOR COM BDI: R$ 132,35

7.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG R$ 6,5700 R$ 2,77250,42200000SEINFRA

R$ 2,7725TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 3,69200,20000000SEINFRA

R$ 8,5240TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 11,30

VALOR COM BDI: R$ 14,50

7.5. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) H R$ 1,9684 R$ 0,39370,20000000SEINFRA

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) H R$ 1,3992 R$ 1,11940,80000000SEINFRA

R$ 1,5131TOTAL Equipamento Custo Horário:
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS KG R$ 0,4800 R$ 10,080021,00000000SEINFRA

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 3,58740,03000000SEINFRA

I0508 CERA KG R$ 20,0000 R$ 3,00000,15000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 18,871826,58000000SEINFRA

I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN R$ 23,7800 R$ 0,71340,03000000SEINFRA

I1101 ESMERIL N.36 UN R$ 45,1100 R$ 4,51100,10000000SEINFRA

I1102 ESMERIL N.60 UN R$ 45,9000 R$ 2,29500,05000000SEINFRA

I1316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS M R$ 1,6400 R$ 4,10002,50000000SEINFRA

R$ 47,1586TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1227 GRANITEIRO / MARMORISTA H R$ 24,1600 R$ 36,24001,50000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 28,99201,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 22,15201,20000000SEINFRA

R$ 87,3840TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 136,06

VALOR COM BDI: R$ 174,63

7.6. C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) H R$ 1,3992 R$ 0,83950,60000000SEINFRA

R$ 0,8395TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0508 CERA KG R$ 20,0000 R$ 6,00000,30000000SEINFRA

I0799 CIMENTO BRANCO KG R$ 4,1800 R$ 2,50800,60000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 0,56800,80000000SEINFRA

I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN R$ 23,7800 R$ 3,56700,15000000SEINFRA

I1101 ESMERIL N.36 UN R$ 45,1100 R$ 4,51100,10000000SEINFRA

I1102 ESMERIL N.60 UN R$ 45,9000 R$ 2,29500,05000000SEINFRA

R$ 19,4490TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA H R$ 19,1000 R$ 14,32500,75000000SEINFRA

I1227 GRANITEIRO / MARMORISTA H R$ 24,1600 R$ 27,78401,15000000SEINFRA

R$ 42,1090TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 62,40

VALOR COM BDI: R$ 80,09

7.7. C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 1,52120,01820000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 3,89085,48000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 5,4120TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 21,22901,15000000SEINFRA

R$ 45,3890TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 50,80

VALOR COM BDI: R$ 65,20

7.8. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) H R$ 32,3811 R$ 2,45120,07570000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 49,0941 R$ 0,20130,00410000SEINFRA

R$ 2,6525TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 4,74730,05680000SEINFRA

I2403 PÓ DE PEDRA M3 R$ 77,1300 R$ 0,50130,00650000SEINFRA

I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL UN R$ 0,7100 R$ 36,210051,00000000SEINFRA

R$ 41,4586TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H R$ 24,1600 R$ 3,85350,15950000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,94440,15950000SEINFRA

R$ 6,7979TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 50,91

VALOR COM BDI: R$ 65,34

7.9. C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) H R$ 0,0972 R$ 0,11661,20000000SEINFRA

R$ 0,1166TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 92,477513,02500000SEINFRA

I0208 BATENTE DE FERRO M R$ 25,1700 R$ 52,85702,10000000SEINFRA

I1061 ELETRODOS KG R$ 32,4400 R$ 38,92801,20000000SEINFRA

R$ 184,2625TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H R$ 19,1000 R$ 28,65001,50000000SEINFRA

I1858 SERRALHEIRO H R$ 24,1600 R$ 36,24001,50000000SEINFRA

R$ 64,8900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 249,27

VALOR COM BDI: R$ 319,94
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

7.10. C2285 SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1881 SOLEIRA DE GRANITO DE 25CM M R$ 145,7000 R$ 145,70001,00000000SEINFRA

R$ 145,7000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,61500,25000000SEINFRA

R$ 16,6950TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.
TRAÇO 1:1:4

M3 R$ 720,1000 R$ 4,46460,00620000SEINFRA

R$ 4,4646TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 166,86

VALOR COM BDI: R$ 214,16

7.11. C2219 REVESTIMENTO EPÓXICO P/PISOS DUAS DEMÃOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1820 REVESTIMENTO EPÓXICO PARA PISOS KG R$ 66,0000 R$ 145,20002,20000000SEINFRA

R$ 145,2000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 7,64000,40000000SEINFRA

I0092 APLICADOR REVESTIMENTO H R$ 24,1600 R$ 28,99201,20000000SEINFRA

R$ 36,6320TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 181,83

VALOR COM BDI: R$ 233,38

8.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,41850,00350000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 2,40002,50000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,77502,50000000SEINFRA

I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN R$ 0,7900 R$ 1,58002,00000000SEINFRA

I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN R$ 2,6500 R$ 10,60004,00000000SEINFRA

I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN R$ 5,9400 R$ 5,94001,00000000SEINFRA

I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN R$ 2,1800 R$ 4,36002,00000000SEINFRA

I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN R$ 3,3900 R$ 3,39001,00000000SEINFRA

I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM UN R$ 4,1200 R$ 4,12001,00000000SEINFRA

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M R$ 4,3300 R$ 5,19601,20000000SEINFRA

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M R$ 8,5600 R$ 42,80005,00000000SEINFRA

R$ 82,5795TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 57,30003,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 70,44003,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 173,8900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 256,47

VALOR COM BDI: R$ 329,18

8.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 0,47830,00400000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 2,88003,00000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 2,13003,00000000SEINFRA

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN R$ 8,8200 R$ 8,82001,00000000SEINFRA

I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM UN R$ 2,3600 R$ 4,72002,00000000SEINFRA

I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM UN R$ 3,2500 R$ 3,25001,00000000SEINFRA

I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN R$ 16,9800 R$ 16,98001,00000000SEINFRA

I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE  40MM (1 1/2") UN R$ 3,9300 R$ 3,93001,00000000SEINFRA

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M R$ 15,8200 R$ 5,22060,33000000SEINFRA

I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M R$ 6,9100 R$ 10,36501,50000000SEINFRA

I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M R$ 10,7500 R$ 5,37500,50000000SEINFRA

R$ 64,1489TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 57,30003,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 70,44003,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 173,8900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 238,04

VALOR COM BDI: R$ 305,52

8.3. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,43201,20000000SEINFRA

I1807 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1') UN R$ 102,8300 R$ 102,83001,00000000SEINFRA

R$ 103,2620TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 11,65100,61000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 14,32280,61000000SEINFRA

R$ 25,9738TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 129,24

VALOR COM BDI: R$ 165,88
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.4. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,33840,94000000SEINFRA

I1811 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4') UN R$ 79,2200 R$ 79,22001,00000000SEINFRA

R$ 79,5584TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 11,65100,61000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 14,32280,61000000SEINFRA

R$ 25,9738TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 105,53

VALOR COM BDI: R$ 135,45

8.5. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9407 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO
BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)

UN R$ 38,2700 R$ 38,27001,00000000SEINFRA

R$ 38,2700TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 11,74000,50000000SEINFRA

R$ 21,2900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 59,56

VALOR COM BDI: R$ 76,45

8.6. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 39,99935,27000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 1,48770,09000000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 2,75810,03300000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 4,02000,04000000SEINFRA

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 35,9500 R$ 14,38000,40000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 11,502016,20000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,7700 R$ 1,53240,12000000SEINFRA

R$ 75,6795TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 8,78600,46000000SEINFRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 46,22202,42000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 11,11360,46000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 58,46722,42000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 14,76800,80000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 146,6048TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 222,28

VALOR COM BDI: R$ 285,30

8.7. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,05070,00080000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 0,01830,00030000SEINFRA

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M R$ 4,3300 R$ 6,92801,60000000SEINFRA

R$ 6,9970TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 7,64000,40000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 9,39200,40000000SEINFRA

R$ 17,0320TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 24,03

VALOR COM BDI: R$ 30,84

8.8. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,06970,00110000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 0,03050,00050000SEINFRA

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M R$ 8,5600 R$ 12,84001,50000000SEINFRA

R$ 12,9402TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 8,59500,45000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 10,56600,45000000SEINFRA

R$ 19,1610TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 32,10

VALOR COM BDI: R$ 41,20

8.9. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2'' UN R$ 51,4100 R$ 51,41001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,10080,28000000SEINFRA

R$ 51,5108TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 11,74000,50000000SEINFRA

R$ 21,2900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 72,80
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: R$ 93,44

8.10. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,020,01420000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,65 R$ 3,851,05490000SINAPI

R$ 3,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,49 R$ 5,220,25520000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,21 R$ 6,430,25520000SINAPI

R$ 11,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,52

VALOR COM BDI: R$ 19,92

8.11. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 58,63 R$ 0,410,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,64 R$ 0,641,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,010,00610000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 66,42 R$ 0,530,00800000SINAPI

R$ 1,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,49 R$ 2,260,11060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,21 R$ 2,780,11060000SINAPI

R$ 5,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,63

VALOR COM BDI: R$ 8,51

8.12. 89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 58,63 R$ 0,620,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,010,00920000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 66,42 R$ 0,790,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 1,06 R$ 1,061,00000000SINAPI

R$ 2,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,49 R$ 3,020,14740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,21 R$ 3,710,14740000SINAPI

R$ 6,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,21

VALOR COM BDI: R$ 11,82

8.13. 89868 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 58,63 R$ 0,410,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,010,00610000SINAPI

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN R$ 0,72 R$ 0,721,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 66,42 R$ 0,530,00800000SINAPI

R$ 1,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,49 R$ 1,510,07370000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,21 R$ 1,850,07370000SINAPI

R$ 3,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,03

VALOR COM BDI: R$ 6,46

8.14. C3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 4,55400,60000000SEINFRA

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,5800 R$ 2,27200,01900000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 6,97939,83000000SEINFRA

I2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" UN R$ 9,1000 R$ 10,01001,10000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,5000 R$ 2,61300,02600000SEINFRA

I2487 PIA EM INOX C/ 1 CUBA  1,20x0,60 - C18/A304 UN R$ 219,9000 R$ 219,90001,00000000SEINFRA

I1863 SIFÃO CROMADO 2" UN R$ 209,3700 R$ 209,37001,00000000SEINFRA

I2503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO
POPULAR)

UN R$ 47,4900 R$ 47,49001,00000000SEINFRA

I2264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" UN R$ 56,2000 R$ 56,20001,00000000SEINFRA

R$ 559,3883TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 46,96002,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 170,4000TOTAL Mão de Obra:
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 729,79

VALOR COM BDI: R$ 936,69

8.15. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,10080,28000000SEINFRA

I2131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4' UN R$ 110,3800 R$ 110,38001,00000000SEINFRA

R$ 110,4808TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 12,41500,65000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 15,26200,65000000SEINFRA

R$ 27,6770TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 138,16

VALOR COM BDI: R$ 177,33

8.16. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,10080,28000000SEINFRA

I1865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2" UN R$ 13,7800 R$ 13,78001,00000000SEINFRA

R$ 13,8808TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 5,87000,25000000SEINFRA

R$ 15,4200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 29,30

VALOR COM BDI: R$ 37,61

8.17. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1092 ENGATE DE PVC UN R$ 8,1500 R$ 8,15001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,36001,00000000SEINFRA

R$ 8,5100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 3,52200,15000000SEINFRA

R$ 3,5220TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 12,03

VALOR COM BDI: R$ 15,44

8.18. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA UN R$ 237,2400 R$ 237,24001,00000000SEINFRA

I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA UN R$ 260,6300 R$ 260,63001,00000000SEINFRA

I1091 ENGATE CROMADO UN R$ 22,5900 R$ 22,59001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,20160,56000000SEINFRA

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN R$ 9,4000 R$ 18,80002,00000000SEINFRA

I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN R$ 36,9300 R$ 36,93001,00000000SEINFRA

R$ 576,3916TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 46,96002,00000000SEINFRA

R$ 85,1600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 661,55

VALOR COM BDI: R$ 849,10

8.19. 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,060,04200000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 23,10 R$ 23,911,03530000SINAPI

R$ 23,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,49 R$ 1,550,07580000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,21 R$ 1,910,07580000SINAPI

R$ 3,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 27,43

VALOR COM BDI: R$ 35,21

8.20. 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,120,07300000SINAPI

00009840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 48,81 R$ 50,531,03530000SINAPI

R$ 50,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,49 R$ 2,680,13090000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,21 R$ 3,290,13090000SINAPI

R$ 5,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 56,62

VALOR COM BDI: R$ 72,67
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.21. C3442 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8665 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA UN R$ 532,8100 R$ 532,81001,00000000SEINFRA

R$ 532,8100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 12,92200,70000000SEINFRA

R$ 12,9220TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 545,73

VALOR COM BDI: R$ 700,44

8.22. C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m M2 R$ 370,4400 R$ 488,98081,32000000SEINFRA

I0916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR UN R$ 94,0600 R$ 94,06001,00000000SEINFRA

I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG R$ 2,1200 R$ 1,27200,60000000SEINFRA

I1861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" UN R$ 174,3000 R$ 174,30001,00000000SEINFRA

I2271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" UN R$ 31,8900 R$ 31,89001,00000000SEINFRA

R$ 790,5028TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 35,22001,50000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 33,82401,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 53,53402,90000000SEINFRA

R$ 122,5780TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 R$ 631,2900 R$ 1,45200,00230000SEINFRA

R$ 1,4520TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 914,53

VALOR COM BDI: R$ 1.173,80

8.23. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" UN R$ 84,1000 R$ 84,10001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,10080,28000000SEINFRA

R$ 84,2008TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 11,74000,50000000SEINFRA

R$ 21,2900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 105,49

VALOR COM BDI: R$ 135,40
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.24. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9139 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN R$ 54,2500 R$ 54,25001,00000000SEINFRA

R$ 54,2500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

R$ 12,0800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 66,33

VALOR COM BDI: R$ 85,13

8.25. C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO UN R$ 41,2800 R$ 41,28001,00000000SEINFRA

R$ 41,2800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

R$ 12,0800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 53,36

VALOR COM BDI: R$ 68,49

8.26. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,020,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 8,85 R$ 9,331,05490000SINAPI

R$ 9,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,49 R$ 6,510,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,21 R$ 8,020,31820000SINAPI

R$ 14,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,88

VALOR COM BDI: R$ 30,65

8.27. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,65 R$ 0,030,02120000SINAPI
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 11,61 R$ 12,241,05490000SINAPI

R$ 12,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,49 R$ 7,810,38130000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,21 R$ 9,610,38130000SINAPI

R$ 17,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 29,69

VALOR COM BDI: R$ 38,11

8.28. 100870 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN R$ 155,60 R$ 155,601,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 17,87 R$ 107,226,00000000SINAPI

R$ 262,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,21 R$ 23,910,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,11 R$ 6,000,29880000SINAPI

R$ 29,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 292,73

VALOR COM BDI: R$ 375,72

8.29. C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 0,13940,00220000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 0,04880,00080000SEINFRA

I2204 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM (2') M R$ 24,1000 R$ 33,74001,40000000SEINFRA

R$ 33,9282TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 13,37000,70000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 16,43600,70000000SEINFRA

R$ 29,8060TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 63,73

VALOR COM BDI: R$ 81,80

8.30. C0503 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0317 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2"X1" UN R$ 16,0200 R$ 16,02001,00000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,51841,44000000SEINFRA

R$ 16,5384TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 2,67400,14000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 3,28720,14000000SEINFRA

R$ 5,9612TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 22,50

VALOR COM BDI: R$ 28,88

8.31. C2385 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,3600 R$ 1,80580,02850000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,0200 R$ 0,64070,01050000SEINFRA

I1976 TE PVC SOLDAVEL 60MM UN R$ 33,8400 R$ 33,84001,00000000SEINFRA

R$ 36,2865TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 7,04400,30000000SEINFRA

R$ 12,7740TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 49,06

VALOR COM BDI: R$ 62,97

8.32. C2174 REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1814 REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 2" UN R$ 211,1800 R$ 211,18001,00000000SEINFRA

R$ 211,1800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 3,52200,15000000SEINFRA

R$ 13,0720TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 224,25

VALOR COM BDI: R$ 287,82

8.33. C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1091 ENGATE CROMADO UN R$ 22,5900 R$ 22,59001,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,3600 R$ 0,30240,84000000SEINFRA

I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA UN R$ 100,9600 R$ 100,96001,00000000SEINFRA

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN R$ 9,4000 R$ 18,80002,00000000SEINFRA

I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" UN R$ 164,5800 R$ 164,58001,00000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' UN R$ 98,6600 R$ 98,66001,00000000SEINFRA

I2272 VÁLVULA DE METAL 1" UN R$ 19,1200 R$ 19,12001,00000000SEINFRA

R$ 425,0124TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 52,52502,75000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 64,57002,75000000SEINFRA

R$ 117,0950TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 542,11

VALOR COM BDI: R$ 695,80

8.34. 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,49 R$ 1,350,06600000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,21 R$ 5,910,23480000SINAPI

R$ 7,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,26

VALOR COM BDI: R$ 9,32

9.1. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M R$ 3,5000 R$ 3,57001,02000000SEINFRA

R$ 3,5700TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,29200,12000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 2,89800,12000000SEINFRA

R$ 5,1900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 8,76

VALOR COM BDI: R$ 11,24

9.2. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M R$ 2,1100 R$ 2,15221,02000000SEINFRA

R$ 2,1522TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,10100,11000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 2,65650,11000000SEINFRA

R$ 4,7575TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 6,91

VALOR COM BDI: R$ 8,87
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

9.3. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 3,4800 R$ 3,48001,00000000SEINFRA

I9107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3
MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 1,3000 R$ 1,30001,00000000SEINFRA

I9108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) UN R$ 5,5900 R$ 11,18002,00000000SEINFRA

R$ 15,9600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,53900,29000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,00350,29000000SEINFRA

R$ 12,5425TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 28,50

VALOR COM BDI: R$ 36,58

9.4. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M R$ 4,5700 R$ 5,02701,10000000SEINFRA

R$ 5,0270TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 18,00

VALOR COM BDI: R$ 23,10

9.5. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR UN R$ 2,3600 R$ 2,36001,00000000SEINFRA

R$ 2,3600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,86500,15000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 3,62250,15000000SEINFRA

R$ 6,4875TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 8,85

VALOR COM BDI: R$ 11,36

9.6. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES UN R$ 20,7100 R$ 20,71001,00000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 20,7100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 10,12300,53000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 12,79950,53000000SEINFRA

R$ 22,9225TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 43,63

VALOR COM BDI: R$ 56,00

9.7. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M R$ 5,0400 R$ 5,04001,00000000SEINFRA

R$ 5,0400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,10100,11000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 2,65650,11000000SEINFRA

R$ 4,7575TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 9,80

VALOR COM BDI: R$ 12,58

9.8. C0857 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0839 CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C  - E - LL - LR UN R$ 10,9300 R$ 10,93001,00000000SEINFRA

R$ 10,9300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 23,90

VALOR COM BDI: R$ 30,68

9.9. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA M R$ 2,2200 R$ 2,22001,00000000SEINFRA

R$ 2,2200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 15,28000,80000000SEINFRA

R$ 15,2800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 17,50

VALOR COM BDI: R$ 22,46
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

9.10. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA UN R$ 4,6900 R$ 4,69001,00000000SEINFRA

R$ 4,6900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,86500,15000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 3,62250,15000000SEINFRA

R$ 6,4875TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 11,18

VALOR COM BDI: R$ 14,35

9.11. C3483 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6161 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2  A  6,00mm2 UN R$ 4,3100 R$ 4,31001,00000000SEINFRA

R$ 4,3100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 1,91000,10000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 2,41500,10000000SEINFRA

R$ 4,3250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 8,64

VALOR COM BDI: R$ 11,09

9.12. C3482 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6160 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2  A  2,50mm2 UN R$ 4,3100 R$ 4,31001,00000000SEINFRA

R$ 4,3100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 1,91000,10000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 2,41500,10000000SEINFRA

R$ 4,3250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 8,64

VALOR COM BDI: R$ 11,09

9.13. C0672 CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0459 CANALETA PLASTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X" M R$ 3,4700 R$ 3,47001,00000000SEINFRA

R$ 3,4700TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 3,24700,17000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 4,10550,17000000SEINFRA

R$ 7,3525TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 10,82

VALOR COM BDI: R$ 13,89

9.14. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 M R$ 23,7100 R$ 71,13003,00000000SEINFRA

I0421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA UN R$ 65,8700 R$ 65,87001,00000000SEINFRA

I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN R$ 2,8300 R$ 2,83001,00000000SEINFRA

I1243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4'' x 3M UN R$ 131,8700 R$ 131,87001,00000000SEINFRA

R$ 271,7000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 66,85003,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 36,22501,50000000SEINFRA

R$ 103,0750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 374,78

VALOR COM BDI: R$ 481,03

9.15. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0375 CABO EM PVC 1000V 6MM2 M R$ 4,6600 R$ 4,75321,02000000SEINFRA

R$ 4,7532TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,48300,13000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 3,13950,13000000SEINFRA

R$ 5,6225TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 10,38

VALOR COM BDI: R$ 13,32

9.16. PMBV_200 LUMINÁRIA PLAFON LED 36W (EMBUTIR / SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-41784272 LUMINÁRIA PLAFON LED 36W (EMBUTIR / SOBREPOR) UN R$ 154,90 R$ 154,901,00000000Composições

R$ 154,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 13,370,70000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 16,910,70000000SEINFRA

R$ 30,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 185,18

VALOR COM BDI: R$ 237,68
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

9.17. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

M2 R$ 122,4300 R$ 97,94400,80000000SEINFRA

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG R$ 12,5200 R$ 9,76560,78000000SEINFRA

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 495,6500 R$ 12,49040,02520000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 10,56670,21600000SEINFRA

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm
UTIL. 3X

M2 R$ 140,0400 R$ 16,80480,12000000SEINFRA

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
TRAÇO 1:6

M2 R$ 37,0400 R$ 22,22400,60000000SEINFRA

R$ 169,7955TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 169,79

VALOR COM BDI: R$ 217,93

9.18. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I7377 CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN R$ 23,7400 R$ 23,74001,00000000SEINFRA

I7378 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN R$ 4,8000 R$ 4,80001,00000000SEINFRA

I7379 MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm² UN R$ 194,6800 R$ 7,78720,04000000SEINFRA

R$ 36,3272TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 1,93200,08000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 1,47680,08000000SEINFRA

R$ 3,4088TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 39,74

VALOR COM BDI: R$ 51,01

9.19. C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0430 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM UN R$ 28,8400 R$ 28,84001,00000000SEINFRA

R$ 28,8400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 23,87501,25000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 30,18751,25000000SEINFRA

R$ 54,0625TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 82,90

VALOR COM BDI: R$ 106,40

Página: 47



28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

9.20. C0518 CABO COBRE NU 16MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0365 CABO COBRE NU 16MM2 M R$ 16,6300 R$ 16,96261,02000000SEINFRA

R$ 16,9626TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 3,05600,16000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 3,86400,16000000SEINFRA

R$ 6,9200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 23,88

VALOR COM BDI: R$ 30,65

9.21. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN R$ 8,4400 R$ 8,44001,00000000SEINFRA

R$ 8,4400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 4,01100,21000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 5,07150,21000000SEINFRA

R$ 9,0825TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 17,52

VALOR COM BDI: R$ 22,49

9.22. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES UN R$ 14,9000 R$ 14,90001,00000000SEINFRA

R$ 14,9000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 7,06700,37000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 8,93550,37000000SEINFRA

R$ 16,0025TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 30,90

VALOR COM BDI: R$ 39,66

9.23. C1928 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1105 ESPELHO 4''X2'' OU 3"X3" UN R$ 2,9000 R$ 2,90001,00000000SEINFRA

R$ 2,9000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 0,95500,05000000SEINFRA

Página: 48



28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 1,20750,05000000SEINFRA

R$ 2,1625TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 5,06

VALOR COM BDI: R$ 6,49

9.24. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS UN R$ 9,3500 R$ 9,35001,00000000SEINFRA

R$ 9,3500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 4,01100,21000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 5,07150,21000000SEINFRA

R$ 9,0825TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 18,43

VALOR COM BDI: R$ 23,65

9.25. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 3,4800 R$ 3,48001,00000000SEINFRA

I9107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3
MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 1,3000 R$ 1,30001,00000000SEINFRA

I9108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) UN R$ 5,5900 R$ 11,18002,00000000SEINFRA

R$ 15,9600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,53900,29000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,00350,29000000SEINFRA

R$ 12,5425TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 28,50

VALOR COM BDI: R$ 36,58

9.26. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1005 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A UN R$ 60,1300 R$ 60,13001,00000000SEINFRA

R$ 60,1300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 17,19000,90000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 21,73500,90000000SEINFRA

R$ 38,9250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 99,06

VALOR COM BDI: R$ 127,14
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

9.27. C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A UN R$ 60,1300 R$ 60,13001,00000000SEINFRA

R$ 60,1300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 17,19000,90000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 21,73500,90000000SEINFRA

R$ 38,9250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 99,06

VALOR COM BDI: R$ 127,14

9.28. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A UN R$ 60,1300 R$ 60,13001,00000000SEINFRA

R$ 60,1300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 17,19000,90000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 21,73500,90000000SEINFRA

R$ 38,9250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 99,06

VALOR COM BDI: R$ 127,14

9.29. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN R$ 11,0900 R$ 11,09001,00000000SEINFRA

R$ 11,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 24,06

VALOR COM BDI: R$ 30,88

9.30. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN R$ 11,0900 R$ 11,09001,00000000SEINFRA

R$ 11,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 24,06

VALOR COM BDI: R$ 30,88

9.31. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -
DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 133,8300 R$ 133,83001,00000000SEINFRA

R$ 133,8300TOTAL Material:

VALOR: R$ 133,83

VALOR COM BDI: R$ 171,77

9.32. C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8366 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN R$ 244,7000 R$ 244,70001,00000000SEINFRA

R$ 244,7000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 11,46000,60000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 14,49000,60000000SEINFRA

R$ 25,9500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 270,65

VALOR COM BDI: R$ 347,38

9.33. C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0273 BRAÇADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 1" UN R$ 1,4400 R$ 1,44001,00000000SEINFRA

R$ 1,4400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

R$ 5,7300TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 7,17

VALOR COM BDI: R$ 9,20

9.34. C0467 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0275 BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 2" UN R$ 2,5900 R$ 2,59001,00000000SEINFRA

R$ 2,5900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 5,7300TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 8,32

VALOR COM BDI: R$ 10,68

9.35. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M R$ 7,1400 R$ 7,85401,10000000SEINFRA

R$ 7,8540TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 8,59500,45000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 10,86750,45000000SEINFRA

R$ 19,4625TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 27,32

VALOR COM BDI: R$ 35,07

9.36. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2'' M R$ 10,4500 R$ 11,49501,10000000SEINFRA

R$ 11,4950TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 11,46000,60000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 14,49000,60000000SEINFRA

R$ 25,9500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 37,44

VALOR COM BDI: R$ 48,05

9.37. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' M R$ 9,5100 R$ 10,46101,10000000SEINFRA

R$ 10,4610TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 12,07500,50000000SEINFRA

R$ 21,6250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 32,09

VALOR COM BDI: R$ 41,19

9.38. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1073 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2'' M R$ 17,0800 R$ 18,78801,10000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 18,7880TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 13,37000,70000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 16,90500,70000000SEINFRA

R$ 30,2750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 49,06

VALOR COM BDI: R$ 62,97

9.39. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M R$ 4,5700 R$ 5,02701,10000000SEINFRA

R$ 5,0270TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 18,00

VALOR COM BDI: R$ 23,10

9.40. 101880 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012041 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30
DISJUNTORES DIN, 150 A

UN R$ 554,46 R$ 554,461,00000000SINAPI

R$ 554,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,46 R$ 13,590,63370000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,28 R$ 16,650,63370000SINAPI

R$ 30,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 699,05 R$ 13,420,01920000SINAPI

R$ 13,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 598,12

VALOR COM BDI: R$ 767,69

9.41. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 483,48 R$ 483,481,00000000SINAPI
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 483,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,46 R$ 11,470,53460000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,28 R$ 14,040,53460000SINAPI

R$ 25,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 699,05 R$ 10,060,01440000SINAPI

R$ 10,06TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 519,05

VALOR COM BDI: R$ 666,20

9.42. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 7,64000,40000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 3,52200,15000000SEINFRA

R$ 11,1620TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 11,16

VALOR COM BDI: R$ 14,32

9.43. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 0,01670,00020000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 0,03460,03600000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 0,00210,00300000SEINFRA

R$ 0,0534TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 3,62400,15000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 1,84600,10000000SEINFRA

R$ 5,4700TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 5,52

VALOR COM BDI: R$ 7,08

9.44. C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8368 CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP M R$ 3,0500 R$ 3,05001,00000000SEINFRA

R$ 3,0500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 4,77500,25000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 6,03750,25000000SEINFRA

R$ 10,8125TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 13,86

VALOR COM BDI: R$ 17,79

9.45. C5191 TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9414 MÓDULO  RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E UN R$ 35,2200 R$ 70,44002,00000000SEINFRA

I10272 PLACA E SUPORTE 4" X 2" PARA TOMADA RJ45 CAT. 6 - PARA 2
MÓDULOS

UN R$ 6,2900 R$ 6,29001,00000000SEINFRA

R$ 76,7300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,53900,29000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,00350,29000000SEINFRA

R$ 12,5425TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 89,27

VALOR COM BDI: R$ 114,58

9.46. C1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1044 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO
(100X100)MM

M R$ 28,3800 R$ 28,38001,00000000SEINFRA

R$ 28,3800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 22,92001,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 28,98001,20000000SEINFRA

R$ 51,9000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 80,28

VALOR COM BDI: R$ 103,04

9.47. C2301 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1923 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM M R$ 46,3500 R$ 46,35001,00000000SEINFRA

R$ 46,3500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 14,32500,75000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 18,11250,75000000SEINFRA

R$ 32,4375TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 78,79

VALOR COM BDI: R$ 101,13
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

9.48. C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1045 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO
(100X200)MM

M R$ 37,9000 R$ 37,90001,00000000SEINFRA

R$ 37,9000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 24,83001,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 31,39501,30000000SEINFRA

R$ 56,2250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 94,13

VALOR COM BDI: R$ 120,82

9.49. C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1045 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO
(100X200)MM

M R$ 37,9000 R$ 37,90001,00000000SEINFRA

R$ 37,9000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 24,83001,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 31,39501,30000000SEINFRA

R$ 56,2250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 94,13

VALOR COM BDI: R$ 120,82

9.50. C4807 BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED,
SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9122 BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM
ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED,
SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO
0,92

UN R$ 172,2300 R$ 172,23001,00000000SEINFRA

R$ 172,2300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 22,92001,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 28,98001,20000000SEINFRA

R$ 51,9000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 224,13

VALOR COM BDI: R$ 287,67

9.51. C4861 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8524 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm UN R$ 27,5500 R$ 27,55001,00000000SEINFRA

R$ 27,5500TOTAL Material:
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 19,10001,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 24,15001,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 48,32002,00000000SEINFRA

R$ 91,5700TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 119,12

VALOR COM BDI: R$ 152,89

9.52. C3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I7381 GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP UN R$ 7,2700 R$ 7,27001,00000000SEINFRA

I7380 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY UN R$ 74,6000 R$ 74,60001,00000000SEINFRA

R$ 81,8700TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 28,98001,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 44,30402,40000000SEINFRA

R$ 73,2840TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 155,15

VALOR COM BDI: R$ 199,14

9.53. C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1361 LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA UN R$ 52,5800 R$ 52,58001,00000000SEINFRA

R$ 52,5800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 24,15001,00000000SEINFRA

R$ 33,7000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 86,28

VALOR COM BDI: R$ 110,74

9.54. 92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000999 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2

M R$ 155,58 R$ 157,911,01500000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,40 R$ 0,030,00900000SINAPI

R$ 157,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,46 R$ 3,680,17150000SINAPI
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,28 R$ 4,500,17150000SINAPI

R$ 8,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 166,12

VALOR COM BDI: R$ 213,22

9.55. 92990 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

M R$ 75,63 R$ 76,761,01500000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,40 R$ 0,030,00900000SINAPI

R$ 76,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,46 R$ 2,160,10070000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,28 R$ 2,640,10070000SINAPI

R$ 4,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 81,59

VALOR COM BDI: R$ 104,72

9.56. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M R$ 36,56 R$ 37,101,01500000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,40 R$ 0,030,00900000SINAPI

R$ 37,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,46 R$ 1,490,06970000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,28 R$ 1,830,06970000SINAPI

R$ 3,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 40,45

VALOR COM BDI: R$ 51,92

9.57. C0521 CABO COBRE NU 50MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0461 CABO COBRE NU  50MM2 M R$ 49,7400 R$ 50,73481,02000000SEINFRA

R$ 50,7348TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,92100,31000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,48650,31000000SEINFRA

R$ 13,4075TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 64,14

VALOR COM BDI: R$ 82,32

9.58. C2454 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2073 TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2 UN R$ 20,2000 R$ 20,20001,00000000SEINFRA

R$ 20,2000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 3,82000,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 4,83000,20000000SEINFRA

R$ 8,6500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 28,85

VALOR COM BDI: R$ 37,03

9.59. C2456 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2075 TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2 UN R$ 29,7400 R$ 29,74001,00000000SEINFRA

R$ 29,7400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 3,82000,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 4,83000,20000000SEINFRA

R$ 8,6500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 38,39

VALOR COM BDI: R$ 49,27

9.60. C1406 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0192 BARRAMENTO DE COBRE 3/8'' M R$ 49,6300 R$ 86,85251,75000000SEINFRA

R$ 86,8525TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 24,83001,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 31,39501,30000000SEINFRA

R$ 56,2250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 143,08

VALOR COM BDI: R$ 183,64

9.61. 101546 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00003406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA
TENSAO DE *15* KV

UN R$ 29,55 R$ 29,551,00000000SINAPI

R$ 29,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,46 R$ 0,140,00687710SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,28 R$ 1,620,06190000SINAPI

R$ 1,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 31,31

VALOR COM BDI: R$ 40,19

9.62. C2073 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 128 DIVISÕES 650X875X205mm, C/BARRAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 41,3200 R$ 41,32001,00000000SEINFRA

I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 40,6500 R$ 40,65001,00000000SEINFRA

I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN R$ 33,6000 R$ 33,60001,00000000SEINFRA

I1762 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X875X205MM UN R$ 582,5800 R$ 582,58001,00000000SEINFRA

R$ 698,1500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 191,000010,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 241,500010,00000000SEINFRA

R$ 432,5000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1.130,65

VALOR COM BDI: R$ 1.451,19

9.63. C0770 CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0545 CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL M2 R$ 481,6900 R$ 505,77451,05000000SEINFRA

I1627 PERFIL ESTRUTURAL  35X35X07X1.5MM M R$ 4,2100 R$ 9,68302,30000000SEINFRA

R$ 515,4575TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1530 MONTADOR H R$ 24,1600 R$ 18,12000,75000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 13,84500,75000000SEINFRA

R$ 31,9650TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 547,42

VALOR COM BDI: R$ 702,61

9.64. C3620 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6689 DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=90mm (3"), C/CONEXÕES M R$ 9,4500 R$ 10,39501,10000000SEINFRA

R$ 10,3950TOTAL Material:
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 19,10001,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 24,15001,00000000SEINFRA

R$ 43,2500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 53,65

VALOR COM BDI: R$ 68,86

9.65. C4815 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9417 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA
MOLDADA 10 KA

UN R$ 328,0100 R$ 328,01001,00000000SEINFRA

R$ 328,0100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 48,30002,00000000SEINFRA

R$ 86,5000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 414,51

VALOR COM BDI: R$ 532,02

9.66. 101898 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002379 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO
JXD / ICC - 40 KA

UN R$ 1.129,82 R$ 1.129,821,00000000SINAPI

00001581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M12

UN R$ 11,70 R$ 35,103,00000000SINAPI

R$ 1.164,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,46 R$ 28,391,32320000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,28 R$ 34,771,32320000SINAPI

R$ 63,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.228,08

VALOR COM BDI: R$ 1.576,24

9.67. C4816 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9418 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA
MOLDADA 10 KA

UN R$ 522,2400 R$ 522,24001,00000000SEINFRA

R$ 522,2400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 38,20002,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 48,30002,00000000SEINFRA

R$ 86,5000TOTAL Mão de Obra:
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 608,74

VALOR COM BDI: R$ 781,32

9.68. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A UN R$ 11,0900 R$ 11,09001,00000000SEINFRA

R$ 11,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 24,06

VALOR COM BDI: R$ 30,88

9.69. C1082 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0970 DISJUNTOR BIPOLAR 16A UN R$ 51,1300 R$ 51,13001,00000000SEINFRA

R$ 51,1300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 11,46000,60000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 14,49000,60000000SEINFRA

R$ 25,9500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 77,08

VALOR COM BDI: R$ 98,93

9.70. C0858 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 120MM2 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0844 CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 120MM2 UN R$ 31,6800 R$ 31,68001,00000000SEINFRA

R$ 31,6800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,86500,15000000SEINFRA

R$ 2,8650TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 34,54

VALOR COM BDI: R$ 44,33

9.71. C2520 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 1000 A 1500/5A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2155 TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 500 - 800/5A UN R$ 186,3600 R$ 186,36001,00000000SEINFRA

R$ 186,3600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 9,55000,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 12,07500,50000000SEINFRA

R$ 21,6250TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 207,99

VALOR COM BDI: R$ 266,96

9.72. PMBV_600 MULTIMEDIDOR TRIFÁSICO (INSTALADO) (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8930 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM
MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS,
DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE
CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE
CORRENTE 5A

UN R$ 2.788,15 R$ 2.788,151,00000000SEINFRA

R$ 2.788,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 19,101,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 24,151,00000000SEINFRA

R$ 43,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 2.831,40

VALOR COM BDI: R$ 3.634,10

9.73. PMBV_601 CALHA DE PISO 240X150X3000mm COM DIVISAO (INOX) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-88928038 CALHA DE PISO 240X150X3000mm COM DIVISAO (INOX) UN R$ 3.219,93 R$ 3.219,931,00000000Composições

R$ 3.219,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 47,752,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 60,382,50000000SEINFRA

R$ 108,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 3.328,06

VALOR COM BDI: R$ 4.271,57

9.74. PMBV_602 TAMPA LISA PARA CALHA DE PISO 238X1000mm (INOX) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-83676463 TAMPA LISA PARA CALHA DE PISO 238X1000mm (INOX) UN R$ 897,60 R$ 897,601,00000000Composições

R$ 897,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 28,651,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 36,231,50000000SEINFRA

R$ 64,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 962,48
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: R$ 1.235,34

10.1. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,35000,50000000SEINFRA

I1511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX KG R$ 3,8100 R$ 2,66700,70000000SEINFRA

R$ 3,0170TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 4,77500,25000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 8,45600,35000000SEINFRA

R$ 13,2310TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 16,25

VALOR COM BDI: R$ 20,86

10.2. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,28000,40000000SEINFRA

I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG R$ 2,1200 R$ 1,48400,70000000SEINFRA

R$ 1,7640TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 3,82000,20000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

R$ 11,0680TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 12,83

VALOR COM BDI: R$ 16,47

10.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 1,01450,05000000SEINFRA

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L R$ 12,7800 R$ 1,53360,12000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,17500,25000000SEINFRA

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L R$ 22,2000 R$ 3,77400,17000000SEINFRA

R$ 6,4971TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 6,68500,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRA

R$ 16,3490TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 22,85

VALOR COM BDI: R$ 29,33
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

10.4. C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L R$ 12,0800 R$ 1,44960,12000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,17500,25000000SEINFRA

I2096 TINTA LATEX L R$ 18,2200 R$ 4,37280,24000000SEINFRA

R$ 5,9974TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 7,64000,40000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

R$ 19,7200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 25,72

VALOR COM BDI: R$ 33,01

10.5. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1856 SELADOR ACRÍLICO L R$ 7,1400 R$ 1,35660,19000000SEINFRA

I2079 TEXTURA ACRÍLICA KG R$ 4,4700 R$ 1,38570,31000000SEINFRA

R$ 2,7423TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 3,82000,20000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

R$ 11,0680TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 13,81

VALOR COM BDI: R$ 17,73

10.6. C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2496 SUPERCAL KG R$ 1,4700 R$ 0,66150,45000000SEINFRA

R$ 0,6615TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

R$ 7,2480TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 7,91

VALOR COM BDI: R$ 10,15

10.7. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 0,60870,03000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 5,10080,16000000SEINFRA

I1346 LIXA PARA FERRO UN R$ 2,1400 R$ 0,64200,30000000SEINFRA
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I2293 ZARCÃO L R$ 28,8100 R$ 3,45720,12000000SEINFRA

R$ 9,8087TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 15,28000,80000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 19,32800,80000000SEINFRA

R$ 34,6080TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 44,42

VALOR COM BDI: R$ 57,01

10.8. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,35000,50000000SEINFRA

I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO KG R$ 7,2500 R$ 3,26250,45000000SEINFRA

R$ 3,6125TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 8,45600,35000000SEINFRA

R$ 14,1860TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 17,80

VALOR COM BDI: R$ 22,85

10.9. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 0,81160,04000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 5,10080,16000000SEINFRA

I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L R$ 16,1800 R$ 2,10340,13000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,28000,40000000SEINFRA

R$ 8,2958TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 6,68500,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRA

R$ 16,3490TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 24,64

VALOR COM BDI: R$ 31,63

10.10. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0154 ÁCIDO MURIÁTICO L R$ 6,9400 R$ 0,55520,08000000SEINFRA

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L R$ 22,2000 R$ 5,55000,25000000SEINFRA

R$ 6,1052TOTAL Material:
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 7,38400,40000000SEINFRA

R$ 19,4640TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 25,57

VALOR COM BDI: R$ 32,82

11.1. C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1251 CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL" L R$ 27,0600 R$ 5,41200,20000000SEINFRA

R$ 5,4120TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 7,64000,40000000SEINFRA

R$ 7,6400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 13,05

VALOR COM BDI: R$ 16,75

11.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 12,92200,70000000SEINFRA

R$ 12,9220TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 12,92

VALOR COM BDI: R$ 16,58

11.3. C4777 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E
LIMPEZA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1179 FITA DE CALDEAÇÃO M R$ 3,8300 R$ 5,74501,50000000SEINFRA

I1503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM M2 R$ 71,6500 R$ 2,35730,03290000SEINFRA

I1596 PASTA PARA SOLDAR 450G UN R$ 49,9000 R$ 0,02000,00040000SEINFRA

I1872 SOLDA 50X50 KG R$ 147,1300 R$ 0,45610,00310000SEINFRA

I9078 TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2 M R$ 27,5000 R$ 30,25001,10000000SEINFRA

R$ 38,8284TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 5,53900,29000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 6,80920,29000000SEINFRA

R$ 12,3482TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 51,18

VALOR COM BDI: R$ 65,69

11.4. C4778 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E
LIMPEZA (M)
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28,35%DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO
HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1179 FITA DE CALDEAÇÃO M R$ 3,8300 R$ 5,74501,50000000SEINFRA

I1503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM M2 R$ 71,6500 R$ 3,14540,04390000SEINFRA

I1596 PASTA PARA SOLDAR 450G UN R$ 49,9000 R$ 0,02990,00060000SEINFRA

I1872 SOLDA 50X50 KG R$ 147,1300 R$ 0,61790,00420000SEINFRA

I9082 TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2 M R$ 37,3000 R$ 41,03001,10000000SEINFRA

R$ 50,5682TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,1000 R$ 6,30300,33000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,4800 R$ 7,74840,33000000SEINFRA

R$ 14,0514TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 64,62

VALOR COM BDI: R$ 82,94

GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA
Engenheiro Civil

RNP Nº 0600183610
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CÓD DESCRIÇÃO %
Despesas Indiretas

AC Administração central 4,00                
DF Despesas financeiras 1,23                
R Riscos 1,27                

TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS 6,50                
Benefício

S + G Garantia/seguros 0,80                
L Lucro 7,40                

TOTAL DE BENEFICIOS 8,20                
I Impostos

I1 PIS 0,65                
I2 COFINS 3,00                
I3 ISS 2,00                
I4 CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 4,50                

TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15              
BDI 28,35

COMPOSIÇÃO DE BDI 
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28,35%BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) 5,04% 5,04% ASEINFRA Serviço R$ 229,40 R$ 192.184,44837,77

M2C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm
(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

4,96% 10,00% ASEINFRA Serviço R$ 138,93 R$ 188.942,021.359,98

M2C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 3,61% 13,61% ASEINFRA Serviço R$ 50,33 R$ 137.502,572.732,02

KGC4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 2,98% 16,60% ASEINFRA Serviço R$ 16,52 R$ 113.657,606.880,00

M2C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 2,76% 19,36% ASEINFRA Serviço R$ 33,01 R$ 105.257,343.188,65

M2C4738 RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM 2,60% 21,95% ASEINFRA Serviço R$ 706,22 R$ 98.870,80140,00

M2C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900
cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

2,40% 24,35% ASEINFRA Serviço R$ 132,35 R$ 91.460,47691,05

M291338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2,26% 26,62% ASINAPI Serviço R$ 876,23 R$ 86.115,8898,28

M2C2127 REBOCO COM BARITA ESP.=1CM 2,19% 28,80% ASEINFRA Serviço R$ 132,38 R$ 83.346,45629,60

M2C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA 2,12% 30,93% ASEINFRA Serviço R$ 73,84 R$ 80.854,801.095,00

M2C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES 1,82% 32,74% ASEINFRA Serviço R$ 329,56 R$ 69.207,60210,00

M2C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE 1,67% 34,41% ASEINFRA Serviço R$ 15,36 R$ 63.713,284.148,00

M2C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 1,67% 36,09% ASEINFRA Serviço R$ 46,82 R$ 63.674,261.359,98

M2C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X 1,56% 37,64% ASEINFRA Serviço R$ 179,84 R$ 59.347,20330,00

M3C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,54% 39,19% ASEINFRA Serviço R$ 684,11 R$ 58.833,4686,00

M2C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20 cm

1,48% 40,66% ASEINFRA Serviço R$ 139,79 R$ 56.195,58402,00

M2C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA 1,38% 42,04% ASEINFRA Serviço R$ 16,47 R$ 52.517,073.188,65

M2C4454 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m 1,31% 43,35% ASEINFRA Serviço R$ 218,21 R$ 49.900,26228,68

MC1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm 1,24% 44,59% ASEINFRA Serviço R$ 120,82 R$ 47.119,80390,00

M2C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS 1,08% 45,66% ASEINFRA Serviço R$ 66,99 R$ 40.997,88612,00

M2C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO
MECANIZADA

1,07% 46,73% ASEINFRA Serviço R$ 65,34 R$ 40.781,31624,14

M296366 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_07/2023_PS

1,03% 47,77% ASINAPI Serviço R$ 187,58 R$ 39.391,80210,00

M2C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA
E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

1,03% 48,80% ASEINFRA Serviço R$ 400,39 R$ 39.210,1997,93
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28,35%BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

1,01% 49,80% ASEINFRA Serviço R$ 80,83 R$ 38.313,42474,00

M2C2841 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.=
2.50cm

0,90% 50,70% BSEINFRA Serviço R$ 55,42 R$ 34.360,40620,00

M2C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA 0,89% 51,60% BSEINFRA Serviço R$ 13,40 R$ 34.036,002.540,00

M2C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO 0,84% 52,44% BSEINFRA Serviço R$ 326,25 R$ 31.949,6697,93

MC0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 0,83% 53,26% BSEINFRA Serviço R$ 11,24 R$ 31.472,002.800,00

M2C4508 PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO -
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

0,80% 54,06% BSEINFRA Serviço R$ 114,63 R$ 30.491,58266,00

UNDPMBV_501 (PORTA RAD. EM MADEIRA 0,82X2,12 M - 2,5 MM PB) - PORTA RADIOLÓGICA EM
MADEIRA PARA PINTURA. MONTADA EM BATENTES DE MADEIRA (ANGELIM),
DOBRADIÇAS REFORÇADAS ANELADAS DE 3”1/2 X 3” (CROMADAS) E FECHADURA DE
TAMBOR AUTO-BLOCANTE COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA. FOLHA DA PORTA
(SÓLIDA) COM LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO E ACABAMENTO EM FIGUEIRA
BRANCA PARA PINTURA OU VERNIZ. – FORNECIMENTO E MONTAGEM.

0,79% 54,85% BComposiçõe Serviço R$ 14.983,03 R$ 29.966,062,00

M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 0,78% 55,63% BSEINFRA Serviço R$ 29,33 R$ 29.740,621.014,00

M2C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA,
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

0,78% 56,41% BSEINFRA Serviço R$ 14,50 R$ 29.739,942.051,03

M2C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) 0,78% 57,19% BSEINFRA Serviço R$ 174,63 R$ 29.687,10170,00

M3C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA
CIMENTO E AREIA 1:4

0,77% 57,96% BSEINFRA Serviço R$ 851,42 R$ 29.288,8534,40

M3C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 0,73% 58,69% BSEINFRA Serviço R$ 348,33 R$ 27.866,4080,00

UNC4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA 0,72% 59,41% BSEINFRA Serviço R$ 1.377,54 R$ 27.550,8020,00

MC0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 0,72% 60,14% BSEINFRA Serviço R$ 8,87 R$ 27.497,003.100,00

UNDPMBV_502 (PORTA RAD. DE CORRER/MADEIRA 1,22X2,12 M - 3,0 MM PB) - PORTA RADIOLÓGICA DE
CORRER COMPLETA: TRILHO DE AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO PAREDE/TETO,
RODÍZIOS DE AÇO QUÁDRUPLOS REFORÇADOS, MECANISMO DE SUSTENTAÇÃO E
LIMITAÇÃO DE CURSO TOTALMENTE AÉREO. FOLHA DA PORTA EM MADEIRA (SÓLIDA)
COM CHAPA DE CHUMBO (ESPESSURA 3,0MM) EMBUTIDA E ACABAMENTO EM
LAMINADO DE MADEIRA PARA PINTURA. KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO: ESTIRANTES
ROSCADOS, LIMITADORES DE BORRACHA, LIMITADORES DE AÇO, PARAFUSOS,
BUCHAS, CHAPA GUIA, ROLAMENTO, GUIA (INFERIOR). – FORNECIMENTO E
MONTAGEM.

0,72% 60,85% BComposiçõe Serviço R$ 27.300,69 R$ 27.300,691,00

UNDPMBV_503 VISOR RADIOLÓGICO PLUMBÍFERO DE 700 X 1000 MM – (EQUIV. 2,5 MM PB) VISOR
RADIOLÓGICO PLUMBÍFERO CONFECCIONADO COM VIDRO PLUMBÍFERO DE 12 MM DE
ESPESSURA MONTADO EM CAIXILHO DE DURALUMÍNIO. – FORNECIMENTO E
MONTAGEM.

0,70% 61,55% BComposiçõe Serviço R$ 26.613,45 R$ 26.613,451,00
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28,35%BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNPMBV_200 LUMINÁRIA PLAFON LED 36W (EMBUTIR / SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,69% 62,24% BComposiçõe Serviço R$ 237,68 R$ 26.382,48111,00

M2C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3
- ESP= 3cm

0,69% 62,93% BSEINFRA Serviço R$ 37,99 R$ 26.252,99691,05

M298563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

0,69% 63,62% BSINAPI Serviço R$ 47,14 R$ 26.115,56554,00

MC1466 IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE
1 ½ TIJOLO

0,68% 64,30% BSEINFRA Serviço R$ 59,91 R$ 26.017,71434,28

MC1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm 0,68% 64,98% BSEINFRA Serviço R$ 103,04 R$ 25.760,00250,00

UNPMBV_601 CALHA DE PISO 240X150X3000mm COM DIVISAO (INOX) 0,67% 65,65% BComposiçõe Serviço R$ 4.271,57 R$ 25.629,426,00

MC2301 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm 0,66% 66,31% BSEINFRA Serviço R$ 101,13 R$ 25.282,50250,00

MC1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA 0,65% 66,96% BSEINFRA Serviço R$ 22,46 R$ 24.706,001.100,00

M2C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL 0,64% 67,60% BSEINFRA Serviço R$ 80,09 R$ 24.427,45305,00

M3C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 0,63% 68,24% BSEINFRA Serviço R$ 698,11 R$ 24.189,5134,65

M2C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 0,62% 68,86% BSEINFRA Serviço R$ 37,52 R$ 23.526,92627,05

CJC3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS 0,62% 69,47% BSEINFRA Serviço R$ 1.173,80 R$ 23.476,0020,00

M2C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 0,60% 70,07% BSEINFRA Serviço R$ 9,47 R$ 22.803,762.408,00

MC0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 0,59% 70,66% BSEINFRA Serviço R$ 13,32 R$ 22.644,001.700,00

M2C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS 0,59% 71,26% BSEINFRA Serviço R$ 17,73 R$ 22.588,021.274,00

M2C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS
COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU
BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO
E MONTAGEM

0,59% 71,84% BSEINFRA Serviço R$ 809,77 R$ 22.349,6527,60

UNPMBV_602 TAMPA LISA PARA CALHA DE PISO 238X1000mm (INOX) 0,58% 72,43% BComposiçõe Serviço R$ 1.235,34 R$ 22.236,1218,00

M2C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,58% 73,01% BSEINFRA Serviço R$ 31,63 R$ 22.014,48696,00

M92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,56% 73,56% BSINAPI Serviço R$ 213,22 R$ 21.322,00100,00

M2C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS 0,56% 74,12% BSEINFRA Serviço R$ 496,80 R$ 21.282,9142,84

MC1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") 0,50% 74,62% BSEINFRA Serviço R$ 23,10 R$ 18.942,00820,00

M92990 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,49% 75,12% BSINAPI Serviço R$ 104,72 R$ 18.849,60180,00
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28,35%BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 0,48% 75,59% BSEINFRA Serviço R$ 57,01 R$ 18.243,20320,00

MC4395 PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA 0,48% 76,07% BSEINFRA Serviço R$ 39,03 R$ 18.148,95465,00

M294213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

0,46% 76,53% BSINAPI Serviço R$ 80,08 R$ 17.617,60220,00

M3C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 0,46% 76,99% BSEINFRA Serviço R$ 204,18 R$ 17.559,4886,00

MC0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA 0,43% 77,42% BSEINFRA Serviço R$ 40,93 R$ 16.372,00400,00

M3C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 0,43% 77,85% BSEINFRA Serviço R$ 643,06 R$ 16.333,7225,40

M2C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 0,42% 78,27% BSEINFRA Serviço R$ 34,83 R$ 15.960,50458,24

M2C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS 0,42% 78,69% BSEINFRA Serviço R$ 22,85 R$ 15.903,60696,00

MC2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") 0,41% 79,10% BSEINFRA Serviço R$ 14,32 R$ 15.752,001.100,00

UNC0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 0,40% 79,50% BSEINFRA Serviço R$ 849,10 R$ 15.283,8018,00

M2C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 0,40% 79,90% BSEINFRA Serviço R$ 528,44 R$ 15.219,0728,80

MC0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm 0,40% 80,30% CSEINFRA Serviço R$ 107,96 R$ 15.114,40140,00

MC0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm 0,40% 80,70% CSEINFRA Serviço R$ 83,71 R$ 15.067,80180,00

M2C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² 0,39% 81,09% CSEINFRA Serviço R$ 51,57 R$ 14.955,30290,00

M2C1628 LIMPEZA GERAL 0,39% 81,48% CSEINFRA Serviço R$ 16,58 R$ 14.789,36892,00

MC1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm 0,39% 81,86% CSEINFRA Serviço R$ 122,24 R$ 14.780,04120,91

M2C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO 0,36% 82,23% CSEINFRA Serviço R$ 99,20 R$ 13.888,00140,00

M3C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 0,35% 82,58% CSEINFRA Serviço R$ 2.321,08 R$ 13.299,795,73

MC2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") 0,33% 82,91% CSEINFRA Serviço R$ 81,80 R$ 12.760,80156,00

M2C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE
POLIÉSTER

0,33% 83,24% CSEINFRA Serviço R$ 44,14 R$ 12.624,04286,00

MC1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") 0,33% 83,57% CSEINFRA Serviço R$ 62,97 R$ 12.594,00200,00

M2C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA 0,33% 83,90% CSEINFRA Serviço R$ 16,75 R$ 12.478,75745,00

MC1076 DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS 0,32% 84,22% CSEINFRA Serviço R$ 34,83 R$ 12.190,50350,00

M2C1069 DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL 0,32% 84,54% CSEINFRA Serviço R$ 71,32 R$ 12.124,40170,00

M2C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS 0,31% 84,85% CSEINFRA Serviço R$ 16,08 R$ 11.979,60745,00
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28,35%BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNC4807 BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE
PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE
POTÊNCIA MÍNIMO 0,92

0,30% 85,16% CSEINFRA Serviço R$ 287,67 R$ 11.506,8040,00

UNC3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS 0,30% 85,45% CSEINFRA Serviço R$ 936,69 R$ 11.240,2812,00

MC4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA 0,28% 85,74% CSEINFRA Serviço R$ 38,63 R$ 10.816,40280,00

M2C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4,
ESP.= 1.5cm

0,28% 86,02% CSEINFRA Serviço R$ 65,20 R$ 10.758,00165,00

UNC0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO 0,28% 86,30% CSEINFRA Serviço R$ 224,06 R$ 10.754,8848,00

M3C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 0,28% 86,58% CSEINFRA Serviço R$ 62,79 R$ 10.737,09171,00

M2C1463 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA
.AUTO-ADESIVA

0,28% 86,86% CSEINFRA Serviço R$ 53,30 R$ 10.553,40198,00

M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 0,27% 87,13% CSEINFRA Serviço R$ 32,82 R$ 10.436,76318,00

UNC4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V 0,27% 87,40% CSEINFRA Serviço R$ 36,58 R$ 10.169,24278,00

MC4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² 0,26% 87,66% CSEINFRA Serviço R$ 12,58 R$ 10.064,00800,00

M2C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 0,26% 87,93% CSEINFRA Serviço R$ 58,89 R$ 10.011,30170,00

UN101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,26% 88,19% CSINAPI Serviço R$ 666,20 R$ 9.993,0015,00

MC1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") 0,26% 88,45% CSEINFRA Serviço R$ 35,07 R$ 9.819,60280,00

M2C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS 0,25% 88,70% CSEINFRA Serviço R$ 319,94 R$ 9.598,2030,00

MC1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") 0,25% 88,94% CSEINFRA Serviço R$ 48,05 R$ 9.369,75195,00

MC1044 DEMOLIÇÃO DE CALHAS 0,24% 89,18% CSEINFRA Serviço R$ 29,89 R$ 8.967,00300,00

MC2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") 0,23% 89,41% CSEINFRA Serviço R$ 41,20 R$ 8.899,20216,00

MC4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP 0,23% 89,65% CSEINFRA Serviço R$ 17,79 R$ 8.895,00500,00

UNC4637 RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA 0,22% 89,87% CSEINFRA Serviço R$ 169,85 R$ 8.492,5050,00

M2C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES 0,22% 90,09% CSEINFRA Serviço R$ 10,15 R$ 8.465,10834,00

UNC1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS 0,22% 90,31% CSEINFRA Serviço R$ 695,80 R$ 8.349,6012,00

M89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

0,21% 90,52% CSINAPI Serviço R$ 72,67 R$ 7.848,36108,00

MC2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm 0,21% 90,72% CSEINFRA Serviço R$ 49,03 R$ 7.844,80160,00
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28,35%BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MC1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") 0,20% 90,93% CSEINFRA Serviço R$ 7,08 R$ 7.788,001.100,00

UN101880 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,20% 91,13% CSINAPI Serviço R$ 767,69 R$ 7.676,9010,00

MC0518 CABO COBRE NU 16MM2 0,20% 91,33% CSEINFRA Serviço R$ 30,65 R$ 7.662,50250,00

M296116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

0,20% 91,53% CSINAPI Serviço R$ 87,65 R$ 7.537,9086,00

CJC4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm 0,20% 91,73% CSEINFRA Serviço R$ 752,39 R$ 7.523,9010,00

UN100870 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,20% 91,92% CSINAPI Serviço R$ 375,72 R$ 7.514,4020,00

M2C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA 0,20% 92,12% CSEINFRA Serviço R$ 20,86 R$ 7.509,60360,00

MC1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") 0,19% 92,31% CSEINFRA Serviço R$ 41,19 R$ 7.414,20180,00

MC0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 0,19% 92,50% CSEINFRA Serviço R$ 17,97 R$ 7.188,00400,00

M2C0806 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO
1:3

0,19% 92,69% CSEINFRA Serviço R$ 179,69 R$ 7.187,6040,00

M89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,18% 92,87% CSINAPI Serviço R$ 38,11 R$ 6.859,80180,00

UNC1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 0,18% 93,05% CSEINFRA Serviço R$ 186,38 R$ 6.709,6836,00

MC2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") 0,17% 93,22% CSEINFRA Serviço R$ 30,84 R$ 6.661,44216,00

MC4778 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

0,17% 93,40% CSEINFRA Serviço R$ 82,94 R$ 6.635,2080,00

M2C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE 0,17% 93,57% CSEINFRA Serviço R$ 47,39 R$ 6.634,60140,00

MC0521 CABO COBRE NU 50MM2 0,17% 93,74% CSEINFRA Serviço R$ 82,32 R$ 6.585,6080,00

M2C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm 0,17% 93,92% CSEINFRA Serviço R$ 285,30 R$ 6.573,3123,04

MC4464 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA 0,17% 94,09% CSEINFRA Serviço R$ 17,84 R$ 6.422,40360,00

M89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

0,17% 94,25% CSINAPI Serviço R$ 35,21 R$ 6.337,80180,00

M2C1873 PELÍCULA DE INSULFILM 0,16% 94,41% CSEINFRA Serviço R$ 63,39 R$ 6.207,7897,93

UNC3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm 0,16% 94,57% CSEINFRA Serviço R$ 217,93 R$ 6.102,0428,00

UNC4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" 0,15% 94,73% CSEINFRA Serviço R$ 11,36 R$ 5.816,32512,00

UNC0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M 0,15% 94,88% CSEINFRA Serviço R$ 481,03 R$ 5.772,3612,00
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28,35%BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNC3442 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L 0,15% 95,03% CSEINFRA Serviço R$ 700,44 R$ 5.603,528,00

M3C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 0,14% 95,17% CSEINFRA Serviço R$ 40,28 R$ 5.510,30136,80

M2C4756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM 0,14% 95,31% CSEINFRA Serviço R$ 384,40 R$ 5.477,7014,25

MC4777 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

0,14% 95,45% CSEINFRA Serviço R$ 65,69 R$ 5.255,2080,00

MC0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA 0,14% 95,59% CSEINFRA Serviço R$ 13,43 R$ 5.237,70390,00

M2C2716 DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO 0,14% 95,73% CSEINFRA Serviço R$ 23,69 R$ 5.211,80220,00

M92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,14% 95,86% CSINAPI Serviço R$ 51,92 R$ 5.192,00100,00

M2C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 0,12% 95,99% CSEINFRA Serviço R$ 21,43 R$ 4.738,17221,10

UNC5191 TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA
CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)

0,12% 96,11% CSEINFRA Serviço R$ 114,58 R$ 4.583,2040,00

M2C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS 0,12% 96,23% CSEINFRA Serviço R$ 32,31 R$ 4.523,40140,00

UNC1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A 0,12% 96,34% CSEINFRA Serviço R$ 127,14 R$ 4.449,9035,00

MC0672 CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X" 0,11% 96,45% CSEINFRA Serviço R$ 13,89 R$ 4.167,00300,00

MC3620 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE
CONEXÕES

0,11% 96,56% CSEINFRA Serviço R$ 68,86 R$ 4.131,6060,00

UNC4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V 0,11% 96,67% CSEINFRA Serviço R$ 171,77 R$ 4.122,4824,00

M3C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO 0,10% 96,77% CSEINFRA Serviço R$ 80,39 R$ 3.996,9949,72

UNC3038 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO 0,10% 96,88% CSEINFRA Serviço R$ 109,41 R$ 3.938,7636,00

M2C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA,
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

0,10% 96,98% CSEINFRA Serviço R$ 625,22 R$ 3.926,386,28

UNC1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 0,10% 97,08% CSEINFRA Serviço R$ 127,14 R$ 3.814,2030,00

UNC2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 0,10% 97,18% CSEINFRA Serviço R$ 177,33 R$ 3.723,9321,00

UNC0857 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR 0,10% 97,28% CSEINFRA Serviço R$ 30,68 R$ 3.681,60120,00

M89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,10% 97,37% CSINAPI Serviço R$ 30,65 R$ 3.678,00120,00

MC2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm 0,10% 97,47% CSEINFRA Serviço R$ 122,24 R$ 3.667,2030,00

PTC1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 0,10% 97,56% CSEINFRA Serviço R$ 305,52 R$ 3.666,2412,00
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28,35%BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.

LOCAL: RUA ALFREDO TERCEIRO, Nº 547, CENTRO.

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

CONTRATANTE
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

DATA: SETEMBRO/2024.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNDPMBV_600 MULTIMEDIDOR TRIFÁSICO (INSTALADO) 0,10% 97,66% CSEINFRA Serviço R$ 3.634,10 R$ 3.634,101,00

UNC1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A 0,09% 97,75% CSEINFRA Serviço R$ 127,14 R$ 3.559,9228,00

UNC4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA 0,09% 97,84% CSEINFRA Serviço R$ 347,38 R$ 3.473,8010,00

PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 0,09% 97,93% CSEINFRA Serviço R$ 329,18 R$ 3.291,8010,00

M90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

0,09% 98,02% CSINAPI Serviço R$ 9,32 R$ 3.262,00350,00

UNC0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm 0,08% 98,10% CSEINFRA Serviço R$ 106,40 R$ 3.192,0030,00

UNC2454 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 0,08% 98,18% CSEINFRA Serviço R$ 37,03 R$ 3.147,5585,00

UNC4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA
CEGA)

0,08% 98,26% CSEINFRA Serviço R$ 76,45 R$ 3.058,0040,00

UNC2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") 0,08% 98,34% CSEINFRA Serviço R$ 165,88 R$ 2.985,8418,00

M2C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 0,07% 98,41% CSEINFRA Serviço R$ 10,94 R$ 2.735,00250,00

UNC4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" 0,07% 98,48% CSEINFRA Serviço R$ 14,35 R$ 2.568,65179,00

UNC1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V 0,07% 98,55% CSEINFRA Serviço R$ 56,00 R$ 2.520,0045,00

UNC1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) 0,06% 98,61% CSEINFRA Serviço R$ 93,44 R$ 2.429,4426,00

M89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,06% 98,67% CSINAPI Serviço R$ 19,92 R$ 2.390,40120,00

UNC2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V 0,06% 98,73% CSEINFRA Serviço R$ 23,65 R$ 2.317,7098,00

UNC3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO 0,06% 98,79% CSEINFRA Serviço R$ 135,40 R$ 2.166,4016,00

UNC1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V 0,05% 98,84% CSEINFRA Serviço R$ 39,66 R$ 1.983,0050,00

KGC1406 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS 0,05% 98,89% CSEINFRA Serviço R$ 183,64 R$ 1.972,2910,74

UNC2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") 0,05% 98,94% CSEINFRA Serviço R$ 135,45 R$ 1.896,3014,00

UNC0858 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 120MM2 0,05% 98,99% CSEINFRA Serviço R$ 44,33 R$ 1.861,8642,00

UNC3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 0,05% 99,04% CSEINFRA Serviço R$ 199,14 R$ 1.792,269,00

UNC2174 REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2" 0,05% 99,09% CSEINFRA Serviço R$ 287,82 R$ 1.726,926,00

M2C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO 0,05% 99,13% CSEINFRA Serviço R$ 307,74 R$ 1.723,345,60

UNC4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS 0,04% 99,18% CSEINFRA Serviço R$ 85,13 R$ 1.702,6020,00

UNC3483 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 0,04% 99,22% CSEINFRA Serviço R$ 11,09 R$ 1.641,32148,00
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28,35%BDI :OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA.
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MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.
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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
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Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNC0467 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" 0,04% 99,26% CSEINFRA Serviço R$ 10,68 R$ 1.602,00150,00

UN101898 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,04% 99,30% CSINAPI Serviço R$ 1.576,24 R$ 1.576,241,00

M2C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 0,04% 99,34% CSEINFRA Serviço R$ 13,40 R$ 1.471,32109,80

UNC2073 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 128 DIVISÕES 650X875X205mm,
C/BARRAMENTO

0,04% 99,38% CSEINFRA Serviço R$ 1.451,19 R$ 1.451,191,00

M2C0770 CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm 0,04% 99,42% CSEINFRA Serviço R$ 702,61 R$ 1.440,352,05

UNC1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) 0,04% 99,45% CSEINFRA Serviço R$ 68,49 R$ 1.369,8020,00

UNC2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) 0,04% 99,49% CSEINFRA Serviço R$ 37,61 R$ 1.353,9636,00

M2C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO 0,03% 99,52% CSEINFRA Serviço R$ 9,47 R$ 1.325,80140,00

UNC3909 SOLDA EXOTÉRMICA 0,03% 99,56% CSEINFRA Serviço R$ 51,01 R$ 1.224,2424,00

UNC0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" 0,03% 99,58% CSEINFRA Serviço R$ 9,20 R$ 1.104,00120,00

UNC4815 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA 0,03% 99,61% CSEINFRA Serviço R$ 532,02 R$ 1.064,042,00

UNC1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA 0,03% 99,64% CSEINFRA Serviço R$ 26,44 R$ 1.057,6040,00

M2C2219 REVESTIMENTO EPÓXICO P/PISOS DUAS DEMÃOS 0,03% 99,67% CSEINFRA Serviço R$ 233,38 R$ 1.050,214,50

MC2285 SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm 0,03% 99,69% CSEINFRA Serviço R$ 214,16 R$ 1.027,974,80

UNC1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) 0,02% 99,72% CSEINFRA Serviço R$ 15,44 R$ 926,4060,00

UNC4861 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm 0,02% 99,74% CSEINFRA Serviço R$ 152,89 R$ 917,346,00

UNC1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V 0,02% 99,77% CSEINFRA Serviço R$ 22,49 R$ 899,6040,00

UNC3482 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 0,02% 99,79% CSEINFRA Serviço R$ 11,09 R$ 887,2080,00

UNC1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A 0,02% 99,81% CSEINFRA Serviço R$ 30,88 R$ 833,7627,00

UN101546 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

0,02% 99,83% CSINAPI Serviço R$ 40,19 R$ 803,8020,00

UNC2520 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 1000 A 1500/5A 0,02% 99,85% CSEINFRA Serviço R$ 266,96 R$ 800,883,00

UNC2456 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2 0,02% 99,87% CSEINFRA Serviço R$ 49,27 R$ 788,3216,00

UNC4816 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA 0,02% 99,89% CSEINFRA Serviço R$ 781,32 R$ 781,321,00

UNC1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 0,02% 99,91% CSEINFRA Serviço R$ 30,88 R$ 679,3622,00

UNC1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W 0,02% 99,93% CSEINFRA Serviço R$ 110,74 R$ 664,446,00
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UN89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,01% 99,94% CSINAPI Serviço R$ 11,82 R$ 531,9045,00

UNC2385 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") 0,01% 99,96% CSEINFRA Serviço R$ 62,97 R$ 503,768,00

UN89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,01% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 8,51 R$ 425,5050,00

UN89868 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,01% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 6,46 R$ 387,6060,00

UNC1082 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 0,01% 99,99% CSEINFRA Serviço R$ 98,93 R$ 296,793,00

UNC0503 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm) 0,01% 99,99% CSEINFRA Serviço R$ 28,88 R$ 231,048,00

UNC1928 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" 0,01% 100,00% CSEINFRA Serviço R$ 6,49 R$ 194,7030,00

UNC1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 0,00% 100,00% CSEINFRA Serviço R$ 30,88 R$ 92,643,00

R$ 3.809.802,23

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 3.809.802,23

Subtotal até 100,00%%

GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA
Engenheiro Civil

RNP Nº 0600183610
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241506673

INICIAL

1. Responsável Técnico

GEORDANO DE ARAUJO PESSOA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0600183610

Registro: 0600183610CE

Empresa contratada: GAP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP Registro : 0000397032-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE BOA VIAGEM CPF/CNPJ: 07.963.515/0001-36

PRAçA MONSENHOR JOSE CANDIDO Nº: 100

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BOA VIAGEM UF: CE CEP: 63870000

Contrato: 2021.04.16.005 - 04 Celebrado em:

Valor: R$ 3.809.802,23 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ALFREDO TERCEIRO Nº: 547

Complemento: HOSPITAL E CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA Bairro: CENTRO

Cidade: BOA VIAGEM UF: CE CEP: 63870000

Data de Início: 30/09/2024 Previsão de término: 31/12/2025 Coordenadas Geográficas: -5.125106, -39.729601

Código: Não EspecificadoFinalidade: Saúde 

Proprietário: MUNICIPIO DE BOA VIAGEM CPF/CNPJ: 07.963.515/0001-36

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 -
DE ALVENARIA

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 -
EM MATERIAIS MISTOS

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA
DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

1,00 un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: W2yxx
Impresso em: 02/10/2024 às 15:16:14 por: , ip: 170.82.31.214
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35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 -
DE ALVENARIA

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 -
EM MATERIAIS MISTOS

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 -
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 -
DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 -
DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REF. AO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO HOSPITAL E CASA
DE SAÚDE ADÍLIA MARIA. NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

GEORDANO DE ARAUJO PESSOA - CPF: 879.725.903-97

MUNICIPIO DE BOA VIAGEM - CNPJ: 07.963.515/0001-36

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 01/10/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8217360007

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: W2yxx
Impresso em: 02/10/2024 às 15:16:14 por: , ip: 170.82.31.214

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará

Assinado digitalmente por GEORDANO DE ARAUJO PESSOA:87972590397
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OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GEORDANO DE 
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RECEPÇÃO
A=84,12 m²
P=36,50
1 11

CONSULTORIO 01
A=9,75 m²
P=12,48

2 14

WC FEMI
A=7,05 m²
P=10,75

2 12

WC MASC
A=7,35 m²
P=10,95

2 12

FARMACIA
A=10,20 m²
P=12,80

2 14

A.SOCIAL
A=5,75 m²
P=9,92

2 14

REANIMAÇÃO
A=10,25 m²
P=12,80
2 14

ENFERMAGEM
A=6,42 m²
P=10,18

1 11

ENFERMAGEM
A=6,95 m²
P=10,55

1 11

H
A
L
L

A
=6

,4
2
 m

²
P
=1

0
,1
8

SALA OBS. 2
A=9,15 m²
P=12,30

2 12

SALA OBS. 1
A=10,85 m²
P=13,22

2 12

ELE. CARDIO
A=5,50 m²
P=9,50

2 11

PROCEDIMENTO 01
A=10,95 m²
P=13,30

2 11

PROCEDIMENTO 02
A=10,95 m²
P=13,30

2 11

ESPERA
A=12,90 m²
P=16,30

2 11

CIRCULAÇÃO
A=31,00 m²
P=27,20
2 11

HALL
A=10,70 m²
P=19,65

2 14

RAIO - X
A=17,60 m²
P=18,25

1 14

TECNICO
A=6,65 m²
P=11,85

2 14

CLINICA MEDICA
A=13,40 m²
P=15,33

1 12

ENFERMARIA
A=21,90 m²
P=18,85

1 12

ENFERMARIA
A=32,20 m²
P=23,80

1 12

ENFERMARIA
A=28,10 m²
P=21,70

1 12

ENFERMARIA
A=18,55 m²
P=17,22

1 12

ENFERMARIA
A=25,10 m²
P=20,25

1 12

DEP. OXIGENIO
A=2,40 m²
P=6,30

121

HALL
A=33,25 m²

P=41,00

1 12

WC
A=5,80 m²
P=11,20

121

WC
A=5,70 m²
P=11,00

121

WC
A=5,20 m²
P=10,80

121

WC
A=3,35 m²
P=7,70

121

WC
A=2,20 m²
P=6,00

121

ENFERMARIA
A=19,90 m²
P=17,90

1 12

ENFERMARIA
A=18,15 m²
P=17,05

1 12

ENFERMARIA
A=27,95 m²

P=21,70

1 12

ENFERMARIA
A=24,05 m²

P=19,85

1 12

APTO 01
A=13,20 m²
P=14,70

1 12

APTO 02
A=12,70 m²
P=14,40

1 12

WC
A=3,90 m²
P=7,90

121

WC
A=4,00 m²
P=8,00

121

WC
A=3,35 m²
P=7,30

121

WC
A=1,85 m²
P=5,80

121 WC
A=1,85 m²
P=5,80 121

HALL
A=42,25 m²
P=52,80

1 12

WC
A=2,20 m²

P=6,15

121

WC
A=2,25 m²
P=6,30

121

ENT. EMERGENCIA
A=66,30 m²

P=41,90

2 11

ENTRADA

WC
A=2,45 m²
P=6,40

121

PORTARIA
A=8,25 m²
P=11,55

1 12

GER. ENFER.
A=7,50 m²
P=11,00

1 12

AR. LIVRE
A=68,15 m²
P=46,80

CAPELA
A=36,15 m²
P=24,55

DIREÇÃO
A=12,90 m²
P=14,55
1 11

GESSO
A=13,10 m²
P=14,50

1 12

H
A
L
L

A
=4

,7
0
 m

²
P
=1

0
,8

0

HALL
A=51,15 m²
P=47,80

1 14

CIRCULAÇÃO
A=18,85 m²
P=28,70
1 11

REFEITÓRIO
A=21,90 m²
P=19,50
1 11

COZINHA
A=12,10 m²
P=13,90

1 13

DESPENSA
A=9,70 m²
P=12,55

1 13

NUTRIÇÃO
A=6,45 m²
P=10,30
1 11

LACTÁRIO
A=10,95 m²
P=13,25

1 13 WC
A=3,00 m²
P=7,05

121

WC
A=3,00 m²
P=7,05

121

REGULAÇÃO
A=10,80 m²
P=13,50
1 14

ADMINISTRATIVO
A=14,00 m²
P=15,00

1 14

ESTAR ENF.
A=11,25 m²
P=13,65

1 14

ESTAR MEDICO
A=24,25 m²

P=20,10

1 14

HALL
A=30,15 m²
P=34,10

1 14

SALA OBS.
A=10,40 m²
P=13,30

1 12

SALA DE PARTO
A=23,55 m²

P=19,65

1 13

ENFERMAGEM
A=11,80 m²
P=13,95

1 11
WC

A=5,45 m²
P=9,45

121

DML
A=2,45 m²
P=6,45

121

SALA PRE PARTO
A=20,30 m²

P=18,10

1 12

EXPURGO
A=10,50 m²
P=13,35

1 13

ESTERELIZAÇÃO
A=10,20 m²
P=13,20
1 13

VESTIÁRIO
A=7,70 m²
P=11,20
1 12

WC
A=2,30 m²

P=6,10

121

WC
A=2,30 m²

P=6,10

121

HALL
A=24,75 m²

P=31,20

1 12

WC
A=1,90 m²
P=5,95

121

WC
A=1,25 m²
P=4,60

121

SALA DE TOMOGRAFIA
A = 26,60m²

COMANDO
A = 9,25m²

CIRCULAÇÃO
A = 24,90m²

P1
0.80 X 2.10

P1
0.80 X 2.10

P2
1.20 X 2.10

J1
1.00 X 0.70

P=0.95
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PLANTA

PLACA SOLAR - i = 17%

PLACA

PROPRIETÁRIO:

TÍTULO:

PLACAS SOLARES

DESENHO:

MIGUEL ANGELO VIANA NETO
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